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Oikeusministeriölle 

 
 

 

 

 

 

Oikeusministeriö asetti 15.7.2004 toimikunnan Saamelaiskäräjien aloittaman 
saamaleiskulttuurikeskushankkeen jatkovalmistelua  varten. Puoltaessaan oikeusministeriön 
esitystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta edellytti, että toimikunta pitää esitystä laatiessaan 
lähtökohtana sitä, että hanketta ei rahoiteta kokonaan valtion rahoituksella, ja totesi, että 
hankkeen rahoitukseen otetaan kantaa normaalin talousarviokäsittelyn yhteydessä. 

Toimikunnan tehtävänä oli selvittää: 1) saamelaiskulttuurikeskukseen tulevat toiminnot ja 
niiden vaatima tilantarve; 2) hankkeen rahoitusmahdollisuudet, kulttuur ikeskukseen tulevien 
toimintojen rahoitus mukaan lukien; 3) hankkeen toteuttamisvaihtoehdot; sekä 4) toteuttamisen 
aikataulu. Toimikunnan määräaika oli 31.12.2004, jota oikeusministeriön päätöksellä jatkettiin 
28.2.2005 asti. 



 4

 

 

 

Selvitys tuli laatia siten, että sen pohjalta voidaan järjestää arkkitehtikilpailu vuoden 2005 
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  

Toimikunnan puheenjohtajaksi oikeusministeriö kutsui maaherra Hannele Pokan, Lapin 
lääninhallituksesta, sekä jäseniksi hallitusneuvos Mirja Kurkisen, oikeusministeriöstä, 
ylitarkastaja Katri Santtilan, opetusministeriöstä, projektipäällikkö Paavo Kokon, Senaatti-
kiinteistöstä (Oulu), maakuntajohtaja Esko Lotvosen, Lapin liitosta, johtaja Pirkko Saarelan, 
Lapin TE-keskuksesta, kunnansihteeri Pentti Tarvaisen, Inarin kunnasta, puheenjohtaja Pekka 
Aikion, Saamelaiskäräjiltä, hallintopäällikkö Juha Guttormin, Saamelaiskäräjiltä ja rehtori Lassi 
Valkeapään, Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta. Toimikunnan pysyväksi asiantuntijaksi 
oikeusministeriö kutsui projektipäällikkö Lasse Porsangerin Saamelaiskäräjiltä. Toimikunta otti 
sivutoimisiksi sihteereikseen toimikunnan jäsenen projektipäällikkö Paavo Kokon ja lisäksi 
ylitarkastaja Janne Puhakan opetusministeriöstä.  

Toimikunnan tuli saada työnsä päätökseen 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä. 
Oikeusministeriö on pidentänyt määräaikaa 28 päivään helmikuuta 2005 asti. 

Toimikunta otti nimekseen saamelaiskulttuurikeskustoimikunta.  

Työnsä aikana toimikunta käytti arkkitehti Janne Lehtipaloa asiantuntijana tarkistettaessa 
saamelaiskulttuurikeskuksen alustavaan hankesuunnitelmaan sisältynyttä tilaohjelmaa. 
Toimikunta kuuli lisäksi asiantuntijoina Inarin Saamelaismuseon johtaja Tarmo Jomppasta, 
Inarin kirjastotoimenjohtaja Eija Kiviniemeä ja Saamelaiskäräjien alkuperäiskansojen 
elokuvakeskusprojektin projektipäällikkö Liisa Holmbergia. Toimikunta kokoontui 7 kertaa. 

Toimikunta on selvittänyt toimeksiantonsa edellyttämät asiat. Saatuaan työnsä päätökseen 
toimikunta jättää kunnioittaen mietintönsä oikeusministeriölle. 
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Tiivistelmä toimikunnan mietinnöstä 
 
Saamelaiskulttuurikeskuksen tarkoituksena on osaltaan luoda saamelaisille paremmat 
edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa, 
hoitaa ja kehittää kulttuuri- itsehallintoaan sekä tukea saamelaisten yleisten elinolojen kehitystä. 
Tarkoituksena on myös parantaa mahdollisuuksia levittää ja saada tietoa saamelaisista 
alkuperäiskansana. Kulttuurikeskukseen on suunniteltu toimitilat Saamelaiskäräjille ja muille 
hallinnollisille toiminnoille (mm. Lapin lääninhallitus) sekä tilat saamelaista opetus- ja 
tutkimus- sekä kulttuuritoimintaa (kirjastotoiminta, lastenkulttuuri ja elokuva) ja saamelaisen 
elinkeinotoiminnan kehittämistä varten. Kulttuurikeskuksen tilaratkaisu mahdollistaa myös 
suurempien tapahtumien, kokousten ja konferenssien järjestämisen alueella. Nämä osatoiminnot 
ja tilaratkaisut yhdessä muodostavat toimivan ja yhtenäisen kokonaisuuden. Osa 
kulttuurikeskukseen suunnitelluista toiminnoista on tosin vielä projektipohjaisia.  
 
Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain 121 §:n 4 momentissa puolestaan säädetään, 
että saamelaisilla on saamelaisten kotiseutualueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto 
sen mukaan kuin lailla säädetään. Tuon itsehallinnon tarkemmasta toteuttamisesta säädetään 
saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995 myöhempine muutoksineen), jonka mukaan 
saamelaiset valitsevat itsehallintoonsa kuuluvien tehtävien hoitamista varten vaaleilla 
keskuudestaan saamelaiskäräjät. Saamelaiskäräjät toimii oikeusministeriön hallinnonalalla (1 §). 
Saamelaisten kotiseutualueella tarkoitetaan Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntien alueita sekä 
Sodankylän kunnassa sijaitsevaa Lapin paliskunnan aluetta (4 §). 
 
Saamelaiskäräjien päätoimipaikka on Inarin kirkonkylässä 1960- luvulla rakennetun 
oppilasasuntolan kiinteistössä. Toimitilat ovat epäkäytännölliset ja huonokuntoiset. 
Saamelaiskäräjien asema Suomen saamelaisten korkeimpana itsehallinnollisena elimenä 
edellyttää arvoisensa toimitilat. Myös saamelaisten kulttuuri- itsehallintolainsäädäntöä koskevan 
hallituksen esityksen (HE 248/1994 vp) perusteluissa on korostettu tarvetta saada asiamukaiset 
toimitilat saamelaisten aikaisemman edustuselimen, vuonna 1973 perustetun 
Saamela isvaltuuskunnan, toimintaa jatkavalle Saamelaiskäräjille.  
 
Saamelaiskäräjät käynnisti saamelaiskulttuurikeskushankkeen ja sen sijaintivaihtoehtojen 
kartoittamisen vuonna 2000. Rakennuspaikkaa tarjosivat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat. 
Saamelaiskulttuurikeskuksen sijoituspaikaksi valittiin toukokuussa 2002 Inarin kirkonkylä, jota 
pidetään Suomen saamelaisten kulttuurisena ja hallinnollisena keskuspaikkana. Inarin 
kirkonkylässä oli tarjolla useita tonttivaihtoehtoja. Niistä tehtiin lukuisia selvityksiä ja 
arviointeja tontin valintaan ja kaavamuutokseen liittyen. Saamelaiskäräjät valitsi 
rakennuspaikaksi kesäkuussa 2003 ns. urheilukentän alueen ympäristöineen. Inarin 
kunnanvaltuusto hyväksyi lokakuussa 2003 alueen asemakaavan muutoksen 
kulttuurikeskushankkeen toteuttamista varten. Kaavamuutos sai lainvoiman joulukuussa 2003. 
 
Valittu noin neljän hehtaarin luonnonkaunis tontti sijaitsee Inarin kirkonkylän keskeisellä 
paikalla hotellin ja Siidan läheisyydessä rajoittuen Juutuanjoen koskiin. Tontilta avautuu 
näkymät Inarinjärvelle ja pohjoisessa alkaa Muotkatunturin erämaa-alue. Sijoitusvaihtoehto 
antaa erinomaiset edellytykset saamelaiskulttuurikeskuksen toimintojen ja koko Inarin 
kirkonkylän kehittämiselle, arktiselle puistolle ja arkkiteht ikilpailulle. 
 
Toimikunta aloitti kulttuurikeskushankkeen selvittelyn Saamelaiskäräjien aiemmin tekemien 
selvitysten pohjalta (luettelo selvityksistä liitteenä 1). Toimikunnan näkemyksen mukaan sen 
hyväksyttävä hyötyneliömetrimäärä on 3 580 m²:ä (vuokrapinta-alaksi muutettuna 4 547 m²), 
joka perustuu ulkopuolisen asiantuntijan tekemään yksityiskohtaiseen arviointiin aikaisemmasta 
huonetilaohjelmasta ja tilojen yleisiin mitoitusperusteisiin. Rakentamisen kustannusarvio on     
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n. 8,3 miljoonaa € (ilman alv., ind. 12/2004). Keskeisimmät käyttäjät kulttuurikeskuksessa 
olisivat Saamelaiskäräjät ja Saamelaisalueen koulutuskeskus (jäljempänä SAKK). Muita talon 
käyttäjiä olisivat Inarin kunta, Lapin lääninhallitus sekä eräät saamelaisyhdistykset. 
Toimikunnan ehdottamassa tilaohjelmassa on erityisesti painotettu tilojen monikäyttöisyyttä ja 
muunneltavuutta.  
 
Toimikunta esittää, että kulttuurikeskus rakennetaan kansallisena erityishankkeena ja että 
rakennuttajana toimii Senaatti-kiinteistöt. Kansallisen erityishankkeen perusteluna on erityisesti 
se, että kulttuurikeskuksen rakentamisessa on kyse saamelaisen alkuperäiskansan 
toimintaedellytysten turvaamisesta, minkä vuoksi hanke on koko Suomen asia, ei yksin Lapin 
maakunnan. Toimikunta on selvittänyt myös EU-rahoitusvaihtoehtoja ja todennut 
rakennerahastojen osalta, että nykyisen ja tulevan ohjelmakauden rahoitusmahdollisuudet eivät 
ole varteenotettavia rahoituslähteitä. 
 
Toimikunta esittää Saamelaiskäräjien tekemän päätöksen mukaisesti, että kulttuurikeskus 
rakennetaan ns. urheilukentän alueelle Inarin kirkonkylässä. Inarin kunta on sitoutunut 
siirtämään tontilla nykyisin olevan urheilukentän, terveystalon ja päiväkodin toisaalle ja 
rakentamaan korvaavat asunnot nykyisten tilalle. Tontilla sijaitsee valtion asuntorahaston 
lainoittama kerrostalokiinteistö, jonka purkaminen edellyttää valtion asuntorahaston päätöstä, 
jolla se vapauttaa tontin aravarajoituslain (1190/1993) mukaisista rajoituksista. Tämän 
päätöksen asuntorahasto on tehnyt 18.9.2003. Inarin kunnan taloudelliset vastuut 
saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamisen johdosta ovat yhteensä 1 130 000 €.  
 
Saamelaiskulttuurikeskushanketta on valmisteltu Saamelaiskäräjien hallinnoimina projekteina 
(Lapin lääninhallituksen EU-rahoitus) vuoden 2002 alusta aloitetun 
saamelaiskulttuurikeskuksen valmistelu- ja kehitysprojekti Sagun ja vuoden 2003 alusta 
alkaneen saamelaiskulttuurikeskuksen toiminta- ja laatuprojekti Searran toimesta. Vuosien 2002 
- 2005 aikana tontin valinta- ja kaavoitusasioihin, saamelaiskulttuurikeskuksen toimintojen 
kehittämiseen sekä hankesuunnitelman laatimiseen käytetään projekteissa yhteensä n. 480 000 
€. Lisäksi Lapin lääninhallitus on myöntänyt erikseen Alkuperäiskansojen elokuvakeskus 
Skabman kaksivuotiseen (2004 - 2005) käynnistysprojektiin rahoitusta yhteensä n. 190 000 € ja 
Saamelaisen musiikin kehittämiseen liittyvään kaksivuotiseen (2005 - 2006) projektiin 
rahoitusta yhteensä n. 230 000 € .  
 
Toimikunta katsoo, että Inarin kunnan taloudelliset sitoumukset (1,1 milj. €) ja mainittujen 
projektien panostukset (0,9 milj. €), yhteensä n. 2 miljoonaa €, täyttävät valtioneuvoston raha-
asiainvaliokunnan päätöksessään (15.7.2004) asettaman vaatimuksen siitä, ettei hanketta 
rahoiteta kokonaan valtion rahoituksella.  
 
Saamelaiskäräjien Inarin kunnalle nykyisistä toimitiloista maksama vuokra on yhteensä n. 35 
000 € vuodessa. Tilat ovat huonokuntoiset ja käyttötarkoitukseen nähden sopimattomat. Myös 
SAKK:n tilat ovat osin epäkäytännölliset nykymuotoisen opetuksen tarpeet huomioon ottaen. 
Tähän nähden toimikunta esittää, että talon toimijoille (erityisesti Saamelaiskäräjät ja SAKK) 
tulisi turvata toiminnan ylläpitämisestä aiheutuvat menolisäykset valtionavustusten määrää 
vastaavasti nostamalla.  
 
Toimikunnan tuli ottaa toimeksiantonsa mukaisesti kantaa hankkeen aikatauluun. 
Kulttuurikeskuksen suunnittelun käynnistämiseksi toimikunta esittää, että vuoden 2005 valtion 
lisätalousarvioon otetaan 200 000 euron erillismääräraha vuonna 2005 toteutettavaa 
arkkitehtuurikilpailua varten. Kilpailu voidaan toteuttaa jo vuoden 2005 aikana, koska 
kilpailuun tarvittava perusaineisto on jo olemassa. Kulttuurikeskuksen varsinainen 
rakennussuunnittelu voisi käynnistyä vuoden 2006 alussa ja rakentaminen vuoden 2007 aikana. 
Saamelaiskulttuurikeskus olisi valmis vuoden 2009 alussa. 



 
 Coahkkáigeassu doaibmagotti smiehttamušas 

 
 
Sámekulturguovddáža dárkkuhussan lea láhcit sápmelaccaide buoret eavttuid iežas eavttuid 
mielde bajásdoallat ja ovddidit giela, kultuvrra ja ealáhusaid, fuolahit ja ovddidit 
kulturiešráddema sihke doarjut sápme laccaid almmolaš eallindili ovdáneami. Lassin 
dárkkuhussan lea buoridit vejolašvuodaid juohkit ja oažžut dieduid sápmelaccain 
eamiálbmogin. 
Kulturguovddážii leat plánejuvvon doaibmalanjat Sámediggái ja eará hálddahuslaš doaimmaide 
(ee. Lappi leanaráddehus) sihke lanjat sámi oahpahus- ja dutkan-, sihke kulturdoaimma 
(girjerádjodoaibma, mánáidkultuvra ja filbmadoaibma) ja sápmelaš ealáhusdoaimma 
ovddideami várás. Kulturguovddáža lanjat addet vejolašvuoda maiddái stuorát dáhpáhusaid, 
coahkkimiid ja konfereanssaid ordnemii guovllus. Dát oassedoaimmat ja lanjat ovttas ráhkadit 
doaibmi ja oktilaš oppalašvuoda. Oassi kulturguovddážii plánejuvvon doaimmain lea vel 
prošeaktalundosaccat. 
 
Vuoddolága 17 §:a 3 momeantta mielde sápmelaccain eamiálbmogin lea vuoigatvuohta 
bajásdoallat ja ovddidit iežaset giela ja kultuvrra. Vuoddolága 121 §:a 4 momeanttas bealistis 
ásahuvvo, ahte sápmelaccain lea sámiid ruovttuguovllus giela ja kultuvrra guoski iešrádden dan 
mielde go lágas ásahuvvo. Duon iešráddema dárkilut ollašuhttimis ásahuvvo sámedikkis 
addojuvvon lágas (974/1995 ma?it nuppástusaiguin), man mielde sápmelaccat válljejit 
iešráddemii gullevaš bargguid dikšuma várás válggain gaskavuodas sámedikki.  Sámediggi 
doaibmá vuoigatvuohtaministeriija hálddahussuorggis (1 §). Sámiid ruovttuguovlluin 
dárkkuhuvvojit Eanodaga, Anára ja Ohcejoga gielddaid viidodagat sihke Soadegili gielddas 
leahkki Lappi bálgosa viidodat (4 §). 
 
Sámedikki váldodoaibmabáiki lea Anára kirkosiiddas 1960- logus huksejuvvon oahppiidásodaga 
dálus. Doaibmalanjat leat unohasat ja fuones ortnegis. Sámedikki sajádat Suoman sápmelaccaid 
alimus iešráddenorgánan gáibida árvui heivvolaš doaibmalanjaid. Maiddái sámiid kultur-
iešráddenláhkaásaheami guoski ráddehusa evttohusa (HE 248/1994 vp) vuodustusain lea 
deattuhuvvon dárbu oažžut áššálaš doaibmalanjaid sámiid ovddit álbmotválljenorgána, j. 1973 
vuodduduvvon Sámi parlamentta, doaimma joatki Sámediggái.  
 
Sámediggi álggahii sámekulturguovddášfitnu ja dan sajuštanmolssaeavttuid kártema j. 2000. 
Huksenbáikki fálle Eanodaga, Anára ja Ohcejoga gielddat. Sámekulturguovddáža sajuštanbáikin 
válljejuvvui miessemánus 2002 Anára kirkosiida, maid dollet Suoma sápmelaccaid kultuvrralaš 
ja hálddahuslaš guovddášbáikin. Anára kirkosiiddas ledje má?ggat tontemolssaeavttut fállun. 
Daid birra dahkkojedje má?ggat cielggadusat ja váikkuhusaid árvvoštallamat tontte válljema ja 
lávvanuppástusa olis. Sámediggi válljii huksenbáikin geassemánus 2003 ng. valástallangietti 
guovllu birrasiin. Anára gielddastivra dohkkehii golggotmánus 2003 guovllu sajádatláva 
nuppástusa kulturguovddášfitnu ollašuhttima várás. Lávvanuppástus oaccui lágafámu 
juovlamánus 2003. 
 
 
 
 
 
 



Válljejuvvon sullii njealji hektára luondducáppa tonte lea Anára kirkosiiddas guovddáš báikkis 
hotealla ja Siidda lahkosis, nu ahte rádjašuvvá Juvdujoga guoikkaide. Tonttes rahpasit oidnosat 
Anárjávrái ja davvin álgá Muotkkeduoddara meahcceguovlu. Sajuštanmolssaeaktu addá 
erenomáš eavttuid sámekulturguovddáža doaimmaid ja heailla Anára kirkosiidda ovddideapmái, 
árktalaš párkii ja arkiteaktagilvui. 
 
Doaibmagoddi álggahii kulturguovddášfitnu cielggadeami Sámedikki ovdal dahkan 
cielggadusaid vuodul (logahallan cielggadusain cuovusin 1). Doaibmagotti oainnu mielde dan 
dohkálaš ávkenjealjehasmehtermearri lea 3 580 m²:a (láigoviidodahkan rievdaduvvon 4 547 
m²), mii vuodduduvvá olggobeale áššedovdi dahkan dárkilis árvvoštallamii ovddit 
latnjaprográmmas ja lanjaid almmolaš mihttovuodustusaide. Huksema goasttádusárvu s. 8,3 
miljovnna euro (almmá álv., ind. 12/2004). Guovddáš geavaheaddjit dálus livcce Sámediggi ja 
Sámi oahpahusguovddáš (ma??elebbos SOK). Eará dálu geavaheaddjit livcce Anára gielda, 
Lappi leanaráddehus sihke muhtin sámesearvvit. Doaibmagotti evttohan latnjaprográmmas lea 
erenomážit deattuhuvvon dat, ahte lanjaid sáhttá geavahit má?ggaláhkai ja dárbbu mielde ain 
nuppástuhttit. 
 
Doaibmagoddi evttoha, ahte kulturguovddáš huksejuvvo riikkadási sierrafidnun ja ahte 
hukseheaddjin doaibmá Senaatti-kiinteistöt. Riikkadási sierrafitnu vuodustussan lea erenomážiti 
dat, ahte kulturguovddážis lea jearaldat sápmelaš eamiálbmoga doaibmaneavttuid 
dorvvasteamis, man dihte fidnu lea heailla Suoma ášši, iige okto dušše Lappi eanangotti. 
Doaibmagoddi lea cielggadan maiddái EU-ruhtadanmolssaeavttuid ja gávnnahan 
ráhkadusfoanddaid oasil, ahte dálá ja boahttevaš prográmmaáigodaga ruhtadanvejolašvuodat eai 
leat duodalaš ruhtadangáldut.  
 
Doaibmagoddi evttoha Sámedikki bargan mearrádusa mielde, ahte kulturguovddáš huksejuvvo 
ng. valástallangietti báikái Anára kirkosiiddas. Anára gielda lea catnasan sirdit tonttes dálá 
valástallangietti, dearvvasvuodadálu ja beaiveruovttu nuppe báikái ja hukset eará sadjái 
ássanvisttiid. Tonttes lea stáhta vistefoandda ruhtadan geardedállu, man burgin gáibida stáhta 
vistefoandda mearrádusa, mainna dat friijadahttá tontte aravaráddjehuslágas (1190/1993) 
dárkkuhuvvon ráddjehusain. Dán mearrádusa vistefoanda lea bargan 18.9.2003. Anára gieldda 
ekonomalaš vástu sámekulturguovddáža huksema geažil leat oktiibuot 1 130 000 €.  
 
Sámekulturguovddášfidnu lea válmmaštallon Sámedikki hálddašan prošeaktan (Lappi 
leanaráddehusa EU-ruhtadeapmi) jagi 2002 álggus álggahuvvon sámekulturguovddáža 
válmmaštallan- ja ovddidanprošeaktan Sagun ja jagi 2003 álggus álgán sámekulturguovddáža 
doaibman- ja kvalitehtaprošeakta Searra doaimmas. Jagiid 2002 - 2005 áigge tontte válljen- ja 
lávvaáššiide, sámekulturguovddáža doaimmaid ovddideapmái sihke fidnoplánema 
ráhkadeapmái geavahuvvo prošeavttain oktiibuot s. 480 000 €. Lassin Lappi leanaráddehus lea 
miedihan sierra Eamiálbmogiid filbmaguovddáš Skábma guovttejahkásaš (2004 - 2005) 
álggahanprošektii ruhtadeami oktiibuot s. 190 000 € ja Sámemusihka ovddideapmái gullevaš 
guovttejahkásaš (2005 - 2006) prošektii ruhtadeami oktiibuot s. 230 000 € .  
 
Doaibmagoddi gávnnaha, ahte Anára gieldda ekonomalaš catnašumit (1,1 milj. €) ja 
máinnašuvvon prošeavttaid oassi (0,9 milj. €), oktiibuot s. 2 miljovnna euro devdet stáhtarádi 
ruhtaáššiidváljagotti mearrádusas (15.7.2004) ásahuvvon gáibádusa das, ahte fidnu ii 
ruhtaduvvo ollásit stáhta ruhtademiin.  
 
 
 



Sámedikki Anára gildii dálá doaibmalanjain máksojuvvon láigu lea oktiibuot s. 35 000 € jagis. 
Lanjat leat heajos ortnegis ja geavahandárkkuhusa ektui unohasat. Seammago SOG lanjat leat  
muhtin muddui unohasat, go váldá vuhtii dálá oahpahusa dárbbuid. Dán ektui doaibmagoddi 
evttoha, ahte dálu doaibmiide (erenomážit Sámediggi ja SOG) galggašii buhttet doaimma 
bajásdoallamis boahtán goluid lassáneami, nu ahte stáhtadoarjaga meari vástideaddjiláhkai 
bajiduvvo.  
 
Doaibmagoddi galggii váldit doaibmagohccosa mielde beali fitnu áigetávvalii. Kulturguovddáža 
plánema álggaheami várás doaibmagoddi evttoha, ahte jagi 2005 stáhta lassibušehttii 
váldojuvvo 200 000 euro sierramearreruhta arkiteaktagilvvu várás, mii ollašuhtto jagi 2005 
áigge. Go gilvui dárbbašuvvon vuoddomateriála lea jo gávdnomis, arkiteaktagilvvu sáhtášii 
ollašuhttit vel jagi 2005 áigge.  Kulturguovddáža ieš visteplánema sáhtášii álggahit jagi 2006 
álggus ja huksema jagi 2007 áigge. Sámekulturguovddáš livccii válmmaš jagi 2009 álggus. 
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1. Kulttuurikeskushankkeen taustaa 
 

1.1 Hankeselvitykset ja eduskunnan kannanotot 
 
Saamelaiskäräjät käynnisti saamelaiskulttuurikeskushankkeen vuonna 2000. Kulttuurikeskuksen 
tavoitteena on luoda saamelaisille paremmat edellytykset omaehtoisesti ylläpitää ja kehittää 
kieltään, kulttuuriaan ja elinkeinotoimintaansa, hoitaa ja kehittää kulttuuri- itsehallintoaan sekä 
tukea saamelaisten yleisten elinolojen kehitystä. Lisäksi tavoitteena on parantaa 
mahdollisuuksia saada ja levittää tietoa saamelaisista alkuperäiskansana. 
 
Hankkeesta valmistui Saamelaiskäräjien toimesta hankeselvitys huhtikuussa 2001. Eduskunnan 
valtiovarainvaliokunta otti saamelaiskulttuurikeskushankkeeseen ensimmäisen kerran kantaa 
valtion vuoden 2002 talousarvioesityksestä antamassaan mietinnössä (VaVM 37/2001 vp). 
Mietinnössään valiokunta katsoo, että oikeusministeriön tulee seurata saamelaisten 
kulttuurikeskuksen hankeselvityksen valmistumista ja antaa tukea toteuttamisvaihtoehtojen, 
esimerkiksi EU-tukien kartoittamisessa.  
 
Saamelaiskäräjät ja Lapin liitto laativat yhdessä valtiovarainvaliokunnan tarkoittaman 
selvityksen helmikuussa 2002. Tässä selvityksessä lähdetään siitä, että saamelaiskulttuurikeskus 
tulisi rahoittaa suunnittelun, rakentamisen ja kalustamisen osalta valtion talousarviovaroin, 
jolloin se toteutettaisiin kansallisena erityishankkeena. Perusteluna tällaiselle ratkaisulle on 
erityisesti se, että hankkeessa on kyse saamelaisen alkuperäiskansan toimintaedellytysten 
turvaamisesta, minkä vuoksi hanke on koko Suomen asia, ei yksin Lapin maakunnan. Lisäksi 
selvityksessä arvioidaan, että näin suurta hanketta on vaikea toteuttaa lähivuosina pelkästään 
Lapin maakunnalle osoitettujen EU-varojen avulla. Saamelaiskulttuurikeskus on lisäksi mukana 
Lapin liiton maakuntaohjelman 2004-2006 saamelaiskulttuuriosiossa erityishankkeena sekä 
Pohjois-Lapin seutukunnan kärkihankelistalla 2005-2007. 
 
Valtiovarainvaliokunta otti joulukuussa 2002 toistamiseen kantaa kulttuurikeskushankkeeseen 
valtion vuoden 2003 talousarvioesityksestä antamassaan mietinnössä (VaVM 40/2002 vp) 
katsoen, että hankkeen suunnittelun käynnistämisen edellyttämä rahoitus tulee turvata. Edelleen 
vuoden 2005 talousarviota käsitellessään (VaVM 41/2004 vp) valiokunta piti tärkeänä, että 
hankkeen rahoitus voidaan ratkaista toimikunnan työn pohjalta. 
 

1.2 Hankkeen kulttuurinen lähtökohta 
 
Pohjoisella sirkumpolaarisella (pohjoisnapaa ympäröivä alue) alueella alkuperäiskansat 
muodostavat vakaimpia pysyvän asutuksen ihmisyhteisöjä. Yhtenä pohjoisista 
alkuperäiskansoista saamelaisten kulttuuri ja elämäntapa ovat kuitenkin hyvin uhanalaisia 
globalisoituvan maailman yhdenmukaistavassa paineessa. Suomen Saamelaiskäräjien 
pyrkimyksenä on turvata saamelaiskulttuurin ydinarvojen säilymistä ja kehittymistä 
nykyaikaiseen elämään sopeutumisessa tavalla, joka vastaa saamelaisten omia tarpeita ja 
toivomuksia. Suomen perustuslaki ja kulttuurisia ja ihmisoikeuksia turvaavat kansainväliset 
sopimukset muodostavat oikeudellisen perustan saamelaiskulttuurin suojaksi.  
 
Saamelaiskulttuuri muuntuu ja kehittyy sekä ulkoisesta paineesta että omaehtoisesti. Käytännön 
haasteena saamelaisilla on kulttuurin ydinarvojen säilyttäminen sopeutumisprosessissa ja niiden 
vieminen eteenpäin murrosaikojen yli siten, että kulttuurisia ydinarvoja ei muutoksessa hukata. 
Lastenkulttuurin osa-alueet ovat välttämätön voimavara kulttuuristen arvojen siirtämisessä 
sukupolvelta toiselle. Saamelainen musiikki, erityisesti joiku, saamenkieli ja kertomaperinne, 
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pukuperinne kulttuurisine koodeineen, perinteinen luonnonvarojen käyttö, elinkeinot ja 
luontosuhde sekä muut sen kaltaiset erityisalueet ovat lujasti kiinnittäneet saamelaisille itselleen 
läheisiä perinteisen kulttuurin elementtejä saamelaisuuden yleisesti tunnetuiksi ilmentymiksi. 
Musiikki, elokuva ja media perustuvat uudenaikaiseen tekniikkaan ja kiinnostavat erityisesti 
lapsia ja nuoria. Ne ovat myös tehokkaita uusia innovaatio ita, jotka tarjoavat runsaasti välineitä 
kielen ja kulttuurin kehittämiseen ja siirtämiseen.  
 
Alkuperäiskansojen elämäntilanne ja siinä tapahtuvat muutokset ovat kiinnostava tutkimusalue. 
Siitä on akateemisessa maailmassa seurannut kasvava vyöry rakentaa erilaisia arktisten 
kulttuurien tutkimuksen ja opetuksen ohjelmia, joissa alkuperäiskansojen oma osallistuminen ja 
osaaminen eivät kuitenkaan riittävästi pääse esille. Myös Suomessa korkeakoulut ja 
tutkimuslaitokset pyrkivät kasvattamaan alkuperäiskansa-ainesta opetuksessa ja tutkimuksessa. 
Tämä kuitenkin toimii myös perinteistä saamelaiskulttuuria ja sen arvoja sulauttavasti, koska 
tutkimuksen orientaatio ja opetuksen yleiset tavoitteet on määritelty saamelaisyhteisön 
ulkopuolelta ja sen arvomaailmasta poiketen, valtakulttuuria ja urbaania elämäntapaa mukaillen.  
 
Saamelaiskulttuurille tärkeät ydinarvot, kulttuurin ulkoiset tuntomerkit ja perinteiseen 
luonnonkäyttöön perustuvat elinkeinot nähdään eksoottisina kohteina, joita esimerkiksi 
matkailuelinkeino pyrkii hyödyntämään kaupallisesti ilman kulttuurin sisältöosaamista. Näin 
pelkästään taloudellisen hyödyn tavoittelu on näihin asti paljolti määrännyt sekä tutkimuksen 
orientaation että opetuksen sisällön ja tavoite on määritelty saamelaiskulttuurin ulkopuolelta.  
 
Saamelaistutkimukselle ja siihen pohjautuvalle opetukselle onkin nykyisen kehityksen myötä 
avautunut uusi kasvava markkinarako. Saamelaiskulttuurikeskuksessa ja sen läheisessä 
toimintaympäristössä saamelaisten perinteinen osaaminen on koulutuksen ja tutkimuksen avulla 
tarkoitus integroida modernin yhteiskunnan osaksi. Näin turvataan saamelaisten omille 
instituutioille mahdollisuus osallistua tämän kehityksen ohjaamiseen tavalla, joka on näiden 
instituutioiden itsensä havaitsemien, tunnistamien ja määrittelemien tarpeiden ja pyrkimysten 
mukainen. Tutkimuksen ja opetuksen rooli saamelaiskulttuurikeskuksen tulevassa toiminnassa 
on tärkeä, minkä vuoksi se on välttämätöntä huomioida se kulttuurikeskuksen tila- ja 
toimintaratkaisuja suunniteltaessa. 
 
Saamelaisten perustuslain mukaisen kielellisen ja kulttuurisen itsehallinnon rakentamisen ja 
elinolojen kehittämisen edellytyksiä heikentää saamelaisväestön pitkään jatkunut muuttoliike 
kotiseutualueensa ulkopuolelle eteläisen Suomen kasvukeskuksiin. Suomessa on 
Saamelaiskäräjien vuonna 2003 keräämien tietojen mukaan vajaa 8000 saamelaista. Vuoden 
2003 tilastojen mukaan yli 45-vuotiaista saamelaisista 65 % asuu saamelaisalueella ja alle 45-
vuotiaista 63 % saamelaisalueen ulkopuolella. Alle kymmenen vuotiaista lapsista 70 % asuu 
saamelaisalueen ulkopuolella ja vastaavasti yli 75-vuotiaista noin 90 % saamelaisalueella. Näin 
ollen reilu enemmistö lapsista, nuorista ja parhaassa työiässä olevista aikuisista asuu 
saamelaisalueen ulkopuolella. 
 
Saamelaiskäräjät uskoo, että saamelaiskulttuurikeskus monine osatoimintoineen lisää 
olennaisesti alueen vetovoimaisuutta ja hillitsee osaltaan nuorten muuttohalukkuutta. 
Kulttuurikeskus tarjoaa erityisesti koulutetuille saamelaisnuorille uusia ja mielenkiintoisia 
työmahdollisuuksia, kokoaa yhteen eri alojen saamelaisia osaajia ja toimii saamelaisyhteisön 
suunnannäyttäjänä, jossa eri alojen saamelaiset osaajat kehittävät saamelaista yhteiskuntaa 
perinteisten arvojen, tietämyksen ja osaamisen perustalta. Arvokas perinteinen kulttuur i 
muodostaa alustan kulttuurin uudelle kasvulle ja nykyaikaiselle kulttuurintuotannolle, jolloin 
saamelaiskulttuurikeskuksesta tutkimuksen ja koulutuksen apuvälineillä kehittyy 
saamelaiskulttuurin osaamiskeskittymän kautta kulttuurintuotannon johtava malliyksikkö 
Suomessa.  
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2. Saamelaiskulttuurikeskukseen kaavailtujen toimintojen nykytila 
 

2.1 Saamelaisten kulttuuri-itsehallinto  

2.1.1 Saamelaiskäräjät 
 
Perustuslain 17 §:n 3 momentin mukaan saamelaisilla alkuperäiskansana on oikeus ylläpitää ja 
kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Perustuslain 121 §:n 4 momentissa säädetään edelleen, 
että saamelaisilla on saamelaisten kotialueella kieltään ja kulttuuriaan koskeva itsehallinto sen 
mukaan kuin lailla säädetään. Saamelaiskäräjistä annetussa laissa säädetään tarkemmin tuon 
itsehallinnon toteuttamisesta. Itsehallintoonsa kuuluvia tehtäviä varten saamelaiset valitsevat 
vaaleilla keskuudestaan saamelaiskäräjät.  
 
Saamelaiskäräjien edeltäjä, asetukseen perustunut Saamelaisvaltuuskunta oli luonteeltaan 
valtion pysyvä komitea. Saamelaiskäräjät on saamelaisvaltuuskunnan sijaan lailla perustettu 
saamelaisten itsehallintoelin, joka on aloittanut toimintansa vuoden 1996 alusta. Sen 
tarkoituksena on toteuttaa perustuslaissa saamelaisille turvattua saamelaisten omaa kieltä ja 
kulttuuria koskevaa itsehallintoa. Saamelaiskäräjät on Suomen saamelaisten korkein poliittis-
itsehallinnollinen elin, joka toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Se ei ole valtion 
viranomainen eikä osa valtionhallintoa.  
 
Saamelaiskäräjien tehtävänä on hoitaa saamelaisten omaa kieltä ja kulttuuria sekä heidän 
asemaansa alkuperäiskansana koskevat asiat. Tehtäviinsä kuuluvissa asioissa käräjät voi tehdä 
viranomaisille aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja. Näissä asioissa käräjät käyttää lisäksi 
päätösvaltaa siten kuin sitä koskevassa laissa tai muualla lainsäädännössä säädetään. 
 
Ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen saamelaiskäräjien kokous, jonka asioita valmistelee 7-
jäseninen hallitus. Saamelaiskäräjien 21 jäsentä ja neljä (4) varajäsentä valitaan 
saamelaiskäräjien vaaleilla neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Saamelaiskäräjissä tulee olla 
vähintään kolme jäsentä ja yksi varajäsen kustakin saamelaisten kotiseutualueen kunnasta 
(Utsjoki, Inari, Enontekiö ja Sodankylä). 
 
Saamelaiskäräjillä on päätoiminen puheenjohtaja, joka johtaa käräjien poliittista toimintaa sekä 
edustaa käräjiä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Lisäksi käräjillä on viisi 
lautakuntaa, joiden tehtävänä on valmistella toimialaansa kuuluvia asioita käräjien hallitukselle. 
Saamelaiskäräjät on Suomessa ainoa toimielin, joka voi ilmaista saamelaisten virallisen 
näkemyksen heitä koskevissa asioissa, sillä se on ainoa kansanvaltaisesti valittu täysin 
saamelainen elin. 
 
Saamelaiskäräjien tehtävänä on mm.: 
 
1) edustaa saamelaisia kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä (6 §), 
2) laatia vuosittain valtioneuvostolle hallituksen laatimista varten kertomus siitä, mitä 
merkittävää on tapahtunut saamelaisia koskevien asioiden kehityksessä (7 §), 
3) päättää saamelaisten yhteiseen käyttöön osoitettujen varojen jaosta (8 §). Valtion 
talousarviossa 2005 on osoitettu saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen 
toimintaan 205 000 euron, saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen 258 000 euron ja 
saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen 600 000 euron määräraha, 
4) neuvotella viranomaisten kanssa kaikista laajakantoisista ja merkittävistä toimenpiteistä, 
jotka voivat välittömästi ja ja erityisellä tavalla vaikuttaa saamelaisten asemaan 
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alkuperäiskansana ja jotka saamelaisten kotiseutualueella koskevat laissa erikseen säädettyjä 
kysymyksiä (9§). 
 
Saamelaiskäräjien toiminta rahoitetaan pääasiassa valtion varoin. Valtion talousarviossa on 
määräraha saamelaisten kulttuuri- itsehallinnon ylläpitämisestä aiheutuvia avustuksia varten 
(mom. 25.01.51), josta Saamelaiskäräjien toiminta-avustuksen osuus vuonna 2005 on noin 1,2 
milj. €. 
 

2.1.2 Saamelaiskäräjien nykyinen toiminta 
 
Toiminta ja henkilöstö 
 
Saamelaiskäräjien sihteeristö jakaantuu yleiseen, saamen kielen sekä koulutus- ja 
oppimateriaalitoimistoon. Sihteeristö (yhteensä 30 henkilöä, joista tällä hetkellä 18 vakinaista ja 
12 määräaikaista työntekijää) toimii tällä hetkellä hajautetusti neljällä paikkakunnalla, kuudessa 
toimipisteessä. Lisäksi Saamelaiskäräjillä on päätoiminen puheenjohtaja. 
 
Määräaikaiset työntekijät koostuvat lähinnä projektityöntekijöistä ja esimerkiksi 
saamelaiskäräjien vaaleja varten tarvittavasta henkilöstöstä. Saamelaiskäräjien vaalit toimitetaan 
joka neljäs vuosi. Vaalien valmistelu, itse vaalitoimitus ja loppujärjestelyt vievät aikaa 2-5 
täysipäiväiseltä ja heitä tarvittaessa avustavilta määräaikaisilta vaalityöntekijöiltä noin 1,5 
vuotta. Erityistä huomiota joudutaan kiinnittämään vaalien tietoturvallisuuden tasoon, joka tulee 
olla korkea. Saamelaiskäräjien toimitiloissa säilytetään saamelaisten henkilötietoja ja 
saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloita. 
 
 
Toimintaa neljällä paikkakunnalla 
 
Sihteeristön päätoimipaikka sijaitsee Inarissa, jossa pääosa henkilöstöstä työskentelee, tällä 
hetkellä yhteensä 15 henkilöä. Käräjien sivutoimipisteet sijaitsevat saamelaisalueen muissa 
kunnissa. Utsjoella työskentelee neljä henkilöä ja Enontekiöllä kaksi: lakimiessihteeri ja saamen 
kieliasiainsihteeri (saamen kieliasiainsihteerin virka on sijoitettu Enontekiölle, mutta hänen 
viransijaisensa työskentelee tällä hetkellä Inarissa). Käräjien päätoimisen puheenjohtajan ja 
hänen sihteerinsä toimitilat ovat Sodankylässä, jossa myös käräjien koulutussihteeri 
työskentelee. Näiden lisäksi käräjien palveluksessa työskentelee tällä hetkellä neljä 
määräaikaista etätyöntekijää. 
 
Toimitilat 
 
Saamelaiskäräjien nykyiset Inarin kunnalta vuokraamat päätoimitilat sijaitsevat Inarin 
kirkonkylän yläasteen entisessä, 1960-luvulla rakennetussa oppilasasuntolassa, jossa 
oppilashuoneet on muutettu toimistotiloiksi vain pienellä pintaremontilla ja uudistamalla 
sähköasennuksia. Pienen työyhteisön toimistotilat sijaitsevat kolmessa kerroksessa, mikä haittaa 
sisäistä toimivuutta. Nykyisistä tiloista puuttuvat mm. arkistolain (831/1994) vaatimukset 
täyttävät arkistotilat eivätkä liikuntaesteiset voi asioida toimistossa puuttuvan hissin takia. 
Kokoustilat ovat liian pienet ja epäkäytännölliset. Henkilöstön sosiaalitilat ovat hyvin 
puutteelliset. Tietoturvallisuuden taso ei vastaa nykyisiä vaatimuksia. Oppilasasuntolassa on 
ollut kosteusongelmia. Erityisesti ilmastoinnin huono toimivuus ja siitä johtuva huono sisäilman 
laatu heikentää henkilöstön työviihtyvyyttä ja aiheuttaa terveydellisiä riskitekijöitä.  
 
Yhteensä käräjillä on vuokrattuna 1 217 m² toimitilaa eri toimipisteissä. Toimistotilojen 
vuokrattu pinta-ala on Inarissa yhteensä 489 m² ja varastotilojen 446 m². Näistä tiloista 



 12

maksetaan tällä hetkellä Inarin kunnalle vuokraa yhteensä noin 35 000 € vuodessa (sisältää 
käyttäjän sähkön). Siivouskustannukset näistä tiloista ovat n. 25 000 € vuodessa.  
 
Sivutoimipisteiden osalta tilat ovat ajanmukaiset vain Utsjoella, jossa käräjien käytössä on 127 
m². Sodankylässä käytössä on 82 m² ja Enontekiöllä 73 m². Sivutoimipisteiden osalta 
vuokrakustannukset ovat yhteensä n. 20 000 € vuodessa eli vuokrakustannukset toimitiloista 
yhteensä ovat n. 55 000 € vuodessa. 
 
 
Istuntosali  
 
Saamelaiskäräjien ylin päättävä elin 21-jäseninen käräjien kokous pitää 4-5 istuntoa vuodessa. 
Istunnot pidetään pääsääntöisesti Inarissa, mutta toisinaan saamelaiskäräjät kokoontuu muualla 
saamelaisalueella. Median tarpeet edellyttävät myös omia erityisjärjestelyitä. Tarkoitukseen 
sopimattomat tilat piha-alueineen ja ympäristöineen eivät edusta edustukselliselle elimelle 
kuuluvaa arvokkuutta.  
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikkö 
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on osa valtakunnallista sosiaalialan 
osaamiskeskusjärjestelmää. Keskus jakaantuu kahteen osaan; Lapin ja Oulun 
osaamiskeskuksiin. Lapin keskuksen yhteydessä toimii saamelaisyksikkö, joka hallinnollisesti 
on sijoitettu Saamelaiskäräjien alaisuuteen. Yksikössä toimii yksi päätoiminen suunnittelija. 
Yksikön rahoitus on turvattu sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetussa asetuksessa 
(1411/2001). Saamelaiskäräjien saaman valtionavustuksen suuruus on 1,5 % osaamiskeskusten 
valtionavustusten kokonaismäärästä, tällä hetkellä 45 000 € vuodessa. 
 
 

2.2 Saamelainen lastenkulttuurikeskus  
 
Saamelaiskäräjien yhteydessä toimii tällä hetkellä saamelainen lastenkulttuurikeskushanke, 
jonka kehittämiseen Saamelaiskäräjät on saanut osan rahoituksesta opetusministeriöltä 
valtionavustuksena. Hanke toteutetaan vuoden 2005 loppuun asti kokeiluhankkeena, minkä 
jälkeen toiminta on määrä saada vakinaiselle pohjalle osaksi Saamelaiskäräjien toimintaa. 
Pyrkimyksenä on myös päästä jäseneksi Taikalamppu-verkostoon (valtakunnallinen 
lastenkulttuuriverkosto). 
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2.3 Alkuperäiskansojen elokuvakeskus  
 
Vuonna 2004 Saamelaiskäräjät aloitti kaksivuotisen EU-rahoitteisen hankkeen, jonka 
tarkoituksena on perustaa alkuperäiskansojen elokuvakeskus, Skábman, Inariin osaksi 
laajempaa saamelaiskulttuurikeskusta. Skábman tarkoituksena on tukea saamen kieltä ja 
kulttuuria sekä antaa saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen oman äänen ja kuvan näkyä ja 
kuulua eri puolella maailmaa. Toiminnan tavoitteena on myös nostaa saamelais- ja 
alkuperäiskansojen oma elokuva- ja televisiotuotanto sellaiselle tasolle, että se pystyy 
tarjoamaan työtä ja toimeentulomahdollisuuksia alueen nuorille ihmisille. 
 
Alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen aloite on lähtenyt saamelaisilta elokuvantekijöiltä 
Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Heidän työskentelyalueensa on hyvin laaja niin 
maantieteellisesti kuin kulttuurillisestikin. Kuitenkin heiltä puuttuu yhteinen organisaatio, joka 
tukee tuotantoyhteistyötä, koordinoi ja suunnittelee koulutusta sekä markkinoi pitkäjänteisesti 
heidän elokuviaan. 
 
Alkuperäiskansojen elokuvajuhlien suunnittelu ja ensimmäisen saamelaiselokuvakoulutuksen 
opetussuunnitelmatyö lähtivät liikkeelle jo vuonna 1996. Elokuvakoulutusta on järjestetty v. 
1997 lähtien SAKK:n toimesta. Elokuvakeskuksen suunnittelu on lähtenyt liikkeelle näistä 
ajoista. 
 
Ensimmäisillä Skábmagovat -elokuvajuhlilla vuonna 1999 oli tarjolla saamelaisia ohjaajia ja 
saamelaiselokuvia runsaasti alkaen 60- luvun arkistoelokuvista nykypäivän dokumentteihin. 
Skábmagovat  – elokuvajuhla on tähän päivään mennessä lunastanut paikkansa tärkeänä 
jokavuotisena esitysfoorumina saamelaisille ja alkuperäiskansojen elokuvantekijöille, jonne 
kutsutaan suuren yleisön lisäksi myös elokuvarahoittajia ja tv- levittäjiä. Tärkeä virstanpylväs oli 
myös yhteispohjoismaisten saamenkielisten TV-uutislähetysten aloittaminen tammikuussa 
2001. Uutislähetykset lisäsivät painetta uusien saamelaisten tv-toimittajien kouluttamiseen 
alueelle.  

 
Keskuksen tehtäviä ovat mm.: 

 
- saamelaisten elokuva, tv- ja mediayritysten tukeminen (konsulttiapu, resurssiapu, rahallinen 

tuki) 
- saamelaiselokuvien ja tv-ohjelmien tuottaminen (osatuottajana toimiminen) 
- koulutuksen suunnittelu yhdessä koulujen ja oppilaitosten kanssa, erityisesti SAKK:n kanssa 
- saamelaiselokuvien markkinointi, alueen markkinointi 
- alkuperäiskansojen elokuva-arkisto ja tietopankki 
- Skábmagovat – elokuvajuhlat 
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2.4 Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK 
 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toiminta perustuu Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta 
annetun lain (545/1993) ja asetuksen (649/1993) mukaisiin tavoitteisiin ja tehtäviin. 
Oppilaitoksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja 
kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin 
tuottamista. Koulutuskeskuksessa voidaan järjestää koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti 
liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa. Toimintaa voidaan järjestää myös maksullisena 
palvelutoimintana. 
 
Saamelaisalueen koulutuskeskus perustettiin vuonna 1993. Se muodostettiin kolmesta 
oppilaitoksesta (Saamelaisalueen ammatillinen koulutuskeskus, Ivalon kotitalousoppilaitos ja 
Inarin opisto). Oppilaitoksessa on tehty perustamisen jälkeen suuria muutoksia henkilöstön 
organisoinnissa ja lähes päätökseen on saatu mittava investointiohjelma. Eri toimipaikoissa on 
toteutettu suuria lisärakennushankkeita ja saneerauksia. Tiloja on muutettu ja rakennettu 
palvelemaan uudistunutta koulutustoimintaa.  
 
Ammatillista perustutkintokoulutusta annetaan tällä hetkellä kolmessa eri toimipaikassa, 
Inarissa, Ivalossa ja Kaamasessa. Kaikissa em. paikoissa on opiskelija-asuntola. 
 
Päätoimipaikassa Inarissa sijaitsevat oppilaitoksen hallintotilat. Siellä on myös käsi- ja 
taideteollisuusalan perustutkintokoulutusta saamenkäsityö-, korukivi-  ja jalometallialoilla. 
Lisäksi on yleissivistävää koulutusta, kuten saamen kieltä ja kulttuuria, multimediaa sekä 
korkeakouluihin valmentavia opintoja. Pääasiassa iltaisin ja viikonloppuisin toteutettava 
kurssitoiminta on vilkasta. Opiskelijoita tammikuussa 2005 oli 71. 
 
Ivalon toimipaikassa on koulutusta liiketalouden ja kaupan opintoalalla, tietojenkäsittelyn 
opintoalalla, sosiaali- ja terveysalalla, matkailualalla sekä hotelli- ja ravintola-alalla. 
Opiskelijoita on tällä he tkellä yhteensä 71. 
 
Kaamasen Toivoniemessä sijaitsee oppilaitoksen luontaistalouden kehittämisyksikkö. Helsingin 
yliopiston luovuttua tiloista vuoden 1996 alusta SAKK vuokrasi ne käyttöönsä. Tässä 
toimipaikassa on tehty oppilaitoksen suurimmat investoinnit. Toivoniemeen on rakennettu mm. 
EU- normit täyttävä porojen teurastuslaitos, jossa voi teurastaa poroja sekä käsitellä ja 
jatkojalostaa lihaa. Syksyllä 2004 valmistuivat nahkojenkäsittelytilat ja tuotekehittelyyn 
tarkoitetut tilat laitteineen. To ivoniemeen on keskitetty luontoalan opetus. Luonto- ja 
ympäristöalan perustutkintokoulutuksesta valmistuu porotalous- ja luontoyrittäjän ammatteihin. 
Toimipaikassa on runsaasti aikuiskoulutustoimintaa. Opiskelijoita on 31. Toivoniemen tilat ovat 
olleet myös tiiviissä kansainvälisessä käytössä. Siellä opiskelee niin venäläisiä kuin 
norjalaisiakin poroalan henk ilöitä. 
 
Oppilaitoksella on koulutustoimintaa myös varsinaisten toimipisteiden ulkopuolella 
saamelaisalueella. Kokonaisoppilasmäärä tilastopäivänä 20.1.2005 oli 284 opiskelijaa. 

 
2.5 Kirjastotoimi 

 
Inarin kunnan sivukirjasto 
 
Inarin kunnankirjaston ainoa sivukirjasto sijaitsee nykyään kunnan omistamissa tiloissa Inarin 
kirkonkylällä. Sivukirjastossa toimii yksi päätoiminen kirjastovirkailija ja toimitiloja on n. 100 
m², josta tilakulut ovat olleet n. 13000 € vuodessa. Kirjaston tilat eivät vastaa kaikilta osin 
nykyisiä kirjastotoiminnalle asetettuja vaatimuksia (sosiaali-, ATK- ja esittelytilojen osalta). 
Saamenkielinen osasto on myös hyvin pieni.  
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Suomen saamelainen erikoiskirjasto 
 
Rovaniemellä toimivan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston toiminta perustuu 
opetusministeriön toimeksiantoon (1990/Dnro 633/252/88), jonka perusteella tehtäviä hoitaa 
Lapin maakuntakirjasto. Käytännössä saamelaiskirjasto toimii osana maakuntakirjaston Lappi-
osastoa, jossa tehtävistä vastaa saamelaiskirjastonhoitaja. Opetusministeriö on vuosittain 
myöntänyt toimintaan erillisen avustuksen, jonka määrä vuonna 2005 on 30.000 €. Se on n. 50 
% toiminnan kokonaiskustannuksista. 
 
Toimeksiantonsa mukaisesti saamelaiskirjasto kerää erikoiskokoelmaa, joka sisältää 
saamenkieliset, saamelaisten tekemät ja saamelaisaiheiset julkaisut kaikilla mahdollisilla 
kielillä. Kokoelma on yksi kattavimmista saamelaiskokoelmista Pohjoismaissa ja sisältää niin 
kaunokirjallisuutta kuin tutkimuksia ja selvityksiä. Joukossa on myös muutamia 
harvinaisuuksia. Kokoelma on huolellisesti dokumentoitu osaksi Lappi-osaston 
kokoelmarekistereitä ja on haettavissa internetin kautta (www.lapponica.net), artikkeliaineisto 
lisäksi erikseen Arto-tietokannasta. Uutuusluettelo julkaistaan Lappi-osaston uutuuksien osana 
osoitteessa http://kirjastouutuuksia.lapponica.net.  
 
Keskeinen osa saamelaiskirjaston hoitajan työtä on tietopalvelu, joka toimii myös 
verkkopalveluna osana Lapponica-aluetietokannan toimintaa. Saamelaiskirjastonhoitaja pitää 
yllä myös saamelaisia kirjailijasivuja, jotka niin ikään ovat osa Lapin kirjailijasivustoa 
(www.rovaniemi.fi/lapinkirjailijat).  
 
Suomen saamelaiskirjasto on vuosien ajan toiminut aktiivisesti kansainvälisen 
saamelaisbibliografian rakentamiseksi yhdessä norjalaisten, ruotsalaisten ja venäläisten 
kirjastojen kanssa. Työtä on tehty erilaisten kansainvälisten projektirahoitusten turvin. 
Tärkeäksi koettuun yhteistoimintaan Suomen saamelaisalueen kunnankirjastojen kanssa ei ole 
pystytty nykyisen rahoituksen varassa panostamaan niin paljon kuin tarvetta olisi ollut. 
 
 

2.6 Saamelaisyhdistykset 
  
Saamelaisten sosiaali- ja terveysalanyhdistys SámiSoster ry 
 
Saamelaisten valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalanyhdistyksen toiminta-ajatuksena on 
valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja 
terveysalalla kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. 
 
Yhdistys tekee Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveyslautakunnan kanssa yhteistyötä siten, että 
toiminnassaan se toteuttaa Saamelaiskäräjien pyrkimyksiä saamelaisten kielellisten ja 
kulttuuristen oikeuksien toteuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhdistys pyrkii 
aktiivisesti kehittämään yhteistyötä eri saamelaisorganisaatioiden, kuntien, eri viranomaisten ja 
alan järjestöjen kanssa sekä luomaan toimivia yhteyksiä sosiaali-  ja terveysministeriöön, Lapin 
lääninhallitukseen, Sosiaali- ja terveysalan keskusliittoon ja Stakesiin. Yhdistys toimii myös 
aktiivisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan koulutustahojen kanssa saamelaiskulttuurin 
huomioimiseksi alan koulutuksessa sekä pyrkii edistämään saamenkielisen alan oppimateriaalin 
aikaansaamista. 
 
Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan saamelaisnuoriin alan koulutukseen hakeutumiseksi 
sekä vaikuttamaan heidän mahdollisuuksiinsa työskennellä saamelaisalueella mm. luomalla 
työpaikkoja eri kehittämisprojektien avulla. Yhdistys pyrkii luomaan toimivia 
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yhteistyöverkostoja saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluja raja-alueilla tuottavien tahojen 
kanssa. Sámi Soster maksaa vuokraa toimitiloistaan Inarin kunnalle yhteensä 3 400 € vuodessa. 
SamiSosterilla on ollut keskimäärin viisi palkattua työntekijää, joista kaksi työskentelee Inarissa 
ja loput muualla saamelaisalueella.  
 
Saamelaiskäsityöyhdistys Sámi Duodji ry  
 
Sámi Duodjin eli Suomen saamelaiskäsityöyhdistyksen juuret ovat syvällä historiassa. 
Esineiden mallit ja koristelutyylit pohjautuvat vanhoihin käyttöesineisiin, joita aikaisemmin 
lähes jokaisen oli osattava tehdä. Vanhinta perinnettä Sámi Duodjissa edustavat sarvi-, luu-, 
puu- ja nahkatyöt. Nykyisin saamelaiskäsityö saa usein taidekäsityön arvon ja siitä on tullut 
monille elinkeino tai elinkeinon osa. Sámi Duodjin myy yhdistyksen tuotteita ja valvoo, että 
tuotteet täyttävät yhdistyksen säännöt. Samalla Sámi Duodjin on käsityöammattilaisten 
etujärjestö. To iminta on pohjoismaista ja sitä valvoo saamelaisneuvosto. 
  
Yhdistys on noin 30 vuotta vanha ja sillä on noin 300 jäsentä. Sámi Duodjin päätoimipaikka on 
Inarin kirkonkylässä. Sámi Duodjin tekee paljon valistustyötä nuorten parissa lapsista lähtien. 
Duodjilla on myynnissä myös kirjoja ja musiikkituotteita. Se järjestää myös näyttelyitä ja 
kursseja. Sámi Duodjilla on tällä hetkellä vuokrattuna Inarin kunnalta Inarin kirkonkylässä 110 
m² näyttelytilaa ja 72 m² työskentelytilaa. Näistä tiloista Sámi Duodji maksaa vuokraa 4 500 € 
vuodessa. Sámi Duodjilla on ollut työntekijöitä palkattuna keskimäärin viisi henkilöä, joista 
kolme työskentelee Inarissa ja loput muualla saamelaisalueella. 
 
2.7 Lapin lääninhallitus 
 
Saamelaiskäräjien toimitilojen yhteydessä sijaitsevat myös Lapin lääninhallituksen 
sivistystoimentarkastajan toimitilat. Sivistystoimentarkastajan tehtäviin lääninhallituksen 
toimialalla kuuluu mm. saamenkielinen opetus ja saamelaisalueen peruskoulun ja lukion 
oppilaiden oikeusturva-asiat.  
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3. Toimikunnan esitys kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi 
 

3.1 Saamelaiskulttuurikeskuksen tilaohjelma 
 

Saamelaiskulttuurikeskustoimikunta käsitteli Saamelaiskäräjien tarkennetussa 
hankeselvityksessä (2.2.2004) esitettyä huonetilaohjelmaa, jonka hyötypinta-ala oli 3 635 m². 
Toimikunnan näkemyksen mukaan tarvittiin riippumaton ulkopuolinen asiantuntijataho 
arvioimaan tehtyä huonetilaohjelmaa ja laatimaan siitä ajantasaistettu versio, jonka pohjalta 
laadittaisiin uusi tavoitehintakustannuslaskelma. Toimikunta päätti antaa ensimmäisessä 
kokouksessaan 20.8.2004 Arkkitehtitoimisto Janne Lehtipalo Oy:lle kyseisen toimeksiannon. 
 
Eri toimijoiden kanssa käymiensä neuvottelujen ja toimikunnassa käytyjen keskustelujen 
pohjalta Janne Lehtipalo esitti 2.12.2004 toimikunnan kokouksessa, että perustellun toiminnan 
ja tähän liittyvän tilatarpeen yhteenlaskettu hyötyneliömetrimäärä on 3 580 m² (huonetilakaavio, 
liite 2). Kun tähän hyötyneliömetrimäärään lisätään käytävät ym. vastaavat tilat, arvioitu 
vuokrattava kokonaispinta-ala on laskelmissa yhteensä n. 4 547 htm² (huoneisto m²). Tämä 
arvioitu kokonaishuoneistoala on jaettu toimitilakustannuslaskelmissa talon vuokralaisten 
hyötyneliömetrimäärien suhteessa (yhteistilat jyvitetty). Tarkka kokonaishuoneistoala riippuu 
kuitenkin arkkitehdin lopullisesta suunnitteluratkaisusta. 
 
Tilaohjelman arvioinnissa on otettu huomioon kaikki ne erityisvaatimukset, joita 
tämäntyyppiseltä julkiselta rakennukselta edellytetään. Tilaohjelman aula- ja monitoimitilat 
(mm. auditorio) ovat keskeisessä asemassa siihen, että kulttuurikeskuksen tiloja voidaan 
hyödyntää eri tarkoituksiin (toiminnalliset synergiaedut). Tarkistetussa tilaohjelmassa on 
pystytty alentamaan tältä osin neliömäärää n. 10 % alkuperäisestä tilatarpeesta juuri tilojen 
yhteiskäyttöä tehostamalla. Lisäksi tilaohjelma korostaa tilojen asiakaslähtöisyyttä ja 
joustavuutta, joilla voidaan tilojen käyttöastetta saada korkeammaksi. Eräiden tilojen 
mitoituksia on puolestaan jouduttu tarkistamaan ylöspäin lakisääteisten vaatimusten 
edellyttämälle tasolle (sosiaali- ravintola- ja keittiötilojen osalta). Näin ollen tarkennettu 
tilaohjelma kokonaisuudessaan on lähes yhtä laaja kuin hankeselvityksessä esitetty tilaohjelma.  
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Tilaohjelmassa on eri toimijoille ajateltu seuraavat mitoitukset (pää- ja alivuokralaissuhteita on 
käsitelty tarkemmin luvussa 3.5): 
 
 

  

Arvioitu 
vuokrattava 
kokonaispinta-ala 

Saamelaiskäräjien vuokraamat tilat:  
 Saamelaiskäräjien tilat 2144 
 Lapin lääninhallitus 31 
 Saamelainen elinkeinotoiminta 65 
 Alkuperäiskansojen elokuvakeskus 116 
 Lastenkulttuurikeskus 31 
 SámiSoster 43 
 Sámi Duodji 73 
Saamelaiskäräjät yhteensä  2503 
   
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen 
vuokraamat tilat:  
 Opetus ja tutkimus 1015 
 Opetusravintola 344 
 Saamelainen musiikiopisto 291 
SAKK yhteensä  1650 
   
Saamelaiskirjasto 394 
   
Yhteensä kaikki tilat 4547 

 
Talon yhteistilat arviolta n. 1280 htm² (huoneisto m²), on jaettu (jyvitetty) talon vuokralaisille 
niiden hyötyneliömetrimäärien suhteessa. Talon yhteistilat sisältävät mm. auditorion, aulatilan, 
väestönsuojan ja yleiset sosiaalitilat. Saamelaiskäräjien tiloihin sisältyy Pohjois-Suomen 
sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön tilat ja muille saamelaisyhdistyksille varatut 
tilat yhteensä 86 htm². 
 
Saamelaiskirjaston osalta vuokrakulut jaetaan Saamelaiskäräjien, SAKK:n ja Inarin kunnan ja 
Saamelaismuseon kesken.  
 
Liitteenä on yksityiskohtainen huonetilaohjelma (liite 3). 
 

 
3.2 Rakennushankkeen kustannusarvio ja ylläpitokustannukset 

 
Uuden huonetilaohjelman pohjalta tehtiin rakennushankkeen tavo itehintakustannusarvion 
tarkistus Tocoman Oy:llä. Tocomanin tekemä tarkistettu rahoituslaskelma pohjautuen 
toimikunnan työstämään tilaohjelmaan päätyi 8 322 000 €:oon (ilman alv., liitteenä Tocoman 
Oy:n 1.12.2004 laskelma, liite 4).  
 
 
Käyttäjähankintoihin liittyvät kalusteet 
 
Kalustehankintojen (pöydät, tuolit, verhot ym.) kustannukset ovat kaikkiaan 1,4 milj. € (ilman 
alv.). Saamelaisen musiikkiopetuksen osalle tulee lisäksi soitinhankintoja kaikkiaan noin 80 000 
€ (ilman alv.). Käyttäjäkohtaisia av-kalustohankintoja, jotka eivät sisälly rakennushankkeen 
kustannusarvioon, tulee kaikkiaan n. 100 000 € (ilman alv.). 
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Käyttäjien kalustehankinnat ovat täten yhteensä noin 1,58 miljoonaa € (ilman alv.), jotka 
tavoiteaikataulun mukaan kohdistuvat lähinnä rakennuksen valmistumisvuoteen 2009. Nämä 
kokonaiskustannukset on jaettu käyttäjäkohtaisesti toimitilakululiitteessä (liite 5). 
 
Käyttäjien siivous ja sähkö 
 
Talon käyttäjien maksettavaksi tulevat vuosittaiset siivouskulut ja käyttäjien maksettavaksi 
tuleva sähkö ovat arviolta yhteensä noin 90 000 € vuodessa.  
 
 

3.3 Investoinnin rahoitus  
 

3.3.1 Eri vaihtoehtojen laskelmat 
 
Edellä esitetyn tilaohjelman ja kustannusarvion pohjalta on Senaatti-kiinteistöt tehnyt laskelmia 
siitä, mikä kiinteistön alustava vuokrataso tulisi olemaan.  
 
Normaali menettely 
 
Normaali menettelyssä Senaatti-kiinteistöt hankkii investointiin tarvittavan pääoman vapailta 
rahoitusmarkkinoilta. Kiinteistön vuokran tulee kattaa tämän pääoman korosta sekä kohteen 
poistoista (varautumisesta tuleviin peruskorjauksiin) sekä hoito- ja kunnossapidosta aiheutuvat 
kulut. Mikäli kulttuurikeskus rakennettaisiin tällä menettelyllä, tulisi kiinteistön vuokrahinnaksi 
arvioilta n. 16 €/m²/kk. Kyseisessä rahoitusjärjestelyssä asianomainen ministeriö maksaa 
budjetistaan vuokralaisille erillisen vuokra-avustuksen kunakin vuonna erikseen. Tämä on 
valtion rakentamisjärjestelmässä käytettävä malli, koska pääoman kulut tulevat näin näkyviin, 
mikä on valtion kiinteistöuudistuksen periaatteiden mukaista. 
 
Talon tulevien käyttäjien osalta tämä tarkoittaisi erittäin huomattavaa vuokramäärän lisäystä 
nykyisiin tasoihin nähden. Toisaalta ei olisi mitään varmuutta myöskään siitä, että toimijat 
suostuisivat solmimaan Senaatin kanssa vuokrasopimuksia tällä vuokratasolla ilman, että niillä 
on takeet rahoituksen järjestymisestä korotettuina vuokra-avustuksina tuleville vuosille valtion 
talousarvion kautta. Lisäksi tämä vaihtoehto sulkee käytännössä talon käyttäjistä pois ainakin 
saamelaisyhdistykset, joilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa näin korkeaa vuokraa. 
 
Investointi valtion erillisrahoituksena 
 
Toimikunnan näkemyksen mukaan ensisijaisena vaihtoehtona on hankkeen rahoittaminen 
valtion erillisrahoituksella siten, että investointiin tarvittava pääoma ohjataan valtion 
talousarviosta Senaatti-kiinteistölle. Tällöin kiinteistön vuokralaskelmassa otetaan huomioon 
kiinteistön poistomenot sekä hoito- ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. Vuokra-
arvioksi Senaatti on laskenut tällä menettelyllä n. 8 €/m²/kk. Tämä vuokrataso on tulevien talon 
toimijoiden näkökulmasta kohtuullisempi ja antaa mahdollisuuden siihen, että suunnitelmissa 
esitetyt toimijat saadaan sitoutumaan hankkeeseen. Tällainenkin vuokrataso edellyttää erityisesti 
Saamelaiskäräjien osalta sen vuosittain saaman valtionavustuksen lisäämistä nykyisestä 
kasvavien vuokra- ja toimintakulujen vuoksi. 
 
Näiden kahden ääripään laskelman lisäksi olisi mahdollista, että investoinnissa hyödynnettäisiin 
esim. Lapin TE-keskuksen työllisyysmäärärahoista myöntämää investointiavustusta (max. 20 
%). Toimikunnan näkemyksen mukaan työllisyysmäärärahojen käytöllä ei tässä tapauksessa 
saavuteta kokonaisuuden kannalta merkitsevää, koska työllisyysmääräraha voidaan tässä 



 20

yhteydessä katsoa samaksi valtion rahoitukseksi, jos hanke toteutetaan kansallisena 
erityishankkeena. 
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3.3.2 Arkkitehtikilpailu 
 
Toimikunta esittää, että saamelaiskulttuurikeskuksen rakennushanke käynnistettäisiin 
järjestämällä arkkitehtikilpailu, jonka Senaatti - kiinteistöt organisoisi. Tähän tarkoitukseen 
tulisi oikeusministeriön esittää vuoden 2005 ensimmäiseen lisätalousarvioon 200 000 €:n 
määrärahaa arkkitehtikilpailun järjestämiseen. Kilpailun järjestämiseen tarvittava perusaineisto 
on olemassa. Käytännössä Senaatti-kiinteistöt organisoisi kilpailun sen jälkeen, kun päätös 
arkkitehtikilpailun käynnistämisestä olisi tehty, ja laskuttaisi kilpailun aiheuttamat kulut 
oikeusministeriöltä. Näin menetellen arkkitehtikilpailun kustannukset eivät tämän jälkeen enää 
sisältyisi kulttuurikeskuksen kokonaiskustannusarvioon. 
 
Vaikka toimikunnan toimeksianto on rajattu saamelaiskulttuurikeskukseen ja siihen liittyen sen 
välittömään sijaintipaikkaan, toimikunta viittaa tässä yhteydessä myös Saamelaiskäräjien ja 
Inarin kunnan välisiin neuvotteluihin arkkitehtikilpailun aluerajauksesta. Inarin kunta on tehnyt 
asiasta erillisen esiselvityksen ”Inarin kirkonkylän kehittämisideoita - 
saamelaiskulttuurikeskuksen aluerajaus, 10.9.2004”. Esiselvitys on laadittu haastattelemalla 
Inarin kirkonkylällä toimivia yrittäjiä ja muita toimijoita. Esiselvityksessä toivotaan, että 
arkkitehtikilpailun alue kattaisi saamelaiskulttuurikeskuksen tontin lisäksi Juutuanjoen toisella 
puolella olevan ranta- ja metsäalueen, Siidan ympäristön, hotellin ympäristön, satama-alueen, 
Vuopajanniemen ja Inarinjärven ranta-alueen keskustaan asti. 
 
 
Arkkitehtikilpailu voidaan järjestää joko: 
 
a. kaikille avoimena suunnittelukilpailuna 

 
Yleisiä arkkitehtikilpailuja järjestetään useimmiten yhtä kiinteistöä laajempien kokonaisuuksien 
kehittämiseksi. Yleisiin kilpailuihin saattaa osallistua kymmeniä suunnittelijoita. Kilpailu on 
kovaa ja yleensä osallistujista palkitaan kolme, joiden lisäksi kaksi seuraavaa saatetaan lunastaa. 
Muut osallistuvat kilpailuun omalla riskillään. Yleiset kilpailut tarjoavat erityisesti nuorille 
arkkitehdeille mahdollisuuden edetä urallaan. 
 
Avoimen kilpailun kustannuksiksi kulttuurikeskuksen osalta on arvioitu n. 200 000 € (liite 6) 
 
b. tietyille suunnittelijoille tai asiantuntijaryhmille osoitettuna kutsukilpailuna 
 
Kutsukilpailussa etsitään pienemmästä joukosta (yleensä 4-5) paitsi pätevää ja laadukasta 
suunnittelijaa tai työryhmää niin myös valmista suunnitelmaa toteutettavaksi. Kutsukilpailussa 
maksetaan yleensä kaikille osallistujille samansuuruinen korvaus. Kutsukilpailun 
kokonaiskustannukset ovat yleensä jonkin verran halvemmat kuin avoimen kilpailun. 
 
Lopullisen päätöksen arkkitehtikilpailun järjestämistavasta tekee kiinteistön omistava taho. 
 
 
 

3.4 Inarin kunnan taloudelliset sitoumukset 
 
Inarin kunta on omalta osaltaan käsitellyt asiaa (Inarin kunnanhallituksen kokous, 16.6.2003) ja 
on sitoutunut hankkeeseen seuraavin taloudellisin panostuksin ja vastuin:  
– hyväksynyt uuden asemakaavan, kaava myös lainvoimainen (kustannus n. 41 000 €) 
– päättänyt kunnallistekniikan muutostarpeista (kustannus n. 75 000 €) 
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– päättänyt luovuttaa ao. tontin (ns. urheilukentän alue) vastikkeetta 
saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamista varten (tontin arvo on 186 300 €). 
– päättänyt hoitaa perustamisavustukset (kustannus 114 756 €) 
– päättänyt antaa purettavaksi tontilla nykyisin olevan asuinrakennuksen (vuokra-asuntoja, 
tasearvo 143 327 €) 
– päättänyt siirtää tontilla nykyisin olevan urheilukentän, terveystalon ja päiväkodin toisaalle 
(kustannus 590 000 €). 
 
Inarin kunnan toteutuneet tai tulevat taloudelliset vastuut saamelaiskulttuurikeskuksen 
rakentamisen johdosta ovat yhteensä 1 130 000 €. Lisäksi kunnan vastuulle jää korvaavien 
asuntojen rakentaminen purettavien asuntojen tilalle.  
 
Rakennusten purkaminen ja rakennusjätteiden kuljettaminen jäteasemalle jää rakentajan 
vastuulle. Rakennusten purkukustannukset Ivalon jäteasemalle tuotuna ilman kierrätystä tai 
muita mukauttamistoimia ovat yhteensä 180 000 € (otettu huomioon kulttuurikeskuksen 
kustannusarviossa).  
 
Saamelaiskulttuurikeskuksen rakentamisen myötä Inarin kunta on lupautunut kehittämään 
Inariin kirkonkylää mm. seuraavin tavoin:  
 
- Kunta on kaavoittanut kulttuurikeskustontin ja teettänyt laajan arviointiohjelman hankkeen 

vaikutuksista  
- Kirkonkylää kehitetään saamelaiskulttuurin pohjalta 
- Koko kirkonkylään tehdään asemakaavan muutos ja laaja parantamisohjelma  
- Kaukolämpöverkosto toteutetaan kirkonkylään 
- Ympäristön virkistysalueita kehitetään edelleen esim. retkeilyalueet 
 
Kunta on lisäksi lupautunut osallistumaan tarvittaessa muinaismuistotutkimuksiin. Lapin 
maakuntamuseon 26.9.2002 tekemän muinaismuistomaastotarkastuksessa ja Museoviraston 
lausunnon 6.5.2003 mukaan urheilukentän alueella ei ole havaittu merkkejä 
muinaisjäännöksistä, eikä alueella ole tiettävästi löydetty myöskään esihistoriallisia esineitä. 
 
Valtion asuntorahasto on tehnyt lisäksi päätöksen, jolla se vapauttaa tontin vuokratalokiinteistön 
aravalainmukaisista rajoituksista. 
 
 
 

3.5. Saamelaiskulttuurikeskuksen kiinteistön rakentaminen ja hallinnointi 
 
Toimikunta selvitti työnsä kuluessa eri vaihtoehtoja kulttuurikeskuksen kiinteistön rakentamis-  
ja hallinnointimalleiksi. Toimikunnan näkemyksen mukaan toiminnallisesti järkevin ratkaisu 
on, että Senaatti-kiinteistöt sekä rakentaa että omistaa kiinteistön ja solmii päävuokralaisiin 
vuokrasuhteet. Muita esillä olleita vaihtoehtoja toimikunta ei pitänyt toteuttamiskelpoisina 
(Saamelaiskäräjät toimisi rakennuttajana/omistajana, erilaiset kiinteistöyhtiömallit). 
 
Senaatti-kiinteistöjen omistusmallia puoltavat vahvasti mm seuraavat näkökulmat: 
• Vaivattomin ja turvallisin ratkaisu vuokralaisten kannalta, koska rakennuksen suunnittelusta, 
rakentamisesta, korjauksesta ja ylläpidosta vastaa Senaatti-kiinteistöt perimällään vuokralla. 
• Tuo taustatahoksi suuren organisaation, jossa on monipuolista kiinteistöalan osaamista. 
• Mahdollisista kiinteistöjen omistamiseen liittyvistä riskeistä, kuten suuremmista 
korjaustarpeista ja niiden järjestelyistä vastaa Senaatti-kiinteistöt. 
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Senaatin näkökulmasta tässä mallissa on olennaista, että Senaatilla on sopimukset vuokralaisten 
kanssa (ts. rahoitus on vuokralaisille järjestetty) valmiina ennen kuin varsinainen 
rakentamishanke käynnistetään.  
 
Käytännössä tässä mallissa Senaatti-kiinteistöt hoitaa kaikki kiinteistön rakentamiseen ja 
ylläpitoon liittyvät järjestelyt. Senaatti-kiinteistöt solmisi vuokrasopimuksen Saamelaiskäräjien 
ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa. Saamelaiskäräjät ja SAKK solmisivat 
tarvittaessa alivuokralaissopimukset seuraavien tahojen kanssa, mikäli niiden toimintoja ei 
muilla tavoin ole integroitu esim. Saamelaiskäräjien toimintaan ja rahoitukseen. 
 
Saamelaiskäräjät (päävuokralainen) ja sen alivuokralaiset 
• saamelaisen elinkeinotoiminnan kehittämisyksikkö 
• alkuperäiskansojen elokuvakeskus  
• saamelainen lastenkulttuurikeskus  
• Inarin saamelaiskirjasto  
• Lapin lääninhallitus 
• Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikkö 
• SámiSoster  
• Sámi Duodji  
• Muut saamelaisyhdistykset 
 
SAKK:in (päävuokralainen) vuokrasopimukseen liitettävät toiminnot 
• opetusravintola 
• saamelainen musiikkikoulutus 
 
 
 

3.6 EU-rakennerahastovarojen käyttäminen 
 
Meneillään olevan ohjelmakauden (2000–2006) rahoituskehyksistä ei ole mahdollisuuksia saada 
tukea näin mittavaan hankkeeseen, koska ohjelmakauden rahoituskehykset ovat jo sidotut. 
Uuden ohjelmakauden (2007–2013) valmistelu on vasta käynnistynyt eikä ole mitään varmuutta 
siitä, millaisia ohjelmia ja rahoituskehyksiä uusi ohjelmakausi Lapin alueelle tarjoaa. Ottaen 
huomioon kulttuurikeskuksen valmisteluvaiheen ja tulevan rakennerahastokauden valmisteluun 
liittyvät epävarmuustekijät, ei viranomaisten puolelta ole mahdollisuutta tehdä sitoumuksia 
tulevan ohjelmakauden määrärahoista tähän hankkeeseen liittyen. 
 
Toimikunnan saamien tietojen mukaan EU:n muiden rahoitusinstrumenttien (muut kuin 
rakennerahastot) osalta ei ole tiedossa sellaisia realistisia vaihtoehtoja, joita voitaisiin hyödyntää 
kulttuurikeskuksen rakennuskustannusten tukemiseen. 
 
 
 

3.7. Kulttuurikeskuksen toiminnot ja niiden rahoitus  
 

3.7.1 Saamelaiset hallinnolliset toiminnot  

3.7.1.1. Saamelaiskäräjät 
 
Saamelaiskäräjien Inarin toiminnot siirtyisivät kulttuurikeskukseen nykyisistä 
epäkäytännöllisistä tiloista. Saamelaiskäräjien lisääntyvien vastuiden rahoitus tulisi 
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hoidettavaksi oikeusministeriön myöntämän avustuksen määrää nostamalla siten, että se kattaisi 
käräjien toiminnasta aiheutuvat kulut uusissa tiloissa. Toimitilakulut (sis. vuokra, siivous, 
käyttäjän sähkö) kasvaisivat noin 210 000 € (vuokra 8 € / m²/kk, ilman alv.) vuoden 2005 
tasoon nähden. Avustuksen tasoa nostaa nykyisistä tiloista perittävä poikkeuksellisen alhainen 
vuokra. Toimitilojen mitoituksessa on myös huomioitu Saamelaiskäräjien ilmoittama tarve 
lisätä lähivuosina työntekijöiden määrää n. 8-14 henkilöllä.  
 
Lisäksi Saamelaiskäräjien kalustohankintoihin (pöydät, tuolit, verhot, irralliset av- laitteet ym.) 
tulisi varata kertainvestointina vuonna 2009 yhteensä n. 650 000 € (ilman alv.). 
 
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen saamelaisyksikön toiminta jatkuu 
Saamelaiskäräjien tiloissa entiseen tapaan. 
 

3.7.1.2 Lapin lääninhallituksen sivistysosasto 
 
Lapin lääninhallitus vastaa omien toimitilojensa vuokrasta. Siirtyminen uusiin tiloihin lisäisi sen 
vuokrakuluja 4000 € vuodessa vuoden 2005 tasoon nähden. Lisäksi kalustohankintoihin tulisi 
varata vuonna 2009 10 000 €. 
 

3.7.2 Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK 
 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tilantarvetta on ajateltu helpotettavan 
saamelaiskulttuurikeskushankkeen yhteydessä, jolloin on saavutettavissa myös synergiaetuja 
muiden talossa toimivien kanssa. Kulttuurikeskushanke mahdollistaa sellaisten tarpeellisten ja 
välttämättömien tilojen aikaansaamisen, joihin ei kenelläkään toimijalla yksinään ole 
mahdollisuuksia. 
 
Saamelaisalueen koulutuskeskus on sisällyttänyt oppilaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan 
vuodesta 2008 eteenpäin saamelaiskulttuurikeskukseen seuraavat tilat: 
 
- Oppilaitoksessa toteutettava vuoden mittainen (40 ov) saamen kielen ja kulttuurin opetus 
siirretään kulttuurikeskukseen. Nykyisissä toimitiloissa ei ole kielten opetuksessa tarvittavaa 
kielistudiota. Kielistudio on välttämätön esim. virallisten kielitutkintojen järjestämisessä. 
Saamen opetusta varten varataan myös luokkatiloja. 
 
- Oppilaitoksen medialinja (40 ov) siirretään kulttuurikeskukseen. Linjalla annetaan opetusta 
mm. lehti-, radio- ja (elo)kuvatyössä. Medialinja toimii tiiviissä yhteistyössä 
kulttuurikeskuksessa toimivan alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen kanssa. Opetustoiminta 
tarvitsee luokan, studion ja kaksi editointihuonetta. 
 
- Kulttuurikeskukseen sijoitetaan oppilaitoksen virtuaaliopetuksen ja tietotekniikan kehittämisen 
resurssikeskus. SAKK toimii tällä hetkellä virtuaaliopetuksen koordinaattorina 
saamelaisalueella saamen kie len opetuksessa. Resurssikeskus tarjoaa palveluja mm. 
saamelaisalueen kunnille, arktiselle yliopistolle ja korkea-asteen opetukselle.  
 
- Utsjoen saamelaislukiotoiminta on esitetty siirrettäväksi valtion hoidettavaksi, jossa 
yhteydessä on ehdotettu opetuksen siirtyvän SAKK:n alaisuuteen. Toimenpide lisää 
virtuaaliopetuksen tarvetta. 
 
- Koulutuskeskus on päättänyt anoa taiteen perusopetuksen järjestämislupaa. Perusopetuksessa 
huomioidaan laajasti ja tasapuolisesti kaikki saamelaistaiteen osa-alueet. Alle kouluikäisten ja 
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peruskouluikäisten perusopetus hoidetaan pääsääntöisesti ”kentällä”, ja toisen asteen (ja 
mahdollisen korkea-asteen) musiikin opetus annettaisiin kulttuurikeskuksessa.  
 
- Työhuoneita on suunniteltu rakennettavan oppilaitoksen käyttöön kahdeksan (8), joista osa 
suunnitellaan siten, että ne voidaan tarvittaessa muuttaa opetustilaksi. 
Työtilojen tarve muodostuu seuraavista: 
- saamen opetus   1 – 2 lehtoria 
- virtuaaliopetus   1 – 2 henkilöä 
- mediaopetus   1 – 2 lehtoria 
- taiteen opetus   1 – 2 lehtoria 
- tekniset asiantuntijat  1 – 2 henkilöä 
 
 
- Kulttuurikeskukseen tuleva ravintolatila suunnitellaan opetuskäyttöön. Ravintolatoiminta 
palvelee koulutuskeskuksen opetustoimintaa.  
 
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen liikevaihto oli 2004 yhteensä 3 914 882 € (alv 0 %), josta 
vuokramenoja oli 766 368 € ( 82 853 €/kk). Saamelaisalueen koulutuskeskuksen osalle on 
suunniteltu kulttuurikeskuksesta yhteensä 1 650 m² (huoneisto m²), josta aiheutuu 
toimitilakuluja arviolta n.193 000 €/v (n. 16 100 €/kk). ). Lisäksi SAKK:in tulisi varata 
käyttäjän kalustohankintoihin vuonna 2009 yhteensä 620 000 €. 
 
 
Saamelainen musiikkikoulutus  
 
Saamelaisen musiikin opetusta ei ole koskaan järjestetty säännöllisenä koulutuksena missään 
saamelaisalueella. Perinteisen musiikin, joiun, opetus on ollut satunnaisten kurssien varassa. 
Perinteen laajempi omaksuminen vaatii kuitenkin syvempää kosketusta joikumaailmaan ja 
perinteentaitajien välittämä viesti onkin, että joikupedagogiikkaa on kehitettävä, jotta perinteen 
jatkuminen voitaisiin turvata. Saamelaisen musiikin järjestelmällinen koulutus voi toiminnallaan 
turvata tämän maailman vanhimpiin yhtäjaksoisesti säilyneiden musiikkikulttuureihin kuuluvan 
ainutlaatuisen laulutyylin tulevaisuuden.  
 
Saamelaisen musiikin kehittämiseen liittyvä kaksivuotinen projekti on käynnistynyt vuoden 
2005 alussa Lapin lääninhallituksen myöntämällä EU-rahoituksella (230 000 €). 
Yhteistyökumppanina saamelaisen musiikkikoulutuksen hankkeessa on Saamelaisalueen 
koulutuskeskus. Projektissa on tarkoitus selvittää tarkemmin musiikkikoulutuksen edellyttämät 
toimenpiteet ja resurssit. 
 
Saamelaisen musiikkikoulutuksen toiminta-ajatuksen mukaan sen tärkein tehtävä on 
ensisijaisesti edesauttaa saamelaisen musiikkiperinteen säilymistä ja edelleen kehittymistä. 
 
Opetusministeriö pitää edellä esitettyjä toimintoja saamelaisalueen opetustoiminnan (ml 
musiikkikoulutuksen) kehittämisestä arvokkaana asiana. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole 
hallinnonalansa kehyksessä edellä esitetyn suunnitelman edellyttämää määrärahaa. Ministeriö 
katsoo, että toiminnan käynnistyminen suunnitelmassa esitetyllä tavalla 
saamelaiskulttuurikeskuksessa edellyttää määrärahan lisäystä toimintaa varten 
opetusministeriön hallinnonalan kehykseen. 
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3.7.3 Saamelaiset kulttuuritoiminnot 
 

3.7.3.1 Kirjastotoimi 
 
Suomen saamelaiskirjaston toiminnasta vastaa kaksi yksikköä: Rovaniemellä sijaitseva Suomen 
saamelainen erikoiskirjasto ja kulttuurikeskukseen sijoitettava Inarin saamelaiskirjasto. 
Kulttuurikeskukseen tuleva Inarin saamelaiskirjasto palvelee Inarin kunnankirjaston 
sivukirjastona, talossa sijaitsevien organisaatioiden kirjastona ja toisaalta laajemmin 
erikoiskirjastona osana Suomen saamelaiskirjastoa. 
 
Inarin saamelaiskirjaston toiminnassa on keskeistä läheinen yhteistyö Lapin maakuntakirjaston 
ja sen yhteydessä toimivan Suomen saamelaisen erikoiskirjaston välillä. Kirjastot toimivat 
yhteistyössä verkostoituneina osana Lapin kirjastoa PallasPro -kirjastojärjestelmässä. Yhteisenä 
pyrkimyksenä on edistää saamelaisten ja saamen kielen asemaa Suomessa kirjastotoiminnan 
keinoin.  
 
Inarin saamelaiskirjasto on "laatuportaali", johon koottu kulttuurinen ja älyllinen pääoma 
palvelee saamelaisia, tutkijoita ja saamelaisasioista kiinnostuneita henkilöitä Suomessa ja 
ulkomailla. Kirjasto on aktiivinen ja vaikuttava toimija, joka on helposti saavutettavissa ja jonne 
on helppo tulla. Kirjastossa yhdistyvät perinteinen palvelutoiminta sekä digitaalisten aineistojen 
välitystoiminta ja tuottaminen. Kirjastopalvelut integroidaan Saamelaiskäräjien 
asiointipalveluihin. 
 
Kirjaston toiminta perustuu verkostomaiseen työskentelyyn Lapissa sekä saamelaisalueella, joka 
käsittää Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän saamelaisalueet. Toimintaa ja kokoelmia 
kehitetään paitsi paikallista tarvetta ja käyttöä varten, myös laajemmin koko saamelaisalueen 
tutkimus- ja käytännön tarpeita ajatellen. Kirjasto profiloituu palvelemaan erityisesti 
saamelaisalueen elinkeinoja ja kulttuuria.  
 
Suomen saamelaiskirjaston tehtävät ryhmitellään toiminnan sisällöstä käsin katsottuna 
seuraavasti: 
 
Suomen saamelaisen erikoiskirjaston tehtävät (Rovaniemi): 
 
1. Saamelainen erikoiskokoelma 
2. Kansallisbibliografinen vastuu 
3. Kansainvälinen yhteistyö 
4. Tietopalvelu ja lainaus 
 
Inarin saamelaiskirjasto (Inari): 
 
1. Saamelaisalueen kirjastokonsulttitoiminta 
2. Inarin kunnankirjaston sivukirjasto 
3. SAKK:n opiskelijakirjasto 
4. Saamelaiskäräjien käsikirjasto, arkisto ja oppimateriaalikeskus 
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Toiminnan järjestäminen ja rahoitus 
 
Inarin saamelaiskirjasto sijoitetaan kulttuurikeskuksen kirjastotarpeita varten suunniteltuun 218 
m² hyötyneliön (394 m² jyvitetyn vuokraneliön) tilaan. Yleisötilaisuuksien ja näyttelyjen 
järjestämisessä hyödynnetään kulttuurikeskuksen muita tiloja.  
 
Vastuullisena tahona kirjaston toiminnan ja organisoinnin suhteen toimii Inarin kunnankirjasto. 
Inarin kunnankirjasto (Inarin kunta) alivuokraa koko kulttuurikeskuksen kirjastotilan 
Saamelaiskäräjiltä ja laskuttaa muiden käyttäjäryhmien kirjastoiminnasta aiheutuvat yhteisesti 
sovitut kulut näiltä käyttäjiltä. Inarin kunnan sivukirjastotoiminnan netto-osuuden katto on 38 
000 €/v. 
 
Kirjastoon palkataan kaksi työsuhteista kirjasto- ja informaatioalan koulutuksen saanutta 
henkilöä, jotka vastaavat Inarin kirkonkylän asukkaiden ja koululaisten sekä Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen opiskelijoiden kirjasto- ja tietopalveluista.  
 
Kirjastohenkilökunta avustaa myös Saamelaiskäräjien henkilökuntaa tiedon tarpeissa. 
Saamelaisalueen kuntien kirjastohenkilökunnan ohjaamisesta, saamelaiskirjallisuuden 
tunnetuksi tekemisestä, sekä kulttuurikeskuksessa tehtävän ja muun kansainvälisen 
tutkimustoiminnan kirjastopalveluista vastaa saamenkielentaitoinen 
kirjastonhoitaja/informaatikko, jonka vastuualueena on koko saamelaisalue.  
 
Inarin saamelaiskirjastoon perustettavan saamelaiskirjastonhoitajan viran kulut on tarkoitus 
kattaa osittain Ina rin kunnan rahoituksella sekä opetusministeriöltä haettavalla 
erillismäärärahalla. Kirjastovirkailija/arkistonhoitajan toimen kulut katetaan Saamelaisalueen 
koulutuskeskuksen ja Saamelaiskäräjien osuudesta. 
 
Muiden käyttö- ja ylläpitokustannusten sekä kirjaston vuokrien osalta kustannukset jaetaan 
käyttäjätahojen kesken kuitenkin niin, että Inarin kunta osallistuu kirjaston kustannuksiin 
enintään 38 000 €:n vuosirahoituksella (sisältäen palkka yms. menot).  
 
Opetusministeriö pitää tässä esitettyä Suomen saamelaiskirjaston toiminnan kehittämistä 
arvokkaana asiana. Ministeriöllä ei kuitenkaan ole tällä hetkellä hallinnonalansa 
budjettikehyksessä kulttuurikeskuksessa tapahtuvaan Suomen saamelaiskirjaston toimintaan 
tarvittavaa määrärahaa. Ministeriö katsoo, että toiminnan käynnistyminen suunnitelmassa 
esitetyllä tavalla voi toteutua, jos ministeriön valmistelema valtionosuusuudistus kirjastojen 
rahoituksen osalta tulee hyväksytyksi. 
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3.7.3.2 Alkuperäiskansojen elokuvakeskus 
 
Elokuvakeskuksen toiminnan jatko vuoden 2006 alusta tulisi järjestää Saamelaiskäräjien, 
kuntien ja opetusministeriön yhteisrahoituksella. Tällä voitaisiin mm. palkata yksi työntekijä. 
Elokuvakeskuksen vuosikustannukset olisivat noin 55 000 €, josta opetusministeriön osuus olisi 
noin 35 000 €. 
 
Jatkossa alkuperäiskansojen elokuvakeskus hakisi lisärahoitusta pohjoismaisilta ja 
kansainvälisiltä saamelais- ja muista alkuperäiskansarahastoilta toiminnan laajentamiseksi. 
Keskuksen vuosittaisen talousarvion on arvioitu olevan vuonna 2010 yhteensä 400 000 €. Se 
pitäisi sisällään kolme työntekijän palkkakulut sekä toimintamäärärahan. Rahoitus koostuisi 
pääasiassa kuntien, Saamelaiskäräjien, Ruotsin ja Norjan Saamelaiskäräjien sekä 
opetusministeriön (50 000 €) osoittamasta rahoituksesta. 
 
Opetusministeriö on osoittanut alueellisille elokuvakeskuksille tarkoitetun määrärahan 
jaettavaksi Taiteen keskustoimikunnan/elokuvataidetoimikunnan kautta. Määrärahat 
myönnetään vuosittain harkinnanvaraisista veikkausvoittovaroista. Tästä osuudesta tulisi myös 
alkuperäiskansojen elokuvakeskuksen mahdollinen rahoitus. 
 
Opetusministeriö pitää tässä esitettyä toimintaa elokuva-alan kehittämiseksi arvokkaana asiana. 
Ministeriöllä ei kuitenkaan ole hallinnonalansa kehyksessä edellä esitetyssä suunnitelmassa 
tarkoitettua määrärahaa. Ministeriö katsoo, että toiminnan käynnistyminen suunnitelmassa 
esitetyllä tavalla kulttuurikeskuksessa edellyttää rakentamisavustuksen lisäksi määrärahan 
lisäystä edellä kuvattua toimintaa varten opetusministeriön hallinnonalan kehykseen. 



 29

 

3.7.3.3 Saamelainen lastenkulttuurikeskus 
 
Saamelaisella lastenkulttuuritoiminnalla luodaan ja vahvistetaan yksilön ja yhteisön valmiuksia 
henkisen pääoman ja hyvinvoinnin, taiteellisen toiminnan ja kulttuuriperinnön ylläpitämiseen ja 
kasvattamiseen. Tätä tarkoitusta varten perustetaan lastenkulttuurikeskus, joka toimii 
yhteistyössä eri hallintokuntien, kulttuurilaitosten, koulutus- ja tutkimusyksiköiden sekä 
kolmannen sektorin kanssa. Lastenkulttuurikeskus huolehtii lastenkulttuuria koskevasta 
tiedottamisesta, yhteistyöstä eri organisaatioiden välillä, alueellisesta, valtakunnallisesta ja 
kansainvälisestä yhteistyöstä sekä la stenkulttuurin hankkeistuksesta. Lisäksi toiminnan 
tavoitteena on kehittää saamelaista lastenkulttuuria paikallisesti ja alueellisesti sekä turvata 
saamelaisille tasavertaiset mahdollisuudet monipuolisiin kulttuuripalveluihin ja – elämyksiin. 
Saamelainen lastenkulttuurikeskus on osa valtakunnallista lastenkulttuurikeskusverkostoa. 
 
Kulttuurikeskukseen tilaohjelma tukee lastenkulttuurikeskuksen tilatarpeita mm. teatteri-
esitysten, harjoittelutilojen ja näyttelytoiminnan osalta. 
 
Opetusministeriö pitää tässä esitettyä toimintaa lastenkulttuurikeskuksen kehittämiseksi 
arvokkaana asiana. Ministeriö on osoittanut Saamelaiskäräjille harkinnanvaraista 
valtionavustusta toiminnan käynnistämiseen vuosille 2004–2005 veikkausvoittovaroista 70 000 
€. Ministeriö valitsee uudet toimijat lastenkulttuurikeskusten verkosto "Taikalamppuun" 
vuosille 2006–2008 ja myöntää tukea kullekin keskukselle jonkin lastenkulttuurin osa-
toiminnon kehittämiseen. Tämä edellyttää sitä, että saamelaisen lastenkulttuurikeskuksen 
ylläpitäjällä on perusrahoitus olemassa. Ministeriö katsoo, että lastenkulttuurikeskuksen pysyvä 
toiminta saamelaiskulttuurikeskuksessa edellyttää määrärahan lisäystä ko. toimintaa varten 
opetusministeriön tai oikeusministeriön hallinnonalan kehykseen. 
 

3.7.3.4 Sámi Duodji ry, SámiSoster ry ja muut saamelaisyhdistykset 
 
Saamelaisyhdistykset sitoutuvat esisopimuksella vuokraamaan tilat käräjiltä ja vastaavat 
tilojensa vuokrakuluista. Kulttuurikeskuksen tiloissa yhdistykset jatkavat nykyisen kaltaista 
toimintaansa. Sámi Duodjin on tarkoitus käyttää keskuksen aulatiloja näyttelytiloina. Muiden 
saamelaisyhdistysten kokous- ym. toimintaa varten on tilaohjelmassa varattu kaksi huonetta. 
 

3.7.4 Saamelainen elinkeinotoiminta 
 

Saamelaisen elinkeinotoiminnan kehittämisellä varmistetaan se, että saamelaisalue on 
tulevaisuudessa kulttuurillisesti rikas, elinvoimainen, tunnettu ja omaleimainen alue, joka 
houkuttelee kilpailukykyisillä elinolosuhteillaan saamelaisia asettumaan kotiseudulleen ja yhä 
enenevässä määrin palaamaan sinne. Tämän vision toteuttaminen edellyttää tehokasta 
perinteisten ja uusien saamelaiselinkeinojen kehittämistä. Tätä toiminta-ajatusta tulee 
toteuttamaan saamelaisen elinkeinotoiminnan kehittämisyksikkö, joka liitetään osaksi 
Saamelaiskäräjien toimintaa. Alkuperäisten kaavailujen mukaan elinkeinotoiminnan 
kehittämisyksikkö vaatisi yhden työntekijän perinteisten elinkeinojen kehittämiseen, yhden 
työntekijän uusien elinkeinojen kehittämiseen sekä yhden työntekijän koordinointi- ja 
projektitehtäviin ja saamelaisten osaamiskeskittymien kehittämiseen. Yksikön tehtäviin 
voitaisiin liittää myös EU-hankkeiden hoitaminen. 
 
Saamelaisen elinkeinotoiminnan kehittämisyksikön rahoitustarve olisi noin 200 000 € vuodessa 
(2009), josta palkkakulujen osuus olisi noin 150 000 € ja loput ovat toiminnan muita kuluja. 
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Saamelaiskäräjien tavoitteiden mukaan elinkeinoyksikössä työskentelisi vuonna 2009 kaavaillut 
kolme työntekijää. Elinkeinoyksikkö hakisi toimintaansa varten lisärahoitusta 
elinkeinotoimintaa tukevilta tahoilta. Tavoitteena on, että esimerkiksi vuonna 2009 puolet 
kokonaiskuluista tulisi ulkopuolisilta tahoilta ja puolet rahoitettaisiin Saamelaiskäräjien 
valtionavustuksen kautta. 

 

3.7.5 Kulttuurikeskuksen muut palvelutoiminnot 
 
Tapahtuma- ja kokoustoiminta 
 
Inarin kirkonkylään olisi tulossa lukuisia tapahtumia, kokouksia ja kongresseja, mutta 
ongelmaksi on muodostunut riittävän suuren ja toimivan auditorion puute. 
Saamelaismuseo/Ylä-Lapin luontokeskus SIIDAn toimesta on tehty marraskuussa 2004 selvitys  
niistä tapahtumista, joiden toteutuminen olisi mahdollista riittävien kokous- ja auditoriotilojen 
myötä. Siidan 80-paikkainen auditorio on liian pieni useimmille tilaisuuksille eikä siellä ole 
edellytyksiä tilan ja tekniikan puolesta järjestää saamelaisia  esityksiä ja näytöksiä. Auditoriota 
ei ole myöskään suunniteltu liikuntaesteisille. 
 
Saamelaiskulttuurikeskukseen suunnitellut, hyvin varustetut auditorio- ja kokoustilat sekä 
Siidan ja Inarin kirkonkylän muut palvelut antavat hyvät edellytykset suuremmillekin 
tapahtumille, kokouksille ja kongresseille. Kokoustoiminnan kehittämisen kannalta kysymyksiä 
herättää Inarin kirkonkylän ja sen lähialueen kattavien majoitustilojen puutteellisuus. Alueen 
yrittäjät ovat kuitenkin olleet kiinnostuneita lisäämään majoituskapasiteettiaan siinä 
tapauksessa, että kulttuurikeskus rakennetaan. Myös Inarin kunnalla on kaavoitukselliset 
valmiudet lisätä alueen majoituskapasiteettia.  
 
Auditorion yksi keskeinen käyttäjätaho on myös Saamelaisalueen koulutuskeskus. SAKK:lla ei 
ole tällä hetkellä käytettävissään tiloja, johon kaikki opiskelijat mahtuisivat yhtäaikaisesti. 
Auditorio mahdollistaisi myös yhteisopetusten järjestämisen. 
 
Kulttuurikeskuksen ravintolatoiminta 
 
Tarkoituksena on, että Saamelaisalueen koulutuskeskus ottaa vastuulleen kulttuurikeskukseen 
suunnitellun ravintolatoiminnan. SAKK:n suunnitelmissa on ylläpitää ja kehittää ravintolaa 
opetusravintolana. 
 
Ravintola palvelisi erinomaisesti SAKK:n opetustoimintaa mm. seuraavalla tavalla: 
- ruokatalouden opiskelijat (3 ryhmää) osallistuvat ruokalatoimintaan (kesäaikana  
 työntekijöinä ja työssäoppimisena) 
- liiketalouden opiskelijat hoitavat markkinoinnin ja kirjanpidon  
- luonto- ja ympäristöalan sekä porotalousalan opiskelijat hoitavat materiaalihankinnat 
 (porot ja kalat) ja jatkojalostuksen tuotekehittelyineen 
- ravintola toimisi Toivoniemen kehittämiskeskuksen ”gourmet” – ravintolana 
- luontoyrittäjät, eräoppaat ja matkailualan opiskelijat hoitaisivat ”vierasryhmien”  
 ohjelmapalvelut ja suunnittelisivat ohjelmapaketit yhteis työssä muiden opintolinjojen 
 kanssa 
- ulkomaalaisten vieraiden avulla opiskelijat voisivat harjoitella kielitaitojaan 
 
Palvelut suunnitellaan Saamelaiskulttuurikeskukseen sopiviksi ja niillä voitaisiin tukea myös 
SIIDAn toimintaa. 
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Kulttuurikeskuksen palveluyksikkö 
 
Saamelaiskulttuurikeskuksen palveluyksikössä työskentelisi n. 2-4 henkilöä riippuen siitä, 
kuinka paljon palveluita ostetaan ulkopuolelta tai palvelut järjestetään muuten. Palveluyksikkö 
voidaan organisoida ja hallinnollisesti järjestää kulttuurikeskuksen käyttäjien yhteisesti 
sopimalla tavalla (perustamalla esim. erillinen yritys vastaamaan kulttuurikeskuksen 
palvelutoiminnasta). 
 
Palveluyksikön tehtävät ovat: 
 
• Vastata yhteistilojen (auditorio ym) markkinoinnista, myynnistä ja varauksista  
• Huolehtia tapahtuma- ja kokousjärjestelyistä 
• Hoitaa tekniikka-, informaatio- ja vahtimestaripalvelut (kaikki tekniikka talossa) 
 
Palveluyksikkö saa tulonsa tilojen välitystoiminnasta sekä palvelujen tuottamisesta 
kulttuurikeskuksen käyttäjille ja ulkopuolisille tahoille. Palveluyksikön vuosittaiset kulut, noin 
100 000 -150 000 € vuodessa, katetaan palvelutoiminnan sopimuksilla ja myyntituotoilla sekä 
kokous-, auditorio ym. tilojen välityspalkkioilla. 
 
 
 

4. Hankkeen aikataulu 
 
 2005  Arkkitehtikilpailu 
 2006  Suunnittelu 
 2007-2008 Rakentaminen 
 2009 -> Kulttuurikeskus toiminnassa  
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Liitteet 
Liite 1: Saamelaiskulttuurikeskuksen valmisteluun liittyvät selvitykset  
 
Tekniset 
• Inarin kirkonkylän muinaismuistokartoitus  Sagu / Lapin maakuntamuseo, 26.9.2002 
• Insinöörityö, Arktinen rakentaminen  Sagu /RAMKK, Jarkko Uusipulkamo, 18.11.2002  
• Kirkonkylän kulttuuriympäristöselvitys   Inarin kunta / Ympäristötaito Oy, 20.12.2002 
• Kulttuurikeskuksen vaikutusten arviointi Inarin kunta / Ympäristötaito Oy, 25.1.2003 
• Tavoitehintalaskelma   Sagu / NHL-laskenta Oy, 29.1.2003  
• Tonttivaihtoehtojen pohja - ja ilmastotutkimus Searra / Pohjois-Suomen tieliikelaitos, 11.2.2003 
• Diplomityö, tonttivaihtoehdot Inarissa  Sagu /Oulun yliopisto, Sakari Talonen, 30.4.2003 
• Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Inarin kunta / Ympäristötaito Oy 16.6.2003 
• Tavoitehintalaskelma   Searra / Tocoman Oy, 26.1.2004 
• Kalusteselvitys, av-laitteet  Searra / Decorat Oy, Pekka Holma, 26.1.2004 
• Arkkitehtikilpailun aluerajaus   Inarin kunta / Paula Lamminsalo, 10.9.2004 
• Huonetilaohjelman arviointi  Tmk. / Ark. tsto. Janne Lehtipalo, 1.12.2004 
• Tavoitehintalaskelma   Tmk. / Tocoman Oy 1.12.2004 
• Kalustoselvitys. Tsto, kalusteet, verhoilut yms. Searra / Ark. tsto Janne Lehtipalo, 15.2.2005 
 
Toiminnalliset 
• Tutustumismatkaraportti   Sagu / Kulttuuritalot Itä-Suomessa 13.12.2002 
• Kokous- ja kongressitoiminta   Sagu / Taloustutkimus Oy, 18.12.2002 
• Alkuperäiskansojen elokuvakeskus   Sagu / SAKK, Kaija Anttonen, 27.1.2003 
• Saamelainen musiikkikeskus   Sagu / SAKK, Ilpo Saastamoinen, 6.2.2003 
• Brysselin rahoitusmahdollisuudet  Searra / Lasse Porsanger 8-9.12.2003 
• Tutkimussuunnitelma, elinkeinot  Searra / Lapin yo, Jarno Valkonen, 30.12.2003 
• Saamelaismatkailun kehittäminen  Searra / Siida, Päivi Magga, 30.1.2004 
• Esiselvitys saamelaiskeskusarkistosta  Searra / Siida, Liisa Valo, 14.2.2004 
• Alkuperäiskansojen kokousselvitys  Searra / Taloustutkimus Oy, 19.2.2004 
• Saamelaismusiikkikoulutuksen järjest.  Searra / SML, maaliskuu 2004 
• Luovan toimialan yrityskehitysmalli  Searra / Turku Science Park, 30.9.2004 
• Inarin kk:n tapahtumatuotanto  Searra / Siida, Maire Puikko 17.11.2004 
• Saamelaiskirjastot, strategia ja palvelut  Eija Kiviniemi ja Heli Saarinen 1.12.2004 
 
Hankeselvitykset 
• Kulttuurikeskuksen hankeselvitys  Saamelaiskäräjät 27.4.2001 
• Tarkennettu hankeselvitys  Saamelaiskäräjät / Sagu 7.10.2002 
• Tarkennettu hankeselvitys  Saamelaiskäräjät / Searra 2.2.2004 
 
EU ym. projektisuunnitelmat ja hyväksytyt projektit 
• Valmistelu - ja kehitysprojekti Sagu  Saamelaiskäräjät 21.6.2001 
• Toiminta- ja laatuprojekti Searra   Sagu / Lasse Porsanger 1.11.2002  
• Saamelainen lastenkulttuurikeskushanke Saamelaiskäräjät / Pia Ruotsala 26.2.2004 
• Alkuperäiskansojen elokuvakeskus   Saamelaiskäräjät / Liisa Holmberg, 28.4.2003 
• Saamelainen musiikkiopetus  Searra / Anna Näkkäläjärvi 15.9.2004 
 
Sagu = Saamelaiskulttuurikeskuksen valmistelu- ja kehitysprojekti 7.12.2001 - 31.12.2002  
Searra = Saamelaiskulttuurikeskuksen toiminta- ja laatuprojekti 1.1.2003-31.12.2005 
Selvitykset löytyvät saamelaiskäräjiltä 



K
UL

TT
UU

R
IK

ES
K

US
H

UO
N

ET
IL

A
O

H
JE

LM
A

TO
IM

IN
TA

K
A

AV
IO

AR
KK

IT
EH

D
IT

 O
Y 

JA
N

N
E 

LE
H

TI
PA

LO
01

.1
1.

20
04

YL
EI

N
EN

 T
O

IM
IS

TO
KO

U
LU

TU
S-

 
JA O

PP
IM

AT

KI
EL

I-
TO

IM
IS

TO

KO
K

PA
R

LA
M

EN
TT

I

MONITOIMI- JA PALVELUTILA

R
AV 80

KE
IT

TI
Ö

30

VS
S

11
0

M
O

N
IT

O
IM

IT
IL

A
LU

O
KA

T

O
PE

TU
S

 J
A 

TU
TK

IM
U

S

SA
AM

EL
AI

S-
KI

R
JA

ST
O

SA
M

I
D

U
O

D
JI

R
Y

EL
O

KU
VA

-
KE

SK
U

S

M
U

SI
IK

KI
-

O
PI

ST
O

M
U

SI
IK

LE
IK

KI
-

KO
U

LU

LH M
U

U
T

PÄ
Ä

SI
SÄ

Ä
N

K
Ä

YN
TI

H
EN

K
IL

Ö
K

U
N

N
A

N
 S

IS
Ä

Ä
N

K
Ä

YN
TI

H
U

O
LT

O

H
EN

KI
LÖ

KU
N

N
AN

PY
SÄ

KÖ
IN

TI

VI
ER

AS
PY

SÄ
KÖ

IN
TI

VI
ER

AS
PY

SÄ
KÖ

IN
TI

LA
AJ

EN
N

U
S

L A A J E N N U S

VA
AL

I-
TO

IM
IS

TO

KÄ
R

ÄJ
IE

N
YL

ES
IT

IL
AT

H
EN

KI
LÖ

KU
N

N
AN

PY
SÄ

KÖ
IN

TI

AU
D

IT
O

R
IO

30
0

N
ÄY

TT
Ä

M
Ö

10
0

H
EN

K
IL

Ö
K

U
N

N
A

N
 S

IS
Ä

Ä
N

K
Ä

YN
TI

H
U

O
LT

O

SY
N

ER
G

IA
-T

IL
A

T

Au
la

til
an

 s
ija

in
ti 

m
ää

rit
te

le
e 

ko
ko

 ra
ke

nn
uk

se
n 

to
im

in
na

lli
se

n 
ko

ko
na

is
uu

de
n.

Ti
la

st
a 

tu
le

e 
ol

la
 s

el
ke

ät
 ja

 h
yv

ät
 y

ht
ey

de
t m

uu
hu

n 
ra

ke
nn

uk
se

en
,

su
or

a 
yh

te
ys

 s
yn

er
gi

at
ilo

ih
in

.

Liite 2: Huonetilaohjelmakaavio
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Saamelaiskulttuurikeskus/huonetilaohjelma/kustannuslaskenta 24.2.2005

Nyk.tilan. Nyk.tilan. 2010 2010 Yht.

henkilöä henk. yht. henkilöä henk.yht m2/henk. hym2 hym2

Yleinen toimisto
Puheenjohtaja 1 1 25 25 (huoneessa neuvottelutila)
Hallintopäällikkö 1 1 25 25 (huoneessa neuvottelutila)
Puheenjohtajan sihteeri 1 1 12 12
Puheenjohtajan erityisavustaja 1 12 12
Lakimiessihteeri 1 1 12 12
Kulttuurisihteeri 1 1 12 12
Sosiaali- ja terveyssihteeri 1 1 12 12
Elinkeino- ja ympäristösihteeri 1 12 12
Tiedotus- ja kansaiväl. asioid. sihteeri 1 12 12
Taloussihteeri 1 1 12 12
Toimistosihteerit 2 3 12 36
ATK-suunnittelija 1 12 12
Projektit 2 12 24
Lähiarkisto 0 0 15 (EI60)

9 9 16 16 233 233
Koulutus- ja 
oppimateriaalitoimisto
Koulutussihteeri 1 1 15 15
Oppimateriaalisihteerit 1 2 12 24
Toimistosihteeri 1 1 12 12
Projektit 1 12
Näyttely- ja esittelytilat 20 (yhteys aulaan, suljettavissa)
Kirja- ja av-varastot 50
Pakkaamo/lähettämö 20
Lähiarkisto 0 0 15 (EI60)

3 3 5 5 168 168
Kielitoimisto
Kääntäjä, pohjoissaame 1 1 12 12
Kääntäjä,inarinsaame 1 12 12
Kääntäjä,koltansaame 1 12 12
Kieliturvasihteeri 1 12 12
Toimistosihteeri 1 12 12
Lähiarkisto 0 0 15

1 1 5 5 75 75

L
iite 3: Y

ksityiskohtainen huonetilaohjelm
a



Määräaikaiset työntekijät Sivu 2 / 6
Määräaik. esim. vaali ym. työntek. 7 7 8 8 12 96
Arkistotilat 15 (huoneessa kassakaappi)

111 111
Kokoustilat
Kokoustilat,  ja 15 henkeä (video), 1 kpl. 30 30 (videoneuvottelu monitoimisalissa)
Kokoustila, 10 henkeä, 2kpl 20 40
Luottamusmiesten huoneet (2x12) 24

94 94
Käräjien yleistilat
Saamelaiskäräjien parlamenttisali 150 (tasalattia, tulkkaus, äänestyslaitteet )
Tulkkaushuoneet 6kpl x 6 m2 36
Odotustila 20
Kopionti,fax ja lomakevarasto 30
ATK-huone 10 (serveri, puh.keskus)
Päätearkisto 30 (liukuhyllyt,EI120)
Sosiaalitilaryhmä I 91 (vastaava kuin sos.tilaryhmä II, siv. 6)
Käsikirjasto 20
Takka- ja neuvotteluhuone 20 (edustus,neuvottelu,sauna,kk.)
Pukuhuone 10
Pesuhuone 10
Löylyhuone 5
Saunan Wc:t 5
Varastot 20

Henkilöä yhteensä 20 34 457 457
1138 1138

Lapin lääninhallitus
Esittelijä 1 1 1 1 17 12
Lähiarkisto 5 (EI60)

17 17 17

P-S Sosiaalialan osaamiskesk. 1 1 2 2 24 24 (työhuoneita 2x12)

Saamelaiselinkeinotoim. kehittämisyks. 3 3 12 36 36 (työhuoneita  3x12)



Alkuperäiskansojen  elokuvakeskus
Toimistohuoneet (3 x12) 1 1 3 3 12 36 Sivu 3 / 6
Säilytystila filmeille, kylmä 12
Säilytystila materiaaleille, lämmin 16

64 64

Lastenkulttuurikeskus 1 1 1 1 17 17 17 (työhuoneita 1x12 ja varasto 5 m2)
4 10 158 158

Tilaryhmä I yhteensä 1296

Nyk.tilanne 2010
henkilöä henkilöä m2/henk. hym2

Talon yhteistilat
Monitoimi- ja palvelutila (aula) 250 (aula,näyttely,neuvonta,lehtiluku ym.)
Auditorio (n. 250 hengelle) 300 (musiikkiesitykset, elokuvat ym.)
Näyttämö 100
Esiintyjälämpiö 30
Esiintyjälämpiön WC:t (2x2,5 m2) 5
Auditorion valvomo 10
Auditorion esityslaitteet 10
Näyttämön varasto 40
Näyttämön pukuhuoneet (2 kpl x 15 m2) 30
Näyttämön WC:t (2 kpl x 2,5 m2) 5
Pukuhuoneiden sauna (1kpl x 5 m2) 5
Naulakkotilat 60 (aulan yhteyteen)
Yleisö WC:t  (15 m2/miehet + 20 m2/ naiset)) 35
Lasten hoitotila ja inva WC 10
Saamen Talon palveluyksikkö 4 4 36 (3x12m2 työhuoneita)
Kiinteistövalvomo 15
Kiinteistönhoitajan tila 10 (käynti ulkoa)
Siivouskomero 5
Väestönsuoja (2 % kerrosalasta) 110 (tanssin harjoitustila ja kuntosali)

1066 1066 1066

Henkilöä yhteensä 4



Nyk.tilanne 2010 Sivu 4 / 6
henkilöä henkilöä m2/henk. hym2

Opetus ja tutkimus
Työhuoneita (4 huonetta voi muutta opetustilaksi) 8 8 12 96
Monitoimisali (sis. resurssikeskuksen ja musiikkileikkikoulun) 140 (myös mus.opis. ja elokuvakesk.käyt.)
Monitoimisalin äänitarkkaamo 10 (myös mus.opis. ja elokuvakesk.käyt.)
Teorialuokka 40
Studio ja äänitarkaamo 30 (myös mus.opis. ja elokuvakesk.käyt.)
Kielistudio 44
Työharjoittelu ja -näytöstilat 30 (käyttää myös SamiDuodji)
Editointihuone 40 (käyttää myös elokuvakeskus)
Varastot 40

470 470

Opetusravintola
Ruokailutila 2 2 100 (liittyy aulatiloihin, suljettavissa)
Valmistuskeittiö 30
Sosiaalitila 20
Varasto ym. tilat 30
Asiakas WC 10

190 190

Saamelainen musiikkiopisto
Toimistohuone 0 1 15 15
Opettajienhuone 20
Teorialuokka 45
Opetusluokat 2 40 (opetusluokat 2 x 20)
Luokka 20 (yhteyopetus ja harjoitustila)
Varasto 15
Vieras WC:t (2kpl x3 m2) 6 (oppilaiden WC:t sos. tilaryhmä II)

3 3 161 161



Saamelaiskirjasto
Kirjastosali 107 Sivu 5 / 6
Tutkijahuoneet (3x7m2) 21
Lasten lukupaikat 7 24 (lainaussalin thteyteen)
Kuuntelu ja katseluhuoneet 6 12 (2kplx6m2, elokuva ja musiikki))
Lainaussali 27
Työhuone 1 1 2 7,5 15
ATK-päätteet (5kpl x2,4 m2) 12 (yhteys aulaan)

2 2 218 218

Opetuksen ja tutkimuksen sosiaalitilaryhmä II
Pukuhuoneet (naiset+miehet) 32
Pesuhuoneet 6
WC:t 8
Taukohuone 20
Lepohuone 10
Siivous 15

Opetuksen henkilökunta yht. 15 91 91

Opetus ja tutkimus yhteensä 1130 1130

Saamelaisyhdistykset
Sami Soster 2 2 2 2 12 24 24

Sami Duodji ry
Toimistohuoneet 2 2 2 2 10 20
Myyntinäyttelytilat 20

40 40

Laajentumisvara 2 2 12 24 24
Henk. 6 yht. 88 88

Saamelaiskulttuurikeskus 3580



Yhteenveto Sivu 6 / 6
Hyöty/m2 Huoneisto / m2

Tilaryhmä I hyöty jyv. htm2

Hallinnolliset tilat (Saamelaiskäräjät vuokraa)
Saamelaiskäräjien tilat (sis. henk. sos.tilaryhmä I) 1138 1479 2058
Lapin lääninhallitus 17 22 31
Sosiaalialan osaamiskeskus 24 31 43
Saamelaiselinkeinotoiminnan kehittämisyks. 36 47 65
Alkuperäiskansojen elokuvakeskus 64 83 116
Lastenkulttuurikeskus 17 22 31

1296 1296 1296 1685 1685 2344

Tilaryhmä II
Opetus ja tutkimus (SAKK vuokraa)

Opetus ja tutkimus 470 611 850
Opetusravintola 190 247 344
Saamelainen musiikki 161 209 291
Henkilökunnan sosiaalitilaryhmä II 91 118 165

912 912 912 1186 1186 1650

Saamelaiskirjasto 218 218 218 283 283 394

Saamelaisyhdistykset
SamiSoster 24 31 43
Sami Duodji 40 52 72
Muut saamelaisyhdistykset 24 31 43

88 88 88 114 114 159
2514 3268 yht.

Talon yhteistilat 1066 1066 1279
Yhteensä kaikki tilat 3580 4547 4547
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KOHDE:  SAAMELAISKULTTUURIKESKUS, INARI 
 
TAVOITEHINTALASKELMA, uudisrakennus   
 
  
LAAJUUSTIEDOT   
Bruttoala   5 337 brm2 
Rakennustilavuus rm3 21 923 rm3 
Hyötyala hym2 3 580 hum2 
Rakennusten määrä 1 kpl 
Kerroksia keskimäärin 2 kpl 

 
HINTATASO  
Päivämäärä 1.12.2004 
Paikkakunta Inari 
Rakennuskustannusindeksi 109,0 
indeksi 65 

 
Arvio on laadittu Taku-2004 Kustannustieto-ohjelmalla päivän hintaan.  
 
KUSTANNUSTEN 
YHTEENVETO 

                         3580 
                        hym2  

   5 337   
   brm2 

KUSTANNUSARVIO € €/hym2 €/brm2 
   Rakennustekniikka 4 269 000 1192 800 
   LVISA 1 401 000 391 263 
  Toimintavarustus, erill.hank. 1 052 000 294 197 
   Rakennuttaminen, suunn. 1 011 000 282 189 
 7 733 000 2 159 1 449 
VARAUKSET    
   Nousuvaraukset 73 600 21 14 
   Riskivaraukset 368 200 103 69 
   Lisä- ja muutostyöt 147 200 41 28 

KUSTANNUSENNUSTE 8 322 000 2 325 1 559 

ALV 22% 1 831 000 511 343 
 10 153 000 2836 1 902 

 
YLEISTASO 

Taso Perustus Runko Julkisivu Tilat Täyd.osat Yleistaso 
kallis         
normaali x x x x x x 
taloudellinen        
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HANKEAIKATAULU  yks 
Arvioitu alkamisaika  x kk/vvv 
Arvioitu päättymisaika  x kk/vvv 
Arvioitu rakennusaika   kk 

 
 
KUSTANNUSTEN NOUSUVARAUKSET   
Suunnittelun aikainen nousuvaraus 0% 
Rakennusaikainen nousuvaraus 1% 
Nousuvaraukset yhteensä 1% 

 
 
RISKIVARAUKSET  
Perustukset 0% 
Runko 2 % 
Vaippa 2% 
täydentävät rakenteet, tilat 1% 
Riskivaraukset yhteensä 5% 

 
 
LISÄ- JA MUUTOSTYÖT  
Tavanomainen toimistotalo 2% 

 
 
LASKENTA-ASIAKIRJAT 
 
SUUNNITELMAN NIMI Numero Revisio ja 

pvm 
Suunnittelija/tsto 

ARK  huonetilaohjelma      27.11.2004 Arkkitehdit Oy  
Janne Lehtipalo 

LVIA       
Sähkö    
kalusteselvitys  
 

   26.01.2004 Decorat Oy 

 
Suunnitteluvaihe:   Hankesuunnittelu 

 Suunnitteluaineisto:  ei ole 
  
Suunnitelma-asiakirjojen riskit: Ei perustamistapaselvitystä    
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ANALYYSIT 
 
Vertailutaso 
    
Vertailutasoa ei ole käytetty.       
 
Tunnusluvut 
 
Tunnuslukuja  voidaan verrata vasta ensimmäisistä luonnoksista. 
 
 
LASKENTAPERUSTEITA: 
 
Laskelma sisältää hankevarauksia yhteensä 8,0 %. Hankevaraus käsittää 
lisä- ja muutostyöt (2%), rakennusaikaisen nousuvarauksen (1%) sekä 
suunnitelmien tarkentumisesta johtuvat varaukset (5%) mm. 
arkkitehtooninen vaativuus. Suunnittelun aikaista kustannusten 
nousuvarausta ei ole huomioitu (rakentamisen aloitusajankohta ei ole 
tiedossa). 
 
Arvioita laadittaessa on lisäksi huomioitu seuraavaa: 
 
- olemassa olevien rakennusten purkuihin varattu 180 000 € 
- tontin kooksi on arvioitu 15 000 m2 
- arktisen puiston kustannuksiin on varattu 120 000 €  
- ulkoilmanäyttämön (amfiteatteri) kustannuksiin on varattu 100 000 € 
- LVV ja sähköliittymiskustannuksia ei ole huomioitu 
- rakennuksessa on konehuoneeton hissi 1 kpl 
- jäähdytys huomioitu kokoontumistiloissa ja ATK laitetilassa 
- tiloihin on huomioitu sprinkleri järjestelmä  
- tavanomaiset kiinteät kalusteet / varusteet on huomioitu 
- kalustehankintaselvityksen mukaiset kalusteet / varusteet huomioitu 

n.670 000€ 
- erillishankintakohdassa huomioitu keittiölaitteet ja näyttämö yht. 64 000€ 
- taidehankintoihin on varattu 1,5% rakennuskustannuksista 
- lämpökeskuslaitteille on varattu 40 000 € 
- tontti- ja rahoituskuluja ei ole huomioitu 
 
 
RISKIT: 
 
- perustamistapa selvittämättä 
- arkkitehtoonisten vaatimusten vaikutus 
- rakennesuunnitelmien, rakenteiden ja talojärjestelmien selvittyä 

tulee kustannukset tarkistaa 
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KUSTANNUSSEURANTA, 1000 €  
 
  Tavoite Audit 

1 
Ero Audit 

II 
Ero Audit 

III 
Ero  

 
Rak.tekniikka 4 269 0 0 0 0 0 0 
LVISA 1 401 0 0 0 0 0 0 
Rakennutt. 1 011 0 0 0 0 0 0 
Muut 1 052 0 0 0 0 0 0 
YHT 7 733 0 0 0 0 0 0 
Varaukset 589 0 0 0 0 0 0 
YHT 8 322 0 0 0 0 0 0 
YHT sis alv 10 153 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
Janne Silvennoinen 
Tocoman Finland Oy 
 

 



1.12.2004

  Janne Silvennoinen
Tocoman Finland Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

4409E 001 Saamelaiskulttuurikeskus

Inari

Vaihe: Ohjelmointi

Paikkakunta: Pello-Kemijärvi -linjan pohjoispuoli

Haahtela-ind.: 65 / 1.2003

Hintataso: 65 / 1.2004

Laajuus: 4 788 m2, 5 337 brm2, 21 923 rm3

Hankekoko: 5 337 brm2

Jakaja: 3 580 hym2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/hym2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset   706 000 8,5   197

Rakennuttaminen ja valvonta   305 000 3,7   85

Liittymismaksut  

Muut rakennuttajan kustannukset  

Yhteensä  1 011 000 12,2   282

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt   673 000 8,1   188

1  Rakennuksen maatyöt   63 000 0,8   18

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet   209 000 2,5   58

3  Runko- ja vesikattorakenteet  1 091 000 13,1   305

4  Täydentävät rakenteet   532 000 6,4   149

5  Sisäpuoliset pintarakenteet   485 000 5,8   135

6  Kalusteet, varusteet, laitteet   143 000 1,7   40

7  Konetekniset työt   51 000 0,6   14

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust.   442 000 5,3   123

Kate   582 000 7,0   163

Yhteensä  4 269 000 51,3  1 192

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet   97 000 1,2   27

71  Vesi- ja viemärityöt   116 000 1,4   32

71  Muut putkityöt   150 000 1,8   42

72  Ilmanvaihtotyöt   340 000 4,1   95

72  Säätölaitteet   39 000 0,5   11

72  Muut iv-työt   51 000 0,6   14

Yhteensä   791 000 9,5   221

Sivu 1/2
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/hym2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus   180 000 2,2   50

Sähkön jakelu   20 000 0,2   6

Sähkökeskukset   36 000 0,4   10

Muu sähkö   374 000 4,5   104

Yhteensä 7,3  610 000    170

B5  Erillishankinnat   59 000 0,7   16

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä   6 740 000 81,0  1 883

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus   993 000 11,9   277

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset   589 000 7,1   165

Muut kustannukset  1 582 000 19,0   442

PERUSTAMISKUSTANNUKSET  8 322 000 100,0  2 325

Arvonlisävero22% (ei sis. tontti, liittymät ja hankerahoitus)  1 831 000    511

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ  10 153 000   2 836

Sivu 2/2
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Liite 5: Saamelaiskulttuurikeskuksen toimitilakulut 
 
     1. 2. 3. 2+3-1   
 Kulttuurikeskuksen Jyvitetyt Nykyiset Uusi  Siivous Vuokrat + Kalusto- 

 toimijatahot 
huoneisto 

m² tilakulut vuokra käyttäjän ylläpito - hankinnat 
     vuodessa  2009 sähkö nyk. kulut 2009 
       €/v €/v €/v   
 Saamelaiskäräjät             
 Saamelaiskäräjät 2 144 60 000 205 824 39 000 184 824 590 000 
 Elokuvakeskus  116 0 11 136 3 000 14 136 30 000 
 Lastenkulttuurikeskus 31 0 2 976 500 3 476 10 000 

 
Elinkeinojen 
kehittäminen 65 0 6 240 1 500 7 740 23 000 

 Sami Duodji ry 73 4 500 7 008 2 000 4 508 20 000 
 SamiSoster 43 3 400 4 128 1 000 1 728 15 000 
 Yhteensä  2 472 67 900 237 312 47 000 216 412 688 000 
               
 Lapin lääninhallitus 31 0 2 976 1 000 3 976 10 000 
               
 SAKK              
 Opetus  1 015 0 97 440 20 000 117 440 350 000 
 Opetusravintola 344 0 33 024 10 000 43 024 80 000 
 Musiikkikoulutus 291 0 27 936 5 000 32 936 190 000 
 Yhteensä 1 650 0 158 400 35 000 193 400 620 000 
               
 Saamelaiskirjasto 394 13 000 37 824 7 000 31 824 240 000 
               
 Kaikki yhteensä  4 547 80 900 436 512 90 000 445 612 1 558 000 
        
1. Saamelaiskäräjien osuuteen sisältyy muille saamelaisyhdistyksille varatut tilat 43 m²  
        
2. Tummennettu sarake kertoo tarvittavan lisämäärärahan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin. 

        
3. Käyttäjien kalustehankinnat sisältää kertamenona toimistokalusteet ja käyttäjien av-laitteet  

 sekä musiikkikoulutuksen osalta soittimet     
        
4. SAKK:in  saamelaiskulttuurikeskukseen siirtyvät toiminnot ovat nykyisin puutteellisissa 
  tiloissa ja osittain sijoitettuna mm. asuntolatiloihin, joita otetaan nyt asuntokäyttöön  
  ja muita vapautuvia  tiloja tarvitaan opetuksen muuhun käyttöön.   
        
5. SAKK:in opetusta rahoitetaan toimintamäärärahoilla ja     
 opetusravintolatoimintaa maksullisella palvelutoiminnalla    
        
6. Saamelaiskirjaston kulut jaetaan Inarin kunnan, SAKKin, Saamelaiskäräjien ja  
 saamlaisalueen museon kesken erikseen päätettävällä tavalla kuitenkin niin  
 että Inarin kunnan enimmäisnetto osuus 38 000 €/v.     
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Liite 6: Arkkitehtuurikilpailun alustava kustannusarvio 
 
SAAMELAISKULTTUURIKESKUS / ARKKITEHTUURIKILPAILU  
        
        
Arvio yleisen kilpailun 
kustannuksista      
        
 Alustava menoarvio    €  
        
 Palkinnot     100 000  
 Palkintolautakunta    20 000  
 Sihteeri     18000  
 Asiantuntijat    4000  
 Kilpailuohjelman taitto ja painatus  5000  
 Internet-sivut    1500  
 Liiteasiakirjojen valmistus   500  
 Ilmoituskulut    4000  
 Vakuutus     1500  
 Tilat+telineet    3000  
 Kääntämiskulut     4000  
 Pienoismallit    5000  
 Postituskulut    4000  
 Valokuvaus    2000  
 Arvostelupöytäkirja    3000  
 Julkistamistilaisuus    3000  
 Kilpailunäyttely    1000  
 SAFA:n järjestelypalkkio   12000  
 Matkustuskulut (osa edellisissä menoerissä) 8500  
      200 000 € 
        
        
 Esimerkki palkintosumman jakautumisesta   
        
 1. palkinto   35 000   
 2. palkinto   25 000   
 3. palkinto   20 000   
 lunastukset 2 kpl. a. 10000 € 20 000   
     100 000 €  
        
 Yleinen kilpailu ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin   
        
 Kustannusarviot perustuvat pääosin arkkitehtiliitto SAFA:n aineistoon  
        

Vaihtoehtoisen kutsukilpailun kokonaiskustannukset ovat yleensä jonkin verran halvemmat kuin avoimen 
kilpailun. 
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