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Abstract

The study continues to deepen the knowledge base and complement the earlier studies 
concerning the processing times, especially those of environmental permits. The study is 
also based on the text of the Government´s mid-term policy review of spring 2021. The study 
focuses on environmental permit procedures that took for more than a year in decisions issued 
by the Regional State Administrative Agencies in 2018–2020.

The statistical data for the study came from the monitoring data on permits of the Finnish 
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1 Taustaa

Aluehallintovirastojen toimivaltaan kuuluvien ympäristölupahakemusten käsittelyaikoja 
pidetään yleisesti melko pitkinä. Viime vuosina annetuista päätöksistä hieman yli kolmas-
osan käsittely kesti yli vuoden. 

Ympäristönsuojelulaissa tai -asetuksessa ei säädetä käsittelyajan pituudesta yleisesti, 
ainoastaan ns. direktiivilaitosten luvan tarkistamista koskeva asia on ratkaistava viimeis-
tään kymmenen kuukauden kuluttua sen vireilletulosta. Määräaika perustuu teollisuus-
päästödirektiivin (2010/75/EU) mukaisten, parasta käyttökelpoista tekniikka koskevien toi-
mialakohtaisten BAT-päätelmien julkaisemiseen, jonka jälkeen toiminnoilla on neljä vuotta 
aikaa saavuttaa päätelmien vaatimukset. Aluehallintovirastoille on määritelty ympäristö-
ministeriön ja virastojen välisessä tulossopimuksessa tavoitekäsittelyajat.

Suomen ympäristökeskuksen ympäristöministeriölle vuonna 2017 tekemän selvityksen1 
perusteella valtion lupaviranomaiset pitivät nykyistä ympäristölupamenettelyä kokonai-
suutena ilmeisen toimivana ja tarkoituksenmukaisena. Pitkien käsittelyaikojen ei katsottu 
johtuvan itse lupamenettelystä, vaan lähinnä puutteellisista lupahakemuksista, lausun-
nonantajien aikatauluista, ajoittaisista lupahakemusruuhkista ja henkilöstöpulasta sekä 
töiden epätasaisesta jakautumisesta. Myös hankkeiden muuttuminen lupahakemuksen 
vireilläoloaikana hidasti käsittelyä merkittävästi. Selvityksessä nousi esiin myös se, että osa 
pitkään vireillä olleista lupahakemuksista oli luonteeltaan sellaisia, joilla ei ollut kiire ja joi-
den edelle jonossa ovat menneet kiireellisemmät asiat, kuten uutta toimintaa ja investoin-
teja koskevat lupahakemukset.

Valtiovarainministeriölle vuonna 2019 laaditun Investointien edistäminen -selvityk-
sen2 yksi suositus koskee investointien tehokasta lupamenettelyä. Suosituksen mukaan 
investointihankkeiden lupamenettelyjen viranomaistoimet tulisi rajata enintään vuo-
teen. Asiaa selvitettiin vuonna 2020 VN TEAS -hankkeessa Suomen ympäristökeskuksen 
johdolla3, mutta siinä yhteydessä ei ollut mahdollista pureutua pitkien käsittelyaikojen 
yksityiskohtaisiin syihin. 

1  Attila, M. 2017. Ympäristölupamenettelyn pullonkaulat ja kesto. Ympäristöministeriön raportteja 5/2017. 
Helsinki.

2  Hetemäki, M. 2019. Investointien edistäminen. Selvitys valtiovarainministeriölle 17.9.2019.

3  Attila, M., Ekroos, A., Räsänen, S., Silvo, K. ja Tuomainen J. 2020. Investointien tehokas lupamenettely säädetyn 
aikarajan puitteissa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:29, 18.5.2020. Helsinki.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79313
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-927-1
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Keväällä 2021 hallituksen budjettiriihessä kirjattiin muun muassa seuraavaa:

”Tehostetaan investointien lupamenettelyä kohti yhden luukun periaatetta, 
kehitetään lupaprosessin digitalisointia sekä lisätään voimavaroja lupien käsit-
telyyn ja muutoksenhakutuomioistuimiin. Käynnistetään toimia lupakäsittelyi-
den nopeuttamiseksi ja prosessin ennakoitavuuden lisäämiseksi hakijan näkö-
kulmasta. Selvitetään syyt yli vuoden kestävien lupamenettelyjen taustalla. 
Tavoitteena on laadukkaan ja sujuvan luvituksen toimintaedellytysten vahvista-
minen ja käsittelyajan vähentäminen pääsääntöisesti alle vuoteen (pl. puutteel-
lisen hakemuksen takia hakijan hakemuksen täydentämiseen kuluva aika) 
ympäristön suojelun tasoa tai lupakäsittelyn laatua vaarantamatta. Toimenpi-
teet eivät koske tuomioistuinkäsittelyä. Mikäli muilla toimenpiteillä ei voida saa-
vuttaa tavoitetta, hallituksen esitys annetaan kevätkaudella 2022.”

Tämän työn tavoitteena oli selvittää yli vuoden kestäneiden käsittelyaikojen tarkemmat 
syyt vuosina 2018–2020 annetuissa päätöksissä. 

Selvitys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) kulutuksen ja tuotannon keskuk-
sessa syksyllä 2021 ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosaston rahoituksella. Selvi-
tyksen tekijä oli suunnittelija Mikko Attila.
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2 Aineisto ja menetelmät

Selvityksen tilastotiedot perustuvat SYKEn lupaseuranta-aineistoon, jonka hanketyyppi-
luokittelu poikkeaa jonkin verran aluehallintovirastoissa käytettävän asianhallintajärjestel-
män USPA:n luokitteluista. SYKEn aineisto perustuu lupapäätösten asiakohdassa ilmoitet-
tuun asiatyyppiin tai sen puuttuessa päätöksen muusta sisällöstä pääteltyyn tyyppiin. Sel-
vityksen lähtötietoina on tämän seurauksena hieman enemmän investointihankkeiksi luo-
kiteltuja päätöksiä kuin mitä USPA-aineiston perusteella olisi ollut.

SYKEn aineistoa on käytetty ensisijaisesti siksi, että se sisältää valmiiksi muun muassa lupa-
hakemusten täydennysten määrät ja tiedot eri käsittelyvaiheisiin kuluneesta ajasta. Pelk-
kään USPA-aineistoon perustuvat tilastotiedot poikkeaisivat hieman tässä esitetystä. 

Selvitystä varten haastateltiin yhteensä 21 esittelijää kaikista neljästä ympäristölu-
pa-asioita käsittelevästä aluehallintovirastosta. Lisäksi haastateltiin kaikkia ympäristölupa-
vastuualueiden johtajia ja samassa yhteydessä myös kahta ympäristöneuvosta. Haastatte-
lut tehtiin etäyhteyksin 13.–25.10.2021 välisenä aikana.

Esittelijöiden haastatteluissa käytiin läpi kaikkiaan 28 lupa-asian käsittelyajan pitkittymi-
sen syyt, joita oli selvitetty alustavasti etukäteen asianhallintajärjestelmä USPA:n avulla. 
Tarkasteltuja tapauksia ei tässä yhteydessä yksilöidä, vaan tiedot esitetään yleisesti. 
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3 Tiedot lupien määristä ja käsittelyajoista

3.1 Ympäristölupamenettely
Ympäristölupamenettelyn päävaiheet on esitetty kuvassa 1. Ympäristölupahakemus teh-
dään ympäristönsuojelulaissa tai edelleen -asetuksessa määrätylle lupaviranomaiselle eli 
aluehallintovirastolle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Viranomaiset antavat hakemuk-
sesta lausunnon ja asianosaiset saavat tehdä muistutuksia. Muut kuin asianosaiset voi-
vat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan hakijaa lausunnoista, muistutuksista ja mielipi-
teistä lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen.

Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja tämän päätöksestä edelleen kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan.
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Kuva 1. Ympäristölupamenettelyn vaiheet

3.2 Tiedot kaikista annetuista ympäristölupapäätöksistä
Aluehallintovirastot antoivat vuosina 2018–2020 yhteensä 1 750 ympäristönsuojelulain 
mukaista lupapäätöstä4. Eniten päätöksiä antoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI), 
yhteensä 850 kappaletta. Toiseksi eniten antoi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
(LSSAVI), 475 päätöstä ja kolmanneksi eniten Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI), 

4  Lukumäärissä ei ole huomioitu YSL:n mukaisia korvaus-, oikaisuvaatimus- ja vakuusasioita, jos ne ovat olleet 
hakemuksen ainoana perusteena.

Lausunnot Muistutukset ja
mielipiteet

Lupahakemus

Kuuluttaminen

Lupaharkinta

Lainvoimainen päätös

Päätös

Muutoksenhaku
VHaO  KHO Valituslupa KHO:een

Valvonta ja tarkkailu

Mahdollinen täytäntöön-
panomääräys

Päätöksestä 
tiedottaminen

Luvan hakijan
kuuleminen



12

YMPÄRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2021:35

304 päätöstä. Vähiten päätöksiä antoi Itä-Suomen aluehallintovirasto (ISAVI), jonka kolmen 
vuoden päätösmäärä oli yhteensä 121 kappaletta. Päätösten lukumäärät aluehallintoviras-
toittain on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Aluehallintovirastojen antamien ympäristölupapäätösten lukumäärät 2018–2020.

Ympäristölupahakemuksen käsittelyaika lasketaan hakemuksen vireilletulosta päätök-
sen antamispäivään. Kaikki lupatyypit (uusi toiminta, toiminnan olennainen muuttami-
nen, lupamääräysten muuttaminen jne.) huomioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 
2018 annetuissa päätöksissä oli 15,1 kuukautta, vuonna 2019 13,2 kuukautta ja vuonna 
2020 13,9 kuukautta, mediaanien ollessa vastaavasti 9,5, 9,0 ja 9,9 kuukautta. Tarkastelu-
jakson pisin käsittelyaika oli 101,4 kuukautta eli noin 8,5 vuotta (taulukko 1).

Taulukko 1. Kaikkien ympäristölupahakemusten käsittelyaikojen tunnuslukuja 2018–2020.

2018 2019 2020

Keskiarvo 15,1 13,2 13,9

Mediaani 9,5 9,0 9,9

Lyhin 0,4 0,6 0,5

Pisin 101,4 86,5 77,6
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Kuvassa 3 on esitetty lupahakemusten käsittelyajat luokittain. Tarkasteluvuosina noin kaksi 
kolmasosaa hakemuksista käsiteltiin alle vuodessa ja hieman runsaan kolmasosan käsitte-
lyaika ylitti vuoden. 

Kuva 3. Kaikkien ympäristölupahakemusten käsittelyajat 2018–2020 (osuus lupahakemuksista %).

3.3 Tiedot kaikista yli 12 kuukautta käsitellyistä 
ympäristölupahakemuksista

Vuosina 2018–2020 annetuista 1 750 lupapäätöksestä 644 päätöksen (37 %) käsittelyaika 
ylitti 12 kuukautta. Pitkien käsittelyaikojen osuus korostui PSAVI:n ja LSSAVI:n antamissa 
päätöksissä. ESAVI:ssa yli vuoden käsittelyajat liittyivät noin neljäsosaan tarkasteluajanjak-
solla annetuista lupapäätöksistä ja ISAVI:ssa niiden osuus on pudonnut 43 %:sta runsaa-
seen neljäsosaan. Yli vuoden vireillä olleiden lupahakemusten osuudet kaikista annetuista 
päätöksistä on esitetty kuvassa 4 ja tarkemmat tiedot on esitetty taulukossa 2.
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Kuva 4. Yli 12 kuukautta vireillä olleiden ympäristölupahakemusten osuudet kaikista päätöksistä 
2018–2020.

Taulukossa 2 on eritelty pitkään käsiteltyjen ympäristölupahakemusten lukumäärät 
12–24 kuukautta ja yli kaksi vuotta käsiteltyihin. Verrattaessa näiden kahden katego-
rian lukumääriä keskenään voi todeta, että kaikissa muissa aluehallintovirastoissa paitsi 
ESAVI:ssa yli kaksi vuotta käsiteltyjä lupahakemuksia oli karkeasti ottaen suunnilleen 
saman verran kuin 12–24 kuukautta käsiteltyjä. Poikkeuksena oli myös PSAVI:n vuoden 
2018 tilanne, jolloin yli kaksi vuotta käsiteltyjä oli yli kaksinkertainen määrä 12–24 kuu-
kautta käsiteltyihin nähden.
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Taulukko 2. Yli 12 kuukautta vireillä olleiden ympäristölupahakemusten tunnuslukuja aluehallintoviras-
toittain 2018–2020.

ESAVI ISAVI LSSAVI PSAVI

2018

Yli 12 kk osuus kaikista päätöksistä 26 % 43 % 50 % 59 %

Määrä (12–24 kk) 55 9 40 21

Määrä (yli 24 kk) 25 9 34 50

Pisin käsittelyaika (kk) 68,1 69,7 101,4 88,8

2019

Yli 12 kk osuus kaikista päätöksistä 28 % 35 % 30 % 54 %

Määrä (12–24 kk) 72 6 28 28

Määrä (yli 24 kk) 12 8 28 24

Pisin käsittelyaika (kk) 60,9 86,4 86,5 85,4

2020

Yli 12 kk osuus kaikista päätöksistä 25 % 28 % 50 % 64 %

Määrä (12–24 kk) 48 7 39 30

Määrä (yli 24 kk) 11 4 30 26

Pisin käsittelyaika (kk) 39,8 65,3 71,0 77,6

Yli vuoden käsittelyajoissa korostuvat kahden toimialan, turvetuotannon sekä jätteiden 
hyödyntämisen tai käsittelyn, päätökset (kuva 5). Vuosina 2018–2020 annetuista turvetuo-
tannon lupapäätöksistä kahden kolmasosan (62 %) ja jätteiden hyödyntämisen tai käsit-
telyn päätöksistä kolmasosan (31 %) käsittelyaika ylitti 12 kuukautta. Muita runsaslukuisia 
vuoden käsittelyajan ylittäneitä toimialoja olivat jätevedenpuhdistamot sekä malmien ja 
mineraalien kaivaminen ja tuotanto.
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Kuva 5. Yli 12 kuukautta käsiteltyjen ympäristölupahakemusten jakautuminen päätoimialoittain 
2018–2020 annetuissa päätöksissä.

Ympäristönsuojelulain mukaisiin investointihankkeisiin liittyvillä lupahakemuksilla on 
ollut aluehallintovirastoissa vuodesta 2016 alkaen 10 kuukauden tavoitteellinen mediaa-
nikäsittelyaika ja sitä ennen vastaava keskimääräinen käsittelyaika. Taulukossa 3 on esi-
tetty yli vuoden käsitellyt lupahakemukset luvan hakemisen tai lopputuloksen perusteella 
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tyypeittäin. Tiedot perustuvat luvan hakemisen pääasialliseen perusteeseen lupahakemus-
ten ollessa käytännössä usein eri perusteiden yhdistelmiä.

Pitkät käsittelyajat liittyvät taulukossa 3 esitetyn mukaisesti tyypillisesti uuden toiminnan 
lupahakemuksiin sekä toiminnan olennaiseen muuttamiseen, jotka kummatkin ovat käy-
tännössä investointihankkeita.

Hieman vähäisemmässä määrin myös voimassa olevan luvan muutoshakemukseen 
(YSL 89 tai 91 §), lupamääräysten tarkistamiseen (kumottu YSL 71 §) sekä luvan muuttami-
seen selvityksen perusteella (YSL 90 §) liittyi pitkiä käsittelyaikoja tarkasteltujen vuosien 
aikana. 

Lukumääriä tarkastellessa tulee huomata, että osa lupahakemuksista on joko peruttu 
hakijan toimesta tai niiden käsittely on muuten keskeytetty esimerkiksi lupaviranomai-
sen pyynnöistä huolimatta toimittamatta jätettyjen täydennysten takia. Suurin osa ympä-
ristölupahakemuksista on eri tyyppien yhdistelmiä eli ne ovat tulleet vireille usealla 
perusteella.
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Taulukko 3. Yli 12 kuukautta käsitellyt ympäristölupahakemukset tyypeittäin 2018–2020. 

Lupahakemuksen tyyppi  
(luvan hakemisen/myöntämisen pääasiallinen peruste)

Yhteensä  
kpl

Osuus yli 12 kk 
käsitellyistä 

hakemuksista

Uusi toiminta 98 15,2 %

Olemassa oleva toiminta, jolla määräaika luvan hakemiselle 48 7,5 %

Muutoshakemus voimassa olevaan lupaan (YSL 89 § tai 91 §) 73 11,3 %

Toiminnan olennainen muutos (YSL 29 §) 130 20,2 %

Toiminnan lopettaminen 9 1,4 %

Lupamääräysten tarkistaminen (YSL 71 §) 63 9,8 %

Luvan muuttaminen selvityksen perusteella (YSL 90 §) 61 9,5 %

Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien takia (YSL 80 §) 33 5,1 %

Poikkeus biohajoavan jätteen sijoittamiseksi kaatopaikalle 3 0,5 %

Hakemus hylätty, jätetty käsittelemättä tai käsittely rauennut 12 1,8 %

Hakemus peruttu 36 5,6 %

Lupapäätösten rauettaminen 31 4,8 %

VHaO:n/KHO:n uudelleen käsiteltäväksi palauttama asia 14 2,2 %

Lupaa ei myönnetty 30 4,7 %

Luvan hakemisen perustetta ei mainittu 3 0,5 %

Yhteensä 644 100 %

Ympäristölupahakemusten käsittelyaikaan vaikuttaa merkittävästi se, miten täydellisenä 
lupahakemus toimitetaan viranomaiselle ja miten nopeasti viranomainen tarvittaessa pyy-
tää täydennyksiä. Hakijalta jälkikäteen pyydetyt tai oma-aloitteisesti lähetetyt täydennyk-
set pidentävät lähes poikkeuksetta käsittelyaikaa.

Vuosina 2018–2020 annetuista, yli vuoden vireillä olleista ympäristölupapäätöksistä valta-
osaa (85–87 %) täydennettiin lupahakemuksen jättämisen jälkeen. Suurimpaan osaan täy-
dennetyistä lupahakemuksista toimitettiin enintään viisi kertaa täydennyksiä. Kuusi ker-
taa tai useammin täydennettiin 21–25 % hakemuksista (taulukko 4). Enimmillään lupaha-
kemusta täydennettiin 27 kertaa. Täydennyskertojen lukumäärätieto perustuu lupapää-
töksissä esitettyihin tietoihin täydennyksistä, käytännössä yleensä päivämääriin, jolloin 
hakijat ovat toimittaneet täydennyksiä. Täydennysten määrä ei kuitenkaan aina selitä pit-
kää käsittelyaikaa.
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Taulukko 4. Yli 12 kuukautta käsiteltyjen ympäristölupahakemusten täydennykset 2018–2020.

Osuus yli 12 kk käsitellyistä hakemuksista

Täydennyksiä kpl 2018 2019 2020

Ei yhtään 13,6 % 14,6 % 13,3 %

1 15,6 % 17,5 % 19,5 %

2 20,2 % 12,6 % 15,9 %

3–5 28,4 % 34,5 % 27,7 %

6–10 16,5 % 16,5 % 15,9 %

Yli 10 5,8 % 4,4 % 7,7 %

Yhteensä 100 % 100 % 100 %

3.4 Tiedot yli 12 kuukautta käsitellyistä 
investointihankkeiden ympäristölupahakemuksista

Investointihankkeille on tyypillistä, että luvan hakijalla on toiveena saada lupapäätös tie-
tyn ennakoitavan ajanjakson kuluessa, toisinaan myös mahdollisimman pian. Myöntei-
nen ympäristölupapäätös saattaa olla esimerkiksi hankkeen ulkopuolisen rahoituksen saa-
misen, kuten esimerkiksi eläinsuojien investointitukien, ehtona. Toive lupahakemuksen 
ripeästä käsittelystä liittyy toisinaan myös muihin luvan hakemisen syihin, kuten YSL 89 §:n 
mukaisiin luvan muuttamisiin. Myös luvan muuttamisessa on usein kyse jonkinasteisesta 
investoinnista.

Investointihanketta ei ole yksiselitteisesti määritelty aluehallintovirastoissa, mutta sel-
laisiksi katsotaan aina uudet hankkeet sekä YSL 29 §:n mukainen toiminnan olennainen 
muuttaminen, jolloin toiminnan päästöt tai niiden vaikutukset lisääntyvät. Toiminnan 
olennaiseen muuttamiseen liittyy yleensä tuotannon tai muun kapasiteetin lisääminen sii-
hen liittyvine prosessi- ja laitteistomuutoksineen. Vaikka muutkin luvan hakemisen syyt 
saattavat vaatia investointeja, niitä ei yleisesti luokitella investointihankkeiksi. 

Yli vuoden käsitellyistä investointihankkeisiin liittyvistä lupahakemuksista annettiin tar-
kasteluajanjaksolla yhteensä 295 päätöstä. Kuvassa 6 on esitetty yli vuoden käsiteltyjen 
investointihankelupahakemusten osuudet kaikista aluehallintovirastojen antamista pää-
töksistä. Osuudet ovat hieman pienemmät, mutta muuten hyvin samankaltaiset kuin 
kuvassa 4, jossa on esitetty kaikkien yli 12 kuukautta käsiteltyjen lupahakemusten osuu-
det suhteessa annettuihin päätöksiin. Tarkasteltavina ovat kaikki sellaiset lupahakemuk-
set, joissa ainakin yhtenä perusteena on ollut uusi toiminta tai toiminnan olennainen 
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muuttaminen. Kuvassa ei ole päätöksiä, joissa lupahakemuksen käsittely on keskeytetty 
viranomaisen tai hakijan toimesta.

Kuva 6. Yli 12 kuukautta käsiteltyjen investointihankkeiden ympäristölupahakemusten osuudet kaikista 
hakemuksista 2018–2020.

Keskeisimmät toimialat investointeihin liittyvissä yli vuoden käsittelyajoissa olivat kappa-
lemääräisesti lähes tasaväkisesti turvetuotanto sekä jätteiden hyödyntäminen ja käsittely 
(kuva 7). Molemmilla toimialoilla runsaan 70 lupahakemuksen käsittely kesti tarkastelu-
ajanjaksolla yli vuoden. Toiseksi merkittävimmät toimialat olivat hieman yli 30 päätöksen 
osuudella eläinsuojat sekä malmien ja mineraalien kaivaminen ja tuotanto. 
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Kuva 7. Yli 12 kuukautta käsiteltyjen investointihankkeiden ympäristölupahakemusten jakautuminen 
lukumääräisesti päätoimialoittain 2018–2020.

Verrattaessa yli vuoden käsiteltyjä investointihankkeiden ympäristölupahakemuksia kaik-
kiin investointihankkeille annettuihin päätöksiin tilanne näyttää hyvin erilaiselta. Kaikkina 
kolmena tarkasteluvuotena jokaisen jätevedenpuhdistamoihin liittyvän investointihank-
keen lupahakemuksen käsittelyaika on ylittänyt 12 kuukautta (kuva 8). Yhtenä vuotena 
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kolmesta kaikkien investointihankkeisiin liittyvien lupahakemusten käsittelyaika on ylittä-
nyt 12 kuukautta metsäteollisuudessa ja kalankasvatuksessa. 

Sen sijaan esimerkiksi metalli-, energia- ja kemianteollisuudessa vuoden ylittäneiden käsit-
telyaikojen osuus on pienempi (0–56 %). Runsaslukuisista toimialoista (vrt. kuva 5) turve-
tuotannossa valtaosa käsittelyajoista on ylittänyt vuoden, kun taas jätteiden hyödyntä-
misen ja käsittelyn luvista noin puolet on annettu alle vuodessa. Eläinsuojien investointi-
hankkeiden lupahakemuksista vain 14–27 %:n käsittely on jatkunut yli vuoden.
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Kuva 8. Yli 12 kuukautta käsiteltyjen investointihankkeiden ympäristölupahakemusten määrät suhteutet-
tuna kaikkiin investointihankkeille annettuihin ympäristölupapäätöksiin päätoimialoittain 2018–2020.
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3.5 Investointihankkeiden ympäristölupahakemusten 
pitkien käsittelyaikojen syyt

Investointihankkeisiin liittyvillä lupahakemuksilla on lähtökohtaisesti kiireellisempi aika-
taulu luonteensa mukaisesti, mihin aluehallintovirastot pyrkivät vastaamaan asetetulla 
10 kuukauden tavoitekäsittelyajalla. 

Lähempään tarkasteluun valikoitui kunkin aluehallintoviraston vuosina 2019 ja 2020 anta-
mista lupapäätöksistä yhteensä 28 kappaletta seuraavin perustein: pisin käsittelyaika, pisin 
aika vireilletulosta kuulemisajan alkamiseen, pisin aika vireilletulosta viimeisen täydennyk-
sen toimittamiseen, eniten täydennyksiä sekä eniten muistutuksia ja mielipiteitä yksityi-
siltä haitankärsijöiltä. Käsittelyajat vaihtelivat 13,5 kuukaudesta 79,1 kuukauteen.

Muutaman valituksi tulleen päätöksen esittelijä oli joko eläköitynyt, virkavapaalla tai ei 
vastannut haastattelupyyntöön, jolloin valituksi tuli seuraava saman kriteerin täyttävä 
asia. Edellä mainittujen asioiden lisäksi tarkasteltiin kolmea päätöstä seitsemästä Länsi- ja 
Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarjoamasta esimerkkitapauksesta. Vuonna 2018 anne-
tut päätökset jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, sillä niiden käsittelyyn liittyvien yksityis-
kohtaisten asioiden muistaminen olisi todennäköisesti ollut jo hankalaa.

Lähes jokaisessa 28 tapauksessa ei ollut vain yhtä syytä, joka olisi selittänyt pitkän käsit-
telyajan kokonaisuudessaan, vaan kyse oli useamman hidastavan tekijän yhteisvaikutuk-
sesta. Käytännössä yhden tai muutaman perusteen voitiin katsoa olleen pääasiallisina 
syinä ja muut tekijät aiheuttivat jossakin määrin lisäviivästystä.

3.5.1 Keskeisimmät luvan hakijasta johtuvat syyt
3.5.1.1 Lupahakemuksen puutteellisuus sekä ennakkotapaamisen puute

Tätä selvitystä varten valittujen ympäristölupahakemusten käsittelyn pitkittymiseen joh-
tavista syistä merkittävin oli haastattelujen perusteella lupahakemuksen sisältämien tie-
tojen puutteellisuus ja joissakin tapauksissa myös niiden ristiriitaisuus. Lupaviranomaisen 
tekemässä lupahakemuksen tietojen alkutarkastuksessa puutteista tehdään kattava lista, 
joka lähetetään hakijalle määräajalla varustettuna täydennyspyyntönä. Toisinaan haki-
jan toimittamat täydennykset saapuivat useassa osassa pitkähkön ajanjakson kuluessa, 
eikä niissä välttämättä esitetty kaikkia pyydettyjä tietoja. Tämä puolestaan johti uuteen 
täydennyspyyntöön.

Tietojen toimittamiseen pyydettiin usein myös lisäaikaa. Jos lupahakemukseen liitty-
viä täydennys- ja vastinepyyntöjä on monta ja kaikkiin pyydetään lisäaikaa, niistä ker-
tyy helposti useita lisäkuukausia käsittelyaikaan. Tilanteissa, joissa hakija ei toimittanut 
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pyydettyjä tietoja, viranomainen joutui lähettämään toisinaan useitakin lisätäydennys-
pyyntöjä. Tarvittaessa pyyntöön liitettiin uhka lupahakemuksen tutkimatta jättämisestä, 
jos tietoja ei toimiteta vaaditun ajan kuluessa.

Lupahakemuksen tietojen puutteellisuus liittyy useimmiten siihen, että lupaviranomaisella 
ei ole ollut etukäteen tietoa lupahakemuksen vireilletulosta. Tällöin se tulee vireille ilman, 
että viranomainen olisi voinut millään tavalla ennakolta olla hakijaan yhteydessä kes-
kustellakseen lupahakemuksen sisällöstä. Vaihtoehtona on yhteydenotto viranomaiseen 
etukäteen, jolloin lupahakemuksesta voidaan tarvittaessa järjestää YSL 39 a §:n mukai-
nen ennakkotapaaminen joko hakijan tai viranomaisen aloitteesta. Haastateltujen yhtei-
nen näkemys oli, että ennakkotapaamisella säästetään oleellisesti molempien osapuolten 
aikaa ja vaivaa myöhemmissä vaiheissa, kun lupahakemuksen tiedot ovat sen seurauksena 
selvästi kattavammat jo vireilletullessa. Ennakkotapaamiselle ei kuitenkaan ole kaikissa 
hakemusasioissa tarvetta eivätkä viranomaisten resurssit sellaiseen riittäisikään.

Eräs syy lupahakemusten huonolle laadulle oli hakijan käyttämän konsultin ammattitai-
don puute. Merkittävä osa lupahakemuksista tehdään konsultin toimesta. Jos hakijan käyt-
tämä konsultti ei ole riittävän asiantunteva tai hakijan ja konsultin välinen yhteistyö ei ole 
sujuvaa, lupahakemuksen tietojen kattavuus ja selkeys aiheuttaa yleensä useampia täy-
dennyspyyntöjä. Jos hakijan itsensä ymmärrys haettavasta luvasta ei myöskään ole täl-
laisessa tilanteessa riittävä, lupahakemuksen käsittelyyn menee usein paljon ylimääräistä 
aikaa täydennyspyyntöjen seurauksena.

3.5.1.2 Hankkeen muuttuminen kesken käsittelyn

Toiseksi yleisin syy käsittelyajan pitkittymiselle hakijasta johtuvista syistä oli hankkeen 
olennainen muuttaminen kesken lupahakemuksen käsittelyn. On melko yleistä, että toi-
minnanharjoittaja hakee lupaa toiminnalle, jota käsittelyn aikana muutetaan esimer-
kiksi osatoimintojen sijoituspaikan tai vesistöpäästöjen purkupaikan suhteen. Hankkeen 
muuttuminen voi johtua joko hakijan tarkentuneista tiedoista ja uusista tarpeista käsit-
telyn kuluessa ja/tai kuulemisen yhteydessä lausunnoista ja muistutuksista saadusta 
palautteesta. 

Tarkastelluista lupahakemuksista neljässä tapauksessa hakija muutti suunnitelmiaan siten, 
että asia jouduttiin kuuluttamaan toisen tai jopa kolmannenkin kerran. Näiden lisäksi nel-
jää muutakin lupahakemusta muutettiin olennaisesti kesken lupamenettelyn siten, että 
asia joko viivästytti kuuluttamista tai viranomaisilta pyydettiin myöhemmässä vaiheessa 
lisälausuntoja muutetuista lupahakemusasiakirjoista.
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3.5.1.3 Lisäselvitystarpeet 

Käsittelyajan kannalta huonoin tilanne on, jos hakija ei ole selvittänyt ennakolta esimer-
kiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) soveltamisen tai Natura-arvioinnin 
tarvetta haettuun hankkeeseen. Natura-arviointiin liittyvä lausunnonantoaika on ELY-kes-
kuksilla kuusi kuukautta ja harkinnanvaraiseen YVA-menettelyyn liittyvään ELY-keskuksen 
lausuntoon menee yleensä myös useampi kuukausi. 

Jos lupahakemus tulee vireille syksyllä eikä hankkeen vaatimia luontoselvityksiä ole tehty 
ennakolta (liittyy erityisesti turvetuotantoalueisiin), asia johtaa yleensä automaattisesti 
käsittelyajan pitkittymiseen, sillä luontokartoitukset pystytään tekemään vain kesäaikaan. 
Jos selvitettävänä on jonkin tietyn eläinlajin esiintyminen hankealueella, selvityksen mah-
dollinen tekoaika voi lyhyimmillään olla vain muutaman viikon mittainen. Luontoselvityk-
siin samoin kuin Natura- ja YVA-tarveharkintaan liittyvät hidasteet olisivat useimmiten väl-
tettävissä hakijan ja viranomaisten välisellä ennakollisella keskustelulla.

Tarkoitus ympäristölupahakemuksesta kuulemisella on tiedottaa asian vireilläolosta muille 
viranomaisille ja haitankärsijöille. Kuulemisen perusteella annetuissa lausunnoissa ja muis-
tutuksissa sekä mielipiteissä tulee melko usein ilmi sellaisia hankkeen vaikutusten kan-
nalta olennaisia seikkoja, jotka eivät ole olleet lupaviranomaisen tiedossa lupahakemusta 
kuulutettaessa. Osa niistä ilmenevistä asioista saattaa olla hakijallekin uusia. Nämä seikat 
puolestaan johtavat usein lisäselvitysvelvoitteisiin, joihin saattaa mennä useita kuukausia. 
Lisäselvityksissä esiin tulleet seikat puolestaan voivat olla niin keskeisiä, että ne johtavat 
tarpeeseen joko kuuluttaa lupahakemus uudelleen tai pyytää uudet lausunnot.

Tätä selvitystä varten tarkastelluissa hankkeissa kuudessa tapauksessa joko ennen kuule-
mista tai sen seurauksena esiin tulleet lisäselvitystarpeet vaikuttivat selvästi käsittelyaikaa 
pidentävästi. Osassa näistä tapauksista lupahakemus kuulutettiin vasta, kun ELY-keskuksen 
lausunto harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamistarpeesta ja/tai Natura-arvioinnin 
tarpeesta oli saapunut.

3.5.1.4 Päätöksen saamisella ei kiirettä

Toisinaan luvan hakijalla ei ole erityistä kiirettä saada päätöstä esimerkiksi puuttuvan 
rahoituspäätöksen takia, minkä seurauksena kiireellisemmät asiat ohittavat sen esittelijän 
työjonossa. Kiireetön tilanne oli ainakin kahdessa tarkastellussa tapauksessa. Vaihtoehtoi-
sesti käsittelyllä saattaa olla aluksi kiire hakijan taholta, mutta jossakin vaiheessa käsittelyn 
aikana kiire loppuu syystä tai toisesta. Tällöin viranomainen lopettaa asian ripeän edistämi-
sen ja käsittelee kiireellisempiä lupahakemuksia.

Muutaman haastatellun lupaviranomaisen näkemyksen mukaan usein myös luvan haki-
jan intressissä on korkealaatuinen päätös eikä muutama lisäkuukausi käsittelyajassa 
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muodostu ongelmaksi, jos perusteellisemmalla harkinnalla vältetään aikaa vievä valitus-
kierros, pahimmillaan jonkin muotoseikan takia.

3.5.2 Keskeisimmät viranomaisista johtuvat syyt
3.5.2.1 Vireillä olevien asioiden määrä

Lupaviranomaisesta johtuvista syistä selkeästi merkittävin tarkastelluissa 28 asiassa oli 
esittelijän henkilökohtainen työkuorma, joka mainittiin viivästymisen pääasialliseksi syyksi 
kymmenessä tapauksessa. Esittelijöillä on henkilöstä ja aluehallintovirastosta riippuen 
samanaikaisesti vireillä 5–20 asiaa ja ratkaisijoilla 20–40 asiaa, jolloin kaikkien edistämi-
nen tasapuolisesti ei välttämättä onnistu ja yksittäinen asia saattaa odottaa käsittelyn jat-
kamista pitkään. Tämän ja osittain myös jäljempänä esiteltyjen syiden seurauksena osa tar-
kastelluista lupahakemuksista oli käsittelyn jossakin vaiheessa odottanut jatkotoimenpi-
teitä vajaasta vuodesta yksittäistapauksessa jopa kolmeen vuoteen.

Käsittelyssä olevia asioita joudutaan priorisoimaan esimerkiksi tilanteissa, joissa ympä-
ristölupa on investointituen ehtona. Myös eräiden toimialojen, tällä ajanjaksolla lähinnä 
eläinsuojien, lupien tarkistamismenettelyjen priorisointi uusien BAT-päätelmien takia vii-
västyttivät yksittäisten hakemusten käsittelyä, sillä BAT-tarkistusta koskeva lupahakemus 
on käsiteltävä kymmenen kuukauden kuluessa sen vireilletulosta. 

Esittelijän työmäärän lisäksi myös käsittelykokoonpanon puheenjohtajan ja/tai ratkaisi-
jan työtilanne vaikutti muutaman päätöksen antamisen aikatauluun, toisin sanoen muista 
henkilöistä kuin esittelijästä oli tullut loppuvaiheessa päätöksenteon hidaste muiden rat-
kaistavien asioiden määrän takia.

Haastatellut henkilöt totesivat, että lisäresursseilla käsittelyajat pääosin lyhenisivät, kun 
lupia käsittelevällä henkilöstöllä olisi vähemmän asioita käsiteltävinä samanaikaisesti. Jos 
lisäresursseja saataisiin, niiden määrä pitäisi tarkkaan optimoida, jottei virastoissa vireille-
tulevien asioiden määrän vaihdellessa tulisi vastaan tilannetta, jolloin asioita ei olisikaan 
riittävästi kaikille esittelijöille.

3.5.2.2 Poissaolot ja henkilövaihdokset

Eräs merkittävä syy muutamien asioiden käsittelyajan pitkittymiselle oli esittelijän joutu-
minen pitkälle sairauslomalle. Tällaisissa tapauksissa sairausloman pituus ei välttämättä ole 
aluksi selvillä eikä esittelijää vaihdeta toiseen kovin helposti kesken käsittelyn, sillä asian 
uudella esittelijällä menee yleensä runsaasti aikaa lupahakemukseen ja sen perusteella toi-
sen henkilön osittain valmistelemaan asiaan perehtymiseen. 
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Myös hakemuksen niin sanotun ratkaisukokoonpanon (esittelijän ja ratkaisijan tai ratkaisi-
joiden) vaihdokset kesken käsittelyn ovat vaikuttaneet joidenkin asioiden käsittelyaikaan, 
sillä viime vuosina henkilöstön vaihtuvuus on ollut aluehallintovirastojen ympäristölupa-
vastuualueilla melko suurta eläköitymisten ja työpaikanvaihdosten seurauksena. Enimmil-
lään samalla lupahakemuksella oli käsittelyn aikana neljä eri esittelijää. 

Luonnollisina käsittelyaikaa pidentävinä syinä voi pitää keskikesän ja joulun loma-aikoja. 
Samoina ajankohtina ei myöskään mielellään kuuluteta lupahakemuksia tiedonsaannin 
varmistamiseksi, mikä voi toisinaan johtaa jopa kuukauden viivästymiseen kuulutuksen 
siirtyessä.

3.5.2.3 ELY-keskusten lisäaikapyynnöt lausunnoille

Monessa haastattelussa tuotiin esiin valvontaviranomaisten eli ELY-keskusten ympäristö-
vastuualueiden kuormittuneisuus, mikä heijastuu lupamenettelyyn lisäaikapyyntöinä lau-
suntojen antamiselle. Lupaviranomaiselle ELY-keskuksen lausunto puolestaan on yleensä 
kaikkein keskeisin tietolähde, joten lisäaika on käytännössä myönnettävä ja lausuntoa on 
odotettava. Jos kuulemisajan normaaliin kuukauden lausuntoaikaan lisätään kuukausi 
tai kaksi lisäaikaa, sillä on merkitystä kokonaiskäsittelyajan kannalta ja erityisesti silloin, 
jos hakemuksesta pyydetään lisälausuntoja muuttuneen tai tarkentuneen hakemuksen 
seurauksena. 

Myös kunnat pyytävät lisäaikoja lausunnoille lautakuntien kokousaikatauluista johtuen, 
mutta pyynnöt ovat yleensä enimmillään vain muutaman viikon mittaisia.

3.5.2.4 Hankala tai laaja asia

Käsiteltävänä olleen hankkeen laajuus ja monimutkaisuus sekä niistä yleensä seuraava 
lupaharkinnan hankaluus oli neljässä tapauksessa keskeisin syy käsittelyajan pitkittymi-
selle ja toissijainen syy kahdessa asiassa. Tällaisiin asioihin liittyi myös paljon täydennys- ja 
lisäselvitystarpeita, jotka osaltaan aiheuttivat käsittelyajan pidentymistä. Lupahakemuk-
set liittyivät muun muassa jo kertaalleen kielteisen päätöksen aluehallintovirastosta ja vali-
tustuomioistuimista saaneeseen päätökseen, hyvin lähelle pysyvää asutusta sijoitettavaan 
toimintaan sekä merkittäviä luonnonarvoja käsittävään toimintaan. Laajan hankkeen lupa-
päätöksen kirjoittaminen vaatii jo teknisenä työnä aikaa päätöksen käsittäessä pisimmil-
lään jopa satoja sivuja.

Asian monimutkaisuuteen ja käsittelyn hankaluuteen liittyy osittain myös lupahakemuk-
sen kuulemisvaiheessa haitankärsijöiden jättämien muistutusten ja mielipiteiden luku-
määrä (toissijainen syy kahdessa tapauksessa käsittelyaikaan). Muistutusten ja mielipi-
teiden muokkaaminen lupapäätökseen ja niissä esitettyihin vaatimuksiin vastaaminen 
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on työlästä, jos niitä on paljon (kymmeniä tai jopa satoja), sillä yleensä osa niissä esi-
tetyistä vaatimuksista ei kuulu ympäristölupaharkintaan. Niistä saattaa myös nousta 
esiin seikkoja, joista hakijalta joudutaan pyytämään täydennyksiä lupahakemuksessa 
esitettyihin tietoihin. 

Haastattelujen perusteella myös lupaviranomaisen kynnys uudelleenkuuluttamiselle on 
laskenut, jotta asia ei palautuisi Vaasan hallinto-oikeudesta takaisin aluehallintovirastoon 
käsiteltäväksi kuulemisvirheen perusteella.

Vireilletulevien asioiden hankaluuteen ja/tai laajuuteen liittyy myös lainsäädännön ja 
oikeuskäytännön vaatimusten monimutkaistuminen sekä lupamääräysten tarkistamisme-
nettelystä luopuminen 1.5.2015 alkaen. Jälkimmäisen syyn seurauksena toiminnanharjoit-
tajat ”keräävät” paljon pienempiä luvan muutostarpeita esimerkiksi lähitulevaisuudessa 
tulossa olevaan BAT-tarkistamishakemukseen tai toiminnan olennaiseen muuttamiseen 
liittyvään lupahakemukseen. Lupaviranomaisen kannalta muutosten käsitteleminen pie-
nemmissä erissä olisi usein jouhevampaa.

3.5.2.5 Henkilökohtaiset tekijät

Haastatteluissa tuotiin esiin myös lupahakemuksen käsittelynopeuteen jossakin mää-
rin vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät. Esittelijän työkokemus nopeuttaa monia sellaisia 
asioita lupamenettelyssä ja itse lupaharkinnassa, jotka ovat uudelle työntekijälle aluksi vie-
raita. Toisaalta kokemuskaan ei välttämättä auta, jos esittelijälle tai ratkaisijalle on luon-
teenomaista yksityiskohtaisuus ja perinpohjaisuus päätöksen valmistelussa tai sen ratkai-
semisessa. Tämä vaikuttaa jossakin määrin henkilökohtaiseen suoriutuvuuteen ja lupaha-
kemuksen käsittelyaikaan. 
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4 Ehdotukset käsittelyajan 
laskemistavan muuttamiseksi

Hallituksen riihikirjauksessa oli mainittu, että ”tavoitteena on […] käsittelyajan vähentämi-
nen pääsääntöisesti alle vuoteen (pl. puutteellisen hakemuksen takia hakijan hakemuksen 
täydentämiseen kuluva aika)”. Haastattelujen yhteydessä tiedusteltiin tähän liittyen, miten 
ympäristölupahakemuksen käsittelyaika tulisi tällaisessa tilanteessa laskea. 

4.1 Käsittelyaika kuulutusajan alkamisesta
Lähes kaikki haastatellut katsoivat nykyisen käsittelyajan laskemistavan toimivan hyvin 
nykyisessä tilanteessa, jossa enimmäiskäsittelyajasta ja sen ylittämisen mahdollisista 
sanktioista ei ole säädetty. Kukaan ei kannattanut lakisääteisen enimmäiskäsittelyajan 
käyttöönottoa. 

Jos lupahakemuksille säädettäisiin enimmäiskäsittelyaika, kuulutusajan alkamisen kat-
sottiin olevan luonteva käsittelyajan laskemisen aloitushetki. Siihen mennessä haki-
jalta on saatu lupahakemukseen pyydettyjen täydennysten myötä riittävästi tietoa 
kuulemista varten. 

Tähän läheisesti liittyvänä käsittelyajan alkamisvaihtoehtona nähtiin hetki, jolloin lupa-
hakemusasiakirjat ovat valmiit kuulemista varten ennen siihen liittyviä hallinnollisia toi-
mia. Kuulemisvalmiusajankohtaa ei nykyisin merkitä asianhallintajärjestelmään, mutta siitä 
saattaa kulua pisimmillään useita viikkoja kuulutuksen alkamiseen.

Lupahakemuksissa, joita ei anneta tiedoksi kuuluttamalla, vaan pyydetään lausunnot 
viranomaisilta, käsittelyajan alkamishetkenä olisi viimeisen lausuntopyynnön lähettämis-
päivä. Jos lupahakemusta ei kuuluteta eikä pyydetä lausuntoja, laskennan alkamishetkenä 
toimisi vireilletulopäivä.

Kuulutusajan alkamiseen perustuvassa käsittelyajan laskemisessa nähtiin jonkinlaiseksi 
ongelmaksi se, että kuulemisen tarkoituksen mukaisesti lupahakemuksesta annettavissa 
viranomaisten lausunnoissa sekä haitankärsijöiden ja muiden asianosaisten muistutuk-
sissa ja mielipiteissä tulee usein esiin seikkoja, jotka eivät ole olleet lupaviranomaisen tie-
dossa lupahakemuksessa ja sen täydennyksissä esitettyjen tietojen perusteella. Jos nämä 
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uudet tiedot hankkeesta johtavat lisäselvitystarpeisiin, kuten usein tapahtuu, selvitysten 
tekemiseen kuluu yleensä useita kuukausia. Selvitysten tulokset saattavat aiheuttaa tar-
peen kuuluttaa asia uudelleen hankkeen kokonaiskuvan muututtua. Tällaisessa tilanteessa 
käsittelyaika pitäisi laskea viimeisen kuulutuksen alkamisesta. 

Tätä havainnollistamaan investointihankkeiden lupahakemusten käsittelyajat laskettiin 
uudelleen ehdotetulla tavalla eli viimeisestä kuulutuksesta päätöksen antamiseen. Näi-
den päätösten osuus kaikista aluehallintovirastojen antamista päätöksistä on esitetty 
kuvassa 9. Näin laskien pitkään käsiteltyjen investointihankkeiden lupahakemusten kap-
palemäärät pienenisivät selvästi nykyiseen käsittelyajan laskemistapaan verrattuna, erityi-
sesti LSSAVI:ssa ja PSAVI:ssa (vrt. kuva 6).

Käsittelyajan uudella tavalla laskemisen vaikutuksia kaikkiin vuosina 2018–2020 annet-
tuihin päätöksiin ei voitu vertailla siksi, että merkittävä osa asioista on sellaisia, joita ei ole 
ollut tarpeen kuuluttaa tai kuulutusaikaa ei oltu kirjattu lupapäätökseen.

Kuva 9. Kuulutusajan alkamisesta laskettuna yli 12 kuukautta käsiteltyjen investointihankkeisiin liittyvien 
ympäristölupahakemusten osuudet kaikista lupahakemuksista 2018–2020.
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4.2 Käsittelyaika ”pelikellolla”
Muutamassa haastattelussa vaihtoehtona nykyiselle käsittelyajan laskentatavalle nähtiin 
”Investointien tehokas lupamenettely säädetyn aikarajan puitteissa” -selvityksessäkin esi-
tetty ”jääkiekon pelikello”, jossa käsittelyaika kuluisi vain silloin, kun asia ”on lupaviran-
omaisella”. Käsittelyajassa ei siis huomioitaisi vaiheita, jolloin viranomainen odottaa haki-
jalta täydennyksiä ja vastineita tai kun asia on kuultavana tai lisälausunnoilla. Tällainen 
määrittämistapa vaatisi hallinnollisten järjestelmien kehittämistä ja tarkkaa ohjeistusta 
”pelikellon” käynnistämis- ja pysäyttämishetkien määrittelemiseksi.

4.3 Käsittelyajan laskentaan liittyviä muita näkökohtia
Laskentatavan muutos ei haastateltujen mielestä muuttaisi käytännössä muuta kuin käsit-
telyaikatilastoja. Monet haastatelluista toivat esiin, että mahdollinen enimmäiskäsittely-
aika saattaisi johtaa asioiden tutkimatta jättämiseen nykyistä huomattavasti herkemmin 
tilanteissa, joissa hakija ei toimita kuulemisen jälkeen vaadittuja selvityksiä tai täydennyk-
siä pyydetyssä aikataulussa. Tutkimatta jättäminen vain enimmäiskäsittelyajan noudat-
tamiseksi aiheuttaisi turhaa työtä ja kustannuksia sekä viranomaisille että hakijoille, kun 
sama asia tulisi hieman myöhemmin uudestaan vireille – vaikkakin parhaimmillaan hie-
man kehittyneemmässä muodossa. Toisaalta, jos hakijalle ilmoitettaisiin ennakolta arvioitu 
käsittelyaika uudella tavalla laskettuna, se saattaisi motivoida hakijaa toimittamaan lupa-
hakemuksen täydennykset ripeästi.

Haastatteluissa epäiltiin myös, että kumpikin edellä esitetystä käsittelyajan määrittämis-
tavoista saattaisi johtaa tarpeettomaan väittelyyn siitä, johtuvatko viiveet lupaviranomai-
sesta vai hakijasta. Yleinen näkemys oli, että mahdollisesta enimmäiskäsittelyajasta ja alue-
hallintovirastojen nykyisestä investointihankkeiden lupahakemusten 10 kuukauden käsit-
telyaikatavoitteesta huolimatta jatkossakin tulee olemaan laajoja hankkeita, joiden lupa-
hakemuksen käsittelyaika ylittää vuoden.
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5 Tiivistelmä

Lupamäärät ja käsittelyajat
Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueet antoivat vuosina 2018–2020 yhteensä 
1 750 ympäristölupapäätöstä, joista noin kahden kolmasosan (63 %) käsittelyaika oli enin-
tään vuoden. Käsittelyaika lasketaan lupahakemuksen vireilletulosta päätöksen antami-
seen. Keskimääräinen käsittelyaika kaikille päätöksille vaihteli 13,2 kuukaudesta 15,1 kuu-
kauteen, vastaava mediaaniaika oli 9,0 ja 9,9 kuukauden välillä. 

Yli vuoden käsittelyajoissa korostuvat kahden toimialan, turvetuotannon sekä jätteiden 
hyödyntämisen tai käsittelyn, lupahakemukset. Tarkastelujaksolla annetuista turvetuo-
tannon lupahakemuksista vajaan kahden kolmasosan (62 %) ja jätteiden hyödyntämisen 
tai käsittelyn lupahakemuksista kolmasosan (31 %) käsittelyaika ylitti 12 kuukautta. Muita 
runsaslukuisia vuoden käsittelyajan ylittäneitä toimialoja olivat jätevedenpuhdistamot 
sekä malmien ja mineraalien kaivaminen ja tuotanto.

Yli vuoden käsiteltyjen lupahakemusten kohdistuminen toimialoittain
Myös investointeihin liittyvissä, yli vuoden käsitellyissä lupahakemuksissa korostuivat 
lukumääräisesti edellä mainitut turvetuotanto sekä jätteiden hyödyntäminen ja käsittely. 
Kun yli vuoden käsiteltyjä investointihankkeiden lupahakemuksia verrattiin kaikkiin tar-
kasteluvuosina käsiteltyihin investointihankkeiden lupahakemuksiin, toimialakohtainen 
tilanne näytti erilaiselta. Kaikkina kolmena tarkasteluvuotena jokaisen jätevedenpuhdis-
tamoihin liittyvän lupahakemuksen käsittelyaika ylitti 12 kuukautta. Yhtenä vuotena kol-
mesta kaikkien metsäteollisuuden ja kalankasvatuksen investointihankkeiden lupahake-
musten käsittelyaika ylitti 12 kuukautta. 

Syyt yli vuoden käsittelyaikoihin
Pitkiin käsittelyaikoihin johtaneet lupahakemuskohtaiset syyt olivat sekä hakijasta että 
viranomaisesta johtuvia. Lupaviranomaisten haastatteluiden perusteella hakijasta joh-
tuvista syistä merkittävimmät käsittelyä hidastavat tekijät olivat lupahakemusten puut-
teellisuus sekä lupahakemusten muuttuminen kesken käsittelyn. Ensin mainittu aiheutti 
yleensä tarpeen pyytää hakijalta täydennyksiä useamman kerran, mihin kului tyypilli-
sesti useita kuukausia. Hankkeen muuttuminen sen ollessa vireillä johti lähes poikkeuk-
setta tarpeeseen kuuluttaa asia uudelleen, jopa kahteen kertaan, mistä aiheutui myös 
kuukausien viive. 
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Monissa tapauksissa jouduttiin myös tilanteeseen, jossa hakija ei ollut selvittänyt ennak-
koon lupaviranomaisen kanssa muun muassa mahdollisia luontoselvitystarpeita tai tar-
vetta ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kun näistä jouduttiin pyytämään kesken 
käsittelyn ELY-keskuksen lausunto, aikataulu venyi esimerkiksi Natura-arvioinnin tarvehar-
kintaan liittyen puolella vuodella. 

Suurin osa edellä mainituista viivästyksistä, hankkeen muuttumista lukuun ottamatta, olisi 
voitu välttää tai ainakin niiden kestoa merkittävästi lyhentää hakijan ennakollisella yhtey-
denotolla lupaviranomaiseen, minkä yhteydessä lupahakemuksessa tarvittavat tiedot olisi 
voitu käydä läpi.

Viranomaisen toiminnasta johtuvista syistä merkittävin yksittäinen tekijä oli luvan valmis-
telijan eli esittelijän työkuorma. Lupahakemuksia on jokaisella esittelijällä tyypillisesti kym-
menkunta yhtä aikaa käsiteltävänä, jolloin kaikkia ei pysty edistämään samanaikaisesti tai 
yhtä ripeästi. Myös ratkaisijan vireillä olevien asioiden määrä sekä henkilövaihdokset ja sai-
rauslomat ovat aiheuttaneet useamman lupahakemuksen käsittelyn viivästymisen. Joissa-
kin tapauksissa esittelijän tai luvan ratkaisijan perusteellisuus asian valmistelussa vaikutti 
jossakin määrin käsittelyaikaa pidentävästi. 

Osa pitkään käsitellyistä ympäristölupahakemuksista liittyi niin laajoihin ja monimutkaisiin 
hankkeisiin, että niiden käsittely pitkittyi tällaisiin usein liittyvien, käsittelyn kuluessa ilme-
nevien lisäselvitystarpeiden vaatiman ajan takia. Myös itse lupaharkinta on näissä tapauk-
sissa usein työläs.

Yli vuoden käsiteltyihin investointihankkeisiin liittyi useimmiten useampi edellä mainittu 
hidastava tekijä, jolloin niiden kerrannaisvaikutukset saattoivat olla huomattavat. Osa tar-
kastelluista lupahakemuksista oli käsittelyn jossakin vaiheessa vajaasta vuodesta yksittäis-
tapauksessa jopa kolmeen vuoteen odottamassa käsittelyn jatkumista. 

Lupahakemusten käsittelyajan laskenta
Hallituksen riihikirjauksessa oli mainittu, että ”tavoitteena on […] käsittelyajan vähentämi-
nen pääsääntöisesti alle vuoteen (pl. puutteellisen hakemuksen takia hakijan hakemuksen 
täydentämiseen kuluva aika)”. 

Jos ympäristölupahakemuksille säädettäisiin enimmäiskäsittelyaika, kuulutusajan alkami-
sen katsottiin olevan luonteva käsittelyajan laskemisen aloitushetki. Siihen mennessä haki-
jalta on saatu lupahakemukseen pyydettyjen täydennysten myötä riittävästi tietoa kuule-
mista varten. Enimmäiskäsittelyaikaa ei kuitenkaan pidetty toimivana ratkaisuna, vaan sen 
katsottiin johtavan helposti muun muassa tarpeettomiin lupahakemuksen käsittelyn kes-
keyttämisiin ja epäselvyyksiin eri osapuolten osallisuudesta viivästyksiin. 
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Jos lupahakemusten käsittelyaika laskettaisiin viimeisen kuulutuksen alkamisesta, yli vuo-
den käsiteltyjen lupahakemusten määrä vähenisi oleellisesti. Esimerkiksi vuonna 2020 
annetuista investointihankkeiden ympäristölupapäätöksistä yhteensä alle kymmenesosan 
käsittelyaika olisi ylittänyt vuoden.

Lupaviranomaisten yleinen näkemys oli, että mahdollisesta enimmäiskäsittelyajasta ja 
aluehallintovirastojen nykyisestä investointihankkeiden 10 kuukauden käsittelyaikatavoit-
teesta huolimatta jatkossakin tulee olemaan sellaisia laajoja hankkeita, joiden lupahake-
muksen käsittelyaika ylittää vuoden.
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