
Kun� en, kuntayh� mien 
ja hyvinvoin� alueiden 
ikään� neiden asumisen 
val� onavus� shankkeiden 
arvioin� 
Ympäristöministeriön julkaisuja
2023:16



Kuntien, kuntayhtymien 
ja hyvinvointialueiden 
ikääntyneiden asumisen 
valtionavustushankkeiden 
arviointi
Jeremias Kortelainen, Taru Aihinen, Noora Luomala, Nella Koivula,  
Tiina Koivula, Jenna Siltala, Olli Oosi

Ympäristöministeriö Helsinki 2023

Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:16



Ympäristöministeriö
CC BY-NC-ND 4.0

ISBN pdf: 978-952-361-394-2
ISSN pdf: 2490-1024

Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö, Julkaisutuotanto

Helsinki 2023

Julkaisujen jakelu 
Distribution av publikationer

Valtioneuvoston 
julkaisuarkisto Valto

Publikations- 
arkivet Valto

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Julkaisumyynti 
Beställningar av publikationer

Valtioneuvoston 
verkkokirjakauppa

Statsrådets 
nätbokhandel

vnjulkaisumyynti.fi

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
https://vnjulkaisumyynti.fi/?lang=fi


Kuvailulehti
4.5.2023

Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden ikääntyneiden asumisen 
valtionavustushankkeiden arviointi

Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:16 Teema Asuminen
Julkaisija Ympäristöministeriö

Tekijä/t Jeremias Kortelainen, Taru Aihinen, Noora Luomala, Nella Koivula, Tiina Koivula, Jenna Siltala,  
Olli Oosi

Kieli suomi Sivumäärä 85

Tiivistelmä

Arvioinnin kohteena olivat 57 Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa vuosina 2020–
2023 toteutettua kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden valtionavustushanketta 
ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristöjen kehittämiseksi. Hankekokonaisuus edisti 
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ja sen toteutusprosessi tuki tavoitteiden saavuttamista.

Hyvinvointialueiden käynnistyessä niiden ja kuntien yhteistyössä oli vielä epäselvyyttä. 
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kuntien roolien selkeyttäminen sekä yhteistyön rakenteisiin panostaminen ovat suosituksia 
tuleville vuosille. Ikääntyneiden asumisen kehittäminen hyötyisi pitkäjänteisestä valtion 
rahoituksesta.
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Föremål för utvärderingen var sammanlagt 57 statsunderstödsprojekt som kommuner, 
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åtgärdsprogrammet för äldres boende i syfte att utveckla åldersanpassade bostäder och 
boendemiljöer. Projekten genomfördes huvudsakligen som planerat och de främjade de 
uppställda målen på många sätt. Ett resultat är att medvetenheten om äldres boende ökade 
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Möjligheten att utnyttja resultaten stöddes av möjligheten att fastställa projektets 
innehåll utifrån genomförarens behov. Detta skapade förutsättningar för en förändring 
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När välfärdsområdena inledde sin verksamhet var det ännu oklart hur samarbetet mellan 
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förändringen. För de kommande åren rekommenderas tydligare roller för välfärdsområdena 
och kommunerna och satsningar på samarbetsstrukturerna. Utvecklingen av äldres boende 
gagnas av långsiktig statlig finansiering.
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E S I P U H E

Ikääntyneiden hyvät asuinolot tukevat hyvinvointia ja arjessa pärjäämistä sekä vaikutta-
vat osaltaan vähentävästi palvelujen tarpeeseen. Hyvät asuinolot tukevat kotona asumista 
hyvinkin erilaisissa olosuhteissa. Paikallistaso eli kunnat ovat tärkeitä toimijoita asumisen 
parantamisessa ja tämän vuoden alusta lähtien myös hyvinvointialueet, jotka vastaavat 
ikääntyneiden asumispalvelujen järjestämisestä ja asumiseen liittyvästä neuvonnasta.

Ympäristöministeriö toteutti Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosina 2020–
2022 osana kansallista Ikäohjelmaa 2030. Toimenpideohjelman toteutus painottui valtion 
toimiin kuntien ja kansalaisten tukemiseksi ikääntyneiden asumisessa. Siinä myönnet-
tiin valtionavustusta 57 kunnan, kuntayhtymän ja hyvinvointialueen kehittämishank-
keelle vuosina 2020–2022. Näiden hankkeiden keskiössä oli ennakointi ja varautuminen 
ikääntyneiden asumistarpeisiin. Niissä edistettiin myös asuntokannan korjaamista, tuet-
tiin ikääntyneiden asumisratkaisujen ja ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä 
sekä vahvistettiin asumisen yhteisöllisyyttä. Myös kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden 
yhteistyötä vahvistettiin.

Owal Group Oy arvioi kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kehittämishankkei-
den toteutusta ja tuloksia suhteessa toimenpideohjelman tavoitteisiin sekä yleisemmin 
ikääntyneiden asumisen tarpeisiin ja keskeisiin ratkaisuihin nähden. Arvioinnissa avustuk-
sensaajilta koottiin myös ehdotuksia mahdollista tulevaa toimintaa varten. Tässä raportissa 
kuvataan hankkeiden toteutusta ja tuloksia sekä niiden vaikuttavuutta avustuksensaajien 
toimintaan. Tämä tieto hyödyttää laajasti ikääntyneiden asumisen kehittämistä.

Raija Hynynen

Huhtikuu 2023
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1 Johdanto

Tässä luvussa kuvataan arvioinnin kohde, aineistot ja menetelmät.

1.1 Arvioinnin tavoitteet
Arvioinnin kohteena olivat Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa vuosina 
2020–2022 toteutetut kuntien ja kuntayhtymien valtionavustushankkeet. Niiden tavoit-
teena oli tukea ja kannustaa kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden varautumista 
ikääntyneiden asumisen tarpeisiin, kehittää asumista ja asuinympäristöjä ikäystävälli-
semmiksi sekä edistää kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistyötä ikääntyneiden 
asumisen kysymyksissä. Kuntia ja kuntayhtymiä avustettiin vuosien 2020–2022 aikana 
yhteensä 57 hankkeessa. Avustusmäärät vaihtelivat 14 000–80 000 euron välillä.

Vuonna 2020 avustusta myönnettiin 16 ja vuonna 2021 yhteensä 23 hankkeeseen,  joiden 
keskiössä oli ennakointi ja varautuminen ikääntyneiden asumistarpeisiin. Lisäksi hank-
keissa edistettiin olemassa olevan asuntokannan korjaamista, tuettiin ikääntyneille 
sopivien asuntojen ja asumisratkaisujen kehittämistä, parannettiin asuinympäristöjen 
ikäystävällisyyttä sekä vahvistettiin asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä. Rahoitus 
myönnettiin kunnalle tai kuntayhtymälle, mutta hankkeen yhteistyössä sai olla mukana 
muita toimijoita. Vuoden 2022 hakemuskierroksella myönnettiin avustusta 18 kehittämis-
hankkeeseen, jossa oli mukana kuntien ja kuntayhtymien lisäksi hyvinvointialueiden kehit-
tämishankkeita. Vuoden 2022 hankehaussa toistui aikaisempien vuosien teemat, mutta 
uutena painopisteenä oli vahvistaa kuntien ja hyvinvointialueiden yhteis- ja kehittämis-
työtä ikääntyneiden asumisen kysymyksissä.

Arviointi jakautui kolmeen osakokonaisuuteen: 1) Hankkeiden toteutus ja tulokset, 
2) Avustuksen toteutus ja 3) Johtopäätökset ja suositukset. Arvioinnin lähestymistapaa ja 
työtä ohjanneita tutkimuskysymyksiä on havainnollistettu kuvassa 1. Arvioinnin aineiston-
keruu kattaa kaikki rahoitetut hankkeet, mutta johtopäätökset ja suositukset kohdentuvat 
avustuskokonaisuuteen.
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Kuvio 1. Arvioinnin viitekehys ja työtä ohjanneet tutkimuskysymykset.

TEHTÄVÄ 1 Hankkeiden toteutus ja 
tulokset

Toteutus ja tulokset suhteessa ohjelman ja 
haun  tavoitteisiin

TEHTÄVÄ 2  Avustuksen toteutus

Rahoituksen osuvuus ja prosessin toteutus

57 rahoitettua hanketta + rahoituksen myöntäjä

Tiedonkeruu: dokumenttianalyysi, haastattelut, sähköiset kyselyt, työpajat

Analyysi

Validointi

	y Millaisia kuntien ja kuntayhtymien kehit-
tämishankkeiden toteutus ja tulok-
set ovat suhteessa ohjelman ja haun 
tavoitteisiin? 

	y Millaiset hankkeet ovat toteutuneet 
hyvin ja missä on ollut ongelmia, miksi 
näin? 

	y Mitkä tekijät edistävät kehittämishank-
keiden toteutusta ja niiden tulosten 
hyödyntämistä? 

	y Miten hakuilmoituksen teemat ja kritee-
rit ovat tukeneet hankkeiden toteutusta? 
Miten hakuilmoituksessa asetut laatu/
arviointikriteerit ovat toteutuneet? 

	y Millaiset ovat hankkeiden liittymäkohdat 
kunnan toimintaan? 
	− Millä tavoin hankkeet ovat edis-

täneet ikääntyneiden asuinolojen 
paranemista, asumistarpeiden enna-
kointia ja varautumista?

	− Millaisia jatkotoimia ne ovat tuotta-
neet ao. kunnissa?

	y Onko hankkeiden rahoitus ollut sopiva 
niiden tarkoitukseen ja sisältöön 
nähden? 

	y Miten hankkeiden etenemistä on seu-
rattu, onko se ollut tarkoituksenmukaista 
ja riittävää? 

	y Miten seurantaa ja arviointia tulisi 
kehittää? 

TEHTÄVÄ 3 Johtopäätökset ja suositukset 

	y Millaisia painopisteitä ja toteutukseen liittyviä toimenpiteitä arvioinnin perusteella ehdote-
taan tuleville vuosille? 

	y Miten arvioinnin suositukset toteutetaan käytännössä? 
	y + Millaisilla toimenpiteillä rahoituksen suosiota voisi lisätä?
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Ensimmäisessä arviointitehtävässä tarkasteltiin rahoitettujen hankkeiden toimintaa, 
toimen piteitä ja vaikutusten syntymistä suhteessa hakuilmoituksen tavoitteisiin. Keskeisiä 
aineistoja olivat hankkeiden dokumentaatio, hanketoimijoiden haastattelut ja sähköiset 
kyselyt. Arviointitehtävässä vastattiin hankkeiden tuloksellisuuteen ja vaikutuksiin liittyviin 
kysymyksiin: Mitä hankkeissa on saatu aikaan, mitä vaikutuksia hankkeilla on ollut ja mitä 
hankkeista on seurannut?

Arviointitehtävä 2 kohdistui rahoitukseen. Tarkasteltavia näkökulmia olivat hankerahoi-
tuksen toteutukseen ja kohdentumiseen liittyvät näkökulmat. Tuloksena tunnistettiin 
myös kehittämistarpeita prosessiin liittyen. Aineistona hyödynnettiin hanketason tiedon-
keruun osaksi integroitujen kysymysten lisäksi rahoitusta myöntäneen tahon haastatte-
luja. Arviointi tehtävään sisällytettiin lisäksi kuntien ja muiden toimijoiden ikääntyneiden 
 asumisen kehittämisrahoituksen tarpeita ja toiveita koskeva tarkastelu.

Arviointitehtävässä 3 koottiin tiedonkeruun pohjalta muodostetun analyysin havainnot 
johtopäätöksiksi ja käytännön kehittämissuosituksiksi. Suositukset muotoiltiin käytän-
nön toimenpiteiksi, joissa kuvataan esimerkiksi toteuttajatahot sekä edellytykset tai reuna-
ehdot toimenpiteiden toteutumiseksi.

1.2 Menetelmät ja aineistot
Arvioinnissa hyödynnettiin useita tiedonkeruu- ja analyysimenetelmiä. Aineistona 
toimi vat arvioitsijoille toimitetut hankekohtaiset rahoitushakemukset, väli- ja loppu-
raportit sekä hankkeiden muu materiaali, kuten ohjausryhmien muistiot tai hankkeen 
markkinointimateriaalit.

Arvioinnissa toteutettiin dokumenttianalyysi, jossa hyödynnettiin dokumenttiaineistoja 
sekä muuta arvioinnissa kerättyä tietoa. Analyysissa hankekokonaisuus luokiteltiin ja ana-
lysoitiin niiden kohdentumisen, toiminnan sisällön ja rahoituksen suuruuden perusteella. 
Luokittelussa hyödynnettiin hankehakemuksen mukaisia kattoteemoja.

Hankkeita ja sidosryhmiä koskeva tiedonkeruu toteutettiin haastattelujen ja sähköisen 
kyselyn muodossa. Haastattelututkimukset toteutettiin kahdessa vaiheessa siten, että 
hankekokonaisuuden kannalta keskeisiä tahoja kuultiin puolistrukturoiduilla ryhmä- tai 
yksilöhaastatteluilla. Haastattelut ja kysely toteutettiin seuraavasti:

 − Hankkeiden avaintoimijoiden haastattelut. Arvioinnin kohteena olevia 
hankkeita koskevat haastattelut eli hankkeiden vastuutahoille toteutetut 
haastattelut (yhteensä 55 ryhmä- tai yksilöhaastatteluna toteutettua 
hankehaastattelua).
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 − Case-esimerkkien toimijoiden haastattelut. Tarkempaan tarkasteluun 
valituille hankkeille toteutettiin laajempi ryhmähaastattelu, joka kattoi 
hankkeen vastuutahon lisäksi esimerkiksi hyvinvointialueen tai kunnan eri 
toimialojen edustajia (yhteensä 12 ryhmähaastattelua).

 − Sidosryhmille suunnattu sähköinen kysely. Hankkeiden keskeisille 
sidosryhmille toteutettiin sähköinen kysely, jolla kartoitettiin sidosryhmien 
näkemyksiä hankkeista. Vastauksia saatiin yhteensä 124. Näitä hyödynnettiin 
laadullisena aineistona tuomalla esiin erilaisia hyötyjä ja kehittämistarpeita 
hankekokonaisuudesta.

 − Viranhaltijakysely. Kuntien viranhaltijoille suunnatulla kyselyllä kerättiin 
laajemmin tietoa ikääntyneiden asumisen kehittämisen tarpeista ja toiveista. 
Kysely kattoi myös hankkeiden ulkopuoliset kunnat. Vastauksia saatiin 
yhteensä 97. Vastauksia hyödynnettiin laadullisena aineistona tarkasteltaessa 
valtionavustusrahoituksen mahdollisuuksia ja kehittämistarpeita.

 − Arvioinnissa toteutettiin myös alustavien tulosten validointityöpaja, johon 
kutsuttiin rahoittajan lisäksi hankkeiden toteuttajat sekä hyvinvointialueiden 
edustajia.

Tiedonkeruu on toteutettu yksittäisten hankkeiden tasolla, mutta arvioinnin havainnot 
on esitetty koko hankekokonaisuuden tasolla. Yksittäisten hankkeiden toteutusta ja tulok-
sia on esitelty tiiviisti taulukkomuodossa sekä laajemmin seitsemän erilaisia hankkeita 
kuvaavan case-esimerkin kautta. Tulkinnat hankkeiden tuloksista ja vaikutuksista ovat 
arvioinnin tekijöiden.

Raportin toisessa luvussa kuvataan arvioinnin kohteena olevien hankkeiden tavoitteita ja 
toteutusta. Luvussa 3 käsitellään tuloksia ja vaikutuksia sekä niiden syntymisen edellytyk-
siä, ja luvussa 4 rahoitusprosessia. Yhteenveto kokonaisuudesta ja näkökulmia kehittämi-
seen on esitetty luvussa 5.

Arvioinnin toteutti Owal Group Oy ajalla 8/2022–03/2023. Työtä ohjasi ohjausryhmä, 
johon kuuluivat ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Asumisen rahoitus- 
ja kehittämiskeskuksen (ARA) edustajat.

1.3 Avustuksen tausta ja kohdentaminen
Kansallisen ikäohjelman 2030 tavoitteina on ”suunnata ennaltaehkäiseviä ja toiminta-
kykyä parantavia toimia iäkkäälle väestölle ja riskiryhmille, pidentää ikääntyvien työ-
ikäisten toiminta kykyä ja työuria, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, lisätä ja 
mahdollistaa vapaaehtoistyötä, varmistaa iäkkäiden palvelujen yhdenvertaisuus, tehok-
kaampi  koordinaatio ja taloudellinen kestävyys, lisätä asumisen ja asuinympäristöjen 
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ikäystävällisyyttä ja nostaa esille suomalaista ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntä-
mistä.” Osana ohjelmaa ympäristöministeriö toteutti ikääntyneiden asumisen toimenpide-
ohjelman vuosina 2020–2022 parantamaan ikääntyneiden asuinoloja. Toimenpideohjelma 
jatkoi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske 2013–2017) työtä1.

Toimenpideohjelman tavoitteina oli

	y parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa,
	y tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista 

asumisessa, ja
	y tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman painopisteinä ovat ikääntyneiden ja kun-
tien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen, ikääntyneille sopivien asunto-
jen korjaamisen, kehittämisen ja rakentamisen tukeminen sekä ikä- ja muistiystävällisten 
asuinympäristöjen kehittämisen tukeminen. Yksi ohjelman toteuttamisen keinoista oli 
valtion avustus kuntien kehittämishankkeisiin.2

Tässä arvioidussa hankekokonaisuudessa avustettiin kuntien ja kuntayhtymien kehittä-
mishankkeita, joilla tuettiin ikääntyneiden kansalaisten ja kuntien varautumista tuleviin 
asumisen tarpeisiin, edistettiin asuntokannan korjaamista, luotiin ikääntyneille sopivia 
asumisratkaisuja sekä kehitettiin asuinalueita ikäystävällisemmiksi sekä lisättiin asumisen 
yhteisöllisyyttä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä oli, että hankkeen tulee

1. lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kuntien ja 
kansalaisten toimesta,

2. edistää olemassa olevan asuntokannan korjaamista (esim. hissit, 
esteettömyys, ARA-kannan korjaaminen ikääntyneille, yhteistyömuodot),

3. tukea ikääntyneille sopivien asuntojen ja asumisratkaisujen tuottamista 
(esim. yhteisöasuminen ja muu välimuotoinen asuminen, yhteisö- ja monen 
sukupolven korttelit),

1  Ohjelmassa kartoitettiin ikääntyneiden asumistilannetta, edistettiin asuntojen esteet-
tömyyttä ja turvallisuutta sekä luotiin kunnille ennakoinnin ja varautumisen työkaluja ja 
toiminta malleja. Ohjelmassa muodostettiin myös varautumisen viitekehys ja arviointimalli, 
joiden avulla kunnat voivat kiinnittää huomioita erilaisiin ennakoinnin ja varautumisen 
näkökulmiin ja teemoihin.
2  YM (2020). Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020–2022.
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4. parantaa asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä (esim. esteettömyys, 
turvallisuus, muistiystävällisyys) tai

5. vahvistaa asumisen ja asuinalueiden yhteisöllisyyttä (esim. yhteinen toiminta, 
tapaamispaikat, osallisuus).

Hankkeen toteuttajan tuli olla kunta tai kuntayhtymä, mutta hankkeen aikana tehtävässä 
yhteistyössä saattoi olla mukana muu y-tunnuksellinen toimija. Ympäristöministeriön 
osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista oli enintään 60 %3. Hanketoteuttajien 
oli mahdollistaa kattaa omarahoitusosuus myös omana työnä.

Avustus myönnettiin valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena erityisavustuksena 
sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Hankeavustusta myönnettiin vain 
sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttivät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytyk-
set valtionavustuksen myöntämiselle. Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät 
olleet avustuskelpoisia kustannuksia.

Hankehakemusten arvioinnista vastasivat ympäristöministeriön ja ARAn asiantuntijat. 
Hankehakemusten arviointikriteerit olivat:

1. Innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus

	y Hanke tähtää tulevaisuuteen ja siihen liittyy innovatiivisia tekijöitä tai 
piirteitä.

	y Hanke voi soveltaa olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla, aihealueella tai 
maantieteellisellä alueella.

	y Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja 
resurssien mukaisesti.

2. Yhteistyö

	y Hankkeessa ovat mukana toteuttamisen kannalta keskeiset yhteistyötahot: 
kunnan eri hallintokuntia, järjestöjä ja yrityksiä.

	y Ikääntyneiden edustus tulee olla hankkeessa mukana, esimerkiksi 
vanhusneuvosto, kansalaisraati ja ikääntyneiden raati.

	y Hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja.

3  Erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien kuntien kohdalla valtionavustus oli 
enintään 80 % hankekustannuksista vuoden 2020 haussa.
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3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus

	y Hanke liittyy kuntien kannalta ikääntyneiden asumisen keskeiseen 
haasteeseen ja vauhdittaa sen kannalta merkittäviä pitkän aikavälin 
ratkaisuja.

	y Hankkeella on potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen ja sen tulosten 
hyödyntämiseen muissa kunnissa ja valtakunnallisesti.

	y Rahoitettavat hankkeet tuottavat ratkaisuja väestöltään ja sijainniltaan 
erilaisiin kuntiin.

Hankkeiden toteutusta koskevaa ohjeistusta muokattiin vuosittain hankekokonaisuuden 
edetessä. Merkittävimmät muutokset koskivat vuoden 2022 hankkeita, jolloin myös hyvin-
vointialueet hyväksyttiin toteuttajiksi. Rahoitusehtoja tiukennettiin vuonna 2022. Vain 
yhtä kohdetta (rakennusta tai toimintapaikkaa) koskevia hankkeita ei otettu enää avustuk-
sen piiriin. Lisäksi hankkeiden toteutusta koskevaa ohjeistusta tarkennettiin ja hankkeilta 
edellytettiin ohjausryhmän nimeämistä.

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma tarjosi hankkeille toteutuksen tukea ja 
verkottumis tilaisuuksia. Ohjelmassa jaettiin myös ikääntyneiden asumiseen liittyvää  tietoa 
ja hyviä käytäntöjä nettisivujen, seminaarien ja muun yhteistyön kautta. Vuoden 2022 
hakuilmoitus on raportin liitteenä.
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2 Rahoitetut hankkeet ja niiden toteutus

Tässä luvussa esitellään arvioinnin kohteena olleiden hankkeiden 
muodostamaa kokonaisuutta ja tarkastellaan tarkemmin hankkeiden 
tavoitteita, toimenpiteitä ja etenemistä.

2.1 Rahoitetut hankkeet

2.1.1 Hankkeiden rahoitus
Arvioinnin kohteena olevia ikääntyneiden asumisen kehittämishankehakemuksia 
oli vuosien 2020–2022 aikana yhteensä 59. Hakemusten hankkeista kaksi jäi käyn-
nistymättä ja yksi keskeytyi. Vuoden 2020 aikana hankkeita käynnistyi 16, vuonna 
2021 23 ja vuonna 2022 18. Yhteensä valtionavustusta sai siten 57 hanketta. Liitteessä 
1. olevassa taulukossa on esitetty rahoitettujen hankkeiden perustiedot: nimi ja toteut-
taja, tavoitteet, toteutusaika ja budjetti. Keskimäärin hankkeiden saama rahoitus oli 
55 000 euroa. Rahoituksen määrä yhtä hanketta kohden oli 14 000–80 000 euroa. Hankkei-
den kesto vaihteli neljästä kuukaudesta puoleentoista vuoteen (kuvio 3).

Hankkeet olivat sekä kestoltaan että kooltaan hyvin erikokoisia. Hyväksytyiltä 
kokonais kustannuksiltaan pienin hanke oli 20 000 euroa ja suurin 133 000 euroa4. Kus-
tannuksiin ei hyväksytty peruskorjaus- tai muita investointikustannuksia. Keskimää-
rin hankkeiden budjetti oli noin 89 000 euroa ja enemmistön kokonaisrahoitus sijoittui 
96 000–133 000 euron välille. Avustusten osuudet kokonaiskustannuksista vaihtelivat 
23 prosentista 60 prosenttiin5. Kuviossa 2 on esitetty hankkeille myönnettyjen avustusten 
jakauma.

4  Hyväksytyt kokonaiskustannukset perustuvat myönnettyyn valtionosuusrahoitukseen.
5  Vuoden 2020 haussa avustettavan rahoituksen osuus oli enintään 80 prosenttia, sillä 
rahoituksella tuettiin erityisesti taloudellisesti heikossa asemassa olevia kuntia. Tällöin yksi 
hankkeista sai kunnan taloudellisten haasteiden takia avustusta 70 prosenttia hankkeen 
kokonaisrahoituksesta.
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Kuvio 2. Hankkeille myönnetyt avustukset, euroa.
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Kuvio 3. Hankkeiden kesto.
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2.1.2 Hankkeiden toteuttajat ja alueellinen jakautuminen
Hankkeiden toteuttajista enemmistö oli kuntia. Muita toteuttajia olivat kunta-
yhtymät sekä hyvinvointialueet (kuvio 4). Rahoitus kohdentui melko tasaisesti eri-
kokoisiin kuntiin. Kohdekunnista 18 oli pieniä eli asukasluvultaan alle 10 000 asukkaan 
kuntia, 16 keskikokoisia eli 10 000–50 000 asukkaan kuntia ja 14 suuria eli yli 50 000 asuk-
kaan kuntia (kuvio 5). Tilastokeskuksen tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan toteuttaja-
kunnista lähes puolet oli kaupunkimaisia kuntia, hieman alle kolmasosa maaseutumaisia 
kuntia ja neljäsosa taajaan asuttuja kuntia.
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Kuvio 4. Hankkeiden toteuttajat.
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Kuvio 5. Toteuttajakunnat asukasluvun mukaan.
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Eniten hankkeiden toteuttajakuntia oli Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueelta ja vähi-
ten Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Satakunnan maa-
kunnista. Hankkeista yksikään ei sijoittunut Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan tai Kainuun 
maakuntiin (Kuvio 6).

Kuvio 6. Hankkeiden alueellinen jakautuminen maakunnittain.
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2.1.3 Hankerahoituksen mukainen kattoteema

Hankehauissa määriteltiin viisi keskeistä kattoteemaa: asumisen ennakointi ja 
varautuminen, uudet asumisratkaisut, asuinympäristöjen ikäystävällisyys, yhteisöl-
lisyys ja asumiskannan korjaaminen sekä vuoden 2022 haussa lisäksi hyvinvointi-
alueiden ja kuntien yhteinen kehittämistyö. Hankekokonaisuus kattoi sisällöltään 
hyvin vaihtelevia hankkeita. Kattoteemoista yleisin oli ennakointi ja varautuminen ikään-
tyneiden asumistarpeisiin. Seuraavaksi yleisimpiä teemoja olivat uudet asumisratkaisut, 
yhteisöllisyys ja yhteinen kehittämistyö. Osa hankkeista keskittyi myös asuinympäristö-
jen ikä ystävällisyyteen ja asuntokannan korjaamiseen. Teemat jakautuivat eri vuosien 
rahoitusten kesken melko tasaisesti, mutta yhteisen kehittämistyön ja uusien ratkaisujen 
teemat korostuivat etenkin vuosien 2021 ja 2022 hankkeissa ja asuinympäristöjen ikäys-
tävällisyys vuoden 2020 hankkeissa. Yhteisöllisyyden teema oli muihin vuosiin verrattuna 
hieman yleisempää vuoden 2021 hankkeissa, joissa korostui ikääntyneiden yhteisöllisten 
asumisratkaisujen ja kohtaamispaikkojen kehittäminen.
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Vuoden 2022 hankkeet erosivat hieman aikaisempien vuosien hankkeista, sillä haki-
joiksi hyväksyttiin myös hyvinvointialueet. Lisäksi yhteisöllisyyden teema jäi muita 
vuosia vähäisemmälle ja sen sijaan korostui yhteinen kehittämistyö hyvinvointialuei-
den ja kuntien toimijoiden kesken. Yhteiseen kehittämiseen fokusoivat hankkeet pyrkivät 
 luomaan hyvinvointialueelle ikääntyneiden asumisen yhteistä kehittämissuunnitelmaa tai 
selkeyttämään uusia kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyöhön perustuvia organisaatio-
rakenteita ja toimintamalleja.

Hankkeista suurin osa keskittyi yhtäaikaisesti useampaan rahoitukselle asetetuista 
teemoista. Teemoista esimerkiksi asuinympäristöjen ikäystävällisyys oli usein toissijainen 
tavoite ja varsinaisia asuinympäristön infrastruktuurin kehittämiseen tai rakentamiseen 
keskittyneitä hankkeita oli hankekokonaisuudessa vain muutamia. Asuinympäristöjen 
ikäystävällisyys näyttäytyi myös hyvin tulkinnanvaraisena, sillä moni hankkeista arvioi 
toimen piteiden edistävän asumisen tai asuinalueiden ikäystävällisyyttä, vaikka toimen-
piteinä ei ollut asuinympäristöjen rakentamiseen tai kehittämiseen tähtäävät toimet. 
Yhteisöllisyyden teema puolestaan näyttäytyi useiden hankkeiden kohdalla ensisijaisena 
tai ainoana kehittämisen kohteena. Ennakoinnin ja varautumisen teema oli hankekokonai-
suudelle yleisin ja se mainittiin suurimmassa osassa hankesuunnitelmia sekä ylätasoisena 
tavoitteena että toimenpiteitä ohjaavana teemana (kuvio 7).

Kuvio 7. Hankkeiden kattoteemat.
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2.1.4 Hanketyypit
Dokumenttien ja haastattelujen pohjalta tunnistettiin kolme erilaista hanketyyp-
piä: kehittämiseen, suunnitteluun ja selvityksiin painottuvat hankkeet. Vaikka avus-
tus oli kokonaisuutena kohdennettu kehittämishankkeille, voitiin näiden sisältä löytää 
luonteeltaan erityyppisiä hankkeita. Selvitystyyppisissä hankkeissa keskityttiin nykytilan 
tai erilaisten toimintamallien tunnistamiseen, kun taas suunnitteluhankkeissa toteutettiin 
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suunnitelmia esimerkiksi korjaus- ja uudisrakennushankkeille. Kehittämishankkeissa luo-
tiin uudenlaisia toimintamalleja ja -konsepteja. Hankkeista suurin osa oli kehittämis-
toimenpiteisiin keskittyviä hankkeita, joita oli yhteensä 33. Suunnittelutoimenpiteisiin 
kohdentuneita hankkeita oli yhteensä 21 ja selvityksiä 19. Osassa hankkeista keskityttiin 
useamman tyyppiseen toimintaan ja varsinkin monet selvityshankkeet olivat samanai-
kaisesti myös kehittämis- tai suunnitteluhankkeita. Vuoden 2020 hankkeissa oli tasaisesti 
selvitys-, suunnittelu- ja kehittämishankkeita. Vuosien 2022 ja 2021 rahoitus kauden hank-
keissa korostui etenkin kehittämishankkeiden osuus (kuvio 8).

Kuvio 8. Hankkeiden tyypittely pääasiallisen tarkoituksen mukaan.
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Selvitys Suunnitteluhanke Kehittämishanke

Hankkeet voidaan kategorisoida tavoitteiden ja toimenpiteiden perusteella myös 
kehittämisen kohdentumisen mukaan alueen tai rajatun kohteen kehittämiseen 
tai strategiseen kehittämiseen. Hankkeet erosivat toisistaan sekä sisältönsä laajuuden 
että fokuksen mukaan (kuvio 9). Määrällisesti suurin osa keskittyi rajatun kohteen kehit-
tämiseen, mikä korostui etenkin vuoden 2021 hankkeissa. Rajattujen kohteen hankkeet 
kohdistuivat esimerkiksi välimuotoiseen asumiseen, yhteisölliseen asumiseen ja ikäänty-
neiden kotona asumisen edistämiseen. Alueiden kehittäminen korostui etenkin ensim-
mäisen vuoden hankekokonaisuudessa ja oli selvästi vähäisempää vuosien 2021 ja 2022 
hankkeissa.
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Kuvio 9. Hankkeiden tyypittely kehittämisen fokuksen mukaan.
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Alueen kehittäminen Strateginen kehitystyö Rajatun kohteen kehittäminen

Hankkeiden aineistolähtöisen analyysin perusteella toimenpiteissä on viimeisim-
pinä vuosina näkynyt yhä enemmän laaja-alainen strateginen kehittäminen.  Vuoden 
2022 haun tavoitteena oli laajentaa hankkeiden fokusta kokonaisvaltaisempiin ja pitkäjän-
teisempiin hankkeisiin, mikä ilmeni myös hankkeiden tavoitteissa ja toimenpiteissä. 
 Vuosien 2020 hankkeissa oli sekä laaja-alaisia että yhden kohteen hankkeita, mutta sil-
loin käynnistyi muita vuosia vähemmän strategiseen kehitystyöhön kohdistuvia hank-
keita, joka puolestaan oli huomattavasti yleisempää viimeisimpien vuosien hankkeissa. 
 Strategisen kehittämisen hankkeet pitivät sisällään kuntien asuntokantaan, ikääntyneiden 
asumiseen ennakointiin tai palveluverkostoon kohdistuvia toimintamalleja, suunnitelmia 
tai strategisia linjauksia.

2.2 Hankkeiden kohdentuminen rahoituksen tavoitteisiin
Kokonaisuutta tarkastellen vuosien 2020–2022 valtionavustushankkeiden tyypilli-
simpänä taustatarpeena on ollut tiedonpuute ikääntyneen väestön tämänhetkisistä 
asumisen tarpeista ja toiveista. Merkittävänä taustatarpeena on ollut myös ikäänty-
neiden määrän kasvusta seurannut asuntovaje palveluiden läheisyydessä. Erilaisia väli-
muotoisia asumisratkaisuja tarvitaan ympärivuorokautisen palveluasumisen (entinen 
tehostettu palveluasuminen) ja kotihoidon väliin useilla eri alueilla.

Useissa hankkeissa tavoitteena olikin toteuttaa perusteellinen tarveselvitys ja tehdä 
toimintasuunnitelma, mitä ikääntyneiden asumisen nykytilanteeseen tarvitaan lisää 
ja millaisia toimenpiteitä tarpeisiin vastaaminen edellyttää. Hankkeiden tavoitteena 
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oli edistää ikääntyneiden välimuotoista ja yhteisöllistä asumista ja tuoda nämä uudenlai-
set asumismuodot ympärivuorokautisen palveluasumisen ja itsenäisen asumisen rinnalle. 
Taulukossa 1 on kuvattu toteutuneiden hankkeiden tavoitteita hankehaun kattoteemojen 
mukaan ryhmiteltynä.

Taulukko 1. Hankehaun kattoteemat ja hankkeiden tavoitteet.

Hankehaun kattoteemat 
vuosille 2020–2022

Esimerkkejä rahoitettujen hankkeiden tavoitteista suhteessa 
kattoteemoihin

1. Ennakointi ja varautuminen Kansallista ja kansainvälistä tietoa hyödyntävän ennakoinnin ja 
varautumisen toimintamallin luominen ikäystävällistä asumista 
varten.

Ennakoivien asumista tukevien palveluiden aktiivinen käyttö ja 
asukkaiden hyvinvoinnin tukeminen.

Ikääntyneiden kotona asumisen tukeminen ja turvallisuuden 
kehittäminen.

Muutossuunnitelmien tekeminen valittuihin rivitalokohteisiin 
väestön ikääntymiseen varautuen.

Asumistarjonnasta tiedottaminen.

2. Uudet asumisratkaisut Käytettävyysanalyysi ja suunnitelma erilaisista muunneltavista 
ja yhteisöllisistä asumis- ja palveluratkaisuista olemassa olevaan 
asuinkortteliin.

Monistettavan yhteisöllisen asumisen talokonseptin luominen.

Hybridimuotoisen välimuotoisen asumisen yksikön rakentaminen 
senioritalojen yhteyteen.

Palvelutalojen yhdistäminen yhdeksi senioritaloksi ja kiinteistöjen 
hyödyntäminen ikääntyneiden hyvinvointia edistävinä kokoontumis- 
ja harrastetiloina.

3. Asuinympäristöjen 
ikäystävällisyys

Asuinympäristöjen analysointi ja kokemusperäisen tiedon 
tuottaminen.

Ikäihmisten, erityisesti muistisairaiden, osallistaminen 
asuinympäristön kehittämiseen.

Helposti ja turvallisesti saavutettavien palveluiden ja liikkumaan 
houkuttelevan ympäristöjen, esim. puistojen, suunnittelu ja 
kehittäminen.

Ikä- ja muistiystävällisen ulkoilureitin toteuttaminen.
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Hankehaun kattoteemat 
vuosille 2020–2022

Esimerkkejä rahoitettujen hankkeiden tavoitteista suhteessa 
kattoteemoihin

4. Yhteisöllisyys Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen esim. yhteisillä 
kokoontumisilla ja asumisen tiedottamiseen pohjautuvilla 
tapahtumilla.

Yhteisöllisyyttä lisäävien esteettömien puutarhojen rakentaminen.

Naapuriavun ja yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Tyhjien kiinteistöjen hyödyntäminen ikäihmisille suunnattuina 
kokoontumis- ja harrastuspaikkoina.

5. Asuntokannan korjaaminen Ikäihmisten asuntojen korjauksen edistäminen ja esteettömyyden, 
toimivuuden sekä turvallisuuden parantaminen.

Vanhojen kiinteistöjen muokkaaminen ikääntyneiden tarpeisiin 
sopivaksi, esim.suunnitelma hissin rakentamisesta vanhaan 
kerrostaloon.

6. Hyvinvointialueiden ja 
kuntien yhteinen kehittämistyö 
(2022)

Laaja-alainen yhteinen ikäihmisten asumisen sekä 
asumispalveluiden kehittämissuunnitelman luominen, joka kattaa 
kaikki hyvinvointialueen kunnat.

Toiminnallisen toimijaverkoston koonti, jolla on yhteys 
hyvinvointialueen ikääntyvien asumis-, tuki- ja hoivapalveluiden 
organisaatioon ja joka yhdistää vapaaehtoistoiminnan julkisiin ja 
yksityisiin palveluihin.

Ennakointi ja varautuminen

Useissa hankkeissa asumisen ennakointia ja varautumista käsittelevät tavoit-
teet liittyivät ennaltaehkäisevien palveluiden aktiiviseen käyttöön ja ikäihmisten 
hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeiden tavoitteiksi oli asetettu ihmisten tietoisuuden 
lisääminen erilaisista asumisvaihtoehdoista yhteisten kokoontumisten ja tapahtumien 
kautta. Tavoitteena oli tiedottaa asumisen ennakoinnista ja pyrkiä herättelemään ikäihmis-
ten lisäksi myös muita alueen asukkaita pohtimaan omaa asumistaan ja asumistoiveitaan 
tulevaisuudessa.

Uudet asumisratkaisut
Useilla alueilla on ollut merkittävä pula yhteisöllisen ja välimuotoisen asumisen 
vaihtoehdoista. Näissä kunnissa hankkeiden päätavoitteena oli laatia toteutussuunni-
telma välimuotoisesta asumisesta vanhaan kiinteistöön tai uudisrakentamisen kautta. 
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Tavoitteet välimuotoisen asumisen järjestämisestä korostuivat entisestään, kun kartoitusta 
tehdessä havaittiin, että ikäihmisten ainoina asumisvaihtoehtoina on joko kotihoito tai 
ympärivuorokautinen palveluasuminen.

Asuinympäristöjen ikäystävällisyys
Keskeisenä asuinympäristön, eli kodin ja ulkoalueiden, ikäystävällisyyttä edistä-
vänä tavoitteena oli kartoittaa esteettömyyttä ja mahdollisuuksia aktiiviseen liikku-
miseen. Asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä edistettiin kartoittamalla, suunnittelemalla 
ja toteuttamalla esteettömyyttä asuintiloissa ja asuinalueilla sekä kehittämällä esimerkiksi 
piha-alueilla esteettömiä ja selkeitä ulkoilureittejä. Myös turvallisuutta edistettiin, ja osassa 
hankkeista tavoitteena oli parantaa saavutettavuutta asuinympäristöä kehittämällä.

Yhteisöllisyys
Useissa hankkeissa tavoitteena oli kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen asumi-
sen yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tarpeellista oli kartoittaa asumistilannetta ja kuulla 
ikääntyneiden tarpeista tulevaisuuden asumisen suhteen. Tavoitteena oli tarjota mata-
lan kynnyksen vaikuttamismahdollisuus ja edistää ikäihmisten osallisuutta sekä paran-
taa vuoro puhelua alueen toimijoiden kanssa. Osa hankkeista asetti tavoitteeksi toteuttaa 
samaan kiinteistöön eri ikäryhmille osoitettua asumista, jotta kohtaamiset lapsiperheiden 
ja ikääntyneiden kesken mahdollistuisi.

Asuntokannan korjaaminen
Useat hankkeet asettivat tavoitteekseen kartoittaa, millainen alueen nykyinen 
asuntokanta on ja löytyykö siitä ikääntyneiden asumistarpeisiin ratkaisuja. Myös 
uudisrakentamismahdollisuuksia taajamiin kartoitettiin. Lisäksi tavoitteena oli edistää 
omistusasuntojen esteettömyyttä viestimällä aktiivisesti korjausavustuksista, joita on mah-
dollista hakea esteettömyyskorjauksia varten.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen kehittämistyö vuonna 2022
Hankkeiden tavoitteena oli kehittää hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyötä 
ikääntyneiden asumisen kentällä ja muodostaa toimintamalleja, jotka olisivat 
 hyödynnettävissä kuntien ja hyvinvointialueiden toiminnassa. Osassa hankkeista 
tavoitteena oli ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen kokonaisuus, joka 
huomioi esteettömän asumisen ja liikkumisen sekä kattavat ikääntyneiden palvelut ja 
yhteisöllisyyttä edistävän asuinympäristön.
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Hankkeiden tavoitteisiin tehtiin vain vähän muutoksia hankekaudella. Korona-
epidemia muutti hieman hankkeiden tavoitteenasettelua, koska useita yleisötapahtumia 
ja kokoontumisia jouduttiin perumaan tartuntariskin vuoksi. Tavoitteeksi vaihtui tilaisuuk-
sien järjestäminen verkkotapahtumina. Osa hankkeista laajensi tavoitteitaan toteut-
tamisen aikana: välimuotoiset asumisratkaisut saattoivat laajeta koskemaan muitakin 
kiinteistöjä, kuin alkuperäiseen hankesuunnitelmaan kirjattuja.

Tavoitteita jouduttiin muuttamaan asuntokannan rakentamista käsittelevissä hank-
keissa, kun alkuperäistä suunnitelmaa hissin rakentamisesta yksittäisissä kiinteistöissä ei 
 voitukaan toteuttaa. Joitakin kiinteistöjä jouduttiin korjauksen sijaan purkamaan kunto-
tutkimuksen perusteella. Tämä mahdollisti kuitenkin tilaisuuden harkita ja suunnitella 
uudisrakentamista purkukohteen tilalle.

2.3 Toimenpiteet, hankkeiden eteneminen ja yhteistyö

2.3.1 Toimenpiteet

Hankkeissa toteutettiin laajasti erilaisia toimenpiteitä, ja kokonaisuutena hank-
keet erosivat sisällöllisesti toisistaan paljon. Taulukkoon 2 on koottu hankehaun katto-
teemoihin kohdistuvia esimerkkejä hankkeissa toteutetuista toimenpiteistä. On syytä 
huomioida, että useissa hankkeissa toteutettiin toimenpiteitä, jotka kiinnittyivät useam-
paan kuin yhteen hankehaun kattoteemoista.

Taulukko 2. Hankkeiden toimenpiteitä suhteessa hankehaun tavoitteisiin.

Hankehaun kattoteemat 
vuosille 2020–2022

Esimerkkejä rahoitettujen hankkeiden toimenpiteistä suhteessa 
kattoteemoihin

1. Ennakointi ja varautuminen • Kunnan ikäihmisten lukumäärän ja määrän kehityksen 
selvittäminen sekä ikääntyneiden asumisen ja asuntojen tarvetta 
koskevan tiedon kerääminen.

• Case-asuinalueiden asuinympäristön tarkastelu ikääntyneiden 
näkökulmasta ja asuinalueen ikäystävällisyyden analysoinnissa 
hyödynnettävän tarkastelumallin luominen.

• Asiakasanalyysin toteuttaminen, asumisratkaisujen ja 
vaihtoehtojen kartoittaminen, ikääntyneiden tulevaisuuden 
välimuotoista asumista koskevan suunnitelman laatiminen.

• Ikääntyvien oman varautumisen tueksi laadittava digitaalinen 
alusta ja digiopas.
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Hankehaun kattoteemat 
vuosille 2020–2022

Esimerkkejä rahoitettujen hankkeiden toimenpiteistä suhteessa 
kattoteemoihin

2. Uudet asumisratkaisut • Välimuotoisen asumisen yksikön suunnittelu yhteiskehittämisen 
ja osallisuuden keinoilla, kuten avoimilla työpajoilla, 
haastatteluilla, kyselyillä, ryhmäkeskusteluilla ja 
korttelikävelyillä.

• Arjen selviytymistä koskevan kartoituksen toteuttaminen ja 
kiinteistöratkaisun toteuttajatahojen sekä palvelukorttelin 
edellytysten kartoittaminen. Lisäksi välimuotoisen asumisen 
toteuttamissuunnitelman luominen.

• Asumisratkaisujen kehittäminen ja tuottaminen hybridimallin 
mukaisesti ja teknologiaa hyödyntäen sekä palveluasumisen 
ratkaisujen pohdinta rakennuttajan kanssa.

• Asumisen ratkaisujen konseptisuunnitelman luominen 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja idea- tai 
tontinluovutuskilpailun toteuttaminen. Kilpailun tavoitteena oli 
uudenlaisten ratkaisujen, konseptien ja toimijoiden etsiminen 
ikääntyneiden asumiseen.

3. Asuinympäristöjen 
ikäystävällisyys

• Ikäystävällisyyteen ja yhteisöllisyyteen liittyvien valmennusten 
toteuttaminen, esteettömyyden ja yhteisökorttelin edistäminen 
vahvistamaan asuinalueen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yhteistä 
toimintaa.

• Ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristön tulevaisuuden 
tarpeet huomioivan kehittämissuunnitelman laatiminen.

• Yli 65-vuotiaiden asumisen toiveita koskevan tarvekartoituksen 
toteuttaminen ja ikäihmisten tarpeet ja muistiystävällisyyden 
huomioivien tilojen suunnittelu.

• Ikä- ja muistiystävällisyyden paikallisen toimenpideohjelman 
luominen työpajamenettelyllä. Toimenpideohjelman suunnittelu 
osaksi kunnan rakennusohjelmaa ja valtuustokauden 
hyvinvointikertomusta.

4. Yhteisöllisyys • Auttava yhteisö -mallin luominen, naapuriapujärjestelmän 
käynnistäminen naapuruston ja useiden taloyhtiöiden laajuisesti.

• Yhteisöasumisen kiinnostuksen ja mahdollisuuksien 
kartoittaminen kyselyllä ja järjestämällä asukastilaisuus.

• Yhteisöllisen asuinkohteen toteutettavuusselvityksen tekeminen.

• Yhteisten tilojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä 
asukkaiden kanssa ja yhteisten tilojen tehokkaan käytön ja 
varustamisen suunnittelu.
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Hankehaun kattoteemat 
vuosille 2020–2022

Esimerkkejä rahoitettujen hankkeiden toimenpiteistä suhteessa 
kattoteemoihin

5. Asuntokannan korjaaminen • Asuntokannan nykytilan ja korjaustarpeiden kartoittaminen ja 
arviointi, tavoitteiden määrittely ikääntyneiden asumismuotojen 
tukemiseksi, kehittämissuunnitelman luominen ja sen 
seurantamittarien määrittely.

• Kohteena olevien rakennusten kuntotutkimuksen teettäminen ja 
asuntojen korjaustarpeiden selvittäminen.

• Asuntojen korjaustarpeiden havainnointi ja 
vapaaehtoistoimijoiden kokoaminen sekä tietopakettien 
tuottaminen ikäihmisille asumisen ennakoinnista, 
esteettömyydestä ja kodin turvallisuudesta.

6. Hyvinvointialueiden ja 
kuntien yhteinen kehittämistyö 
(2022)

• Nykytilanteen arviointi ja kehittämissuunnitelman laatiminen 
tulevaisuuden ikäihmisten asumisen mahdollisuuksista, 
asumispalvelumuodoista ja kunta-hyvinvointialue 
-toimintamallista työpajatoiminnan avulla.

• Hyvinvointialueen ikääntyvien asumis-, tuki- ja hoivapalveluihin 
liittyvän toimijaverkoston kokoaminen ja järjestöjen sekä 
palveluntuottajien osallistaminen yhteisöalustan suunnitteluun.

• Yhteistyörakenteen ja toimintamallin luominen kunnan 
toimijoiden ja hyvinvointialueen välille ja kuntalaisten ja 
kunnan tiedottaminen ikääntyneiden asumisen ennakoinnista ja 
varautumisesta.

• Yhteistyössä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa 
ikääntyneiden asumisen suunnitelman tekeminen. Suunnitelman 
liittäminen osaksi hyvinvointialuetta koskevaan asumisen 
suunnitelmaa.
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Kuten taulukosta käy ilmi, tyypillisimpiä hankkeissa toteutettuja toimenpiteitä olivat:

	y Tiedonkeruu
 − Kyselyt, haastattelut ja työpajat sekä yhteiskehittämistä eri tahojen, kuten 

kuntien, hyvinvointialueiden ja ikääntyneiden kanssa.

	y Suunnitelmien laadinta ja mahdollinen toimeenpano
 − esimerkiksi esteettömyyskartoitukset ja toimenpidesuositukset
 − hakemuksen laatiminen ARAlle muutostöistä ja fyysiset parannukset, 

kuten esteettömät reitit ja korjaukset
 − konseptiehdotukset- ja suunnitelmat esimerkiksi välimuotoisesta 

asumisesta.

	y Viestintä ikäasumisen kehittämisestä
 − markkinointi paikallislehdissä
 − webinaarit
 − tiedotustilaisuudet verkossa ja livenä.

	y Tapahtumat
 − yhteiset asumisen tilaisuudet tai ikäihmisten kanssa ikäystävällisten 

reittien testaaminen.

Toimenpiteistä erityisesti yhteiskehittäminen nousi esiin sekä projektitoimijoiden 
haastatteluissa että dokumenttianalyysissa. Ikääntyneiden osallistaminen oli hanke-
kokonaisuuden läpileikkaava teema, johon panostettiin monessa hankkeessa.

Toimenpiteiden vaihtelevuutta kuvaa laajan hankekokonaisuuden hankekohtaiset 
erot: toimenpiteiden toteutukseen vaikuttivat hankkeen toteuttajan lähtötilanne 
sekä toimintaympäristö ja olosuhteet. Toimenpiteiden toteutuslaajuus ja -muodot vaih-
telivat merkittävästi hankkeittain, eikä toimenpiteitä siksi ole syytä luokitella tarkempiin 
kokonaisuuksiin. Useassa hankkeessa ikäasumisen huomiointi ja suunnittelu alueella käyn-
nistettiin ensimmäistä kertaa hankkeen myötä, ja tämän takia erilaiset suunnitelmat ja 
tiedon keruu kyselyillä, haastatteluilla ja työpajoilla alueen ikäasumisen tarpeista korostui 
toimenpiteissä. Tietoa ikäasumisesta kerättiin esimerkiksi ikääntyneiltä itseltään, omaisilta 
ja muista kunnista. Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa oli merkittävä osa usean hankkeen 
toteutusta; esimerkiksi kuntien vanhusneuvostot olivat keskeisiä kumppaneita ikäasumi-
sen suunnitelmia sisältäneissä hankkeissa.
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2.3.2 Hankkeiden eteneminen
Pääsääntöisesti hankkeet etenivät suunnitelmien mukaisesti. Hankkeissa muutettiin 
suunnitelmaa ja luovittiin eteenpäin, mikäli alkuperäistä suunnitelmaa ei pystytty toteut-
tamaan. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on pandemian vuoksi livetilaisuuksien muutta-
minen etäyhteyksin toteutettavaksi. Hankkeiden etenemistä edisti realistisesti ja tarkasti 
laadittu aikataulu, jota noudatettiin. Toisaalta sisällöllisesti laaja-alaisemmat ja joustavam-
mat suunnitelmat mahdollistivat hankkeiden joustavan toteutuksen. Tämä osaltaan selit-
tää usean hankkeen kokemusta siitä, että hankkeessa on tehty suunniteltua enemmän. 
Osassa hankkeista toteutus meni pidemmälle kuin mitä suunnitelmaan oli kirjattu: esi-
merkiksi Turun kaupungin AVARA-hankkeessa tarkoituksena oli suunnitella sääntökirja ja 
tarveselvitykset, mutta molemmat myös toteutettiin hankkeen aikana. Lisäksi verkostoja 
luotiin suunniteltua laajemmin useassa hankkeessa, kun suunnitellut tilaisuudet poikivat 
lisätilaisuuksia.

Koronapandemia vaikutti osaan hankkeista. Erityisesti osallistavien toimenpiteiden 
toteuttamista jouduttiin muuttamaan tai siirtämään. Koronan vaikutukset näkyivät eniten 
vuoden 2020 hankkeissa, joissa jouduttiin tekemään muutoksia. Hankkeissa on yhtäältä 
luovittu ja kehitetty uusia ratkaisuja toimimattomien tilalle, ja toisaalta reagoitu hanke-
aikana esiintulleisiin tarpeisiin: hankkeiden edetessä osalla ilmeni uusia tarpeita, jolloin 
toteutusta muovattiin vastaamaan todellisia tarpeita.

Osa hankkeista ei edennyt täysin suunnitelman mukaan, ja joitain suunniteltuja 
toimen piteitä jäi toteuttamatta tai suunnitelman mukaisesta aikataulusta myöhäs-
tyttiin. Syinä hankkeen etenemisen hidastumiselle tai paikoittain estymiselle oli esimer-
kiksi hankehenkilöstön vaihtuminen tai sairastumiset. Rakentamis- ja korjauskohteissa 
myös tietyt reunaehdot (esim. kaavoitus) vaikuttivat hankkeiden etenemiseen. Osassa 
hankkeista etenemiseen vaikutti hyvinvointialueiden aloittaminen: roolien ja tehtävien 
epäselvyydet ja jatkuvuuden takaaminen huolettivat ja hidastivat hankkeiden etenemistä.

2.3.3 Yhteistyö

Monipuolinen yhteistyö oli keskeinen osa hankekokonaisuutta. Hankkeiden myötä 
alueilla käynnistyi uudenlaisia yhteistyön muotoja; yhteistyötä rakennettiin niin  alueiden 
ja hankkeiden välillä kuin sisäisestikin. Hanketavoitteet ohjasivat osaltaan tekemään 
yhteistyötä yli toimialuerajojen. Esimerkiksi Lapuan kaupungin ”Mun koto – paras paikka” 
-hankkeessa kehitettiin yhteistyömalli, jossa keskeiset tahot tapaavat säännöllisesti 
aiheen tiimoilta. Erilaiset ohjaus- ja työryhmätyöskentelyn muodot olivat tyypillisiä yhteis-
työn tekemisen tapoja. Useassa hankkeessa sidosryhmä- ja verkostoyhteistyön koettiin 
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vahvistuneen, vaikka varsinaisia toimintamalleja ei olisi luotu. Haastatteluissa tilannetta 
kuvattiin ”laajemmaksi keskustelunavaukseksi”, jolla viitattiin ikäasumisen teemojen käsit-
telyn lisääntymiseen alueella.

Uusia yhteistyömuotoja kehitettiin esimerkiksi yritysten, oppilaitosten, järjestöjen, 
seurakuntien ja kunnan eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Erityisesti teknisten 
osaajien mukaantulo hankkeisiin nähtiin tervetulleena ja uutena avauksena useassa hank-
keessa, joskin osa koki yhteistyön toisinaan myös haasteellisena. Kunnan sisäisten toimi-
alojen poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen nostettiin esiin haastatteluissa useaan 
otteeseen positiivisena asiana. Poikkihallinnollisen yhteistyön esimerkiksi palvelualue- 
tai kuntayhtymätasoisesti koettiin parantaneen laatua ja kattavuutta erityisesti hank-
keissa, joissa tehtiin laajaa tiedonkeruuta. Osassa hankkeista uusien yhteistyömuotojen 
lisäksi syvennettiin jo olemassa olevia yhteistyön muotoja esimerkiksi yhdistystoimijoiden 
ja oppilaitosten kanssa. Alueiden yhdistystoimijoiden, kuten vanhusneuvoston, kanssa 
toteutettu tiivis yhteistyö nähtiin hankkeissa keskeisenä elementtinä, ja yhteistyötä halut-
tiin jatkaa ja vakiinnuttaa. Haastatteluissa tuotiin esiin vanhusneuvostojen tärkeä rooli 
myös hankkeiden tulosten juurruttamisessa ja levittämisessä hyvinvointialueille.

Hankkeet arvioivat yhteistyön eri toimijoiden kanssa onnistuneen pääasiassa hyvin. 
Ikääntyneiden kanssa tehtyä yhteistyötä pidetään yleisesti erittäin onnistuneena ja tär-
keänä. Sekä alueen asukkaiden että eri järjestötoimijoiden kautta ikäihmisten osallistami-
nen oli keskeinen osa hankekokonaisuutta. Ikääntyneiden kanssa toteutettu yhteistyö oli 
tyypillisesti erilaisten työpajojen yhteydessä toteutettua suunnittelua ja ideointia liittyen 
esimerkiksi ikäystävällisen asumisen toteuttamiseen. Esimerkkinä tästä toimii yhdessä 
hankkeessa toteutettu ideatyöpaja, jossa ikääntyneet pääsivät vaikuttamaan asuintalon 
yhteisten tilojen suunnitteluun. Yhteistyö ikääntyneiden kanssa koettiin tärkeäksi, sillä 
 heidät haluttiin mukaan suunnittelemaan ja kehittämään ikäasumisen kokonaisuutta. 
Ikääntyneiden osallistaminen oli samalla myös aiheista viestimistä ja ihmisten informoin-
tia ennakoinnin tärkeydestä. Osa yhteistyömuodoista koettiin haastavana kiireen ja tavoit-
tamisongelmien vuoksi. Lisäksi osassa hankkeista olisi haluttu tehdä enemmän yhteistyötä 
kunnan sisäisten toimijoiden kanssa, mutta aikataulusyistä kaikkea suunniteltua ei ehditty 
tekemään.

Hankkeiden välinen yhteistyö nousi esiin haastatteluissa, ja yhteistyötä kuvattiin 
onnistuneeksi ja tervetulleeksi. Erityisesti edeltävien vuosien hanketoteutuksista kerä-
tyistä opeista annettiin kiitosta. Hankkeiden välisessä yhteistyössä tärkeänä pidettiin ver-
taistukea- ja oppimista toisilta hanketoimijoilta ympäri Suomea. Hankkeet ovat myös 
toteuttaneet säännöllisiä yhteistapaamisia omaehtoisesti ja ilman rahoittajan läsnäoloa, 
mikä luo edellytyksiä myöhemmällekin yhteistyölle.
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Yhteistyötä myös suunniteltiin systemaattisesti osana hankkeiden toteutusta. 
Useissa hankkeista tehtiin tai on suunniteltu erilaisia yhteistyöhön liittyviä toimenpiteitä. 
Hyvinvointialueiden aloittamisen koettiin vaikuttavan siten, että ne tarjoavat mahdolli-
suuden hyödyntää kokemuksia ja osaamista sekä hankkeissa saadun tiedon hyödyntä-
mistä koko hyvinvointialueella. Osa hankkeista keskittyi nimenomaan hyvinvointialueiden 
ja kuntien yhteistyöhön kehittämiseen. Tällaiseen yhteistyöhön keskittyviä hankkeita oli 
vuonna 2022 alkaneissa hankkeissa, sillä teema lisättiin yhdeksi rahoituksen saamisen 
perusteiksi silloin (kuvio 10). Vaikka useassa hankkeessa tehtiin yhteistyötä hyvinvointi-
alueiden kanssa, toivottiin monessa hankkeessa vielä enemmän ja tiiviimpää yhteistyötä 
toiminnan jatkon suunnittelun osalta. Monet hankkeet kuvasivat kunnan ja hyvinvointi-
alueiden roolien olleen vielä epäselviä hankkeen toteutusajankohtana tai hankkeiden juuri 
päätyttyä.

Kuvio 10. Kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittäminen.
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13 %

49 %

En osaa sanoa

Ei
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Onko hankkeessa kehitetty kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyötä? (n=83)
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3 Hankehaun toteutus ja rahoitus

Tässä luvussa kuvataan hankeprosessin toteutusta ja rahoituskokonaisuutta.

3.1 Rahoituksen tarkoituksenmukaisuus
Hankkeille myönnettiin rahoitusta yhteensä 2,942 miljoonaa euroa. Tästä noin 
769 000 euroa osoitettiin vuoden 2020 hankkeille, noin 1 202 000 euroa vuoden 2021 
hankkeille ja noin 972 000 euroa vuoden 2022 hankkeille. Valtionavustuksen määrä hank-
keittain vaihteli noin 14 000 eurosta 80 000 euroon.

Hankehaastattelujen perusteella myönnetty rahoitus oli useille hankkeista merkit-
tävä, eikä hanketta olisi voitu toteuttaa ilman rahoitusta. Useissa hankkeissa tämän 
rahoituksen avulla toteutettiin ensimmäistä kertaa ikääntyneiden asumiseen liittyvää 
kehitys työtä. Moni myös mainitsi toivovansa lisää samankaltaista rahoitusta jatkossa. 
Yksittäisille hankkeille myönnetty keskimäärin 55 000 euron avustus on suhteessa tavoit-
teiden laaja-alaisuuteen verrattain vähäinen. Myönnetty avustus  kuitenkin mahdollisti 
nimenomaan työpanoksen kohdentamisen kehittämiseen, mikä muutoin ilman osoitet-
tua rahoitusta on hankalaa. Tätä työpanosta hankkeissa kohdennettiin vaihtelevasti omista 
tarpeista lähtien. Merkitys korostui kunnissa, joissa kehittämistausta teemaan liittyen on 
vähäisempi. Hankkeilta vaadittua omarahoitusosuutta ei nähty ongelmallisena, eikä siihen 
liittyviä havaintoja noussut aineistosta. Omarahoitusosuudella on haluttu kannustaa hank-
keita sitoutumaan kehittämiseen ja kohdentamaan myös omaa kehittämispanosta ikään-
tyneiden asumiseen.

Kaikki hankkeet eivät käyttäneet kaikkea annettua rahoitusta, joten osassa hank-
keissa voidaan arvioida rahoituksen olleen hieman liian suuri niiden sisältöön näh-
den tai hankkeen sisältöä ei suunniteltu riittävän hyvin. Yksittäisissä hankkeissa on 
jäänyt jopa 20 000 euroa avustusta käyttämättä. Vuoden 2020 hankkeista jäi yhteensä noin 
110 000 euroa käyttämättä. Arviointihetkellä vasta vuoden 2020 hankkeiden ja osittain 
vuoden 2021 hankkeiden lopullinen toteutunut rahoitustilanne on tiedossa.

Rahoituksen ylijäämisessä oli erilaisia syitä. Rahoituksen jäämisen taustalla oli muun 
muassa se, että esimerkiksi koronapandemian takia ei pystytty toteuttamaan kaikkia 
suunniteltuja toimenpiteitä ja näiden tilalle ei löydetty uusia toimenpiteitä, joihin rahoi-
tus olisi saatu käytettyä. Syynä saattoi olla myös se, ettei löydetty sopivaa toteuttajaa 
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toimenpiteille tai hankkeessa loppui aika kesken, kun se käynnistyi myöhässä. Osa hank-
keista haki ja saikin jatkoaikaa toteutukseen, jottei tiukka aikataulu olisi syynä siihen, ettei 
kaikkea suunniteltua saatu toteutettua. Hankerahoituksen käyttämättä jääminen kertoo 
osaltaan hankesuunnitelmien väljyydestä ja kehittämistyön yleisluontoisuudesta. Myös 
yksittäinen muutos suunnitelmassa, esimerkiksi korjattavaksi suunniteltuun kohteeseen 
liittyvät yllätykset tai viivästykset päätöksenteossa ovat voineet muuttaa avustustarvetta. 
Kaksi valtionavustushakemuksen lähettäneestä kunnasta veti hakemuksensa pois kuul-
tuaan, ettei osa rahoittajan ehdoista täyttynyt, ja yksi hanke keskeytyi.

3.2 Hankkeiden etenemisen seuranta, tuki ja viestintä
Hankkeet kokivat rahoitusprosessin pääosin onnistuneena. Kokonaisuutta pidet-
tiin selkeänä ja joustavana. Suurin osa hankkeista koki avustuksen hakemisen helpoksi 
ja antoi kiitosta siitä, että avustuspäätökset tulivat nopeasti. Avustusprosessiin liittyvää 
ympäristöministeriön tiedotustilaisuutta ennen rahoituksen myöntämistä pidettiin hyvänä 
menettelytapana.

Hankkeiden etenemisen seuranta ja raportointi toteutuivat pääosin sujuvasti. Hank-
keiden etenemistä seurattiin raportein ja ohjausryhmätyöskentelyyn osallistumalla. Hank-
keet kokivat seurannan pääosin säännönmukaiseksi ja raportoinnin ohjeet ja aikataulut 
selkeinä. Viimeisellä hankekierroksella prosessia muutettiin siten, että hankkeiden tuli 
 kuukausittain lähettää pieni ja tiivis raportti etenemisestä rahoittajalle. Tätä käytäntöä 
pidettiin toimivana.

Raportoinnin ohjeet koettiin selkeiksi ja useammalla hakukierroksella olleet koki-
vat näiden selkeytyneen prosessin aikana. Hankkeet antoivat kiitosta siitä, että rapor-
toinnin ohjeistus oli joustava. Raportoinnin avulla pystyttiin seuraamaan hankkeiden 
etenemistä, mutta raportoinnin pystyi toteuttamaan riittävän vapaamuotoisella tavalla. 
Kokemukseen prosessin sujuvuudesta vaikutti kuitenkin aiempi hankekokemus, ja osa 
pienem mistä kunnista ja niistä, joilla ei ole aiempaa hankekokemusta, koki raportoinnin 
raskaaksi. Etenkin lyhyen hankkeen aikana tapahtuva väliraportointi ennen loppurapor-
tointia koettiin raskaaksi. Esiin nousi ajatuksia siitä, voisiko raportoinnin määrää suhteuttaa 
hankkeen kokoon. Taustalla on kuitenkin hankkeiden etenemisen varmistaminen. Suurin 
osa hankkeista piti raportoinnin riittävän joustavana eikä kokenut sen aiheuttavan haas-
teita. Osa hanketoimijoista koki vaatimukset tilintarkastuksesta liian seikkaperäisinä ja 
tarkempina muiden rahoittajien avustuksiin verrattuna. Osassa hankkeissa haku prosessi 
hoidettiin hallinnossa erillään hankkeen toteutuksessa ja viestin kulku kunnan sisällä 
aiheutti viivettä, eikä tieto aina löytänyt oikeaa tahoa.
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Hakuprosessin ja hankkeen aikana saatu tuki koettiin pääsääntöisesti riittäväksi. 
Pääsääntöisesti tuki on ollut ohjausryhmiin osallistumista ja kysymyksiin vastaamista. 
Ohjausryhmän perustamisella on tavoiteltu ministeriön näkökulmasta erityisesti paikal-
lisen yhteistyön vahvistamista ja alueen ikääntyneiden osallistamista. Viimeiselle haku-
kierrokselle prosessia muutettiin siten, että ohjausryhmän muodostamisesta tehtiin 
pakollista ja myös rahoittajan edustaja tuli kutsua mukaan. Näin pystyttiin varmistamaan 
hankkeiden etenemistä aiempia kierroksia paremmin. Toisaalta ministeriön osallistuminen 
kymmenien hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyyn ei ole pidempiaikaisesti resurssien 
näkökulmasta kestävä ratkaisu. Osa hankkeista koki tuen ja ohjauksen poikkeukselli-
sen hyväksi ja tuen kannustavaksi. Toisaalta muutama hanke mainitsi, että eri henkilöiltä 
sai ristiriitaista ohjeistusta. Hankkeiden yhteiset seminaarit koettiin mielenkiintoisiksi ja 
hyödyllisiksi. Hankkeissa, joissa ei ole paljoa kokemusta hankeprosesseista, olisi toivottu 
enemmän yhteydenpitoa, etenkin tukea hankkeen käynnistämisvaiheessa.

Avustuskokonaisuuden viestintä koettiin helposti lähestyttävänä, mutta sen ei 
aina tunnistettu vaikuttaneen hankekokonaisuuden tunnettuuteen. Viestinnän toi-
mia oli suunniteltu enemmän kuin lopulta on pystytty toteuttamaan niukoilla resursseilla, 
ja esimerkiksi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa viestintätoimia toteutettiin 
laajem min. Viestinnän osalta ministeriön nettisivut ja niiltä löytyvät hanke-esittelyt  saivat 
kiitosta. Kehittämistoiveina nostettiin esiin laajempi yhteinen viestintä, kuten yhteiset 
tiedotteet.

Hankekokonaisuuden sisäinen tiedonkulku yhteisten tapaamisten muodossa koet-
tiin hyödylliseksi. Hankkeet kokivat saaneensa yhteisistä tapaamisista ja webinaareista 
hyödyllistä tietoa muista hankkeista. Näiden avulla hankkeet pystyivät helpommin lähes-
tymään samantyylisiä hankkeita matalalla kynnyksellä. Rahoittajan kannustuksella viimei-
sen vuoden hankkeet ovat pitäneet keskenään yhteistä kuukausittaista verkkopalaveria, 
joka koettiin hyödylliseksi.

Hankehausta esiin nousi kehityskohteita sen toteutuksen ja rahoitukseen osalta. 
Kuntien ja hyvinvointialueiden viranhaltijoille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin heidän 
näkemyksiään tekijöistä, joita tulisi huomioida hankehaun toteutuksessa ja rahoituksen 
säännöissä ja ehdoissa. Useissa vastauksissa korostui riittävä tiedottaminen sekä mahdol-
liset infotilaisuudet hakuun liittyen. Kaikki kyselyyn vastanneet eivät olleet kuulleet han-
kehausta, minkä taustalla saattaa olla se, että kirjaamoiden kautta välitetty tieto ei ole 
kaikissa kunnissa tavoittanut oikeita henkilöitä. Kuitenkin yleisemmät syyt avustuksen 
hakemattomuudelle olivat se, että hankkeen valmisteluun tai toteutukseen ei ollut resurs-
seja. Kyselyssä nousi esiin toiveita riittävästä hakuajasta sekä ennakkotietoa avustushausta 
ja sen rahoituksesta hyvissä ajoin. Nämä toimet voisivat auttaa siihen, ettei avustusta jätet-
täisi hakematta riittämättömien valmisteluresurssien takia.
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Kuvio 11. Viranhaltijakyselyyn vastanneiden avustuksen hakeminen ja syyt hakemattomuuteen.
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Miksi ette hakeneet avustusta? (n=29) 

Hankehausta esiin nousi toiveita helppoudesta sekä selkeästä ohjeistuksesta ja 
tarkkoja määrittelyjä esimerkiksi omarahoituksen osuudesta. Kunnilta tiedustel-
tiin kehittämisehdotuksia koskien hankkeiden rahoituksen sääntöjä ja ehtoja. Rahoituk-
sen toivottiin tulevaisuudessa olevan riittävää kuntien tarpeisiin nähden, jolloin voidaan 
paremmin turvata syntyneiden tulosten pysyvyys. Lisäksi toivottiin mahdollisuutta käyttää 
rahoitusta myös hankintoihin suunnittelun lisäksi. Avustuksen käyttämisen ehdot kuiten-
kin määrittyvät pääosin jo lainsäädännön perusteella, mitä kaikissa näkemyksissä ei oltu 
huomioitu.

Esiin nousi myös ehdotuksia hankehausta, jossa kannustettaisiin tai jopa velvoitettaisiin 
poikkihallinnollisuuteen ja yhteistyöhön esimerkiksi hyvinvointialueiden ja kuntien välillä. 
Vastauksissa korostettiin myös pienten kuntien mahdollisuutta hakea rahoitusta. Hanke-
hauista toivottiin tietoa useimmiten ARAn ja ministeriöiden kautta. Kanavana toivottiin 
sähköpostia, sähköisiä kanavia ja tiedotteita. Tiedon toivottiin tulevan suoraan kunnille ja 
hyvinvointialueille esimerkiksi kirjaamoiden kautta. Kuitenkin kirjaamoiden kautta tieto 
ei aina tavoita oikeita viranhaltijoita, joten tiedon olisi hyvä kulkea myös muita kanavia 
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pitkin. Yleisesti tietoa ikääntyneiden asumiseen liittyvistä teemoista toivottiin saatavan 
uutiskirjeiden, ympäristöministeriön järjestämien tilaisuuksien, ARAn verkkosivujen tai 
mediatiedotteiden kautta.

Kuvio 12. Viranhaltijakyselyn vastausten tärkeimmät viestintäkanavat.
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Minkä kanavien kautta tieto ikääntyneiden asumiseen liittyvistä teemoista saavuttaisi sinut parhaiten? 
(voit valita useita) (n=54) 
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4 Tulokset ja vaikutukset

Tässä luvussa esitellään hankkeissa syntyneitä tuotoksia ja tuloksia sekä niiden 
siirtymistä pysyvämmiksi vaikutuksiksi. Lisäksi tarkastellaan tähän vaikuttaneita 
tekijöitä.

4.1 Hankkeiden tulokset suhteessa hakuilmoituksen 
tavoitteisiin

Osassa hankkeista tulokset olivat hyvin selkeitä, kun taas toisissa hankkeissa eril-
listen tulosten tunnistaminen oli vaikeampaa. Hankkeita kuvailtiin positiivisesti 
kaikissa arvioinnin tiedonkeruun vaiheissa, ja hankekokonaisuutta pidettiin onnis-
tuneena. Yksittäistä teemoista erityisesti tietoisuuden kasvu ikääntyneiden asumisen 
ennakoinnista ja varautumisesta korostui vastauksissa. Myös hankkeiden ohjaus ryhmien 
jäsenet arvioivat hankkeiden onnistuneen hyvin. Kyselyyn vastanneista lähes 30 % piti 
kunnan, kuntayhtymän tai hyvinvointialueen hanketta erittäin onnistuneena ja 41 % 
onnistuneena (kuvio 13).

Kuvio 13. Hankkeiden onnistuminen vastausten perusteella.
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Kuinka onnistuneena pidätte hanketta kokonaisuudessaan? (n=87)  
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Hankkeissa saavutettiin monenlaisia käytännön tuloksia eri teemoihin liittyen. 
Yhteistä lähes kaikille hankkeille olivat erilaiset osallistavat kehittämistavat ja eri 
toimijoiden välisen yhteistyön lisääntyminen. Yhteistyö oli myös yksi hankehaun 
arviointi kriteereistä, minkä vaikutus näkyy selkeästi hankkeiden toteutuksessa. Osassa 
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hankkeista pyrittiin myös luomaan uusia ikääntyneiden asumisen muotoja tai ikäänty-
neille suunnattuja palveluja, kun taas toisissa tulokset jäivät lisääntyneen tiedon ja ymmär-
ryksen tasolle.

Hankkeiden toteutus limittyi useassa kunnassa ja kuntayhtymässä osaksi perus-
työtä. Tästä syystä hankkeiden tuloksena syntyi myös toimintakulttuurin muutosta 
sekä uusia toiminta- ja työtapoja. Osassa hankkeista edistettiin päätavoitteen lisäksi 
myös muita tunnistettuja ja tärkeiksi koettuja teemoja. Kaikissa hankkeissa saatiin aikaan 
tuloksia, joita voidaan hyödyntää kunnan tai hyvinvointialueen toiminnassa. Tuloksia tar-
kasteltaessa on tärkeää huomioida, että vuoden 2022 hankkeet olivat edelleen käynnissä 
arviointia tehtäessä, joten lopullisia tuloksia ei ollut mahdollista arvioida. Taulukossa 3 on 
kuvattu esimerkkejä hankkeiden keskeisimmistä tuloksista tiiviistetysti.

Taulukko 3. Esimerkkejä hankkeiden tuloksista.

Nimi ja toteuttaja Tulokset

Ikäystävällinen asuminen 
(Savitaipale)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri ky (Eksote)

Järjestettiin useita ikä- ja muistiystävällisyyskoulutuksia ja luotiin 
esteetön kulkureitti, joka paransi asuinalueen ikäystävällisyyttä. 
Hankkeen aikainen toiminta näkyi myös alueen parantuneena 
yhteisöllisyytenä. Arjen Olohuone -toimintaa kehitettiin aiemmin 
tehtyjen suunnitelmien mukaisesti ja sosionomiopiskelijat ideoivat 
yleisesti ikääntyneiden asumisratkaisuja Toimintakeskus Suvannon 
osalta.

Ikä- ja muistiystävällinen 
Haukivuoren taajama-alue 
(Mikkeli)

Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä 
(Essote)

Arviointikävelyt ja kysely asumisesta, palveluista ja 
digimahdollisuuksista kaikille yli 65-vuotiaille tuotti materiaalia, 
jota voitiin soveltuvin osin hyödyntää kaavatyössä muistiystävällisen 
ja esteettömän ympäristön toteutumiseksi. Hanke kasvatti 
toimijoiden tietoisuutta ikääntyvien asumistarpeiden ennakoinnista 
ja varautumisesta.

Ikääntyvien asumisen 
kehittäminen Haapajärvellä

Haapajärven kaupunki

Vanhainkotiyhdistys aloitti esteettömyyshankkeen omissa 
kiinteistöissään. Ikäihmisille suunnattua ohjattua toimintaa 
lisättiin ja monisukupolvisen asumiskorttelin valmistelu käynnistyi. 
Vitikanpuistosta suunniteltiin asukaskyselyn vastausten perusteella 
yhteisöllinen ulkoilmahuone asukkaille.

IHANA – ikääntyvien hyvä 
asuminen Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki

Järjestettiin tietoiskuja eläkeläiskerhoissa ja tiedotettiin kotona 
asumista tukevasta toiminnasta ikääntyneiden liikkumisen 
sujuvoittamiseksi. Hanke lisäsi ikääntyneiden tietoisuutta asumisen 
ennakoinnista ja varautumisesta. Toteuttettiin käytännön asioita 
penkkien lisäämisen ja aurauspilotin myötä.
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Ikäystävällinen Kalajoki – 
kehittämishanke

Kalajoen kaupunki

Toteutetun kyselyn tuloksia hyödynnetään asumisen ennakoinnissa 
ja ympäristösuunnittelussa. Ikäihmisille suunnattiin aikaisempaa 
laajemmin toimintakykyä ylläpitäviä liikuntapalveluja.

Ikävihreä Pruntsi

Kemin kaupunki

Laadittiin yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli, jonka avulla tuetaan 
ikääntyneiden arkea. Toimintamallista työstettiin käsikirja, joka on 
hyödyksi myös muualla yhteisöllisen toiminnan toteuttamisessa. 
Lisäksi laadittiin Pruntsin korttelin ikä- ja muistisystävällinen 
aluesuunnitelma, jolla voidaan tukea ikääntyvien hyvinvointia ja 
terveyttä. Korttelissa toimivien yksiköiden pihapiirejä ehostettiin 
istutuksilla. Alueella suunniteltiin yhteisöllisyyttä tukevia 
ulkoilualueita sekä kokoontumispaikkoja. Ympärivuorokautisen 
palveluasumisen yksiköihin suunniteltiin itsenäisen ulkoilun 
mahdollistavat piha-alueet. Ympäristön turvallisuutta parannettiin 
valaistusratkaisuilla.

Marttilanpuistosta esteetön, 
esteettinen ja yhteisöllinen 
korttelipuutarha

Keravan kaupunki

Toteutettiin suunnitelma esteettömästä ja yhteisöllisestä 
korttelipuutarhasta, jonka pohjalta Marttilanpuiston 
rakentamisurakka voidaan kilpailuttaa ja toteuttaa.

Esteettömyys huomioitiin suunnitelmassa kulkuväylillä ja maastossa 
sekä esteettömillä senioripenkeillä ja pöydillä. Lisäksi alueelle 
suunniteltiin ikäystävällinen valaistus.

Ikäihmisten paikat ja 
asumisen tarpeet

Lahden kaupunki

Toteutetut kartta-analyysit edistävät ikäystävällistä 
kaupunkisuunnittelua ja niitä voidaan hyödyntää yleis- 
ja asemakaavatyössä, asuntopolitiikassa sekä palvelu-
verkkosuunnittelussa. Tuloksia voidaan hyödyntää katu- ja 
puistosuunnittelussa sekä katujen kunnossapidossa.

Lapinjärven 
muistiystävällisen taajaman 
valaistuksen kehittäminen

Lapinjärven kunta

Laadittiin valaistussuunnitelma, jota voidaan hyödyntää alueen 
suunnittelussa ja kehittämisessä. Osa suunnitelman mukaisesta 
valaistuksesta toteutettiin vuonna 2021 alueen muun rakentamisen 
yhteydessä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin kuntalaisia osallistava 
kehittämiskävely.

”Mun koto – paras paikka” 
-hanke

Lapuan kaupunki

Kehitettiin yhteistyön toimintamalli, joka edisti kolmen senioritalon 
toimintaa. Toimintamalli sisälsi eläkeläisjärjestöjen, seurakunnan, 
paikallisyhdistysten, Sedu-oppilaitoksen ja kaupungin toimialojen 
yhteistyön. Osana yhteistyön mallia senioritaloihin perustettiin 
asukasryhmiä, joissa kehitettiin toimintaa ja jaettiin tietoa 
asukkaille. Hankkeen myötä avattiin harrastetila niiden yhteisöjen 
käyttöön, jotka järjestävät toimintaa ikääntyneille.
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Suvirannan asumiskorttelin 
käytettävyysselvitys – 
toimintaympäristön muutos 
ja kehitystarpeet

Marttilan kunta

Luotiin toteuttamiskelpoinen suunnitelma yhteisöasumista 
tukevan alueen kehittämiseksi. Palvelukeskuksen korttelista tehtiin 
kaksi luonnosta, joissa parannettiin tilojen esteettömyyttä ja 
toiminnallisuutta. Molemmissa suunnitelmissa huomioitiin myös 
piha-alueen turvallisuus. Yhteisöllisiä tiloja lisättiin ja pihalle 
suunniteltiin aistipuutarha. Myös penkkejä sijoitettiin kulkuväylien 
yhteyteen.

Kyläyhteisössä tuki ja turva

Mänttä-Vilppulan kaupunki

Tuloksena syntyivät rivitalojen pohjaratkaisujen 
muutossuunnitelmat sekä suunnitelma ulkotiloihin ja alustava 
konsepti palvelujen tuomiseksi alueelle. Yhteisöllisyyden 
edistämiseksi suunniteltiin yhteisiä tiloja asukkaiden käyttöön. 
Rakennusten muutostöistä käytiin keskustelua ARAn kanssa.

Auttava yhteisö

Oulun kaupunki

Luotiin toimintamalli kunnan tukemalle vapaaehtoistyölle ja 
naapuriavulle asuinalueilla. Ikääntyneille järjestettiin erilaisia 
aktiviteetteja, kuten musiikkiesityksiä ja tuolijumppaa.

Välimuotoista asumista 
ikääntyneille Tampereella ja 
Orivedellä

Tampereen kaupunki

Valmisteltiin neljä yhteisöllisen asumisen pilottikohdetta, joista 
yhden rakentaminen on alkanut. Arvioitiin välimuotoisen asumisen 
hyötyjä ja kustannusvaikutuksia. Välimuotoisen asumisen tuloksia 
hyödynnetään hankkeen pilottikohteissa.

Vanhuspalvelujen 
rakennemuutos

Turun kaupunki

Laadittiin tarveselvitys ja yhteisöllisen asumisen sääntökirja, luotiin 
uusia palvelukonsepteja ja käynnistettiin uuden välimuotoisen 
asumisen yksikön rakentaminen.

Ikäihmisten asumisen 
kehittäminen

Kuopion kaupunki

Ikäihmisten tarpeita kuultiin, asukkaiden ja muiden toimijoiden 
tietoisuutta lisättiin varautumisesta sekä ARAn avustuksista. 
Kartoitettiin ikääntyneiden asumisen ja palveluasumisen kantaa ja 
kehittämistarpeita erilaisissa taajamissa.

Asikkalan kunnan 
ikääntyneiden asumisen 
toimenpideohjelma

Asikkalan kunta

Valmisteltiin Asikkalan ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma 
2040, jossa on tietoa kunnan tulevien toimenpiteiden suunnittelun 
tueksi.

Ikääntyneiden 
asumisratkaisut (Taipalsaari)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri ky (Eksote)

Kartoitettiin asumisratkaisuja ja toteutettiin kysely +55-vuotiaille. 
Vastausten avulla arvioidaan tulevaisuuden ikääntyneiden 
asumisen tarpeita. Lisäksi toteutettiin kysely kunnan valtuutetuille, 
varavaltuutetuille ja vanhusneuvostoille. Vanhaan sairaalaan 
toteutettiin opiskelijoiden toimesta kuntotutkimus, joka selvensi 
tulevaisuuden toimenpiteitä. Kirkonkylän ikäystävällisyyttä 
kehitettiin. Saimaanharjulla yhteisöllisyyttä lisäsi Arjen olohuone.
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Ikäystävällisen asumisen 
kehittämistä osallistamalla 
ja yhteistyöllä

Haminan kaupunki

Hankkeessa osallistettiin kuntalaisia ja heräteltiin heitä pohtimaan 
omaa asumistaan. Hanke auttoi rakentamaan yhteistyötä eri 
toimijoiden välille. Kehitettiin ratkaisuja yhteisöllisyyden, 
asukkaiden aktiivisuuden, esteettömyyden ja turvallisuuden 
lisäämiseksi taloyhtiöissä.

Meikä asuu missä haluu: 
prosessit sisältävä 
työkalupakki kunnille 
varauduttaessa 
elinvoimaisen ja 
ikäystävällisen asumisen 
tulevaisuuteen erilaisilla 
asuinalueilla, taajamissa ja 
pitäjissä.

Hämeenlinnan kaupunki

Koostettiin työkalupakki, joka sisältää ikäystävällisen asumisen 
toteutussuunnitelman, kartta- ja toimenpidetason suunnitelman 
ikäihmisten asumisen ja asuinympäristöjen sekä hyvinvoinnin 
toteutumiseksi Hämeenlinnan alueella sekä osallistavilla 
menetelmillä luodun muistiasumisen mallin. Suunnitelmat on 
toteutettu laajassa verkostoyhteistyössä erilaisilla alueilla keskeisten 
toimijoiden kanssa.

Senioriasumisen 
kehittämishanke

Jämsän kaupunki

Toteutettiin asuntojen kartoitus, joka helpottaa ikääntyneiden 
asuntojen tarjoamista ja asunnon etsimistä. Esteettömyyden 
parantamisen toimenpideohjelma käynnistyi.

Ikäihmisten viriketupa

Kangasniemen kunta

Ikäihmisille suunnatulle ohjelmalle saatiin omat tilat. 
Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin luotiin 
säännöllistä viriketoimintaa.

Eloisaa – asumista 
senioreille Kärkölässä

Kärkölän kunta

Suunniteltiin yhteisöllisen asumisen uudisrakennusta. 
Rakennushanke on edennyt tontinluovutusvaiheeseen. Lisättiin 
muistiystävällistä toimintaa tarjoamalla tilat.

Kotoisa ehtoo – 
Välimuotoiset 
asumisratkaisut kotona 
asumisen tukena

Nokian kaupunki

Laadittiin suunnitelma välimuotoisen asumisen edistämiseksi. Siinä 
tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja. Neuvonnan ja ohjauksen keinoja 
kehitettiin asumisen ennakoinnin tueksi.

Ehtookontu

Paimio kaupunki

Luotiin ”Aktiivisen asumisen arjen”-malli ja tilannekuva 
ikääntyneiden asumisesta. Tuotettiin yhden kohteen palvelujen, 
toimintojen ja teknologian suunnitelma. Toimijoiden välinen 
yhteistyö tiivistyi.

Ikäihmisten 
asumispalveluiden kartoitus

Paraisten kaupunki

Luotiin ikääntyneen väestön asumisen toimenpideohjelma, joka 
perustui ikääntyneiltä kerättyyn aineistoon.
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Ikäihmisille turvallinen ja 
esteetön asuminen

Porin kaupunki

Yhteistoiminta-alueen yhteisessä hankkeessa valmisteltiin ja 
käynnistettiin uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeita Porin, 
Merikarvian ja Ulvilan alueella.

Ikäihmisten palvelukortteli

Pornaisten kunta

Tuettiin yhteisöllisyyttä ja luotiin uusia yhteistyömuotoja eri 
toimijoiden välille ikääntyneiden asumisen kehittämisessä.

Yhteisötalot

Pälkäneen kunta

Käynnistettiin kaavavalmistelu ja luotiin konseptimalli yhteisölliselle 
asumiselle.

IkäEloa asumis- ja 
palvelukortteli

Rovaniemen kaupunki

Lisäsi tietoa ja ymmärrystä asumistarpeista ja auttoi luomaan uusia 
yhteistyömalleja. Laadittiin suunnitelma palveluasumisen kohteelle.

Seniorien kyläasumista 
Ruskolla – palvelut lähellä 
-hanke

Ruskon kunta

Valmistui suunnitelma välimuotoisen asumisen toteuttamiseksi. Se 
sisältää eri toteutusvaihtoehtoja. Tehtiin ikääntyneiden asumisen 
selvityksiä ja tarvekartoituksia.

Ikäihmisten asumisen 
kehittäminen Siilinjärven 
kunnassa

Siilinjärven kunta

Luotiin ikäihmisille suunnattua viestintämateriaalia asumistarpeiden 
tunnistamisen ja ennakoinnin tueksi.

Yhdessä ikääntyen, 
hyvinvointia edistävä 
asuminen Sodankylässä

Sodankylän kaupunki

Valmisteltiin ikääntyneiden palveluoppaat ja 
kehittämissuunnitelmat rakennuksille. Edistettiin kiinteistöjen 
siirtoa kaupungille ja ikäihmiset huomioivaa maakäytön 
suunnittelua.

Seniorikampus

Someron kaupunki

Luotiin hyvinvointialueen toiminnaksi siirtynyt yhteisöllinen 
asumisen toimintamalli. Yksi asuinalue kunnostettiin ikäihmisten 
tarpeet huomioiden.

Kasvua keskustaan

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Kerättiin tietoa ikääntyvien tarpeista ja toiveista asumisessa 
ja alueen palveluissa. Tietoa hyödynnettiin alueen kuntien 
hyvinvointikertomuksissa ja -suunnitelmissa.

Savon Villin lännen 
Ikääntyneiden asumisen 
”Master Plan”

Suonenjoen kaupunki

Lisäsi ymmärrystä ja tietoa välimuotoisen asumisen tarpeista. 
Laadittiin kuuden kunnan yhteinen Master Plan: Ehdotuksia 
ikääntyvien asumisen ja elinympäristön kehittämiseksi.

Yhteisöllisen asumisen malli 
Tuusulassa

Tuusulan kunta

Käynnistettiin asumisneuvonta ikääntyneille. Hanke tuki valmisteilla 
olevaa asuntopoliittisen ohjelman valmistelua ja lisäsi ymmärrystä 
ikääntyneiden asumisen kehittämisen tärkeydestä.
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Meän Tupa

Ylitornion kunta

Hanke mahdollisti ikäihmisten kuulemisen uudella tavalla. Kerätty 
tieto tukee asumistarpeiden ennakoinnin ja asumisen suunnittelua.

Ikäystävällinen Ruokolahti*

Etelä-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspiiri ky (Eksote)/Etelä-
Karjalan hyvinvointialue

Selvitettiin välimuotoisen asumisen mahdollisuuksia ja kuultiin 
ikääntyneiden asukkaiden tarpeita ja toiveita asumiselle. Koostetaan 
kerätystä tiedosta tietopaketti ikäihmisille.

Ikääntyvien asuinkaupunki 
Ylä-Savossa*

Iisalmen kaupunki

Kaupunki ryhtyi kilpailuttamaan palveluasumista ja 
yhteisöasumisesta tehtiin aloite. Saavutettavuusnäkökulmat otetaan 
hankkeen myötä huomioon.

OSUVA – osallisuutta 
ikääntyneiden 
asuinympäristöissä*

Jyväskylän kaupunki

Luotiin yhteisöllistä toimintaa ikääntyneille asuinalueilla.

Yhdessä yhteisöllisyyttä 
ikäihmisille*

Kangasniemen kunta

Yhdistettiin ikäihmisille toimintaa järjestävien toimijoiden 
yhteistyötä ja viestintää.

Ikääntyneiden asumisen 
kehittäminen*

Lapin hyvinvointialue

Luotiin ikäihmisten asumisen toimenpidesuositukset sekä 
toimintamalli kuntien ja hyvinvointialueen väliselle yhteistyölle.

Ikäihmisten asumisen 
kehittäminen – dataa ja 
kehittämisen ideoita*

Lappeenrannan kaupunki

Ikääntyneiltä kerätyn tiedon perusteella tehtiin 
nykytilakuvaus ikääntyneiden asumisesta. Laaditaan asumisen 
kehittämistoimenpiteiden suunnitelma.

Hyvinvointiosuuskunta 
välimuotoisen asumisen 
toimijana*

Outokummun kunta

Luotiin tulevaisuuden suunnitelma ikäystävällisyyden ja 
yhteisöllisyyden tukemiseksi sekä hyvinvointiosuuskunnan 
perustamiseksi.

Ikääntyneiden hyvinvointia 
tukeva ja sosiaalisesti 
saavutettava asuminen*

Pirkkalan kaupunki

Luotiin materiaalia ja järjestettiin asukastilaisuuksia ikääntyneiden 
asumisvaihtoehdoista. Tuotettu aineisto käsitteli asumisen 
mahdollisuuksia, ennakointia ja varautumista sekä palveluja.

Suunnitelma ikääntyneiden 
asumisen kehittämiseksi*

Pohjois-Karjalan 
hyvinvointialue

Toteutettiin kysely ikääntyneiden asumisesta ja laadittiin 
ikääntyneille ja heidän omaisille kodin tarkistuslista. Valmistellaan 
toimenpidesuunnitelma ikääntyvien asumisen kehittämiseksi 
hyvinvointialueen toimintasuunnitelman osaksi.
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Ikäihmisten kotona asumisen 
tukeminen (Pornainen, 
Askola, Myrskylä ja Pukkila)*

Pornaisten kunta

Tunnistettiin haasteita, jotka tulee ratkaista ikääntyneiden 
kotona asumisen tukemiseksi. Ikääntyneen väestön tueksi luotiin 
palveluohjausta ja materiaalia.

Tilaa kaikelle hyvälle – 
ikääntyvän seinäjokelaisen 
asumisen mahdollisuudet*

Seinäjoen kaupunki

Valmistellaan hyvän asumisen kehittämissuunnitelma. Toteutettiin 
asiakastilaisuuksia ja monipuolista viestintää, joiden myötä 
kaupungin edustajien ja ikääntyneiden tietoisuus asumisen tarpeista 
ja ennakoinnista on kasvanut.

Kehittyvä ja ikäystävällinen 
Siilinjärvi*

Siilinjärven kunta/Pohjois-
Savon hyvinvointialue

Kehitetään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnetään 
digitaalisia välineitä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja 
varautumisen tukena.

Yhteisöt ja yhteisöllisyys 
osana ikääntyvien kotona 
asumisen tukemista*

Someron kaupunki

Luotiin yhteisöllisen asumisen malli ja mahdollistettiin asukkaiden 
kohtaamisia ikäystävällisillä ja esteettömillä tiloilla. Lisäksi 
hyödynnettiin hyvinvointiteknologiaa.

MUISTIKÖKKÄ – muisti- 
ja ikäystävälliset kylät ja 
taajamat*

Teuvan kunta

Luotiin muisti- ja ikäystävällisyyttä lisääviä toimenpide-ehdotuksia 
kunnan hyte-suunnitteluun ja rakennusohjelmaan. Kehittämistoimia 
toteutetaan osana vuosi-investointeja. Muistitietoisuuden 
leviämisessä edettiin. Uudisrakentaminen käynnistynee hankkeen 
aikana.

Varsinais-Suomen 
Ikäasumisen hanke*

Turun kaupunki/Varsinais-
Suomen hyvinvointialue

Luodaan sähköinen aineisto ikääntyneen oman päätöksenteon 
tueksi ja rakennetaan yhteistyötä hyvinvointialueen ja kuntien 
välille.

Ikäystävällinen 
asuinympäristö Tuusulan 
keskustaan*

Tuusulan kunta

Luotiin ikäystävällisen asumisen toimintamalli ja käynnistettiin 
yhteisöllisen asumisen rakennushanke. Hanke lisäsi tietoisuutta 
ikääntyneiden asumisen haasteista.

Yhteisöllisyyttä edistävät 
ikäystävälliset kylät*

Vantaan kaupunki/Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialue

Luotiin kaksi suunnitteluohjeita ja periaatteita sisältävää 
ikäystävällisen kylän konseptia. Ne sisältävät yhteisöllisyyden, 
esteettömyyden ja turvallisen ympäristön teemoja.

Senioriasumisen 
kehittäminen*

Ylivieskan kaupunki

Hankkeen myötä senioriasumisen kohde eteni tontin hankintaan.

* Hanke käynnissä arvioinnin toteutuksen aikana
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Hankkeiden teemojen tarkastelussa yleisin tulos oli ennakoinnin ja varautumisen 
lisääntyminen niin kunnan/hyvinvointialueen kuin ikääntyneiden itsensä kohdalla. 
Tämä näkyi tiedon ja ymmärryksen lisääntymisenä. Seuraavaksi eniten tuloksia kertyi 
asuinympäristön ikäystävällisyyden kehittämisen ja parantamisen teemassa. Yhteisölli-
syyden teema kytkeytyi osaksi useita hankkeita, mutta varsinaisia yhteisöllisyyttä edistä-
viä tuloksia syntyi 18 hankkeessa. Olemassa olevan asuntokannan korjauskustannukset 
osoittautuivat osassa hankkeista toteutettujen selvitysten myötä odotettua korkeammiksi 
rakennuskannan heikon kunnon takia. Useissa hankkeissa päädyttiinkin valmistelemaan 
kokonaan uusien kohteiden rakentamishankkeita tai luomaan uudenlaisia asumisratkai-
suja ikääntyneille. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyörakenteiden kehittäminen oli 
teemana vuoden 2022 hankkeissa. Näiden hankkeiden osalta tulokset eivät ole vielä val-
miita, mutta tiedonkeruun perusteella niissä tehdään työtä tulosten saavuttamiseksi. 
Kuviossa 14 on esitetty hankkeiden tulosten määrää teemoittain.

Kuvio 14. Hankkeiden tulosten määrä teemoittain.
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Kunnan/hyvinvointialueen ikääntyneiden
asumisen ennakointi ja varautuminen

Ikääntyneiden oman asumisen ennakointi ja varautuminen

Asuntokannan korjaaminen

Asuntojen ja asumisratkaisujen tuottaminen

Asuinympäristöjen ikäystävällisyys

Yhteisöllisyys

Kuntien ja hyvinvointialueiden
yhteistyörakenteet

Asumisen ennakointi ja varautuminen
Toteutetut kyselyt ja erilaiset tilaisuudet kasvattivat kuntien ja hyvinvointialueiden toimi-
joiden tietoisuutta ikääntyneiden asumisen tarpeista. Tiedon lisääntyminen mahdollisti 
ennakoinnin ja varautumisen jatkokehittämisen ja useassa kunnassa käynnistyikin aihetta 
käsittelevä jatkohanke. Hankkeissa toteutetut tilaisuudet ja laaja viestintä kasvattivat myös 
ikääntyneiden omaa tietoisuutta asumisen ennakoinnin ja varautumisen tärkeydestä. Esi-
merkiksi Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven kunnassa -hankkeessa luotiin 
ikääntyneille suunnatut ennakoinnin verkkosivut.
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Kunnissa myös käynnistettiin uudenlaisia ikääntyneille suunnattuja palveluja tai käynnis-
tettiin uusien palvelumuotojen valmistelua. Myös yhteistyötä olemassa olevien palvelujen 
välillä lisättiin. Hankkeissa tuotettiin erilaisia oppaita ja prosessikuvauksia kuntien ja hyvin-
vointialueiden toimijoiden tueksi. Esimerkiksi IHANA – ikääntyvien hyvä asuminen Jyväsky-
lässä tuotti linjaukset ikäystävälliselle asumiselle, joita noudatetaan katujen saneerausten 
yhteydessä. Myös ikäihmisille suunnattua aineistoa, kuten tiedotteita ja internetsivustoja, 
tehtiin tietoisuuden kasvattamiseksi ja tiedon löytämisen helpottamiseksi.

Asuntokannan korjaaminen
Ikäystävällisiä uudis- ja korjausrakentamishankkeita käynnistetiin useita. Erityisesti vanho-
jen kunnan omistamien vuokra-asuntojen esteettömyyskorjauksia edistettiin. Hankkeisiin 
sisältyi laaja tiedottaminen ARAn korjausavustuksista sekä muista  korjausrakentamisen 
avustusmuodoista. Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä -hankkeen myötä 
alueen vanhainkotiyhdistys aloitti 60 asunnon korjaushankkeen, jolla parannettiin asun-
tojen esteettömyyttä. Myös Jämsän kaupungin Senioriasumisen kehittämishankkeen 
seurauksena alueella aloitettiin esteettömyyden parantamisen toimenpideohjelma. Hank-
keiden aikana kuntien edustajien ymmärrys olemassa olevasta asunto- ja rakennus-
kannasta kasvoi. Joissakin hankkeissa suunnitelluista korjaushankkeista luovuttiin liian 
suurten kustannusten tai soveltumattomien kiinteistöjen vuoksi.

Asuntojen ja asumisratkaisujen tuottaminen
Hankkeiden aikana käynnistettiin uudisrakennushankkeita, joilla tavoiteltiin ikäystäväl-
lisyyttä ja yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi Kärkölän kunnan Eloisaa – asumista senioreille 
 Kärkölässä -hankkeessa alettiin suunnitella ja kaavoittaa yhteisöllisen asumisen kohdetta. 
Hankkeissa myös suunniteltiin ja edistettiin monisukupolvisten asuinalueiden ja kortte-
liasumisen rakentamista. Osa eteni erilaisten asumisratkaisuiden valmisteluissa, mutta 
päätöksiä ei ehditty tehdä hankkeen aikana. Esimerkiksi kaavamuutoksia ja tonttihankin-
toja kuitenkin toteutettiin. Pälkäneen kunnan Yhteisötalot -hankkeen aikana valmisteltu 
kaava hyväksyttiin ja alueelle valmisteltiin arviointihetkellä eläkeläisyhdistyksen toimesta 
asumisyksikköä.

Asuinympäristöjen ikäystävällisyys
Hanketoteuttajat loivat erilaisia ohjeistuksia ja oppaita niin ikäystävällisten asuinympäris-
töjen ja asumisratkaisujen suunnitteluun kuin kuntatason (maankäyttö, kaavoitus) suun-
nittelun tueksi. Kemin kaupungin Ikivihreä Pruntsi -hankkeessa luotiin muistisairaat ja 
ikääntyneet huomioiva aluesuunnitelma. Savitaipaleella kehitettiin ja toteutettiin ikä- ja 
muistiystävällinen esteetön kulkureitti, joka kulkee keskeisten palvelujen ääreltä ja on 
pituudeltaan hieman yli kaksi kilometriä. Lisäksi toteutettiin asuinympäristöjen käytännön 
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kehittämistoimia, kuten viherrakentamista, kevyenliikenteen väylien uudistamista ja 
valaistuksen parantamista. Lapinjärven kunnan hankkeessa kehitettiin muistiystävälli-
sen taajaman valaistusta. Myös Lapuan kaupungin Mun koto – paras paikka -hankkeessa 
kunnostettiin kävelyreittejä ja piha-alueita. Hankkeiden seurauksena kunnissa ja hyvin-
vointialueilla heräsi keskustelu ikäystävällisten ympäristöjen roolista ja merkityksestä. 
Kokonaisuutena fyysiseen, yksittäistä kohdetta laajempaan asuinympäristöjen kehittä-
miseen tähtääviä toimenpiteitä toteutettiin suhteellisen vähän. Asuinympäristöjen kehit-
täminen on ymmärretty tiedonkeruussa hyvin laajasti tarkoittaen mitä tahansa, millä on 
edes välillinen yhteys asuinympäristön ikäystävällisyyden etenemiseen.

Yhteisöllisyys
Useaan hankkeeseen oli sisäänrakennettuna erilaisten yhteisöllisten tilaisuuksien ja tapah-
tumien järjestäminen ja mahdollistaminen. Lisäksi niissä luotiin yhteisöllisiä toiminta-
malleja esimerkiksi taloyhtiöille. Oulun kaupungin Auttava yhteisö -hankkeessa luotiin 
toimintamalli vapaaehtoisuuteen perustuvalle naapuriavulle. Hankkeiden myötä kuntiin 
perustettiin ikäihmisille suunnattuja uusia yhteisöllisiä ja monisukupolvisia palveluja ja toi-
mintapaikkoja. Yhteistyö kunnan eri toimialojen sekä sidosryhmien välillä lisääntyi. Esimer-
kiksi Kangasniemen kunnan Ikäihmisten viriketupa -hankkeen myötä ikääntyneet saivat 
omat tilat ja aikaisempaa enemmän ohjattua toimintaa. Lisäksi hanke toi alueen eri toimi-
joita yhteen.

Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteinen kehittämistyö (2022)
Hankkeissa luotiin kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisiä toimintamalleja ikääntyneiden 
asumisen kehittämiselle ja ikäystävälliselle asumiselle. Lisäksi niissä tunnistettiin keskeiset 
tekijät tulevan yhteistyön onnistumiselle. Esimerkiksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen 
(alunperin Turun kaupungin) Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke auttoi tunnistamaan 
keskeisiä kunnan ja hyvinvointialueen toimijoita ja rakentamaan yhteistyötä. Lapin hyvin-
vointialueen Ikääntyneiden asumisen kehittäminen -hankkeessa luotiin kuntien ja hyvin-
vointialueen välinen toimijoita osallistava yhteistyön malli ikääntyneiden asumisen 
suunnitteluun. Osa hanketoimijoista koki selvästi yhteistyön edenneen hankemuotoisen 
kehittämisen ansiosta, jolloin uudenlaista yhteistyötä on kehitetty hyvinvointialueen ja 
hankkeen välille. Monet hankkeista puolestaan katsoivat roolien olevan vasta muotoutu-
massa ja odottivat hyvinvointialueen organisoitumista arviointihetkellä.
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4.2 Vaikutukset

4.2.1 Vaikutusten syntyminen
Hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti; niissä toteutettiin monenlaisia 
 asumisen ikäystävällisyyttä edistäviä toimenpiteitä. Hankkeiden toimenpiteistä syn-
tyi monenlaisia tuloksia, jotka edistivät hankekokonaisuudelle asetettujen tavoit-
teiden saavuttamista. Hankkeille ei ollut määritelty etukäteen tarkkoja tai mitattavia 
arviointikriteereitä, joita vasten hankkeiden vaikuttavuutta voisi aukottomasti arvioida. 
Toimenpiteitä toteutettiin omista tarpeista lähtien, ja kokonaisuutena toimenpiteet oli-
vat sellaisia, jotka palvelivat hankekokonaisuuden ja toimenpideohjelman tavoitteita. 
Yksittäisten hankkeiden erilaisista tavoitteenasetteluista, tarpeista ja taustaorientaatiosta 
johtuen joissakin hankkeissa tämä on voinut tarkoittaa ikääntyneiden asumisen tarpei-
den kartoittamista ensimmäistä kertaa, kun toisissa hankkeissa on puolestaan kehitetty 
täsmäsisältöjä osana pidempää kehittämisen jatkumoa. Osassa hankkeista jo tietoisuu-
den kasvaminen tai nykytilan kuvaus on muodostunut tärkeäksi tulokseksi, mikäli kun-
nassa ei ollut aikaisemmin tehty merkittäviä kehittämistoimia ikääntyneiden asumisen 
varautumisesta. Hanketoteuttajat, joilla oli kattavammat lähtötiedot ja ymmärrys kunnan 
roolista ikääntyneiden asumisen kehittämisestä, pystyivät viemään uusien asumis- ja pal-
veluratkaisujen kehittämistä aina toteutukseen saakka. Seuraavassa kuvassa (kuvio 15) 
on havainnollistettu tätä kunnan toimijoiden valmiuden ja hanketulosten välistä yhteyttä 
esimerkinomaisesti.

Kuvio 15. Kunnan valmiuden vaikutus tulosten syntymiseen.

Tietoisuuden
kasvaminen,
tavoite-
kartoitukset 

Neuvonta,
ohjaus ja
toiminta-
mallit

Nykyisen
rakennus-
kannan
korjaamisen
valmistelu

Uudisrakentamisen
suunnittelu ja
uusien asumis-
ratkaisujen
kehittäminen

Asuinympäristöjen
ikäystävällisyyden
parantaminen

Yhteisöllisten
tilojen ja
tilaisuuksien
luominen

Kuntien ja
hyvinvointi-
alueiden
yhteistyömallit

Kunnan ymmärrys ja kokemus ikääntyneiden asumisesta kasvaa

Hankekokonaisuus onnistui edistämään hankehaun mukaisia kattoteemoja. Yksit-
täisen hanketoteuttajan lähtökohdista ja hanketoteutuksesta riippuen hankkeiden vai-
kuttavuuden painopiste on ollut enemmän tietoisuuden lisääntymisen kautta syntyvissä 
tuotoksissa tai käytännöllisemmissä palvelurakenteen muutosten kautta syntyvissä 
 vaikutuksissa. Seuraavassa kuvassa (kuvio 16) on esitetty hankekokonaisuuden erilaisten 
vaikutusten syntymisen logiikkaa. Vaikutusten arvioinnin kohdalla on tärkeää huomioida, 
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että arviointi kohdistuu vuosille 2020–2022 ja osa hankkeista oli edelleen kesken tätä 
 arviointia tehtäessä. Oleellista on kuitenkin tunnistaa tekijät ja edellytykset, jotka mahdol-
listavat vaikutusten syntymisen.

Kuvio 16. Hankkeiden vaikutusten syntyminen.

VAIKUTUKSET

Ikääntyneiden asumisen 
ennakoinnin ja 
varautumisen näkyvyys 
lisääntyy

Kuntien ja kansalaisten 
tietoisuus varautumisen 
tärkeydestä lisääntyy

Yhteistyöverkostoja 
muodostuu (kunta, 
hyvinvointialue, 
yritykset, kolmas 
sektori)

Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
yhteistyörakenteet 
vahvistuvat

Ikääntyneille 
suunnattuja uusia 
asumis- ja 
palveluratkaisuja syntyy

Ikäystävällisten ja 
esteettömien 
asuinympäristöjen 
määrä lisääntyy

TOIMINTA

Kartoitukset, 
nykytilan arvioinnit

Toimintamallien 
tunnistaminen

Suunnittelu-
prosessien 
toteuttaminen

Korjaus- ja rakennus-
suunnitelmien 
laatiminen

Asumisen konseptien 
tai toimintamallien 
kehittäminen

Kehittämis-
suunnitelmien, 
ohjelmien laatiminen

Ohjeistukset, 
työkalupakit

Yhteistyörakenteiden 
kehittäminen

Yhteisöllisen 
toiminnan 
edistäminen

RAHOITUKSEN 
MYÖNTÄMINEN

56 toteutunutta 
hanketta vuosina 
2020–2022

Selvitys-
hankkeet

Suunnittelu-
hankkeet

Kehittämis-
hankkeet

TULOKSET

Tietoisuuden 
kasvaminen, 
tarvekartoitukset

Neuvonta, ohjaus ja 
toimintamallit

Asuinympäristöjen 
ikäystävällisyyden 
parantaminen

Yhteisöllisten tilojen 
ja tilaisuuksien 
luominen

Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
yhteistyömallit

Uudisrakentamisen 
suunnittelu ja uusien 
asumisratkaisujen 
kehittäminen

Nykyisen 
rakennuskannan 
korjaamisen 
valmistelu

TOIMENPITEET

Tiedonkeruu

Suunnitelmien 
laadinta ja 
mahdollinen 
toimeenpano

Viestintä-
kampanjat

Tapahtumat

TOIMENPITEET

Tiedonkeruu

Suunnitelmien 
laadinta ja 
mahdollinen 
toimeenpano

Viestintä-
kampanjat

Tapahtumat

Hanketoteutuksista oli tunnistettavissa selvitys-, kehittämis- ja suunnitteluhank-
keita. Rajanveto hanketyyppien välillä ei ole yksiselitteinen, sillä useat kehittämis- ja 
suunnitteluhankkeet sisälsivät myös selvityshankkeille tyypillisiä piirteitä. Hankkeiden 
 toiminta kuitenkin erosi sen mukaan, minkä tyyppisestä hankkeesta oli kyse. Selvitys-
tyyppisissä hankkeissa keskityttiin nykytilan tai erilaisten toimintamallien tunnistami-
seen, kun taas suunnitteluhankkeissa toteutettiin suunnitelmia esimerkiksi korjaus- ja 
uudisrakennushankkeille. Kehittämishankkeissa luotiin uudenlaisia toimintamalleja ja 
- konsepteja. Hanketyypistä riippumatta toteutetut toimenpiteet olivat hyvin yhteneväisiä. 
Kaikkiin hankkeisiin sisältyi tiedonkeruuta, eri tavoin toteutettua viestintää ja yhteisöllisiä 
tapahtumia.
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Yksi merkittävimpiä hankekokonaisuuden vaikutuksia oli tietoisuuden lisään-
tyminen ikääntyneiden asumisen ennakoinnista ja varautumisesta. Lähes kaikki 
hanke toteuttajat kertoivat kunnan toimijoiden ja asukkaiden tietoisuuden kasvaneen. 
Hankkeiden myötä ikääntyneiden asumiseen liittyvät tarpeet ovat tulleet näkyviksi niin 
palveluja tuottaville toimijoille kuin ikääntyneille itselleen. Tietoisuuden lisääntymi-
nen kasvatti myös ikääntyneiden asumiseen liittyvien kysymysten näkyvyyttä kunnalli-
sessa päätöksenteossa ja kuntien palvelurakenteiden suunnittelussa. Sekä näkyvyyden 
että tietoisuuden kasvun vaikutukset ilmenivat niissä kunnissa, joissa ikääntyneiden 
asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa ei ollut aikaisemmin toteutettu merkittäviä 
toimenpiteitä.

Hankkeiden myötä kunnat ja muut hanketoimijat pystyivät rakentamaan uusia 
yhteistyöverkostoja. Yhteistyöverkostojen tärkeys korostui kunnissa, joissa välimat-
kat ovat pitkiä tai palveluverkko on hajanainen. Yhteistyöverkostolla, joka piti sisällään 
alueen muut toimijat, kuten seurakunnan, yritykset, järjestöt, yhdistykset, kunta ja hyvin-
vointialue pystyy paremmin vastaamaan ikääntyneiden asumista koskeviin haasteisiin. 
Hanke toimijat korostivat yhteistyöverkostojen ja alueen toimijoiden tunnistamisen tär-
keyttä, sillä ikääntyneiden asumisen ennakoinnissa ja varautumisessa on kyse muustakin 
kuin vain  asumisratkaisuista tai fyysisistä asuinympäristön ratkaisuista. Laajoilla yhteistyö-
verkostoilla pyrittiin parantamaan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Kuntien ja kuntayhtymien tai hyvinvointialueiden yhteiset hankkeet loivat toimin-
tamalleja kuntien ja hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle. Hyvinvointialueiden 
toimin nan aloittamisen myötä vuoden 2023 alussa monet hanketoteuttajat kuitenkin koki-
vat luotujen yhteistyörakenteiden katkenneen. Vaikka hankkeet lisäsivät kuntatoimijoiden 
ymmärrystä ikääntyneiden asumisen tarpeista ja haasteista, syntyi hyvinvointialueiden 
aloituksen myötä epäselvyyttä vastuiden ja roolien jaosta kuntien ja hyvinvointi alueiden 
välillä. Kunnan ja yhteistoiminta-alueiden yhteisten hankkeiden tuloksia on kuitenkin 
onnistuttu siirtämään myös hyvinvointialueiden toimintaan.

Käytännönläheisiä ja helposti havaittavia vaikutuksia syntyi hankkeissa, joissa val-
misteltiin uusien palvelumuotojen tai asumisratkaisujen toteuttamista. Hankkeiden 
seurauksena alueille syntyy uusia asumis- ja palveluratkaisuja, joissa on huomioitu ikään-
tyneen väestön tarpeet. Vaikka hanketoteuttajana on ollut kunta tai kuntayhtymä, saattaa 
lopullisen asumisyksikön tai kiinteistön rakennuttaa paikallinen yhdistys/säätiö tai yksityi-
nen toimija.
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4.2.2 Tulosten pysyvyys
Rahoitettujen hankkeiden tuloksista merkittävä osa synnytti vaikutuksia ja tulok-
sia kuntien toimintaan. Pysyviä vaikutuksia aikaansaaneet tulokset kattoivat kaikki 
hankehaun kattoteemat. Hankkeiden hyödyllisyyttä suhteessa avustuksen tavoitteisiin 
voi viime kädessä arvioida vain tulosten pysyvyyden kautta: Siirtyvätkö tulokset osaksi 
kunnan tai hyvinvointialueen toimintaa ja onko niistä pidempiaikaista hyötyä? Aineiston 
perusteella kehitettyjä sisältöjä siirtyy hyödynnettäväksi laajasti. Ennakoinnin ja varau-
tumisen teema, jonka alle sijoittui merkittävä osa hankkeista, tuotti ikäystävällisyyden ja 
esteettömyyden huomioimisen tukemista ja sitä edistäviä toimintamalleja ja oppaita kun-
tien eri toimijoille. Lisäksi hankkeissa otettiin käyttöön ikääntyneelle väestölle suunnattuja 
ennakoinnin ja varautumisen verkkosivustoja ja palveluja.

Kuntien toimijoille ja alueen väestölle suunnatut aineistot edistävät hankkeen tulos-
ten pysyvyyttä ja vaikuttavuutta sen päättymisen jälkeen. Varautumisen ja enna-
koinnin teeman hankkeissa selvitettiin alueelle soveltuvia asumisvaihtoehtoja. Osassa 
hankkeita näitä vaihtoehtoja lähdettiin toteuttamaan kilpailuttamalla  palveluiden 
tuottajia. Toteutuessaan nämä kokonaisuudet monipuolistavat ikääntyneen väestön 
palveluvalikoimaa.

Uusien asumisratkaisujen edistäminen ja nykyisen asuntokannan korjaaminen 
tuotti teemoista selkeimpiä pitkäaikaisia vaikutuksia. Useassa hankkeessa suunnitel-
tiin ja käynnistettiin uudisrakennushankkeita, joilla tuotetaan ikääntyneille suunnattuja 
asumispalveluja. Myös uudenlaisia asumiskonsepteja lähdettiin toteuttamaan hankkeiden 
seurauksena. Muutamissa hankkeissa suunnitelmat eivät edenneet rakennusvaiheeseen 
saakka, mutta tonttihankintoja ja kaavamuutoksia edistettiin. Lisäksi kuntien sekä alueen 
muiden toimijoiden omistamissa kiinteistöissä käynnistyi useita esteettömyyskorjaushank-
keita, joilla tulee olemaan merkittävä vaikutus alueen ikääntyneen väestön asumisoloihin.

Hankkeiden tuloksena kunnissa hyväksyttiin ja toimeenpantiin myös useita maan-
käytön suunnitelmia, joiden tarkoituksena on edistää ikä- ja muistiystävällisyyttä. 
Hankkeiden myötä kuntien maankäytön ja aluesuunnittelun periaatteita muutettiin. 
Asukkaille nopeammin näkyviä tuloksia ovat hankkeiden aikana toteutuneet piha- ja 
ulkoilu alueiden kehittämis- ja kunnostamistyöt, joiden avulla ikääntyneiden ulkoilu-
mahdollisuudet paranivat.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön pysyviä vaikutuksia yhteisöllisyy-
den edistämisessä on vaikea arvioida, koska osa hankkeista on vielä kesken. Osassa kui-
tenkin luotiin toimintamalleja ja yhteistyörakenteita, joilla hankkeen aikana aloitettua 
yhteisöllistä toimintaa voidaan ylläpitää. Hanketoimijat myös käynnistivät ikääntyneille 
suunnattuja yhteisöllisiä toimintamuotoja. Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteis-
työn pysyvät vaikutukset jakautuvat käyttöön otettuihin toimintamalleihin ja uusiin 
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palvelumuotoihin, sekä eri toimijoiden tunnistamiseen ja yhteistyömallien rakentamiseen. 
Hyvinvointialueiden alku on kuitenkin ollut haastavaa kuntien kanssa tehtävän yhteistyön 
näkökulmasta, ja vaikutusten pysyvyydestä ei vielä ole varmuutta.

Taulukko 4. Esimerkkejä hankkeiden vaikutuksista.

Kattoteema Pysyvä tulos/vaikutus Esimerkkejä hanketoteutuksista

1. Varautuminen ja 
ennakointi

Asumisratkaisujen 
selvitys, valmistelu, 
kilpailutus

Iisalmen kaupunki, Ikääntyvien asuinkaupunki 
Ylä-Savossa

Jyväskylän kaupunki, OSUVA – osallisuutta 
ikääntyneiden asuinympäristöissä

Oppaat, toimintamallit, 
ohjeistukset

Hämeenlinnan kaupunki, Meikä asuu missä 
haluu: prosessit sisältävä työkalupakki kunnille 
varauduttaessa elinvoimaisen ja ikäystävällisen 
asumisen tulevaisuuteen erilaisilla 
asuinalueilla, taajamissa ja pitäjissä.

Jyväskylän kaupunki / Kaupunkisuunnittelu ja 
maankäyttö & ikääntyneiden palvelut, IHANA – 
ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä

Varautumisen ja 
ennakoinnin verkkosivut 
ikääntyneille

Pirkkalan kaupunki, Ikääntyneiden hyvinvointia 
tukeva ja sosiaalisesti saavutettava asuminen

Siilinjärven kunta, Ikäihmisten asumisen 
kehittäminen Siilinjärven kunnassa
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Kattoteema Pysyvä tulos/vaikutus Esimerkkejä hanketoteutuksista

2. Asumisratkaisujen 
tuottaminen ja 
nykyisen asuntokannan 
korjaaminen

Rakennushankkeen 
suunnitelma ja 
käynnistyminen

Kuopion kaupunki, Ikäihmisten asumisen 
kehittäminen

Paimio kaupunki, Ehtookontu

Tampereen kaupunki, Välimuotoista asumista 
ikääntyneille Tampereella ja Orivedellä

Tuusulan kunta, Yhteisöllisen asumisen malli 
Tuusulassa

Tonttihankinta Kärkölän kunta, Eloisaa – asumista senioreille 
Kärkölässä

Ylivieskan kaupunki, Senioriasumisen 
kehittäminen

Uuden asumiskonseptin 
suunnittelu tai toteutus

Marttilan kunta, Suvirannan asumiskorttelin 
käytettävyysselvitys – toimintaympäristön 
muutos ja kehitystarpeet

Esteettömyys-/
korjaussuunnitelmat, 
toteutus

Jämsän kaupunki, Senioriasumisen 
kehittämishanke

Mänttä-Vilppulan kaupunki, Kyläyhteisössä tuki 
ja turva

Teuvan kunta, MUISTIKÖKKÄ – muisti- ja 
ikäystävälliset kylät ja taajamat

3. Asuinympäristöjen 
ikäystävällisyys

Maankäytön 
suunnitelma, kaavoitus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä, Essote, Ikä- ja muistiystävällinen 
Haukivuoren taajama-alue

Keravan kaupunki, Marttilanpuistosta esteetön, 
esteettinen ja yhteisöllinen korttelipuutarha

Piha- ja/tai 
ulkoalueiden kunnostus

Lapinjärven kunta, Lapinjärven 
muistiystävällisen taajaman valaistuksen 
kehittäminen

Lapuan kaupunki, ”Mun koto – paras paikka” 
-hanke

4. Yhteisöllisyys Vapaaehtoistoiminnan 
tukeminen, toimijoiden 
yhteistyö

Kangasniemen kunta, Yhdessä yhteisöllisyyttä 
ikäihmisille

Oulun kaupunki, Auttava yhteisö

Yhteisöllisen toiminnan 
aloittaminen/
lisääminen

Kangasniemen kunta, Ikäihmisten viriketupa

Seinäjoen kaupunki, Tilaa kaikelle hyvälle 
– ikääntyvän seinäjokelaisen asumisen 
mahdollisuudet
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Kattoteema Pysyvä tulos/vaikutus Esimerkkejä hanketoteutuksista

5. Kuntien ja 
hyvinvointialueiden 
yhteistyörakenteet

Käytäntöön jalkautunut 
toiminta, pysyvä 
toimintamalli

Kemin kaupunki, Ikävihreä Pruntsi

Someron kaupunki, Seniorikampus

Yhteistyömallien 
käyttöönotto, eri 
toimijat

Kalajoen kaupunki, Ikäystävällinen Kalajoki 
-kehittämishanke

Lapin hyvinvointialue, Ikääntyneiden asumisen 
kehittäminen

Hankkeessa syntyneiden tulosten lisäksi moni hanketoteuttaja kertoi yleisen 
toiminta kulttuurin muutoksista ja laajemmasta tietoisuuden kasvusta, joka vaikuttaa 
kunnan päätöksentekoon ja päätettävien asioiden valmisteluun. Hankkeet lisäsivät alueen 
asukkaiden aitoa osallistumista ja yleistä yhteisöllisyyden tunnetta. Ne myös kasvattivat 
alueen toimijoiden ymmärrystä ikääntyneiden asumisen varautumisen ja ennakoinnin 
tärkeydestä.

Tulosten pysyvyyden edellytyksenä on, että kuntien ja hyvinvointialueiden toimi-
joilla on riittävä ymmärrys ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen 
teemoista, niiden tärkeydestä ja eri toimijoiden rooleista. Ikäystävällisten asuin-
ympäristöjen kehittäminen vaatii organisaatiolta hallinnonalat ja eri toimijat ylittävää 
yhteistyötä, minkä perusedellytys on kehittämistarpeen tunnistaminen. Lisäksi riittävät 
kehittämis- ja toimeenpanoresurssit ovat edellytys pysyvien tulosten syntymiselle. Hank-
keiden sijoittuminen lähelle normaalia kehittämistyötä tuki pidempikestoisten vaikutus-
ten syntymistä nimenomaan ymmärryksen lisäämisen kautta.

4.2.3 Tulosten syntymiseen vaikuttaneet tekijät

Hankkeiden tulosten syntymistä edistivät toimiva yhteistyö, sitoutunut henkilöstö 
ja projektipäällikkö sekä hankeorganisaation yleinen kehittämismyönteisyys. Useat 
hankkeet olivat poikkihallinnollisia, mikä edellytti kuntien ja kuntayhtymien toimijoiden 
ja toimialojen toimivaa yhteistyötä. Lisäksi hankkeissa tehtiin yhteistyötä alueen muiden 
toimijoiden, kuten vanhustentaloyhdistysten, vuokrataloyhtiöiden ja paikallisseurojen 
kanssa.

Keskeinen tulosten saavuttamista edistänyt tekijä oli myös sitoutunut ja kokenut projekti-
päällikkö. Parhaiten hankkeen toteutusta tuki kokoaikainen projektityöntekijä, joka oli 
kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa. Osassa hankkeissa työntekijä tai viranhaltija hoiti 
projektipäällikön tehtäviä oman työn ohella.
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Hankkeiden etenemisen ja tulosten kannalta keskeisessä roolissa oli myös onnistu-
neet hanketoteuttajien valinnat, mikäli hanketta vietiin eteenpäin ulkopuolisten toimi-
joiden kanssa. Selkeä ja toteuttamiskelpoinen hankesuunnitelma edisti tavoitteiden 
saavuttamista.

Sen lisäksi, että hankeorganisaation oma motivaatio ja sitoutuminen oli edellytys onnis-
tuneelle hankkeelle, alueen ikääntyneen väestön kiinnostus hanketta kohtaan korostui 
tuloksia edistäneenä tekijänä. Myös alueen toimijoiden yleinen kehittämismyönteisyys ja 
yhteistyöhalukkuus yhdisti tulosten saavuttamista.

Hankkeiden etenemistä hidasti koronaepidemia, hanketoimijoiden talous- ja henki-
löstöresurssien niukkuus sekä yleinen muutosvastarinta. Erityisen voimakas vaikutus 
epidemialla oli vuoden 2020 hankkeisiin, jolloin kokoontumisrajoitukset olivat tiukimmat 
eikä tilanteeseen ollut osattu varautua hankesuunnitelmia tehtäessä.

Hankkeiden tulosten saavuttamista haittasi myös hanketoimijoiden taloudellisen tilanteen 
heikkeneminen sekä korjaushankkeiden suuret kustannukset, joihin ei ollut osattu varau-
tua. Myös erilaiset henkilöstövaihdokset ja poissaolot vaikeuttivat etenemistä.

Siinä missä tulosten syntymistä edisti johdon sitoutuminen, päätöksenteon hitaus puoles-
taan hidasti hankkeiden etenemistä. Toteutus kohtasi myös yleistä muutosvastarintaa. 
Lisäksi huonosti valitut toteuttajat tai toteutetut hankinnat saattoivat aiheuttaa ongelmia 
hankkeen toteutukselle.

Hankerahoituskauden lopulla hyvinvointialueiden käynnistyminen vuoden 2023 alussa 
aiheutti myös osassa hankkeissa epäselvyyttä. Keskeisten toimijoiden ja yhteyshenkilöiden 
löytäminen oli vaikeaa ja myös epäselvyys kunnan ja hyvinvointialueen tulevasta työn-
jaosta hidasti tulosten syntymistä.

4.3 Näkökulmia hyvinvointialueyhteistyöhön
Arvioinnin tiedonkeruun toteutushetkellä hankkeiden tuloksia oli hyödynnetty 
hyvinvointialueilla vielä verrattain vähän. Tulosten hyödyntäminen hyvinvointi-
alueiden yhteistyössä oli enemmänkin keskustelujen herättämistä ja mahdollisuuk-
sien mukaan esimerkiksi suunnitelmien täsmentämistä kuin käytännön toimia. Kuntien 
ja hyvinvointialueiden yhteistyön tukemiseksi tehdyt toimenpiteet olivat tyypillisimmin 
yhdyspintojen luomista ja siten valmistautumista hyvinvointialueiden toiminnan käyn-
nistymiseen. Parhaimmillaan hyvinvointialueiden toteuttamat hankkeet toivat kuitenkin 
paljon syötteitä tulevaisuuden kehittämistyöhön. Esimerkiksi Etelä-Karjalan hyvinvointi-
alueen (entinen Eksote) kolme hanketta toivat jokainen eri näkökulmasta oppeja ja hyviä 
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käytäntöjä laajemmin alueella hyödynnettäväksi. Hyvinvointialuelähtöisissä hankkeissa 
näkökulma näin kääntyi päinvastaiseksi, eikä yhteistyötä kuvattu haasteena. Tämä kuvaa 
laajemminkin kehittämishistorian erojen vaikutuksia, sillä joillakin alueilla kuntarajat ylit-
tävää yhteistyötä on tehty kuntayhtymäjohtoisesti jo pitkään (ja nyt hyvinvointialueen 
johdolla).

Hyvinvointialueiden aloittamisen vaikutuksia hankkeiden tulosten hyödynnet-
tävyyteen tai pysyvyyteen oli hanketoteuttajien mukaan vaikea arvioida. Moni 
hanketoteuttajista kuvasi hankkeen luoneen hyvää tietopohjaa hyvinvointialueille jat-
kotoimenpiteitä varten. Toisaalta osa arveli tulosten hyödynnettävyyden hankaloituvan 
hyvinvointialueiden myötä: kunnan sisällä eri toimialojen kesken olisi osan mielestä hel-
pompi toimia. Myös hankkeissa saavutettujen tulosten pysyvyys huolettaa erityisesti 
 pieniä kuntia. Pysyvyyttä kuitenkin toivotaan ja moni kunnista toivoo tiivistä yhteistyötä 
hyvinvointialueiden kanssa.

Hyvinvointialueiden aloittaessa ikääntyneiden ikäasumisen kehittämisessä tulee 
hanketoteuttajien mukaan huomioida eri alueiden paikalliset tarpeet ja jo toteu-
tettu aluekohtainen kehittämistyö. Esimerkiksi syrjäalueiden haasteet, erityispiirteet ja 
-tarpeet tulisi huomioida, sillä harvaan asutuilla seuduilla palvelujen saatavuus heikkenee 
ja arjessa selviytyminen on haasteellisempaa kuin kaupungeissa. Paikallisten tarpeiden 
lisäksi ikäasumisen kehittämisessä tulisi huomioida myös ikääntyneiden erilaiset tarpeet 
asumisessa. Myös ennakointitiedon hyödyntäminen on tärkeää.

Tulosten siirtyminen osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden pysyvää toimintaa edel-
lyttää hanketoimijoiden mukaan riittävää resursointia niin henkilöstön kuin määrä-
rahojen osalta. Myös toimijoiden ja toimialojen välinen yhteistyö ja sitoutunut henkilöstö 
on keskeisessä osassa pysyvien toimintamallien luomisessa. Lisäksi tärkeää on jatkuva 
viestintä sekä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja varautumisen esilläpito. Hanke-
rahoituskauden ensimmäisissä hankkeissa keskityttiin asukkaiden toimintaympäristön 
parantamiseen. Kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön ja yhteisten toiminta-
mallien kehittäminen korostui hankerahoituskauden lopulla.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välisen yhteistyön onnistuminen edellyttää  oikeiden 
yhteyshenkilöiden tunnistamista ja selkeää vastuunjakoa ikääntyneiden asumiseen 
liittyvissä kysymyksissä. Hyvinvointialueiden aloitukseen liittyi hankekunnissa epävar-
muuksia. Hankkeissa kasvatettiin ikääntyneiden asukkaiden tietoisuutta alueen palve-
luista. Hyvinvointialueiden aloituksen nähtiin lisäävän riskiä siihen, etteivät ikääntyneet 
enää löydä tarvitsemiensa palvelujen piiriin. Lisäksi hyvinvointialueiden aloitus lisäsi epä-
varmuutta palvelujen säilymisestä, esimerkiksi hankkeissa suunniteltujen tai toteutettujen 
palvelukorttelien kohdalla.
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Kuntien ja hyvinvointialueiden välille toivottiin tiivistä yhteistyötä toimen piteiden 
vakiinnuttamiseksi. Yhteistyö järjestöjen kanssa nostettiin keskeiseksi toimen piteiden 
vakiinnuttamista edistäväksi yhteistyön muodoksi. Muita keskeisiä esiin nostettuja vakiin-
nuttamiseen vaikuttavia elementtejä olivat toimiva tiedonkulku, avoin ja aktiivinen 
kommunikointi eri toimijoiden välillä sekä roolien ja kokonaisuuden kartoittaminen ja sel-
keyttäminen päällekkäisyyksien välttämiseksi.

4.4 Esimerkkejä hanketoteutuksista
Seuraavat esimerkit havainnollistavat hankkeissa syntyneitä tuotoksia ja tuloksia. Ne 
kuvaavat toteutettujen hankkeiden monipuolisuutta ja erilaisia vaikutusten syntymi-
sen tapoja. Tarkastelun kohteet on valittu kuvastamaan mahdollisimman hyvin erityyp-
pisiä toteutustapoja yhteistyössä arvioinnin ohjausryhmän kanssa. Oheisessa kuviossa 
on havainnollistettu valittujen hankkeiden pääasiallista kehittämisen tasoa ja fokusta 
 arvioijien tulkinnan perusteella. Huomattavaa on kuitenkin se, että hankkeisiin useimmi-
ten sisältyi laajasti monia osa-alueita sivuavaa kehittämistä. Valitut hankkeet kuvastavat 
edellisissä luvuissa kuvattuja hankekokonaisuuden osa-alueita monipuolisesti, ja ne katta-
vat niin strategista kehittämistyötä kuin rajatummankin kohteen kehittämistä sekä yksit-
täisen kunnan ja laajem man alueen yhteistyön kehittämistä.

Kuvio 17. Valittujen esimerkkien tyypittelyä.

Strateginen kehitystyö (Asuin)alueen kehittäminen (Hyvin) rajatun kohteen
kehittäminen

Sodankylä

Turku/ Varsinais-Suomi

Lahti

Hyte-alueen 
yhteistyöhön 

kytkeytyvää 
kehittämistä

Kehittämisen tason mukaan

Yksittäisen 
kunnan sisällä 

(tai sen ulkona) 
tapahtuvaa 

kehittämistä

Kehittämisen fokuksen mukaan

Haapajärvi

Pälkäne

Hämeenlinna

Eksoten kolme hankettaVantaa
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CASE: Etelä-Karjalan hyvinvointialue (entinen Eksote), hyötyjä 
hyvinvointialueelle eri näkökulmista

Savitaipale: Ikäystävällinen asuminen

• Kokonaisrahoitus: 98 840 €, Valtionavustus: 59 304 €

Taipalsaari: Arviointi ja suunnitelma ikääntyneiden asumisesta Taipalsaarella

• Kokonaisrahoitus: 117 000 €, Valtionavustus: 70 200 €

Ruokolahti: Ikäystävällinen Ruokolahti

• Kokonaisrahoitus: 93 000 €, Valtionavustus: 55 800 €

Toteuttajat: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 
(Eksote)

Tavoitteet

Savitaipale: Kunnassa meneillään olevan asumisen rakennemuutoksen (asuntokannan kor-
jaamista, uusia asumisratkaisuja sekä asuinalueiden kehittämistä) tukeminen, asuinympä-
ristöjen ikä- ja muistiystävällisyyden sekä ikääntyneiden yhteisöllisyyden kehittäminen, 
käytettävän mallin pilotoiminen ja maakunnassa ja muiden kuntien alueilla hyödynnettä-
vän oppaan laatiminen.

Taipalsaari: Keskeisinä tavoitteina oli tarkastella ikääntyneen väestön tulevaisuuden 
asumis ratkaisumallien mahdollisuuksia selvittämällä Kirkonkylällä olevan vanhusten-
talosta ja palvelutalosta koostuvan kokonaisuuden asuntokannan korjaus- ja muutos-
toimenpiteet sekä muita välimuotoisia, yhteisöllisiä ja ikäystävällisiä asumisratkaisuja 
(esim. ARA-kannan korjaaminen ikääntyneille sopivaksi).

Ruokolahti: Keskeisenä tavoitteena oli toteuttaa selvitystyö ikäihmisten tulevaisuuden 
asumisratkaisuista. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella vanhustentaloyhdistyksen asumisen 
kokonaisuutta asuntokannan korjaus- tai muutostoimenpiteiden kannalta, selvittää mah-
dollisuudet senioriasumiselle sekä muille välimuotoisille ja yhteisöllisille asumismuodoille. 
Tavoitteena oli myös lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia ja asumisen turvallisuutta.
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Keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Savitaipale: Esteettömän ja korostetulla värillä merkityn kulkureitin toteuttaminen, 3 kpl 
koulutuksia ikä- ja muistiystävällisyydestä, Suvannon tuvan (Arjen Olohuone) toiminnan 
ja toimitilojen kehittäminen eri toimijoiden kokoontumis- ja juhlapaikaksi. Lisäksi hank-
keessa toteutettiin ”Ikäystävällinen asuminen -hanke Savitaipaleella 2021–2022” -opas.

Taipalsaari: Selvitystyö nykyisten asumisratkaisujen tilasta ja kartoitus ikääntyneiden asu-
misen tulevaisuuden tarpeista. Hankkeessa toteutettiin kysely +55-vuotiaille kuntalai-
sille heidän asumistoiveistaan. Myös kunnanvaltuutetuille ja varavaltuutetuille toteutettiin 
kysely siitä, miten paljon ikääntyneiden asumispalveluja käsitellään valtuustossa. Hank-
keeseen osallistuneet opiskelijat suunnittelivat vanhaan sairaalaan yhteisöasumista. Lisäksi 
kartoitettiin esteettömyyttä selvittämällä hissimahdollisuuksia vanhoihin kerrostaloihin.

Ruokolahti: Hankkeessa on alkuvuoteen 2023 mennessä selvitetty ikääntyneiden asumi-
sen nykytilaa ja taustatekijöitä kehittämistyön tueksi. Kuntalaisille on toteutettu kyse-
lyjä nykytilasta ikääntyneiden näkökulma ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Kysely 
toteutetaan myös päättäjille näkökulman laajentamiseksi. Asumisen turvallisuutta on 
 huomioitu yhteishankkeiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa tietopaketti kotona 
asumisen tueksi vielä ennen hankkeen päättymistä, jotta ennakointia saadaan edistettyä.

Hankkeiden vaikutus kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan
Hankkeiden tuloksia voidaan hyödyntää Etelä-Karjalan hyvinvointialueen suunnitelmassa 
ikääntyneen väestön tukemiseksi (Ikäystävällinen Etelä-Karjala toimintakykyisenä kotona, 
arjessa ja elämässä 2021–2025) sekä tulevalla hyvinvointialueella ikääntyvien asumisen 
ja sen turvallisuuden, palvelujen sekä ikäystävällisen asumisympäristön kehittämisessä. 
Hankkeissa saadut tulokset vahvistavat laatusuositusten mukaisesti hyvän ikääntymisen 
turvaamista ja palvelujen parantamista ikäystävällisessä Etelä-Karjalassa.

Hankkeissa toteutetut toimenpiteet korostivat kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyön tär-
keyttä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeet ovat tukeneet kokonaisuutena hyvinvointi-
alueen muotoutumista.

Hankkeiden vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Savitaipale: Hanke osallisti useita toimijoita ja mahdollisti tiiviin yhteistyön tekemi-
sen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä kunnan eri toimialojen, yritysten, järjestöjen ja LAB-
ammatti korkeakoulun kanssa eri toimenpiteiden kautta.
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Taipalsaari: Vanhustentaloyhdistyksen ja kunnan yhteistyö on kehittynyt ja hankkeen koet-
tiin edistävän molemminpuolista ymmärrystä. Vanhus- ja vammaisneuvosto ovat olleet 
aktiivisesti mukana hankkeessa. Lisäksi esteettömyyskartoituksia oli toteuttamassa useita 
toimijoita kunnan toimialoilta ja vanhus- ja vammaisjärjestöistä.

Ruokolahti: Projektityöskentely hankkeen parissa toimivien henkilöiden keskuudessa on 
ollut aktiivista. Erityisesti kunnan tekninen toimi on ollut aktiivisesti mukana hankkeen 
toteuttamisessa.

CASE: Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Haapajärvellä

Toteuttajat: Haapajärven kaupunki

• Kokonaisrahoitus: 116 600 €, Valtionavustus: 69 960 €

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa perusteellinen tarveselvitys ikääntyneiden asumisen 
ja hoivan nykytilasta Haapajärven alueella. Tavoitteena oli kartoittaa löytyykö nykyisestä 
asuntokannasta ikääntyneiden asumisen tarpeisiin ratkaisuja, jonka lisäksi selvitettiin 
uudisrakentamismahdollisuuksia ydinkeskustan alueelle. Keskeisenä tavoitteena oli mah-
dollistaa ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan, jonka vuoksi myös omistusasuntojen 
esteettömyysmuutoksia pyrittiin edistämään korjausavustuksista tiedottamalla.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Toimenpiteinä oli selvitystyön toteuttaminen, joka sisälsi katsaukset esteettömästä asumi-
sesta ja välivaiheasumisesta sekä kotihoidon, tehostetun kotihoidon, palveluasumisen ja 
tehostetun palveluasumisen nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista. Asumisratkaisujen 
kartoituksen kohteina olivat Haapajärven Vuokratalojen Sivakka-talo sekä mahdolliseksi 
uudiskohdealueeksi määritelty puutalokortteli. Myös omistusasunnoissa asuville ikäihmi-
sille tiedotettiin korjausavustuksista. Lisäksi Vitikan puistoaluetta kunnostettiin uusimalla 
valaistukset ja kevyen liikenteen pinnat ja puistoon tehtiin levähdyspaikat.
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Hankkeen vaikutus kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan

Hankkeella ei ollut suoria vaikutuksia kuntien ja hyvinvointialueiden keskinäiseen toimin-
taan, mutta hankkeen jälkeen tulevat rakennushankkeet ja niiden suunnitelmat on ase-
tettu vastaamaan hyvinvointialueiden tavoitteita kotihoidon, kotisairaanhoidon ja 
yhteisöasumisen osalta.

Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Hankkeen toteuttamiseen osallistui useita henkilöitä kaupungin eri toimialoilta (tekni-
nen toimi, varhaiskasvatus), yrityksistä, yhdistyksistä ja järjestöistä. Hanke edisti alueellis-
ten toimijoiden yhteistyötä ja vaikutti yhteisöllisyyteen positiivisesti: toimijat kokoontuivat 
”saman pöydän äärelle” jakamaan ajatuksiaan hankkeen toimenpiteistä.

CASE: Vanhuspalvelujen rakennemuutos (Avara-hanke)

Toteuttajat: Turun kaupunki

• Kokonaisrahoitus: 116 667 €, Valtionavustus: 70 000 €

• Verkkosivu: https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/
hyvinvointitoimiala/vanhus-ja-vammaispalvelut/avara-hanke-asuminen

Turun kaupunki – Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke

Toteuttajat: Turun kaupunki – hyvinvoinnin palvelukokonaisuus /Varsinais- 
Suomen hyvinvointialue vuoden 2023 alusta.

• Kokonaisrahoitus: 133 334 €, Valtionavustus: 80 000 €

• Verkkosivu: https://vshyvinvointialue.fi/article/
ikaasumisen-ohjelmat-osaksi-kuntien-strategioita/

Tavoitteet
Avara-hanke: Tavoitteena oli toteuttaa ikääntyneiden asumispalvelutuotannon nykytilan 
kartoitus ja toimintayksiköiden potentiaalin arviointi välimuotoisen asumisen yksiköiksi 
Turussa. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa konseptimäärittely välimuotoisesta asumisesta ja 
perhehoidosta, sekä aikataulutettu pitkän aikavälin kokonaissuunnitelma välimuotoisen 

https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/hyvinvointitoimiala/vanhus-ja-vammaispalvelut/avara-hanke-asuminen
https://www.turku.fi/organisaatio/palvelukokonaisuudet/hyvinvointitoimiala/vanhus-ja-vammaispalvelut/avara-hanke-asuminen
https://vshyvinvointialue.fi/article/ikaasumisen-ohjelmat-osaksi-kuntien-strategioita/
https://vshyvinvointialue.fi/article/ikaasumisen-ohjelmat-osaksi-kuntien-strategioita/
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asumisen ja tilapäisen perhehoidon käyttöönotosta Turun kaupungin vanhuspalveluissa 
osana vanhuspalvelusuunnitelman sisältämän rakennemuutoksen toimeenpanoa ja Ikä-
asumisen ohjelman toteutusta.

Ikäasumisen hanke: Tavoitteena oli kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyön edistämi-
nen ikäystävällisen asumisen kehittämisessä sekä kuntien ennakoinnin ja varautumisen 
vahvistaminen ikääntyneiden tuleviin asumisen ja palveluiden tarpeisiin, ikääntyneiden 
monimuotoisten asumisratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen sekä asuinympäristö-
jen ikäystävällisyyden parantaminen laaja-alaisesti (esteettömyys, toimivuus, turvallisuus, 
muistiystävällisyys, yhteisöllisyys). Lisäksi tavoitteena oli kehittää neuvontaa ja palvelu-
ohjausta ja tämän myötä tukea ikääntyneiden omaa ennakointia ja varautumista tuleviin 
asumisen tarpeisiin.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Avara-hanke: Hankkeessa toteutettiin ikääntyneille suunnatun seniori- ja palveluasumi-
sen kartoitus kohteissa, joissa asumisen tuottajana on yksityinen taho. Kartoituksen perus-
teella löytyi lähes 1 700 senioriasumisen asuntoa ja noin 700 palveluasumisen asuntoa eri 
puolilta Turkua. Kartoituksen perusteella löydettyihin kohteisiin toteutettiin asumista ja 
palveluja koskeva kysely. Joissakin kartoituksen kohteissa tuotettiin useita asumismuotoja, 
joten näiden vastaajien osalta kyselyssä kysyttiin myös tehostetun palveluasumisen asun-
noista ja palveluista. Lisäksi hankkeessa toteutettiin palvelusetelin sääntökirja, joka on 
vahvistettu lautakunnassa ja otettu käyttöön.

Ikäasumisen hanke: Hanke päättyy kesäkuussa 2023. Toimenpiteinä laaditaan nykytila- 
arvio ikäihmisten asumisratkaisuista ja asumista ennakoivista seurantaindikaattoreista 
kuntakyselyn avulla, luodaan yhteisiä toimintamalleja hyvinvointialueen kunnissa ja lisä-
tään maakunnallisen palveluohjauksen, kuntien asumisneuvonnan ja kuntalaisten val-
miuksia ennakoida ja varautua ikääntyneiden asumisen suunnitteluun.

Hankkeiden vaikutus kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan
Hankkeissa on todettu, että kuntien ja hyvinvointialueiden väliseen yhteistyöhön tulee 
panostaa erityisen paljon. Ikäasumisen hankkeessa tehdään laajaa poikkihallinnollista 
yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja hyvinvointialueen edustajien kanssa työstämällä 
toimintamalleja ikääntyneiden asumiseen.
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Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen

Molemmat hankkeet ovat edistäneet alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä, ja yhteis-
työtä onkin tehty useiden tahojen ja toimialojen kanssa. Ikäasumisen hankkeen toteutta-
miseen on kutsuttu kuntien (ja maakunnan) vanhusneuvostoja ja muita alueen ikäihmisiä 
kuntalaisfoorumien tai ikäihmisten parissa toimivien järjestöjen kautta. Muita sidosryhmiä 
ovat korkeakoulut, alueen oppilaitokset, kolmas sektori ja Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi. 
Yhteistyötä tehdään myös rakennuttajien tai asumisen tuottajien kanssa.

CASE: Pälkäne – Yhteisötalot

Toteuttajat: Pälkäneen kunta

• Kokonaisrahoitus: 130 000 €, Valtionavustus: 78 000 €

• Verkkosivu: https://www.palkane.fi/tyo-ja-elinkeinot/elinkeinopalvelut/
hankkeet

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja konseptoida noin kymmenen asunnon yhteisöl-
linen senioriasumiseen suunniteltu talo, jossa jokaisella asukkaalla olisi käytössä oma 
asunto. Lisäksi osa talosta varattaisiin yhteiseksi oleskelu- ja käyttötilaksi. Tavoitteena oli 
tutkia ja selvittää, miten yhteisiä tiloja voidaan mahdollisimman tehokkaasti käyttää ja 
varustaa olemassa olevien rakennusmääräysten ja paloturvallisuutta koskevien sääntöjen 
mukaan. Hankkeessa varattiin erillinen osa selvitystyön tulosten viestintään. Tavoitteena 
oli, että tulokset olisivat hyödynnettävissä erikokoisissa kunnissa ja erilaisissa yhteisölli-
sissä asumishankkeissa.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Hankkeessa selvitettiin kunnan hallinnassa olevista tonteista yhteisötalo -hankkeen kan-
nalta tarkoituksenmukaisimmat. Valituille tonteille käynnistettiin asemakaavan muutos. 
Kuntalaisille suunnattiin avoin työpaja, Eläkeliiton Sydän-Hämeen yhdistyksen jäsenille 
toteutettiin kysely ja yleisölle järjestettiin kaksi infotilaisuutta, joissa kerrottiin projek-
tin etenemisestä sekä kuultiin osallistujien näkemyksiä. Lisäksi hankkeessa tutustuttiin 
Osuuskunta Pöllökartanosta saatuihin kokemuksiin. Konsultti laati hankkeessa selvityk-
sen yhteisöasumisen rahoitusmuodoista. Lisäksi hankkeesta viestittiin kunnan nettisivuilla, 
lehdessä ja sosiaalisen median eri kanavilla.

https://www.palkane.fi/tyo-ja-elinkeinot/elinkeinopalvelut/hankkeet
https://www.palkane.fi/tyo-ja-elinkeinot/elinkeinopalvelut/hankkeet
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Hankkeen vaikutus kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaan

Hankkeen toteutusaika päättyi ennen hyvinvointialueen käynnistymistä, joten suoria 
 vaikutuksia kuntien ja hyvinvointialueiden keskinäiseen toimintaan ei ollut.

Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Hankkeen keskeisenä toimijana oli Eläkeliiton Sydän-Hämeen yhdistys, jonka jäsenet osal-
listuivat hankkeeseen. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä kunnan toimialojen kanssa ja sitä 
toteutettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa. Lisäksi hanke tekee yhteis-
työtä Pälkäneen vanhusneuvoston kanssa.

CASE: ”Meikä asuu missä haluu”: prosessit sisältävä 
työkalupakki kunnille varauduttaessa elinvoimaisen 
ja ikäystävällisen asumisen tulevaisuuteen erilaisilla 
asuinalueilla, taajamissa ja pitäjissä.

Toteuttajat: Hämeenlinnan kaupunki

• Kokonaisrahoitus 133 333 €, Valtionavustus: 80 000 €

• Verkkosivu: https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/
ikaihmisten-palvelut/asuminen/ikaantyneiden-asumisen-hanke/

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli luoda kansallista ja kansainvälistä tietoa hyödyntävä ennakoin-
nin ja varautumisen toimintamalli ikäystävällisen asumisen toteutumiseksi. Lisäksi tavoit-
teena oli luoda ohjekirja Työkalupakki – suunnitelmallinen varautuminen ikääntyneiden 
asumiseen kunnissa, joka sisältää suunnittelu- ja toteuttamisperiaatteita, ohjeistuksia ja 
työkaluja ikääntyneiden asumisen varautumiseen.Taustalla oli ikäystävällisen ja tarve-
lähtöisen asumisen toteutuminen tulevaisuudessa taajamissa, asuinalueilla ja pitäjissä.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Hankkeessa kehitettiin ennakoinnin ja varautumisen toimintamalli sekä työkalupakki 
ikääntyneiden asumisen varautumiseen. Toimenpiteinä oli infotilaisuuksia, kysely ikäänty-
neille, kehittämisverkoston työryhmien toiminta sekä aiemman tiedon kartoitusta.

https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asuminen/ikaantyneiden-asumisen-hanke/
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/asuminen/ikaantyneiden-asumisen-hanke/
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Työkalupakki sisältää kaupungissa testattuja ja arvioituja suunnittelu- ja toteuttamisperi-
aatteita, ohjeistuksia, toimeenpano-ohjelman ja työkaluja julkiselle sektorille ikääntynei-
den asumisen ja ikäystävällisyyden edistämisen strategioiden pohjalle.Toimintamallissa on 
hyödynnetty sekä alueellista, kansallista että kansainvälistä tietoa. Lisäksi hankkeessa kehi-
tettiin Hämeenlinnan ”puoliavoin-puolisuljettu” muistiasumisen malli. Yhtenä keskeisenä 
tuloksena on se, että tietoisuus ikääntyneiden asumisesta on yleisellä tasolla lisääntynyt.

Hankkeen vaikutus kunnan ja hyvinvointialueen toimintaan
Hankkeessa laadittiin juurruttamisen toimintamalli ja hankkeen aikana panostettiin virka-
miespäättäjien tietämyksen lisäämiseen. Tietoisuus ikäihmisten asumistarpeista ja ongel-
mista on heidän keskuudessaan vahvistunut. Työstettyjä materiaaleja on jo hankkeen 
aikana hyödynnetty Hämeenlinna 2023 -mallin kehittämiseen ja tuloksia tullaan hyödyn-
tämään myös kaupungin asunto-ohjelmassa. Syntyneeseen suunnitelmaan on sisällytetty 
yhdyspinta hyvinvointialueen palveluihin ja esimerkiksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueen 
valmistelutoimisto on ollut keskeisenä yhteistyökumppanina hankkeen verkostotyössä. 
Yhtenä hankkeen toimenpide-ehdotuksena on rakentaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa 
asumisen info, neuvonta- ja ohjaustoiminta ns. yhden luukun periaatteella.

Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Toimintamallia kehitettiin osallistavalla menetelmällä laajassa verkostoyhteistyössä kes-
keisten toimijoiden kanssa. Mukana kehittämisverkostossa oli ikääntyneitä, vanhusneu-
vosto, virkamiehiä, asumisen toimijoita, alueen yhdistyksiä ja järjestöjä, hyvinvointialueen 
kehittäjiä sekä muita alueen toimijoita, kuten Hämeen liitto, Kiinteistöliitto ja alueen kor-
keakouluja. Kehittämisverkostosta muodostettiin hankkeen tavoiteteemojen  mukaisia 
työryhmiä, kuten ikäihmisten asumisen työryhmä, omaishoitajien yhteistyöryhmä ja 
info-ohjaus sekä neuvontaryhmä. Yhteistyö hankkeessa oli onnistunutta eri toimijoiden 
välillä. Hankkeen myötä vanhusneuvoston rooli asumisen kehittämisessä on vahvistu-
nut ja sen edustus tulee jatkossa olemaan suunnitteluryhmissä ja projekteissa vahvemmin 
mukana.
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CASE: Ikäihmisten paikat ja asumisen tarpeet

Toteuttajat: Lahden kaupunki

• Kokonaisrahoitus: 23 000 €, Valtionavustus: 13 800 €

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, millaisia muutoksia Lahden asuntomarkkinoilla tapah-
tuu lähitulevaisuudessa ja millaisia tarpeita on odotettavissa palveluverkkoon ikäänty-
neiden näkökulmasta. Tavoitteena oli paikkatietoaineiston avulla selvittää, miten ja missä 
ikääntyneet asuvat. Hankkeen tavoitteena oli saada parempaa tietoa ja työkalu käytettä-
väksi, jotta tulevia toimenpiteitä voitaisiin kohdentaa oikein. Kaupungissa ei ollut ennen 
hanketta tehty paikkatietoanalyysiä ikääntyneiden asumisesta.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Hankkeessa tehtiin ajantasaisia paikkatietoanalyyseja ikääntyneiden asumisesta ja tar-
peista sekä toteutettiin ikääntyneille suunnattu sähköinen kysely, jolla kartoitettiin 
ikääntyvien asumista ja avuntarvetta koskevia tulevaisuuden suunnitelmia. Hankkeessa 
tarkasteltiin paikkatietopohjaisesti asumismuotoja ja asumisen esteettömyyttä sekä ikään-
tyneiden palveluverkkoa. Aineiston avulla analysoitiin ikääntyneiden asumista ja kehitet-
tiin mallia, jonka avulla voidaan seurata ikääntyneiden asumista ja arvioida tulevaisuuden 
tarpeita.

Hankkeen vaikutus kunnan ja hyvinvointialueen toimintaan
Hankkeessa syntynyt tieto on otettu aktiivisesti käyttöön ja hankkeen tuloksia on kyt-
ketty kaupungin strategisiin työkaluihin. Tietoja voidaan käyttää pohjana kaupun-
gin asuntopoliittisten linjausten määrittelyssä sekä yleis- ja asemakaavasuunnittelun ja 
palvelu verkkosuunnittelun tukena. Tuloksia voidaan hyödyntää myös katu- ja puistosuun-
nittelussa sekä katujen kunnossapidossa. Lisäksi niitä voidaan käyttää ikäystävällisen 
asumisen kehittämisessä, hyvinvointisuunnitelman laadinnassa sekä asukkaiden ikäänty-
misen varautumisen tukemisessa.
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Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen

Kaupungissa tehdään vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja tässäkin hankkeessa. Sitä 
toteuttivat yhdessä kaavoitus ja asuntotoimi. Hankkeen aikana vahvistettiin asumiseen liit-
tyvien toimijoiden välistä yhteistyötä. Kaupungissa on aktiivista yhteistyötä oppilaitosten 
kanssa ja sitä hyödynnettiin myös tässä. Hankkeen myötä kaupungin ja asiantuntijoiden 
tieto on lisääntynyt ja kuntalaisia pystytään palvelemaan tiedon myötä paremmin.

CASE: Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen 
Sodankylässä

Toteuttajat: Sodankylän kunta

• Kokonaisrahoitus: 131 573 €, Valtionavustus: 78 943 €

Tavoitteet

Hankkeen päämääränä oli luoda Sodankylään malli, jossa tarjolla on palvelujen lähei-
syydessä eri elämäntilanteisiin sopivia, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä  edistäviä 
asumisratkaisuja viihtyisässä elinympäristössä. Tavoitteina oli kehittää ikäihmisten 
 asumispalveluiden rakennetta luoden ympärivuorokautista palveluasumista kevyempiä 
asumisen mahdollisuuksia, siirtää Vanhustenkotiyhdistys ry:n omistamia kiinteistöjä kun-
nan omistukseen ja valmistella näille kehityssuunnitelmat, laatia ikäystävällisen asumi-
sen maankäytön yleissuunnitelma Kylälaakson alueelle ja lisätä ikäihmisten tietoisuutta 
erilaisista asumisratkaisuista. Hankkeen taustalla oli aiemmin kunnassa tehty ikäihmisten 
 asumismahdollisuuksien selvitystyö, jossa nousi esiin kunnan liian raskas asumispalvelujen 
rakenne, puute välimuotoisen asumisen kriteerit täyttävistä asunnoista sekä toiveita ikä- ja 
muistiystävälliselle asuinalueelle Kylälaakson alueelle.

Keskeiset toimenpiteet ja tulokset
Ikääntyneiden palveluopas valmistui ja sen avulla tietoisuus ikääntyneiden asumiseen 
liittyvistä tekijöistä on lisääntynyt. Vanhustenkotiyhdistys ry:n kiinteistöt siirrettiin kun-
nan omistukseen, niiden kehittämissuunnitelmat laadittiin ja talojen toimenpiteiden val-
mistelu aloitettiin. Maankäytön yleissuunnitelman osalta hankkeessa kuultiin asianosaisia 
kyselyillä ja yleisötilaisuuksilla sekä toteutettiin arkkitehtisuunnittelu. Suunnitelma saatiin 
valmiiksi ja se on hyväksytty.
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Hankkeen vaikutus kunnan ja hyvinvointialueen toimintaan

Hankkeessa toteutettiin useita toimenpiteitä, joilla on vaikutuksia kunnan toimintaan. 
Siinä tehtiin yhteistyötä Lapin hyvinvointialueen ikäihmisten asumisen kehittämishank-
keen kanssa ja on viety Sodankylän näkemyksiä hyvinvointialueen suunnitelmiin.

Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Hanketta on toteutettu yhteistyössä eri tahojen kanssa. Järjestettiin kylätilaisuuksia, jotka 
olivat kunnalle uutta. Näissä kylätapaamisissa olivat mukana kunnanjohtaja ja Vanhustyön 
Keskusliiton korjausneuvoja ja asukkaat pääsivät kertomaan omia ajatuksiaan teemasta. 
Lisäksi hankkeessa järjestettiin työpajoja ja muita tapahtumia. Hankkeessa on tehty toimi-
alojen välistä yhteistyötä. Jokaiselle hankkeen osatavoitteelle oli nimetty ns. omistaja ja 
jokaisella osatavoitteella oli oma hankeryhmänsä, jotka edistivät yhteistyössä tavoitteiden 
etenemistä.

CASE: Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät

Toteuttajat: Vantaan kaupunki, yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointi-
alueen kanssa

• Kokonaisrahoitus: 133 900 €, Valtionavustus: 80 000 €

• Verkkosivu: https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/
yhteisollisyytta-edistavat-ikaystavalliset-kylat

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kaksi vaihtoehtoista kylän konseptia, joita voidaan 
hyödyntää ikääntyneiden ja myös erityisryhmien asumisen ja rakennetun ympäristön 
suunnittelussa. Konsepteilla on erilaiset lähtökohdat: toisen lähtökohtana on urbaani 
kaupunki ympäristö ja toisen väljästi suunniteltu maaseutumainen ympäristö. Konseptien 
tavoitteena oli luoda ratkaisuja tunnistettuihin ongelmiin, kuten esteettömyyttä ja tur-
vallista ympäristöä koskeviin asioihin. Tavoitteena oli, että konsepteja voidaan pilotoida 
 Vantaalle rakennettavissa vanhustenkeskuksissa.

https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/yhteisollisyytta-edistavat-ikaystavalliset-kylat
https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/yhteisollisyytta-edistavat-ikaystavalliset-kylat
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Keskeiset toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen kahta vaihtoehtoista konseptia on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa palvelumuotoilua ja osallistavia menetelmiä hyödyntäen. Siinä järjestettiin osal-
listujaryhmille noin 20 työpajaa. Lisäksi ikääntyneitä osallistettiin kyselyllä tulevaisuu-
den ikäystävällisestä kaupungista. Hankkeessa on tehty myös katsausta olemassa olevista 
 käytännöistä ja ikäystävällisen kylän malleista sekä Suomesta että muista maista.

Hanke ja konseptien rakentaminen on raportointihetkellä vielä käynnissä. Hankkeessa 
 tuotetaan suunnitteluohjeet ja -periaatteet, joita voidaan hyödyntää elinkaari asumisen 
kohteiden, vanhustenkeskusten ja lähialueiden suunnittelussa kaavoitusvaiheessa ja katu- 
ja puistosuunnittelussa. Konseptit rakentuvat neljän osa-alueen ympärille: asumisen vaih-
toehdot, ikäystävällisen kylän palvelut, kaupunkiympäristön laatu ja julkiset tilat sekä 
teknologiset ratkaisut.

Hankkeen vaikutus kunnan ja hyvinvointialueen toimintaan
Kaupungissa on jo kohteita, joissa valmistuvia konsepteja voidaan pilotoida. Hanketta on 
tehty yhteistyössä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa ja hanke siirrettiin hanke-
kaudella kaupungilta hyvinvointialueelle. Tulosten hyödynnettävyys kaupungissa ja hyvin-
vointialueella vaatii sen, että hankkeessa syntyvistä konsepteista otetaan omistajuus ja 
niitä hyödynnetään tulevissa kohteissa.

Hankkeen vaikutus alueellisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen
Hanketta on toteutettu poikkihallinnollisesti, mutta eri toimialoilla on ollut yhteinen pää-
määrä ja tavoite on yhteisesti jaettu. Kaupungin sisällä tekninen toimi on ollut ensim-
mäistä kertaa mukana vastaavassa hankkeessa. Useita muita toimijoita, kuten alueen 
järjestöjä, kaupungin toimialojen asiantuntijoita, nuoria, alueen asukkaita ja sairaalan 
työntekijöitä, on osallistettu useissa työpajoissa. Osallistujat ovat olleet aktiivisia ja yhteis-
työ on ollut onnistunutta.
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5 Johtopäätökset ja kehittämisnäkökulmat

Tässä luvussa esitetään yhteenvetona keskeiset arvioinnin johtopäätökset 
sekä niihin pohjautuvia kehittämisnäkökulmia ja painotuksia tuleville vuosille. 
Johtopäätökset koskevat avustuskokonaisuutta.

5.1 Johtopäätökset
1. Rahoitetut hankkeet toteutuivat pääosin suunnitellusti; suunnitelmia 

muokattiin ja toteutusta kohdennettiin tarvittaessa. Hankkeiden 
toimenpiteet liittyivät tyypillisimmin tiedonkeruuseen ja tietopohjan 
vahvistamiseen, suunnitelmien laatimiseen, viestinnällisiin toimiin sekä 
tapahtumiin. Toimiva yhteistyö ja sitoutunut hankehenkilöstö tukivat 
toteutusta. Koronapandemia puolestaan vaikutti toteutukseen esimerkiksi 
livetilaisuuksien peruuntumisen kautta. Osassa hankkeista etenemistä 
vaikeuttivat rekrytointivaikeudet, jotka eivät ole poikkeuksellisia 
hankemuotoisessa työssä. Kunnan toimintaympäristö tai sen muutokset 
vaikuttivat etenemiseen esimerkiksi kaavoituksen ja päätöksenteon 
odottamattomien viiveiden kautta.

2. Hankekokonaisuus on edistänyt rahoituksen tavoitteena olleita 
teemoja monin tavoin. Tavoitteet olivat laajoja, ja kaikki hankkeet 
kohdentuivat niihin – osa suoremmin, osa välillisemmin. Kokonaisuutena 
hankkeista voidaan tunnistaa kaikkiin hakuilmoituksen teemoihin kytkeytyviä 
tuloksia. Yleisimmin hankkeet kohdentuivat ikääntyneiden asumisen 
ennakoinnin ja varautumisen tai uusien asuinympäristöjen kattoteemoihin. 
Yksittäiset hankkeet toteuttivat kehittämistyötä omista tarpeistaan lähtien, 
ja hankkeiden sisällöt erosivat toisistaan paljon. Näistä syistä myöskään 
tuloksia ei ole mielekästä verrata hankkeiden välillä, vaan suhteessa 
yksittäisen hanketoteuttajan tarpeeseen. Hankkeet myös laajensivat 
toimintaansa kertyneiden kokemusten ja oppien perusteella, mikä vaikeuttaa 
hyödyllisyyden arviointia suhteessa hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin, 
mutta samalla lisää tulosten hyödynnettävyyttä.

3. Hankekokonaisuus on lisännyt erityisesti kuntien viranhaltijoiden 
tietoisuutta ja ymmärrystä ikääntyneiden asumisen ennakoinnin ja 
varautumisen tarpeellisuudesta. Hankekokonaisuus sijoittuu osaksi 
pidempää ikääntyneiden asumisen kehittämisen jatkumoa, jossa keskeistä 
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on niin kansalaisten itsensä kuin kunnankin ennakoinnin ja varautumisen 
tarpeen tunnistaminen. Tietoisuuden ja ymmärryksen kasvaminen on 
yksi keskeinen hankekokonaisuuden tulos, ja se muodostaa pohjaa 
muille kehittämistoimille sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyölle. 
Ikääntyneiden asumiseen liittyvät kehittäminen on riippuvaista paikallisen 
tason – kunnan ja hyvinvointialueen – toimista. Tästä syystä sen tukeminen 
muutoin kuin paikalliselle tasolle suunnatulla rahoituksella on vaikeaa, vaikka 
skaalautuvia tuloksia ei tällä saavutettaisikaan. Keskimäärin avustus hanketta 
kohden oli 55 000 euroa, joka vastaa omarahoitusosuuden kanssa karkeasti 
yhden henkilötyövuoden kehittämispanosta. Tällainen käytännöllinen tuki 
kehittämiseen on koettu tarpeelliseksi, ja useimmat hankkeiden toteuttajat 
katsoivat, ettei vastaavaa kehitystä olisi pystytty toteuttamaan ilman 
myönnettyä avustusta.

4. Ikääntyneiden asumisen toimijoiden yhteistyö on edennyt hankkeiden 
seurauksena. Monissa hankkeissa sidosryhmä- ja verkostoyhteistyön koettiin 
vahvistuneen. Hankkeiden ja ylipäätään kuntien ja hyvinvointialueiden 
välisen yhteistyön avulla voidaan levittää kehitettyjä hyviä toimintamalleja 
ja käytäntöjä, ja näin tukea laajempaa vaikuttavuutta. Hankkeiden 
yhteistyöverkostot kertovat motivaatiosta ja tarpeesta tämän typpiselle 
toiminnalle. Hankkeiden välinen vuorovaikutus, kokemusten ja oppien 
jakaminen on koettu hyödyllisenä jo hankekaudella. Yksittäiset hankkeet 
kohdentuivat kuitenkin vielä useammin paikallisiin tai yksittäisiin kohteisiin 
kuin laajempaan strategiseen ja yhteistyötä painottavaan kehittämiseen.

5. Hankkeiden tulokset siirtyvät käyttöön henkilöstön osaamisen, 
tuotettujen aineistojen ja suunnitelmien sekä uusien tai korjattujen 
asumisratkaisujen kautta. Hankkeissa toteutetut kartoitukset ja kunnille 
tai alueen väestölle suunnatut aineistot muodostuvat jo itsessään 
pysyviksi vaikutuksiksi, ja esimerkiksi asumiseen liittyviä maankäytön 
suunnitelmia hyväksyttiin ja toimeenpantiin useissa hankekunnista. 
Vastaavasti esimerkiksi hankkeen pohjalta suunnitellut uudet tai korjattavat 
kohteet ovat luonteeltaan helposti hyödynnettäviä ja pysyviä tuloksia. 
Toimintamalleihin ja yhteistyörakenteisiin liittyvien tulosten pidempiaikaista 
vaikuttavuutta ei vielä voida arvioida. Joka tapauksessa nämä muodostavat 
edellytyksiä ikääntyneiden asumisen kysymysten edistymiselle vähintäänkin 
toteuttajaorganisaatioiden osaamisen vahvistumisen kautta.

6. Mahdollisuus määritellä hankkeen sisältöä omista tarpeista lähtien 
tuki tulosten hyödynnettävyyttä. Hankkeiden toteutus limittyi 
useassa kunnassa, kuntayhtymässä tai hyvinvointialueella osaksi muuta 
ikääntyneiden asumisen kehittämistyötä. Organisaation ja henkilöstön 
osaamisen vahvistaminen muodostaa edellytyksiä toimintakulttuurin 
muutokselle ja uusien toimintamallien syntymiselle. Samalla kuitenkin 
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rahoituksen kohdentuminen lähelle ”perustyötä” tekee hankemuotoisen 
työn vaikuttavuuden arvioimisen vaikeaksi. Tämä ei kuitenkaan vähennä 
avustuksen hyödyllisyyttä, varsinkaan kunnissa, joissa ikääntyneiden 
asumisen kehittämisen tematiikka on uutta. Tulosten siirtyminen 
osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden pysyvää toimintaa edellyttää 
hanketoimijoiden mukaan riittävää resursointia niin henkilöstön kuin 
määrärahojen osalta, oikeiden yhteyshenkilöiden tunnistamista sekä selkeää 
vastuunjakoa ikääntyneiden asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

7. Hyvinvointialueiden käynnistymisen koetaan vielä vaikeuttavan 
yhteistyötä; hyvinvointialueiden hankkeet tukivat muutoksessa. 
Kuntien ja kuntayhtymien tai hyvinvointialueiden yhteiset hankkeet 
loivat toimintamalleja kuntien ja hyvinvointialueiden väliselle yhteistyölle. 
Hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen myötä monissa hankkeissa 
koettiin kuitenkin luotujen yhteistyörakenteiden katkenneen ja arvioinnin 
valmistumishetkellä linjauksia jatkosta odotettiin. Epäselvyyttä aiheuttaa 
erityisesti kuntien ja hyvinvointialueen roolitus ikääntyneiden asumisen 
kysymyksissä. Kunnan ja yhteistoiminta-alueiden yhteisten hankkeiden 
tuloksia on kuitenkin onnistuttu siirtämään myös hyvinvointialueiden 
toimintaan, ja osa koki hyötyneensä hankkeena toimimisesta muihin kuntiin 
verrattuna.

8. Avustusten toteutusprosessi tuki kokonaisuuden tavoitteiden 
saavuttamista. Suurin osa hankkeista koki avustusprosessin toteutuksen 
kokonaisuutena toimivana. Vaikka yksittäisten hankkeiden ja hakemusten 
suunnitelmissa oli vaihtelevuutta ja osa hankkeista kohdentui varsinkin 
ensimmäisellä kierroksella liian kapeasti, tiedottamisella ja hakuilmoituksen 
tarkentamisella pystyttiin ohjaamaan hankkeita laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 
Ohjausryhmätyöskentelyn edellyttämisellä on puolestaan pystytty tukemaan 
alueellista yhteistyötä ja hankkeiden etenemistä.

5.2 Kehittämisnäkökulmia tuleville vuosille

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

1. Hyvinvointialueiden ja kuntien roolituksen selkeyttäminen. 
Hyvinvointialueiden käynnistyminen on muuttanut ikääntyneiden asumisen 
kehittämisen toimintaympäristöä huomattavasti, ja arviointihetkellä 
monien hankkeiden osalta oli epäselvyyttä siitä, miten kehittämistä 
tullaan hyvinvointialueen kanssa jatkamaan, ja mitä tämä tarkoittaa 
kunnan näkökulmasta. Tilanteen selkeyttäminen mahdollisimman pian on 
edellytys ikäystävällisten asuinympäristöjen ja asumisen kehittämiselle. 
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Hyvinvointialuelähtöisissä hankkeissa pystyttiin parhaimmillaan 
kokoamaan alueen kehittämistyötä yhteen ja hyvinvointialueen käyttöön 
eri näkökulmista. Jatkossa tiiviimmän yhteistyön edellyttäminen kuntien 
ja hyvinvointialueiden välillä palvelisi yhteistyön kehittymistä. Tärkeä osa 
yhteistyötä on asumisen näkökulman huomioiminen ja vahvistaminen 
ikääntyneiden palveluohjauksessa.

2. Yhteistyön rakenteisiin panostaminen. Asumisen ikäystävällisyyden 
toteutuminen edellyttää toimialat ja eri toimijat läpäisevää yhteistyötä, jonka 
kehittymisestä ja hyödyistä hankekokonaisuudessa näkyy paljon esimerkkejä. 
Toteutuakseen yhteistyö vaatii rakenteita, koordinaatiota ja resursseja. 
Asumisesta vastaavat ja kehittämistä koordinoivat virkamiehet ja kunnan 
toimielimet mainittiin hyvinä käytäntöinä, ja yhteistyön rakenteita tulisi 
kehittää kunnissa edelleen. Alueiden ja kuntien väliset yhteistyörakenteet 
puolestaan tukevat hyvien käytäntöjen jakamista, ja syntyneen verkoston 
toiminnan jatko tulisi pyrkiä varmistamaan.

3. Keskeiset ikääntyneiden asumisen kehittämistarpeet ovat jo tiedossa 
– toimenpiteitä tarvitaan kunnissa ja hyvinvointialueilla. Hankkeiden 
kokemusten perusteella monipuoliset ja erilaisiin tarpeisiin vastaavat asunnot 
ja palvelut, olemassa olevan asuntokannan korjaaminen ja ylipäätään 
viranhaltijoiden ja päätöksentekijöiden tietoisuuden lisääminen ennakoinnin 
ja varautumisen tarpeista nousivat esiin. Ikääntyvien oman varautumisen ja 
ennakoinnin tarvetta korostettiin, ja tämä nousi myös useimmissa hankkeissa 
keskeiseksi, ja osin yllättävän riittämättömällä tasolla olevaksi tekijäksi. Näihin 
hankkeissa on kohdennettu toimenpiteitä, mutta vastaavia toimenpiteitä 
tarvitaan myös jatkossa.

Avustusprosessi
1. Ikääntyneiden asumisen kehittäminen hyötyisi pitkäjänteisemmästä 

rahoituksesta. Yksittäiset hankehaut tuottavat pistemäisiä tuloksia, 
ja kehittämistyön pysyvyys edellyttää kunnilta sekä panostuksia 
tulosten juurruttamiseen että jatkokehittämiseen. Resurssien puute 
vaikeuttaa kehittämistyötä kunnissa. Suhteessa ikääntyneiden asumisen 
kehittämistarpeisiin panostus on ollut kokonaisuutena melko vähäinen. 
Ikääntyneiden asumisen ennakoinnilla ja varautumisella voidaan vaikuttaa 
myös raskaiden palveluiden kysyntään ja kustannuksiin tulevaisuudessa. 
Vaikka yhteistyön tarve hyvinvointialueen kanssa korostuu jatkossa, kunnat 
ovat silti keskeinen toimija herättelemään kuntalaisia oman asumisensa 
ennakointiin.

2. Rahoituksen kohdentaminen. Hakuilmoituksen teemat olivat väljiä ja 
mahdollistivat toteuttajien omasta tarpeesta lähtevän kehittämisen ja 
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muutokset suunnitelmissa. Tämä tuki tulosten hyödynnettävyyttä. Jos 
toimenpiteitä halutaan ohjata vielä tiiviimmin yksittäisiin teemoihin, jotka 
näissä hankkeissa ovat jääneet vähemmälle huomiolle, tämä tulisi määritellä 
avustuksen ehdoksi. Samalla kuitenkin saatetaan menettää hakijoita, jotka 
haluavat kohdentaa kehittämisen muulla tavoin. Nyt toteutetun haun 
suuntaamista on tuettu informaatio-ohjauksella (webinaarit, keskustelut 
hankkeiden kanssa, raportointivaatimukset, ohjausryhmätyöskentely), jolla 
pystytään auttamaan hankkeita, mutta joka on myös hyvin resursseja vievää.

3. Rahoituksen vaikuttavuus vahvistuisi tulosviestinnällä. Pistemäistä 
vaikuttavuutta laajempaa hyötyä voidaan saada, mikäli kehitettyjä 
toimintamalleja saadaan levitettyä mahdollisimman laajalle. Kaikkia 
hankekokonaisuuteen suunniteltuja viestintätoimia ei saatu toteutettua 
viestintäresurssien puuttuessa. Vastaavan tyyppiset avustushaut hyötyisivät 
jatkossa vahvemmista panostuksista erityisesti tuloksista viestimiseen. 
Hankkeiden yhteiset tilaisuudet ovat olleet toimivia keskinäiseen tulosten 
levittämiseen, mutta tarvitaan myös laajemmalle yleisölle suunnattua 
viestintää.



75

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:16

Liitteet

Liite 1. Hankkeiden perustiedot

Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Ikäystävällinen asuminen (Savitaipale)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ky

Tuetaan kunnassa meneillään olevaa asumisen rakennemuutosta ja lisätään 
asuinympäristöjen ikä- ja muistiystävällisyyttä ja yhteisöllisyyttä.

1.10.2020–31.10.2021 98 840 €

Ikä- ja muistiystävällinen Haukivuoren taajama-alue 
(Mikkeli)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Essote

Kehitetään Haukivuoren taajama-alueen toimintoja ja ympäristöä ikä- ja 
muistiystävällisemmäksi.

31.10.2020–31.10.2021 115 000 €

Ikääntyvien asumisen kehittäminen Haapajärvellä

Haapajärvi

Mahdollistetaan ikäihmisten asuminen omissa kodeissaan ja selvitetään 
kaupungin vuokratalojen kiinteistökannan mahdollisuudet mukautua tähän 
tarpeeseen. Tavoitteena luoda myös uusi ikäystävällinen alue.

1.10.2020–31.12.2021 116 600 €

IHANA – ikääntyvien hyvä asuminen Jyväskylässä

Jyväskylän kaupunki

Analysoidaan kolmea erityyppistä asuinaluetta ikääntyvän väestön 
asumisen ja asuinympäristön näkökulmasta ja kehitetään ennakoimiseen ja 
varautumiseen liittyvää tiedottamista.

1.10.2020–31.12.2021 65 800 €

Ikäystävällinen Kalajoki -kehittämishanke

Kalajoki

Laaditaan kehittämissuunnitelmia Kalajoen ydinkeskustan alueelle 
ja toteuttamisselvitys ikäystävällisestä asumisesta ja ympäristöstä 
ikääntyneiden tarpeet huomioiden.

1.10.2020–31.10.2021 98 000 €

Ikävihreä Pruntsi

Kemi

Aluesuunnitelma Pruntsin kortteleiden kehittämisestä ikä- ja 
muistiystävälliseksi asuinalueeksi ja toimintamalli edistämään kemiläisten 
ikääntyvien hyvinvointia.

1.11.2020–31.12.2021 97 000 €

Marttilanpuistosta esteetön, esteettinen ja yhteisöllinen 
korttelipuutarha

Kerava

Luodaan Marttilanpuistosta esteetön, yhteisöllinen ja esteettinen 
korttelipuutarha, jossa on muistijälkiä ja aistielämyksiä kaikenikäisille.

1.11.2020–30.11.2021 30 000 €
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Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Ikäihmisten paikat ja asumisen tarpeet

Lahti

Selvitetään, millaisia muutoksia Lahden asuntomarkkinoilla tapahtuu 
lähitulevaisuudessa sekä millaisia tarpeita on odotettavissa palveluverkkoon 
ikääntyneiden näkökulmasta.

1.10.2020–30.11.2021 23 000 €

Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistuksen 
kehittäminen

Lapinjärvi

Kehitetään Lapinjärven muistiystävällisen taajaman valaistussuunnitelma 
hyödyntäen osallistavaa suunnittelua ja yhteiskehittämistä.

1.1.2021–30.10.2021 20 000 €

”Mun koto – paras paikka” -hanke

Lapua

Muutetaan ikääntyneiden palvelutoiminta vastaamaan paremmin nykyistä 
ja tulevaa palveluntarvetta muuttamalla kolmen palvelutalon toiminta 
senioritaloksi ja hyödyntämällä kiinteistöjä ikääntyneiden hyvinvointia 
tukevina kokoontumis- ja harrastetiloina.

1.11.2020–31.12.2021 67 980 €

Suvirannan asumiskorttelin käytettävyysselvitys – 
toimintaympäristön muutos ja kehitystarpeet

Marttila

Käytettävyysanalyysi ja suunnitelma erilaisista muunneltavista ja 
yhteisöllisistä asumis- ja palveluratkaisuista olemassa olevaan ikäihmisten, 
vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asumiskortteliin.

1.11.2020–31.12.2021 83 333 €

Kyläyhteisössä tuki ja turva

Mänttä-Vilppula

Tehdään rivitalokohteisiin muutossuunnitelmat, joilla varaudutaan tulevaan 
väestönkehitykseen.

5.10.2020–31.12.2021 100 000 €

Auttava yhteisö

Oulu

Parannetaan ikääntyneiden ja muiden erityisryhmien kotona asumisen 
edellytyksiä vahvistamalla yhteisöllisyyttä ja myönteistä asenneilmapiiriä 
asuinyhteisöissä.

1.1.2021–31.12.2021 116 666 €

Välimuotoista asumista ikääntyneille Tampereella ja 
Orivedellä

Tampere

Selvitetään, miten välimuotoinen asuminen ja sitä tukeva 
palvelukorttelitoiminta saadaan toteutettua erilaisissa välimuotoisen 
asumisen kohteissa Tampereella ja Orivedellä.

1.11.2020–30.11.2021 100 000 €

Vanhuspalvelujen rakennemuutos

Turku

Kartoitetaan ja suunnitellaan välimuotoisen asumisen ja perhehoidon 
kokonaisuutta Turussa, jotta saadaan ennaltaehkäistyä ja vähennettyä 
raskaampien palvelujen tarvetta.

1.10.2020–31.12.2021 116 667 €
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Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Ikäihmisten asumisen kehittäminen

Kuopio

Edistetään ikäihmisten asumista ja hyvinvointia Kuopiossa ja muodostetaan 
kokonaiskuva ikäihmisten asumisesta epäkohtiin puuttumisen 
edistämiseksi.

1.11.2020–31.12.2021 76 000 €

Asikkalan kunnan ikääntyneiden asumisen 
toimenpideohjelma

Asikkala

Kartoitetaan Asikkalan ikäihmisten asuinympäristön ja asuntokannan 
nykytilaa ja korjaustarpeita. Edistetään asukkaiden tietoisuutta tuista ja 
mahdollisuuksia asuntojen korjaamisessa.

1.8.2021–30.9.2022 40 000 €

Ikääntyneiden asumisratkaisut (Taipalsaari)

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ky

Edistetään ennakoivaa toimintaa ikääntyneen väestön tukemiseksi, 
laaditaan toimenpide-ehdotukset Taipalsaaren kunnan alueiden 
ikäystävällisyyden ja tulevaisuuden asumisratkaisujen parantamiseksi.

1.9.2021–30.6.2023 117 000 €

Ikäystävällisen asumisen kehittämistä osallistamalla ja 
yhteistyöllä

Hamina

Kartoitetaan yhteisöasumisen kiinnostusta ja potentiaalia ja 
mahdollisuuksia Tervasaaressa.

1.8.2021–30.11.2022 60 000 €

Meikä asuu missä haluu: prosessit sisältävä työkalupakki 
kunnille varauduttaessa elinvoimaisen ja ikäystävällisen 
asumisen tulevaisuuteen erilaisilla asuinalueilla, 
taajamissa ja pitäjissä.

Hämeenlinna

Luodaan kansallista ja kansainvälistä tietoa hyödyntävä ennakoinnin ja 
varautumisen toimintamalli ikäystävällisen asumisen toteutumiseksi.

9.8.2021–31.12.2022 133 333 €

Senioriasumisen kehittämishanke

Jämsä

Ennakoidaan ja varaudutaan väestön ikääntymiseen ja asumisvaihtoehtojen 
kasvaneeseen tarpeeseen ja tarjontaan.

1.6.2021–30.11.2022 130 000 €

Ikäihmisten viriketupa

Kangasniemi

Luodaan ikäihmisille virikkeellinen asuinympäristö ja tuetaan heidän 
yhteisöllisyyttään ja osallisuuttaan.

1.6.2021–31.10.2022 94 886 €

As Oy Kurikan Koulukatu 55 asuntojen muuttaminen 
ikääntyneiden asumiseen sopivaksi

Kurikka

Selvitetään mahdollisuudet muokata Jurvan taajama-alueella sijaitsevia 
asuntoja palvelemaan ikääntyvän väestön tarpeita. Hanke keskeytyi.

1.7.2021–31.12.2022 120 000 €
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Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Eloisaa – asumista senioreille Kärkölässä

Kärkölä

Kehitetään asumisen ennakointia lisäämällä esteettömän asumisen ja 
lähipalveluiden saatavuutta ja tarjontaa.

1.6.2021–31.10.2022 63 000 €

Kotoisa ehtoo – Välimuotoiset asumisratkaisut kotona 
asumisen tukena

Nokia

Edistetään asumista selvittämällä ikääntyneiden asumistarpeita Nokialla 
välimuotoisten asumisratkaisujen osalta.

1.10.2021–31.8.2022 50 000 €

Ehtookontu

Paimio

Rakennetaan senioritalojen yhteyteen hybridimuotoinen välimuotoisen 
asumisen yksikkö, johon tulee esteettömiä asuntoja ikääntyneille.

1.6.2021–30.11.2022 134 300 €

Ikäihmisten asumispalveluiden kartoitus

Parainen

Kartoitetaan ikääntyneiden asumisen nykytilaa ja tunnistetaan 
ikääntyneiden asumisen haasteita Paraisilla.

06/2021–02/2022 26 700 €

Ikäihmisille turvallinen ja esteetön asuminen

Pori

Luodaan uusia suunnitteluratkaisuja ikäystävällisille asuinympäristöille ja 
selvitetään ikääntyneiden asumispalveluiden tarve välimuotoisen asumisen 
osalta.

1.8.2021–31.12.2022 133 000 €

Ikäihmisten palvelukortteli

Pornainen

Suunnitellaan olemassa olevan Aurinkomäen palvelukeskuksen yhteyteen 
tulevaa ikäihmisten välimuotoista asumista, palveluja ja viriketoimintaa 
ja kartoitetaan Pornaisten ikääntyneiden asumisen ja hyvinvoinnin 
nykytilanne.

1.8.2021–30.6.2023 124 000 €

Yhteisötalot

Pälkäne

Suunnitellaan monistettava yhteisöllisen asumisen talokonsepti. 1.6.2021–30.10.2022 130 000 €

IkäEloa asumis- ja palvelukortteli

Rovaniemi

Tuetaan ikäihmisten asumisen ja asumispalveluiden rakennemuutosta 
kohti monimuotoista asumista yhdistävää mallia ja kehitetään uusia 
välimuotoisia asumisratkaisuja.

1.5.2021–31.3.2023 120 000 €

Seniorien kyläasumista Ruskolla – palvelut lähellä 
-hanke

Rusko

Kehitetään ruskolaisille ikääntyneille nykyistä monimuotoisempia 
asumisvaihtoehtoja maaseutumaisissa kunnissa.

1.10.2021–30.11.2022 68 000 €



79

YMPäRISTöMINISTERIöN JULKAISUJA 2023:16

Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Ikäihmisten asumisen kehittäminen Siilinjärven 
kunnassa

Siilinjärvi

Aktivoidaan ja tiivistetään yhteistyötä eri sektorien välillä ja luodaan 
toimintamalli ikäihmisten palveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.

1.9.2021–31.8.2022 128 000 €

Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen 
Sodankylässä

Sodankylä

Luodaan Sodankylään malli, jossa tarjolla on palvelujen läheisyydessä 
eri elämäntilanteisiin sopivia, yhteisöllisyyttä ja toimintakykyä edistäviä 
asumisratkaisuja viihtyisässä elinympäristössä.

1.8.2020–30.11.2022 131 573 €

Seniorikampus

Somero

Lisätään asumisen ennakointia ja varautumista ja kerätään uutta tietoa 
kotona asumisen haasteista ja palvelutarpeista tulevaisuuden palveluiden 
suunnittelemisen tueksi.

1.6.2021–31.1.2023 133 000 €

Kasvua keskustaan

Perusturvaliikelaitos Saarikka

Rakennetaan yhdessä tekemisen edellytykset kuntayhtymän kuntien 
keskustojen asumisen tiivistämisen toimenpiteille ikäihmisten tarpeita 
kuunnellen.

1.8.2021–31.10.2022 40 000 €

Savon Villin Lännen Ikääntyneiden asumisen ”Master 
Plan”

Suonenjoki

SavoGrown alueen kuntien ikääntyvien asumisen tiedolla johtamisen 
osallistava strategiaprosessi, joka tukeutuu vahvasti tiedonkeruuseen ja 
ennakointiin.

1.10.2021–30.9.2022 67 800 €

Yhteisöllisen asumisen malli Tuusulassa

Tuusula

Edistetään yhteisöllistä asumista ja kehitetään innovatiivisia yhteisöllisen 
asumisen ratkaisuja ikääntyneille.

1.6.2021–30.11.2022 120 000 €

Meän Tupa

Ylitornio

Järjestetään ikäihmisille suunnattu välimuotoinen, yhteisöllinen 
asumismuoto ”Meän Tupa”.

14.6.2021–31.1.2023 110 000 €

Ikäystävällinen Ruokolahti

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri ky

Selvitetään tulevaisuuden asumisratkaisuja ja kehitetään ikäystävällisyyttä 
Ruokolahdella.

1.5.2022–30.6.2023 93 000 €

Ikääntyvien asuinkaupunki Ylä-Savossa

Iisalmi

Luodaan kokonaisvaltainen ikääntyneiden asuinolojen 
kehittämissuunnitelma kaupunkikeskustaan ja terveyskampuksen 
ympäristöön.

1.6.2022–30.6.2023 100 000 €
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Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

OSUVA – osallisuutta ikääntyneiden asuinympäristöissä

Jyväskylä

Kehitetään asuinympäristöjen yhteisöllisyyttä, ylisukupolvisuutta, 
kohtaamista ja sosiaalista saavutettavuutta.

1.5.2022–30.6.2023 48 000 €

Yhdessä yhteisöllisyyttä ikäihmisille

Kangasniemi

Tehostetaan Kangasniemen alueen toimijoiden keskinäistä yhteistyötä ja 
tarjotaan monipuolisia palveluja ikääntyneille asukkaille.

1.8.2022–30.4.2023 47 831 €

Ikääntyneiden asumisen kehittäminen

Lapin hyvinvointialue

Luodaan Lapin hyvinvointialueelle laaja-alainen yhteinen ikäihmisten 
asumisen sekä asumispalveluiden kehittämissuunnitelma, joka kattaa kaikki 
kunnat.

1.5.2022–30.6.2023 133 200 €

Ikäihmisten asumisen kehittäminen – dataa ja 
kehittämisen ideoita

Lappeenranta

Kehitetään ikäihmisten asumista Lappeenrannassa. 1.5.2022–30.6.2023 115 000 €

Hyvinvointiosuuskunta välimuotoisen asumisen 
toimijana

Outokumpu

Luodaan Outokummun ikääntyvän väestön tarpeisiin välimuotoisen 
asumisen toiminnallinen organisaatio, joka yhdistää vapaaehtoistoiminnan 
julkisiin ja yksityisiin palveluihin.

1.6.2022–30.6.2023 98 520 €

Ikääntyneiden hyvinvointia tukeva ja sosiaalisesti 
saavutettava asuminen

Pirkkala

Kehitetään omaehtoiseen ennakoimiseen ja varautumiseen liittyvää 
tiedottamista, neuvontaa ja ohjausta.

1.5.2022–30.6.2023 75 000 €

Suunnitelma ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 
Siun sote

Kehitetään ikääntyneiden asumista Pohjois-Karjalan alueella. 1.5.2022–30.6.2023 65 000 €

Ikäihmisten kotona asumisen tukeminen (Pornainen, 
Askola, Myrskylä ja Pukkila)

Pornainen

Edistetään ikäihmisten asuntojen korjausta ja parannetaan niiden 
esteettömyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta.

1.5.2022–30.6.2023 80 000 €
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Nimi ja toteuttaja Tavoitteet Toteutusaika Hankehakemuksen 
mukaiset 

kokonaiskustannukset

Tilaa kaikelle hyvälle – ikääntyvän seinäjokelaisen 
asumisen mahdollisuudet

Seinäjoki

Luodaan ikäihmisten hyvän asumisen ja asuinympäristöjen 
kehittämissuunnitelma ja kehitetään Kasperissa sijaitsevaa palvelukorttelia.

2.5.2022–30.6.2023 87 700 €

Kehittyvä ja ikäystävällinen Siilinjärvi

Siilinjärvi / Pohjois-Savon hyvinvointialue

Aktivoidaan ja laajennetaan sektorien välistä yhteistyötä ja luodaan 
malli, joka edistää ikäihmisten informaation saamista ja palvelujen 
saavutettavuutta.

1.9.2022–30.6.2023 133 333 €

Yhteisöt ja yhteisöllisyys osana ikääntyvien kotona 
asumisen tukemista

Somero

Tiivistetään yhteistyötä Someron kaupungin ja alueella toimivien 
yhdistysten ja yhteisöjen välillä ja hyödynnetään yhteisöllisyyttä 
ikääntyvien kotona asumisen tueksi.

1.6.2022–30.4.2023 55 000 €

MUISTIKÖKKÄ – muisti- ja ikäystävälliset kylät ja 
taajamat 2022–2023

Teuva

Edistetään ikäihmisten ja muistisairaiden osallisuutta asuinympäristössään. 1.5.2022–30.6.2023 42 850 €

Varsinais-Suomen Ikäasumisen hanke

Turku/Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Kevennetään palvelurakentamista ja tuetaan ikääntyneiden kotona 
asumista asumisen monimuotoisuutta lisäämällä.

8.4.2022–30.4.2023 133 334 €

Ikäystävällinen asuinympäristö Tuusulan keskustaan

Tuusula

Tuetaan kotona asumista ja ikääntyneiden asumisratkaisuja Tuusulan 
keskusta-alueella ja kehitetään siitä ikäystävällistä asuinympäristöä.

11.4.2022–30.6.2023 130 000 €

Yhteisöllisyyttä edistävät ikäystävälliset kylät

Vantaa

Tuotetaan kaksi vaihtoehtoista ikäystävällisen kylän konseptia, joita 
voidaan hyödyntää eriytyisryhmien asumisen ja rakennetun ympäristön 
suunnittelussa.

1.5.2022–30.6.2023 133 900 €

Senioriasumisen kehittäminen

Ylivieska

Kehitetään senioriasumista Ylivieskassa. 1.5.2022–30.4.2023 50 500 €
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Liite 2. Hakuilmoitus 2022

Erityisavustushakuilmoitus: Avustukset ikäohjelmasta kuntien ikääntyneiden asumisen 
kehittämiseen

Osana kansallista poikkihallinnollista Ikäohjelmaa 2030 ympäristöministeriö toteuttaa 
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa vuosina 2020–2022. Tavoitteena on tukea 
ikääntyneitä ja kuntia ennakoimaan ikääntyneiden asumisen tarpeita ja varautumaan 
 niihin, lisätä ikäystävällisten asumisvaihtoehtojen tarjontaa sekä kehittää asuinalueita 
ikääntyneille sopiviksi. Ikäystävällisiksi suunnitellut asunnot ja asuinalueet sopivat kaikille.

1 Ympäristöministeriön valtionavustuksen kohteena oleva toiminta
Hankkeiden toimenpiteillä avustetaan kuntien, kuntayhtymien ja tulevien hyvinvointi-
alueiden kehittämishankkeita. Niillä tuetaan ikääntyneiden kansalaisten, kuntien ja tule-
vien hyvinvointialueiden varautumista tuleviin asumisen tarpeisiin, kehitetään asumista 
ja asuinalueita ikäystävällisemmiksi ja tuetaan kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden 
yhteistä kehittämistyötä ikääntyneiden asumisen kysymyksissä. Hankkeiden tulee olla 
sisällöltään laaja-alaisia, eikä yksittäisiin rakennuksiin myönnetä avustuksia. Esimerkiksi 
kohteen peruskorjausta tai uuden rakennuksen suunnittelua tai yhteisöllisen toimintapai-
kan kehittämistä ei rahoiteta.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeen tulee

1. lisätä ikääntyneiden asumisen ennakointia ja varautumista kuntien ja 
kansalaisten osalta (esim. kokonaisvaltainen ikääntyneiden asuinolojen 
kehittäminen, kunnan ennakoinnin ja varautumisen pitkäjänteinen 
suunnitelma, ARA-tuetun asumisen kehittäminen ikääntyneiden tarpeisiin)

tai

2. parantaa asumisen ja asuinympäristöjen ikäystävällisyyttä laaja-alaisesti 
(esim. esteettömyys, toimivuus, turvallisuus, muistiystävällisyys, yhteisöllisyys)

tai

3. vahvistaa kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden yhteistä kehittämistyötä 
ikääntyneiden asumisen kysymyksissä (esim. ikääntyneiden asuminen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, vanhuspalvelulain asumista 
koskevien tehtävien toteutus, asumispalveluihin liittyvät kysymykset).
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Taustatietoa aihepiiristä löytyy Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmasta ja Ikäänty-
neiden asumiseen liittyviltä nettisivuilta:

	y Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma
	y Ikääntyneiden asuminen
	y Aiheeseen liittyvät raportit

Hakijana tulee olla kunta tai kuntayhtymä, mutta hankkeen yhteistyössä voi olla mukana 
muu y-tunnuksellinen toimija. Hakijana voi olla myös hyvinvointialue. Ympäristöminis-
teriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla enintään 60 %, kuiten-
kin enintään 80 000 euroa/hanke. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 
1 300 000 euroa.

Hakijan omarahoitusosuus voidaan toteuttaa myös omana työnä. Tällöin toteuttajan tulee 
selvästi pystyä osoittamaan raportoinnissaan, että työtunnit on käytetty haettuun hank-
keeseen (esimerkiksi tuntikirjanpidon kautta). Avustus myönnetään valtionavustuslain 
(688/2001) 5 §:n mukaisena erityisavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun 
hankkeeseen. Avustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 
7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle.

Huom! Rakennus-, infrastruktuuri- tai laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia 
kustannuksia. Hankkeiden tulee olla sisällöltään laaja-alaisia, eikä yksittäisiin raken-
nuksiin liittyvään kehittämiseen/suunnitteluun myönnetä avustuksia.

2 Hakuohjeet
Hakemusten tulee olla jätetty 11.3.2022 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapu-
neita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän 
kautta hakulomakkeella, josta hakemus ohjautuu ympäristöministeriön kirjaamoon.

	y Erityisavustuksen hakulomake

Hankkeeseen voi sisältyä alihankintaa, mutta avustettavat kustannukset eivät voi 
 muodostua yksinomaan alihankinnoista. Avustettavan hankkeen edellytyksenä on, että 
kunta/kuntayhtymä osallistuu omalla työpanoksellaan vähintään 30 % kokonaistyö-
osuudesta. Avustettava hanke ei voi saada muuta valtion tukea samoihin kustannuksiin, 
joita nyt avustetaan.

	y Erityisavustuksen tukikelpoiset kustannukset

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf/52eb690c-1d88-17c4-a571-9d0054ff7961/Ikaantyneiden_asumisen_toimenpideohjelma_FI-52565ACB_21A7_4EB5_B5E1_99651279528D-159518.pdf?t=1603259593212
https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen
https://ym.fi/ikaantyneiden-asuminen/raportit
https://hakulomake.fi/ym/sv/node/105
https://www.ym.fi/download/noname/%7BF512408A-2143-49B4-B54B-F45331306B92%7D/156490
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3 Arviointiperusteet

Arvioinnista vastaavat ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) asiantuntijat alla mainittujen kriteerien mukaisesti. Hakuilmoituksessa ilmoitettujen 
avustusehtojen vastaiset tai vaillinaisesti täytetyt hakemukset hylätään.

Arviointikriteerit ovat:

1. Innovatiivisuus ja toteuttamiskelpoisuus
	y Hanke tähtää tulevaisuuteen ja siihen liittyy innovatiivisia tekijöitä tai 

piirteitä.
	y Hanke soveltaa olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla tai aihealueella.
	y Hanke on realistisesti toteutettavissa esitetyn suunnitelman, aikataulun ja 

resurssien mukaisesti.

2. Yhteistyö
	y Hankkeessa ovat mukana toteuttamisen kannalta keskeiset yhteistyötahot: 

kunnan eri hallintokuntia, tuleva hyvinvointialue, järjestöjä ja yrityksiä.
	y Ikääntyneet ovat edustettuina, esimerkiksi vanhusneuvosto, kansalais- tai 

ikääntyneiden raati.
	y Hankkeessa kehitetään uudentyyppisiä yhteistyö- ja toimintamuotoja.

3. Hyödynnettävyys ja vaikuttavuus
	y Hanke liittyy kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kannalta ikääntyneiden 

asumisen keskeiseen haasteeseen ja vauhdittaa sen kannalta merkittäviä 
pitkän aikavälin ratkaisuja.

	y Hankkeella on merkittävää vaikuttavuutta ja sen tuloksia voidaan hyödyntää 
muissa kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä valtakunnallisesti.

	y Rahoitettavat hankkeet tuottavat ratkaisuja väestöltään ja sijainniltaan 
erilaisiin kuntiin ja hyvinvointialueille.

4 Päätökset
Arviointi pyritään tekemään 8.4.2022 mennessä. Tieto avustettavista hankkeista lähete-
tään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ympäristöministeriön 
tiedotteella sekä Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman nettisivuilla.

Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustus-
päätöksen, myönteisen tai kielteisen. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua 
vähemmän.
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5 Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun avustuspäätös on 
tehty. Hanke tulee toteuttaa huhtikuun 2023 loppuun mennessä.

Valtionavustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvi-
tyksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito, työaikakirjanpito ja tilintarkas-
tajan lausunto) ja julkaisemaan tulokset hankkeen päätyttyä. Väliraportointi  toimitetaan 
ministeriöön 30.9. mennessä. Väliraportin yhteydessä ei tarvita tilintarkastajan lausuntoa. 
Loppuraportti toimitetaan ministeriölle viimeistään 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen.

6 Ohjelman tarjoama muu tuki
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma tarjoaa hankkeille toteutuksen tukea ja 
verkottumis tilaisuuksia. Ohjelmassa jaetaan myös ikääntyneiden asumiseen liittyvää 
 tietoa ja hyviä käytäntöjä nettisivujen, seminaarien ja muun yhteistyön kautta. Tarvittaessa 
hankkeelle voidaan perustaa ohjausryhmä, joka tukee hankkeen toteutusta ja tulosten 
hyödyntämistä.
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