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Vuosina 2001 - 2004 Stakes toteutti Sosiaali- ja terveysministeriön tilaustyönä VETURI eli 
verkostoituvat tulkkipalvelut - kehittämishankkeen. Tavoitteena oli vammaispalvelulain mu-
kaisen tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun edellytysten vahvistaminen  koko maassa. Kehit-
tämistyön lähtökohtana oli palvelun tuottaminen riittävän suurella väestöpohjalla, alueittain 
koordinoituna monitoimijaisena verkostoyhteistyönä.  
Tulkkipalvelun verkostohanke toteutettiin 12 aluehankkeena, joissa kehittämistyö ja kokeilu-
toiminta ponnistivat alueellisista tarpeista ja ominaispiirteistä, alhaalta ylöspäin. Runsaan 
kahden ja puolen vuoden ajan yli 150 henkilöä, jotka edustivat tulkkipalvelun monipuolista 
asiantuntemusta kunnissa, tuottajaorganisaatioissa, käyttäjäjärjestöissä, usein myös koulutuk-
sen, opetuksen ja hallinnon yksiköissä, kehitti tulkkipalvelua kohti alueellista tuotanto- ja jär-
jestämisrakennetta. Alueelliset hankkeet ja asiantuntijaryhmät toimivat seuraavilla alueilla: 
Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Oulun alue, Pohjois-Savo, Kanta- ja Päijät-Häme, 
Pirkanmaa, Vaasan alue, Uusimaa, Lappi, Varsinais-Suomi ja Kymen alue. Hankkeen valmis-
telua,  seurantaa ja tukea varten  perustettiin valtakunnallinen ohjausryhmä, asiantuntijafoo-
rumi.  
Arvioinnin tavoitteena oli kuvata verkostohankkeen tuloksellisuutta ja vaikutuksia tulkkipal-
velun alueelliseen kehittämistyöhön. Tietolähteenä oli pääasiallisesti alueellisten VETURI-
ryhmien puheenjohtajille osoitetun teemakyselyn vastausaineisto. Lisäksi aineistona käytettiin  
Stakesin tietopalvelun vuoden 2005 hankepalautetta samoin kuin hankkeen organisointiin ja 
koordinaatioon liittyvää dokumentaatiota ja väliraportteja, joissa oli kuvattu ja analysoitu 
alueryhmien puheenjohtajilta projektin kestäessä systemaattisesti kerätyt tiedot.  
Hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin alueilla tunnistettujen muutosten mukaisesti, verrattaessa 
tilannetta ennen hanketta ja sen jälkeen.  Millaisia yleishuomioita asiantuntijoiden verkosto-
työn tuloksellisuudesta oli havaittavissa?  Oliko tulkkipalvelun kysynnässä ja vastaavasti tar-
jonnassa eri vammaryhmien eli viittomakielisten sekä puhe-, kuulo- ja näkövammaisten  tulk-
kipalveluissa havaittavissa muutossuuntia? Samoin tarkasteltiin kuntien,  palveluntuottajien ja  
muiden keskeisten toimijoiden yhteistyön kehityssuuntia aikavälillä 2002 - 2005, joka kattaa 
alueellisen kehittämistyön ja hankkeen päättymistä seuranneen noin vuoden mittaisen ajan. 
Lopuksi hahmoteltiin tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun tulevaisuuden näköaloja maamme 
eri alueilla ja tarkasteltiin tulkkipalvelun alueellisten asiantuntijaryhmien työn jatkuvuutta ja 
sen painoalueita. 
Vaikuttavuusarvion mukaan VETURI-hanke  tuotti odotettuja hyötyjä. Myönteistä on, että 
tulkkipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen aluepohjainen ajattelu on vahvistunut. Alueelli-
set resurssit on saatu aiempaa paremmin käyttöön ja kanavoitua kuntien tueksi. Hanke käyn-
nisti merkittäviä alueellisia muutosprosesseja. Uusia palvelurakenteita, työ- ja toimintatapoja 
kokeiltiin maan eri puolilla. Osa niistä on saatu vakiinnutettua palvelujärjestelmään pysyvänä 
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toimintana, osa tuloksista on jakokehittelyssä uusissa kehittämishankkeissa. Konkreettisia, 
sopimuksin vahvistettuja  päätöksiä tulkkipalvelun tuottamisesta ja hankkimisesta alueellisesti 
organisoituna toimintana on tehty ja odotetaan lisää.  Tulkkipalvelun kysynnän, mutta myös 
tarjonnan suunta vahvistui kaikilla kyselyyn vastanneilla hankealueilla nousujohteiseksi. Alu-
eilla piilossa oleva tarve on  kanavoitumassa kysynnäksi.  Minkään tulkkipalveluja käyttävän 
ryhmän palvelutarjonta ei vähentynyt. Uuden teknologian käyttöönotto eteni alueilla, mutta 
eri tahtiin.   
Tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun edellytykset näyttäytyvät maan eri puolilla tavoiteltuun 
suuntaan kehittyviltä. Tulkkipalvelu on palvelu, joka ei ole korvattavissa muilla palveluilla. 
Sen tarve on palvelun käyttäjillä elinikäinen taikka tarpeen syntymisestä lähtien loppuelämän 
kestävä. Tulkkipalvelun merkitys sitä tarvitsevalle henkilölle on keskeinen yhdenvertaisuuden 
ja osallisuuden toteutumisen kannalta. Tulkkipalvelun alueellisesti  ja vammaryhmäkohtaises-
ti epätasaisen palvelutilanteen korjaamiseen on olemassa keinoja ja erilaisia vaihtoehtoja. 
VETURI-hankkeessa päästiin eteenpäin monien keskeisten alueellisen yhteistoiminnan ky-
symysten ratkomisessa. Tulevaisuuden sinetteinä ovat alueellisesti verkottunut ja organisoitu-
nut asiantuntijaresurssi, käynnistyneet uudet hankkeet ja tulkkien kehittyvä korkeatasoinen 
koulutus.  
Etenemisestä huolimatta kuntien keskinäinen yhteistoiminta palvelujen organisoinnissa näyt-
täytyy edelleen hyvin haasteellisena, alueellisten tuottajien työnjako- ja erikoistumiskysymys-
ten selvittelyä on tarpeen jatkaa, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä ja saamisessa 
osaksi palvelutuotantoa on paljon tehtävää, samoin kuntien ammatillisen osaamisen varmis-
tamisessa ja palveluista tiedottamisessa. Tiedon tarvetta on vielä paljon eri vammaryhmissä.  
Yhden palvelumuodon alueellinen, verkostomainen kehittämistyö on avannut näkökulmaa 
myös muiden palvelujen alueelliseen kehittämiseen. Jatkossa on mahdollista ja luontevaa 
edelleen kehittää vammaispalveluita asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tämä voi 
tapahtua kehittämällä yksittäistä palvelua taikka sitomalla palvelut osaksi laajempaa kokonai-
suutta, jossa tulee sovittavaksi, miten palveluille varmistetaan riittävän vahva rakenteellinen 
ja taloudellinen perusta. 
 
Avainsanat: alueellinen yhteistyö, arviointi,  kuulovammaiset, sosiaalipalvelut,  tulkkipalve-
lut, vammaiset, vammaispalvelut 
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SAMMANDRAG 
 
 
Aulikki Rautavaara,  Jouko Kokko. Nätverksbildning inom tolktjänster för hörsel- och talska-
dade. Utvärdering om regionsamarbetets resultat och effekter. Helsingfors 2006. 89 s. (Social- 
och hälsovårdsministeriets rapporter, ISSN 1236-2115; 2006:51)  
ISBN 952-00-2157-4 (inh.), ISBN 952-00-2158-2 (PDF) 
Under 2001–2004 genomförde Stakes på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utveck-
lingsprojektet VETURI, dvs. nätverksbildning inom tolktjänster. Målet var att förbättra förut-
sättningarna för tillgång och kvalitet till tolktjänst enligt handikappservicelagen i hela landet. 
Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var att producera tjänsten baserad på ett tillräckligt 
stort befolkningsunderlag genom nätverkssamarbete som samordnas regionalt.  
Tolktjänstens nätverksprojekt genomfördes i form av 12 regionala projekt, i vilka utveck-
lingsarbetet och försöksverksamheten utgick från regionala behov och särdrag, nerifrån uppåt. 
Under drygt två och ett halvt år utvecklade över 150 personer, som företrädde tolktjänstens 
mångsidiga sakkunskap i kommuner, producentorganisationer, brukarorganisationer och ofta i 
utbildnings-, undervisnings- och förvaltningsenheter, tolktjänsten vidare mot ett regionalt 
produktions- och organisationssystem. De regionalt förankrade projekten och expertgrupperna 
var verksamma i följande regioner: 
Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Uleåborgsregionen, Norra Savolax, Egent-
liga Tavastland och Päijänne-Tavastland, Birkaland, Vasaregionen, Nyland, Lappland, Egent-
liga Finland och Kymmeneregionen. En nationell styrgrupp, ett s.k. expertforum, tillsattes för 
att förbereda, följa upp och stödja projektet.  
Syftet med utvärderingen var att beskriva nätverksprojektets resultat och dess effekter på tolk-
tjänstens regionala utvecklingsarbete. Den huvudsakliga informationskällan var svaren i en 
tematisk enkät, som riktade sig till VETURI-gruppernas ordförande. Dessutom användes Sta-
kes informationstjänsts projektrespons från 2005 som material liksom dokumentation och 
mellanrapporter med anknytning till organisationen och samordningen av projektet. I doku-
mentationen och mellanrapporterna hade de uppgifter som systematiskt samlats in från de re-
gionala gruppernas ordförande beskrivits och analyserats.  
Projektets effekt utvärderades enligt de förändringar som identifierats i regionerna när situa-
tionen före och efter projektet jämfördes.  Vilka var de allmänna observationerna i fråga om 
resultatet av experternas nätverksarbete?  Hade det skett förändringar i efterfrågan på, och i 
motsvarande grad i utbudet av, tolktjänster för olika handikappgrupper, dvs. teckenspråkiga, 
talskadade och dövblinda personer? Likaså analyserades riktningen för kommunernas, servi-
ceproducenternas och andra centrala aktörers samarbete under 2002–2005. Analyserna täcker 
projektperioden i regionerna samt ungefär ett år till efter att projektet avslutats. Slutligen ska-
pade man sig en bild av framtidsutsikterna för tillgången till tolktjänster och deras kvalitet i 
olika regioner i vårt land. Dessutom granskade man kontinuiteten i det arbete som tolktjäns-
tens regionala expertgrupper utför samt arbetets prioriteringar. 
Enligt effektutvärderingen gav VETURI-projektet den nytta som förväntades. Positivt är att 
den regionala aspekten har stärkts vid organisation och produktion av tolktjänster. De regiona-
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la resurserna utnyttjas bättre än tidigare och kanaliseras till stöd för kommunerna. Projektet 
gav upphov till betydande regionala ändringsprocesser. Nya servicestrukturer och arbets- och 
handlingssätt prövades på olika håll i landet. En del av dem har integrerats som ordinarie 
verksamhet i servicesystemet, medan en del av resultaten utvecklas vidare i nya utvecklings-
projekt. Konkreta beslut om produktion och anskaffning av tolktjänster som regionalt organi-
serad verksamhet har fattats och fler väntas. Besluten har styrkts genom avtal. Efterfrågan på 
tolktjänster och även utbudet av dem började öka inom alla projektregioner som svarade på 
enkäten.  Det dolda behovet i regionerna håller på att omvandlas till efterfrågan. Serviceutbu-
det minskade inte i någon grupp som använder tolktjänster. Ny teknologi togs i bruk i regio-
nerna, men takten varierade.   
Förutsättningarna för tolktjänsternas tillgänglighet och kvalitet verkar utvecklas i positiv rikt-
ning i hela landet. Tolktjänsten är en tjänst som inte kan ersättas med andra tjänster. Behovet 
av den består livet ut hos brukarna. Tolktjänstens betydelse för en person som behöver tjäns-
ten är central med tanke på jämlikhet och delaktighet. Det finns olika möjligheter och sätt att 
rätta till tolktjänstens ojämna servicesituation regionalt och i de olika handikappgrupperna. I 
VETURI-projektet gjorde man framsteg när det gällde att lösa många viktiga frågor om regi-
onalt samarbete. Framtidsbestämmande faktorer är expertresurser som bildat nätverk och or-
ganiserat sig regionalt, de nya projekt som startat och den högklassiga tolkutbildningen under 
utveckling.  
Trots framstegen är samarbetet mellan kommunerna när det gäller organisation av servicen 
fortfarande en utmaning. Klarläggandet av arbetsfördelningen mellan regionala producenter 
och av deras specialisering bör fortsätta. Det återstår fortfarande mycket att göra för att utnytt-
jande och erhållande av informations- och kommunikationsteknik ska bli en del av service-
produktionen. Dessutom gäller det att säkerställa yrkeskompetensen i kommunerna. Informa-
tionen om tjänsterna måste också förbättras. Informationsbehovet i de olika handikappgrup-
perna är ännu stort.  
Det regionala nätverksliknande utvecklingsarbetet i en av handikappservicens serviceformer 
har öppnat en ny infallsvinkel för regional utveckling av andra tjänster. I fortsättningen är det 
möjligt och naturligt att utveckla handikappservicen vidare i enlighet med brukarnas individu-
ella behov. Detta kan ske genom att utveckla en enskild tjänst eller genom att koppla ihop 
tjänsterna med en större helhet, inom vilken man måste komma överens om hur en tillräckligt 
stark strukturell och ekonomisk grund för tjänsterna kan garanteras. 
 
Nyckelord: handikappade, handikappservice hörselskadade, regionalt samarbete, socialtjäns-
ter, tolktjänster,  utvärdering 
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SUMMARY 
 
 
Aulikki Rautavaara, Jouko Kokko.  Networking Interpreter Services for People with Hearing 
or Speech Impairment. Assessment of the Efficiency and Impacts of Regional Co-operation. 
89pp. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health, ISSN 1236-2115; 2006:51)    
ISBN 952-00-2157-4 (paperback), ISBN 952-00-2158-2 (PDF)  
During the years 2001–2004, STAKES implemented a development project VETURI  -  net-
working interpreter services  -  commissioned by the Finnish Ministry of Social Affairs and 
Health. Its objective was to improve the preconditions for the availability and quality of inter-
preter services set by the Act on Services and Assistance for the Disabled, throughout 
Finland. The starting point for this development work was to provide a service with a suffi-
ciently large population base, in the form of regionally co-ordinated network co-operation of a 
variety of stakeholders.  
The interpreter service network project was realised in 12 regional projects. The development 
work and pilot phase took their cue from regional needs and characteristics, on a bottom up 
basis. During a period of over two and a half years, over 150 persons representing the versa-
tile expertise in interpreter services present in municipalities, provider organisations, user as-
sociations and, frequently, educational and administrative units, developed the interpreter ser-
vice into a regional service and organisational structure. Regional projects and expert groups 
functioned in the following regions: 
Southern Savonia, Northern Karelia, Central Finland, the Oulu region, Northern Savonia, Ta-
vastia Proper and Päijänne Tavastia, Pirkanmaa, the Vaasa region, the Uusimaa region, Lap-
land, Finland Proper and the Kymenlaakso region. A national Steering Committee, an expert 
forum, was founded to prepare, monitor and support the project.  
The goal of the evaluation was to define the efficiency of the network project and its impacts 
on the regional development work of the interpreter service. The main source of information 
was the response data obtained from a thematic survey addressed to the regional presidents of 
the VETURI groups. Additional source material included project feedback from 2005, ob-
tained from STAKES Information Services, as well as documentation and interim reports of 
the project. This material was related to the organisation and co-ordination of the project and 
contained descriptions and analyses of information systematically collected during the project 
from the presidents of the regional groups.  
The impact of the project was evaluated based on the regional changes identified through a 
comparison of the situation before and after the project. What kind of general observations 
could be made on the efficiency of expert networking? Could any transitional trends be dis-
covered in demand for the interpreter service among different groups of disabled people — 
i.e. people using sign language, people with speech impairment or the deaf-blind — and cor-
respondingly, in the supply of the service? Similarly, development trends were examined in 
the co-operation between municipalities, service providers and other key stakeholders during 
2002–2005, covering the period of regional development work and a further period of around 
one year following the completion of the project.  Finally, the future outlook on the availabil-
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ity and quality of interpreter services in various regions of Finland was outlined and the con-
tinuity and priorities of regional expert group work considered. 
According to the impact evaluation, VETURI project generated the expected benefits. Posi-
tive outcomes include strengthening regional thinking with regard to organising and providing 
interpreter services. The utilisation of regional resources and their channelling in support of 
municipalities has been improved. The project set significant regional change processes in 
motion. New service structures, working and operating methods were tried out in different 
parts of Finland. Some of these are now established as permanent activities in the service 
structure, and some results will be further developed in new development projects. Concrete 
decisions have been made and confirmed by agreements, on the regionally organised provi-
sion and sourcing of interpreter services, and more decisions are to be expected. Rising trends 
in demand for, and the supply of, interpreter services were confirmed in all project areas that 
answered the survey. Hidden demand in the regions is in the process of being identified. None 
of the groups using interpreter services faced a decrease in the provision of these services. 
The deployment of new technology showed progress in the regions, but differences existed in 
the speed of such development. 
The preconditions for the availability and quality of interpreter services appear to be improv-
ing in different parts of Finland, in the targeted direction. An interpreter service cannot be re-
placed with other services. Users of interpreter services need them during their entire lives, or 
the rest of their lives after the initial need has arisen. An interpreter service is essential to the 
person needing it, in terms of the realisation of equality and social inclusion. There are ways 
and various alternatives for improving the irregular service situation for different regions and 
disability groups. In VETURI project, progress was made in finding solutions for many essen-
tial issues concerning regional co-operation. In the future, interpreter services will enjoy the 
support of expert resources organised into regional networks, newly launched projects and 
high-level interpreter training.  
Despite this progress, mutual co-operation between municipalities in organising the services 
seems very challenging. It will also be necessary to continue finding solutions to issues con-
cerning the division of work between, and specialisations of, regional providers. Much re-
mains to be done regarding the use of information and communication technologies and their 
integration into service provision, as well as ensuring professional know-how and communi-
cation on the municipal level. The need for information within various disabled groups re-
mains extensive.  
The development of regional networks for one service type designed for the disabled has 
opened up horizons for the regional development of other services. In the future, a possible 
and natural step will be to develop services for the disabled further, according to the custom-
ers’ individual needs. This can be achieved by developing a particular service or by integrat-
ing services into a larger entity, necessitating agreement on how to ensure a sufficiently strong 
structural and economic base for them. 
  
Keywords: assessment, interpreter services, people with hearing impairment, regional co-
operation, services for the disabled, social services, the disabled 
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Esipuhe 
Näin jälkikäteen on helppo sanoa, että 1990-luvun alkupuolella toteutetussa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuusuudistuksessa asetettiin kunnat, etenkin pienet 
kunnat, kohtuuttomien haasteiden eteen. Monia sosiaalihuollon erityispalveluita, jollainen 
tulkkipalvelut tyypillisesti on, oli ja on edelleen kunnan vaikea ja pienen kunnan kyseessä ol-
len usein mahdoton, yksin toteuttaa. 
Osa kunnista oli toki hakeutunut yhteistyöhön tulkkipalveluiden järjestämisessä, mutta valta-
kunnallisesti tilanne oli hyvin hajanainen ja huono kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen 
näkökulmasta. Tämä tuli selvästi esiin Stakesin vuonna 2000 valmistuneesta selvityksestä. 
Sinänsä hyvä selvitys ei tietenkään vielä yksin korjannut asiaa, vaan tilanteen parantamiseksi 
tarvittiin valtakunnallista vastuunottoa ja tukea. Stakesista vastuunottajia ja tuen organisoijia 
löytyi. Osana VEP-hanketta pantiin liikkeelle VETURI, joka on kiitettävästi vetänyt kahden-
toista aluehankkeen ”junaa” neljän vuoden ajan. Arviointiraportin mukaan on alueellisessa 
yhteistyössä tulkkipalveluiden järjestämisessä päästy verkostomaisella työotteella paljon 
eteenpäin.  Työtä on jatkettu neljässä seudullisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisra-
halla rahoitetussa hankkeessa.  
Tätä kirjoitettaessa parhaillaan odotetaan Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen peruslinjaus-
ten syntymistä. Tulkkipalvelut ovat olleet tuon uudistuksen valmistelussa näkyvästi esillä ja 
on hyvää syytä uskoa, että uudistus tulee turvaamaan tulkkipalvelut niitä tarvitseville nykyistä 
oleellisesti kattavammin maan kaikissa osissa. Myös edistysaskeleet etätulkkauksen hyödyn-
tämisessä ovat rohkaisevia. 
VETURI-hankkeessa koottu tietopohja ja kokemus alueellisesta yhteistyöstä ovat olleet mer-
kittäviä palvelurakenneuudistuksia ja vammaispalvelulakiuudistusta valmisteltaessa.  
Kiitokset sosiaali- ja terveysministeriön puolesta alueilla tehdystä pitkäjänteisestä työstä tulk-
kipalveluiden saatavuuden parantamiseksi. Kiitos hankkeen sekä käytännöllisestä että näke-
myksellisestä mainiosta luotsaamisesta kuuluu Stakesissa aivan erityisesti Aulikki Rautavaa-
ralle. Työ ei kuitenkaan ole valmis, vaan edessä on vielä iso ponnistus, jotta tulkkipalvelut 
saadaan hyvin toimimaan niissä mahdollisuuksissa, joita kunta- ja palvelurakenneuudistus 
tullee tarjoamaan. Mutta vaikka työ ei ole valmis, valmius näiden seuraavan vaiheen tehtävien 
edessä on niin alueilla kuin keskushallinnossa oleellisesti parempi kuin tilanne ilman VETU-
RIa olisi ollut. 
 
Helsingissä 9 päivänä kesäkuuta 2006     
 
Martti Lähteinen 
sosiaalineuvos 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
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JOHDANTO - VETURI-hanke arvioinnin kohteena 
Useat tuhannet suomalaiset tarvitsevat tulkkipalvelua vaikean kuulovamman, kuulonäkö-
vamman taikka puhevamman vuoksi. Tulkkipalvelun tarvetta ei  yksittäisessä kunnassa  vält-
tämättä ole kohdattu kovin usein. Vuonna 2001 lähes kolmanneksessa maamme kunnista ei 
ollut tulkkipalvelun saajia  (Kuntien toimintatilasto, Sotka-tilastotietokanta 2001). Kuntien 
välinen yhteistyö vammaispalveluissa oli hyvin sattumanvaraista, eivätkä ne juurikaan hyö-
dyntäneet toistensa osaamista ja kokemusta (Verkostoituvat erityispalvelut 1999). Tulkkipal-
velun kehittäminen asiakkaiden muuttuvia, yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi oli suuri haaste 
palvelujärjestelmän ja työmuotojen joustavuudelle, ammatillisen henkilöstön osaamiselle sa-
moin kuin eri toimijoiden kumppanuuden kehittämiselle.  
Palvelun saatavuuteen, laatuun ja toimitusvarmuuteen  kohdistui kasvavia tarpeita ja odotuk-
sia. Palvelujen toteutumisessa oli merkittäviä kunta-, alue- ja vammaryhmäkohtaisia eroja. 
(Topo ym. 2000).  Kysyntä, tarjonta ja esille tuleva tarve eivät olleet tasapainossa. Tulkkipal-
velun lukumääräinen tarve oli arvioitavissa moninkertaiseksi tuolloiseen saajamäärään näh-
den. Erityisesti puhevammaisten tulkkipalveluihin tiedettiin liittyvän paljon haasteita ja ky-
synnäksi kanavoitumatonta  tarvetta. Näköpiirissä olevaa kysynnän kasvua vauhditti myös 
väestön ikääntyessä kasvava kuuroutuvien ihmisten palveluntarve. Palvelun uudelleen organi-
soinnin  ja uusien toimintatapojen kokeilu ja käyttöönotto koettiin välttämättömiksi,  jotta saa-
tavuuden ja laadun varmistamiseen olisi mahdollista varautua myös tulevaisuudessa. 
Stakes toteutti sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta valtakunnallisen VETURI- eli 
verkostoituvat tulkkipalvelut -kehittämishankkeen vuosina 2001 - 2004.  Hanke oli vammais-
palvelun alueyhteistyön keihäänkärkihanke. Sen tavoitteeksi asetettiin kuntien tukeminen 
vammaispalvelulain- ja asetuksen (380/1987, 759/87) mukaisten tulkkipalvelujen saatavuuden 
ja laadun edellytysten turvaamisessa. Tarkoituksena oli alueellisten tulkkipalvelutoimijoiden 
verkostoitumisella ja tavoitteellisella yhteistoiminnalla löytää ratkaisuja tulkkipalvelun toteu-
tumisen haasteisiin ja tulevaisuuden turvaamiseen. Samoin tavoitteena oli vahvistaa edelly-
tyksiä uudistusten pysyvyydelle  ja edelleen kehittyvälle toiminnalle. Tavoitteiden asettelu 
pohjautui sosiaali- ja terveysministeriön strategisiin tavoitteisiin (Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
strategiat 2010 - kohti sosiaalisesti kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa 
2001), valtakunnallisiin ohjausasiakirjoihin (Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimin-
taohjelma 2000 - 2003)  ja  erityispalvelun kehittämisen suuntaviivoihin (Verkostoituvat eri-
tyispalvelut 2000). 
VETURI-hankkeen arvioinnin tavoitteena on tuottaa näkemyksiä siihen, miten moderniin, 
aluelähtöiseen järjestämis- ja tuottamisrakenteeseen tähtäävä, eri toimijoiden yhteistyö onnis-
tui ratkomaan tulkkipalvelujen saatavuuden ja laadun edellytysten haasteita.  Tavoitteena on 
kuvata alueellisen monitoimijaisen yhteistyön lähtökohtia, siitä saatuja kokemuksia ja  sen 
vaikutusta  tulkkipalvelun tulevaisuuden näkymiin. Millainen on ollut tulkkipalvelun kehittä-
mistyön vaikutus alueellisen palvelutuotannon edistämiseen,  millaisiin työtapojen ja raken-
teiden uudistamiseen aluetyö on avannut näkökulmia? 
Raportin ensimmäisessä luvussa käydään läpi hankkeen lähtökohdat ja toteuttamistapa. Toi-
sessa luvussa on kuvaus aluehankkeista, niiden tavoitteista, organisoinnista ja toiminnasta. 
Näillä taustoitetaan hankkeen vaikutusten arviointia, jonka aineistot ja menetelmät esitellään 
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luvussa kolme. Neljännessä luvussa alueryhmien puheenjohtajat arvioivat teemoittain hank-
keen merkitystä oman alueensa tulkkipalvelun kehittämisen kannalta. Millaisia ovat 
VETURI-hankkeen tulkkipalvelun kehittämiseen jättämät jäljet?  Miten tulkkipalvelun saata-
vuuden ja laadun kannalta keskeiseksi tunnistetun alueellisen verkostotyön edellytykset kehit-
tyivät projektin aikana? Millaisena näyttäytyy eri vammaryhmien tulkkipalvelun tarpeen, tar-
jonnan ja kysynnän välisen tasapainon kehitys? Entä millaisia ovat tulkkipalvelun saatavuu-
den, laadun ja kehittämistyön tulevaisuuden näkymät vuonna 2005 ja sen jälkeisenä aikana?  
Viidennessä, loppuluvussa on arvioitu hankkeen vaikutuksia ja merkitystä, arvioitu erityispal-
velun turvaamista alueyhteistyön keinoin tämän esimerkkihankkeen valossa.  
Raportti toteutettiin osana VETURI-hankkeen II-vaihetta (2005 - 2006),  jossa tavoitteena on 
ollut  tulkkipalvelun alueellisten verkostojen keskinäisiä yhteyksien tukeminen, uusien toi-
mintamallien ja rakenteiden vakiintuminen edelleen kehittyviksi alueelliseksi ratkaisuiksi. 
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1 VETURI-hankkeen kokonaisuus 
1.1 Hankkeen lähtökohdat 
VETURI-hankkeen esiselvityksenä ja lähtökohtana oli tutkimus vammaispalvelulain mukai-
sen tulkkipalvelun toteutumisesta maassamme (Topo ym. 2000).  Sen mukaan tulkkipalvelun 
keskeisimmät puutteet liittyivät seuraaviin asiakokonaisuuksiin: pula päätoimisista tulkeista, 
syrjäytyminen palveluista, erityisesti puhevammaiset henkilöt, alueelliset erot saatavuudessa,  
laadun varmistaminen, työmuotojen joustamattomuus, tulkkaustuntien riittämättömyys, per-
heenjäsenten kommunikaatio-opetuksen riittämättömyys sekä kommunikaatiota ja tulkkipal-
veluja tukevan teknologian saatavuus.         
Vammaispalvelulain mukaan tulkkipalvelut ovat vuodesta 1994 kuuluneet kunnan erityisen 
järjestämisvelvollisuuden piiriin. Asiakkailla on tulkkipalveluun subjektiivinen oikeus. Tulk-
kipalvelun vuosittaiseksi minimi-tasoksi on säädetty vähintään 120 tuntia asiakasta kohden, 
kuurosokeille vähintään 240 tuntia vuodessa. Opiskelijoille pitää tarjota mahdollisuus käyttää 
tulkkipalveluja opinnoissa suoriutumista edellyttävä määrä. Tulkkipalvelun saajamäärät olivat 
hitaasti nousseet koko 1990-luvun. VETURI-hankkeen käynnistyessä  vuonna 2001 saajamää-
rä oli  3 216 henkilöä, joista opiskelutulkkausta käyttäviä henkilöitä oli 270 (Sotka tilastotie-
tokanta 2001; Kumpulainen 2003).  
Maassamme tulkkipalvelun tarvitsijoista yli 5 000 henkilön arvioitiin olevan vaikeasti kuulo-
vammaisia ja noin 850 henkilön kuulo- näkövammaisia. Vaikeasti puhevammaisten henkilöi-
den määrän arvioitiin olevan useita tuhansia, esillä oli ollut luku 10 000. Tämän mukaisesti 
tarpeen on arvioitu olevan jopa viisinkertainen saajamäärään nähden ja  kanavoituvan kysyn-
näksi varsin puutteellisesti (Rautavaara 2003). Väestön ikääntyessä kasvaa kuuroutuvien ja 
vaikeasti kuulovammaisten ihmisten määrä. Palvelutarpeesta ja tarjonnasta, jossa tulkkipalve-
lun ja henkilökohtaisen avustajan tarve ovat samanaikaisia on  riittämättömästi tietoa. Tulkki-
palvelun asiantuntijoiden konsensus-arvion mukaan 1990 - 2000 lukujen taitteessa tulkkipal-
velun saajista n. 90 % oli kuulovammaisia, alle 10 % kuulo-näkövammaisia ja 1 % puhe-
vammaisia. 
Tulkkipalvelun kustannukset vuonna 2001 olivat noin 3,6 milj. euroa, josta opiskelutulkkauk-
sen osuus oli 1,2 miljoonaa euroa. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kokonaiskus-
tannuksista tulkkipalvelujen osuus oli 3,8 %. Tulkkipalvelun kustannukset asiakasta kohti oli-
vat keskimäärin 1 495 euroa vuodessa ja opiskelutulkkauksen kustannukset  5 799 euroa vuo-
dessa. Opiskelutulkkauksen kokonaiskustannusten tarkka arviointi on hankalaa, sillä kustan-
nukset vaihtelivat kunnissa erittäin paljon (Kumpulainen 2003). Tulkkipalvelua ei yleensä 
lueta kunnissa suuria kustannuksia aiheuttavaksi palveluksi. Yksittäisissä tapauksissa, erityi-
sesti opiskelutulkkauksen kustannukset voivat kuitenkin nousta huomattavasti keskimääräisiä 
kustannuksia korkeammiksi.  
VETURI-hankkeen käynnistyessä maassamme oli 23 tulkkikeskusta, vaikeasti puhevammai-
sille tulkkipalvelua tuottavia yksiköitä oli kuudella paikkakunnalla (Topo ym. 2000). Kunnat 
hankkivat keskeisen osan tulkkipalveluista ostopalveluina julkiselta  tai yksityiseltä sektorilta 
(Kauppinen & Niskanen 2002). Tuottajista osa oli paikallisia, osa tuotti palveluja myös seu-
dullisesti. Merkittävä osa tuottajista oli yksityisiä, freelance-tulkit olivat monin paikoin kes-
keisiä palvelun varmistajia.  
 
  
 
18
 
1.2 Hankkeen tavoitteet  ja toteuttamistapa 
VETURI-hanke tarttui tulkkipalvelun toteutumisen epätasapainon haasteisiin asiantuntijoiden 
verkostoitumisen ja alueellisen yhteistyön keinoin. Uudistamistyön lähtökohtana oli näkemys 
siitä, että tulkkipalvelun kaltaisen erityispalvelun järjestämisen, kehittämisen ja tarjonnan va-
kautta on liki mahdoton taata vain paikallisin ratkaisuin. Yksittäinen kunta on monesti liian 
pieni yksikkö järjestämään laadukasta tulkkipalvelua. Osaamisen karttuminen jää pakostakin 
heikoksi ja  etenkin pienet kunnat ovat kokeneet taloudelliset haasteet hyvin vaativina. Poik-
keuksellisen suuret yksittäisten asiakkaiden palvelukustannukset voivat järkyttää kuntatalout-
ta kohtuuttomasti. Mikä sitten olisi tulkkipalvelujen tuottamiselle riittävä väestömäärä? Eri 
yhteyksissä on arvioitu, että tehokas ja taloudellinen palvelujen tuotanto edellyttää joka tapa-
uksessa merkittävästi suurempaa väestöpohjaa kuin valtaosassa maamme kunnista nyt on. 
Tulkkipalveluissa kehittämistyön alueiksi  valittiin keskeiseltä osin maamme aiemman läänin-
jaon (ennen 1.9.1997) mukaiset alueet. 
Kunnissa tulkkipalvelun strateginen kehittäminen edellyttää aiempien toimintatapojen arvi-
ointia ja uusien ratkaisujen aktiivista etsimistä ja kokeilua. Tulkkipalvelun eri toimijoilla on 
tulkkipalveluun liittyvää erityisosaamista ja kokemusta, mutta haasteena on sen kanavoiminen 
kuntien käyttöön. VETURI-hankkeen tavoitteena oli voimistaa tulkkipalvelun järjestämisen ja 
tuottamisen alueajattelua, tukea kuntia organisoimaan ja kehittämään tulkkipalvelua alueelli-
sena, kunnallista väestöpohjaa laajemmalle käyttäjämäärälle perustuvana toimintana. Hanke 
pyrki tukemaan uusien  toimintakäytäntöjen kehittämistä ja kokeilua, uuden teknologian käyt-
töönottoa sekä rakenteiden uudistamistyötä ja tulkkipalvelun alueellisten sopimusmallien ai-
kaansaamista. Kyse oli vapaaehtoisuuteen, keskinäiseen verkostoitumiseen, asiantuntemuk-
seen ja asiakaslähtöisyyteen perustuvasta kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyöstä. Vam-
maispalvelujen kehittämistyössä kunta- ja sektorirajat ylittävää yhteistoimintaa ei aiemmin 
oltu toteutettu tällaisessa laajuudessa. 
VETURI-hanke toteutettiin valtakunnallisena koordinaatio- ja tukihankkeena sekä 12 alue-
hankkeena, joissa kehittämistyön lähtökohtina olivat alueelliset tarpeet, voimavarat ja omi-
naispiirteet. Hankkeen strategiset työtehtävät olivat alueellisen asiantuntemuksen ja erityis-
osaamisen systemaattinen verkottaminen koko maassa, yhteistyöfoorumien rakentaminen, 
alueyhteistyön käynnistäminen ja kokeilu, lupaavien tulosten tunnistaminen, levittäminen ja 
vakiinnuttaminen.  
Hankkeen etenemistä tuettiin ja seurattiin sen koko toiminta-ajan 2001 - 2004.  Hankkeen ete-
neminen raportoitiin. Väliraportit I - III  löytyvät osoitteesta www.stakes.fi/veturi-hanke 
(Rautavaara 2002,  2003 ja 2004). Niissä on kuvattu tulkkipalvelun alueyhteistyön käynnis-
tyminen, valitut toimintalinjaukset ja työn painopisteet, toiminnan eteneminen, lupaaviksi tun-
nistetut  alueelliset rakenteet,  toimintatavat ja tuotteet, niiden dokumentointi-  ja tiedotustoi-
minta. Raportti III  on power-point-muotoinen  kuvaus aluepohjaisen tulkkipalveluyhteistyön 
jatkonäkymistä, yhteistyöverkostojen  ja rakenteiden hyödyntämisestä ja alueellisten palvelu-
sopimusten näkymistä vuodenvaihteessa 2003 - 2004. Samasta osoitteesta on katsottavissa 
alueellisten VETURI-ryhmien sivut ja keskeiset julkaisut.   
Hankkeen valtakunnallisen ohjausryhmän - asiantuntijafoorumin  - puheenjohtajana oli sosi-
aalineuvos Martti Lähteinen Sosiaali- ja terveysministeriöstä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
ohella asiantuntijafoorumissa oli edustus Suomen Kuntaliitosta, Kuurojen Liitto ry:stä,  Kuu-
lonhuoltoliitto ry:stä,  Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade ry:stä, Suomen Kuu-
rosokeat ry:stä, Kehitysvammaliitto ry:stä, Suomen CP-liitto ry:stä, Kuurojen Palvelusäätiös-
tä, Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry:stä, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitosta, Huma-
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nistisesta ammattikorkeakoulusta (HUMAK), Diakonia ammattikorkeakoulusta (DIAK),  
Helsingin kaupungin sosiaalivirastosta, Suomen viittomakielen tulkit ry:stä ja Stakesista (liite 
4). Asiantuntijafoorumin 18:sta jäsenestä kahdeksan edusti myös alueellisia  VETURI-
hankkeita. Asiantuntijafoorumi kokoontui hankkeen aikana kahdeksan kertaa. Lisäksi järjes-
tettiin kaksi valtakunnallista tulkkipalvelun eri osapuolien yhteisseminaaria. 
 
2 Alueelliset VETURI-hankkeet  
2.1 Aluehankkeiden tavoitteet 
Aluehankkeiden tavoitteet oli johdettu hankkeen valtakunnallisista tavoitteista. Ratkaisuja 
etsittiin kysymykseen, kuinka varmistaa, että kuulo- ja puhevammaiset henkilöt asuinkunnas-
taan riippumatta saavat tarpeitaan vastaavat tulkkipalvelut. Hankkeessa pyrittiin tulkkipalve-
lun kaikkien osapuolien mahdollisuuksien kasvattamiseen, tietojen ja kokemusten aktiiviseen 
vaihtoon sekä toimijoiden kumppanuuden kehittämiseen. Asiakkaiden ja heitä edustavien jär-
jestöjen asiantuntemuksen ja näkökulmien saaminen mukaan kehitystyöhön oli keskeinen läh-
tökohta. Tavoitteena oli hyödyntää jo olemassa olevaa, linjata työskentely ja sovittaa sen pai-
nopisteet alueellisten erityispiirteiden, tarpeiden ja voimavarojen mukaisesti. Yhteisenä ta-
voitteena oli tulkkipalvelun järjestämisen ja tuotannon kanavoiminen kestävän kehityksen 
uralle, pysyviksi aluepohjaisiksi ratkaisuiksi. 
Aluetyöskentelyn suuntaviivoiksi tarjottiin Juha Laineen kehittämä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon seutukunnallisen yhteistyön etenemisen progressiivinen, 5-portainen malli (Laine 1999). 
Sen mukaisesti kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa tulkkipalvelun asiantuntemusta edus-
tavat eri osapuolet kokoontuvat yhteisiin teemakokouksiin, joissa tarkastellaan laaja-alaisesti 
tulkkipalvelun tilannetta  käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet huomioiden. Yhteisten kokemusten 
ja aiempien selvitysten antaman tietopohjan lisäksi tarvitaan erillisselvityksiä, joiden avulla 
nykytilanne kartoitetaan. Toisessa vaiheessa selvitetään alueen resurssit ja yhteistyökumppa-
nit. Samalla saadaan näkyville ja keskusteluun kunkin osapuolen erityiset intressit. Kolman-
nessa vaiheessa pyritään sopimaan alueen tulkkipalvelun yhteisistä tavoitteista, päämääristä ja 
linjauksista. Neljännessä vaiheessa pohditaan, millä tavoin alueen tulkkipalvelut voidaan jär-
jestää konkreettisesti. Keskusteltavaksi ja päätettäväksi tulevat sellaiset kysymykset kuin tar-
vitaanko täysin uusia rakenteita ja toimintatapoja vai voidaanko soveltaa jo olemassa olevaa. 
Viidennessä vaiheessa sitoudutaan sopimuksin pitkäjänteiseen toimintaan, sovitaan yksityis-
kohtaiset tavoitteet, resurssit ja työnjako. 
Aluehankkeiden tuen ja seurannan keskeiset instrumentit olivat puheenjohtajien strukturoidut 
puhelinhaastattelut ja haastattelun ajankohtaan liitetyt vapaamuotoiset kehittämistyökeskuste-
lut.  Tulokset analysoitiin ja julkistettiin valtakunnallisissa väliraporteissa, jotka ajoitettiin ja 
toteutettiin siten, että ne tarjosivat tukimateriaalin etenevälle aluetyöskentelylle.  
 
2.2 Aluehankkeiden organisointi 
Alueellisten VETURI-verkostojen ja foorumien rakentaminen käynnistyi kesällä 2001. En-
simmäiset  asiantuntijaryhmät nimettiin loppukesästä  2001 ja kaikki ryhmät vuoden 2002 
loppuun mennessä. Perustamisjärjestyksessä ne olivat:  Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-
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Suomi, Oulun alue, Pohjois-Savo, Kanta- ja Päijät-Häme, Pirkanmaa, Vaasan alue, Uusimaa, 
Lappi, Varsinais-Suomi ja Satakunta. Kymen alueella hankkeelle nimettiin yhdyshenkilö.  
Hankkeen aikana viritettiin tulkkipalvelujen kehittämistyötä myös Kainuussa ja Etelä-
Karjalassa. Näille alueille ei kuitenkaan perustettu omia VETURI-ryhmiä. Aluetoimijoiden 
valtakunnallisena liikkeellelähtötapahtumana järjestettiin VETURI-hankkeiden yhteissemi-
naari helmikuussa 2002 Helsingissä. 
Alueryhmien tulkkipalvelun asiantuntemus oli laaja-alaista. Edustettuina olivat palvelun jär-
jestäjät eli kunnat, tuottajaorganisaatiot, käyttäjäjärjestöt, mahdollisuuksien mukaan myös 
opetuksen, koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen ja tulkkien ammattijärjestön edustus. 
Hankkeen aikana ryhmien sisällöllisen asiantuntemuksen kattavuutta tarkennettiin, erityisesti 
puhevamma-alan asiantuntijoiden osuutta vahvistettiin useassa alueryhmässä. Alkuvaiheessa 
mukana oli myös aluetason hallinnon edustus (liite 5). Ryhmien koko ja kokoonpano vaihteli-
vat jonkin verran alueittain, mutta myös hankkeen kuluessa. Keskimäärin asiantuntijaryhmis-
sä oli 6 - 10 jäsentä, suurimmassa ryhmässä oli 18 jäsentä, pienimmässä hankkeen yhteyshen-
kilö. Lääninhallitukset olivat keskeisiä alueellisten ryhmien kokoonkutsujia. Valtakunnallisen 
VEP eli verkostoituvat erityispalvelut -hankkeen alueelliset johtoryhmät tukivat VETURI-
verkostojen liikkeellelähtöä. Hankkeen edetessä, vuodesta 2002 alkaen VETURI-ryhmät loi-
vat yhteyksiä uusiin alueellisiin kehittämisorganisaatioihin, sosiaalialan osaamiskeskuksiin.  
 
2.3 Alueelliset foorumit ja toiminta  
Alueelliset VETURI-asiantuntijaryhmät kokoontuivat keskimäärin kahden kuukauden välein.  
Alueellisen palvelutarpeen selvittely, mahdollisesti erillisselvitysten avulla, uusien yhteistyö-
muotojen suunnittelu ja kokeilu painottuivat vuosiin 2002 - 2003. Uusien työmuotojen ja ra-
kenteiden tunnistaminen, kuvaaminen ja vahvistuva tiedotustoiminta ajoittuivat erityisesti 
vuodelle 2003 ja sen jälkeiselle ajalle. Tulosten vakiinnuttaminen ja myös alueellisten sopi-
musten solmiminen ajoitettiin vuosille 2003 - 2004 ja sen jälkeiselle ajalle. Lähtökohtana oli 
työskentelyn pitkäjänteisyys, riittävän ajan varaaminen palvelujärjestelmän ja toimintakäytän-
töjen uudistus- ja muutostyöhön sekä uudistusten vakiinnuttamiseen. Hankkeelle perustettiin 
vuonna 2002  sähköiset hankesivut, jotka toimivat valtakunnallisen ja alueellisen toiminnan 
tiedotuksen väylinä samoin kuin alueryhmien keskinäisen yhteydenpidon tukena.  
Alueryhmät saattoivat tulkkipalvelun eri toimijoita tiiviimmin yhteen ja solmivat yhteydet 
oman alueensa sosiaalialan osaamiskeskukseen. Alueryhmät kartoittivat taikka tukivat alueel-
listen tarvekartoitusten tekoa, tuottivat ja välittivät opintomateriaalia eri toimijaryhmille, 
käynnistivät tulkkipalvelun työmuotojen uudistusta ja valmistelivat palvelurakenteiden uudis-
tamiseen tähtäävää toimintaa. Hankkeen loppuvaiheessa alueryhmät toimivat luontevasti uu-
dessa roolissa. Ne käynnistivät ja tukivat uusien kehittämishankkeiden valmistelua, hankera-
hoituksen hakua samoin kuin ja uusien hankkeiden toteuttamista, mm. toimien hankkeen oh-
jausryhmänä. Sähköisen tiedontuotannon ja levityksen yhteisenä väylänä toimivat VETURI-
hankkeen nettisivut.  
Kullakin alueella toteutettiin projektikauden aikana yksi, monesti useita tulkkipalvelujen alu-
eelliseen kehittämisteemaan liittyviä seminaareja samoin kuin  koulutus- ja tiedotustilaisuuk-
sia. Itä-Suomen alueella järjestettiin kolmen alueellisen VETURI-ryhmän ja Itä-Suomen sosi-
aalialan osaamiskeskuksen (ISO) yhteistyönä kaksi seminaaria. Alueelliset VETURI-ryhmät 
taikka osa niiden jäsenistä osallistui alueellisiin ja valtakunnallisiin tulkkipalvelun, tuottajaor-
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ganisaatioiden ja alan koulutuksen kehittämistilaisuuksiin. Lisäksi VETURI-hankkeen alue-
yhteistyötä ja siihen liittyvää materiaalia esiteltiin messutapahtumissa, siitä julkiaistiin useita 
yleis- ja ammattilehtilehtiartikkeleita, hankkeiden puheenjohtajia ja jäseniä haastateltiin eri 
tiedotusvälineissä.  
 
3 Arviointi 
3.1 Lähtökohdat 
VETURI-hankkeen päättyessä alkuvuonna 2004 yhdeksän alueryhmää kahdestatoista oli teh-
nyt päätöksen jatkaa toimintaansa asiantuntijaryhmänä. Kolmen ryhmän osalta kysymys jat-
kotyöskentelystä oli tulossa käsittelyyn.  Maahamme oli tuolloin syntynyt projektikautta pit-
käikäisempi, lähes koko maan kattava moniammatillinen ja laaja-alainen tulkkipalvelun asian-
tuntijaverkosto. Verkoston alueellisina yhdyshenkilöinä toimivat VETURI-ryhmien puheen-
johtajat.  
 
3.2 Tavoitteet 
Valtakunnallisen VETURI-hankkeen  jo päätyttyä pidimme tärkeänä selvittää, miten kehittä-
mishanke on vaikuttanut tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun varmistamisen aluepohjaisiin 
edellytyksiin maan eri puolilla. Halusimme koota tiedot alueilla tunnistetuista muutoksista, 
niiden suunnista ja tulevaisuuden näkymistä. Tässä raportissa alueellisia vaikutuksia kuvataan 
ja arvioidaan alueyhteistyölle asetettujen yhteisten tavoitteiden tasolla, esille nostettujen tee-
mojen mukaan eriytettynä. Raportissa ei arvioida erillisiä aluehankkeita, eikä se kata alue-
hankkeiden kaikkea toimintaa ja vaikutuksia. Tavoitteena ei myöskään ole alueiden keskinäi-
sen vertailun taikka paremmuusjärjestyksen tarkastelu. Päinvastoin - arvioinnin haluttiin jat-
kavan  kehittämishankkeen linjausta, jonka mukaisesti alueita tuettiin valitsemaan kehittämis-
linjauksensa ja  työtapansa omien tarpeittensa ja resurssiensa mukaisesti. 
Viime vuosina, 2000-luvun alkupuolella tulkkipalvelun kehittämistyötä on tehty ja tehdään 
useissa muissakin hankkeissa. Monet VETURI-hankkeen toimijat ovat olleet ja ovat edel-
leenkin osapuolia, koordinaattoreita ja jäseniä myös näissä kehittämishankkeissa. Tässä rapor-
tissa lähtökohtana on kuitenkin tunnistaa VETURI-verkostotyön vaikutus tulkkipalvelun alu-
eelliseen kehittämiseen.  
Toivomme arviontitutkimuksen  lisäävän tietoa aluekehittämisestä, sen  tuloksellisuudesta ja  
nostavan esiin kehittämistyön kannalta kriittisiä kysymyksiä. Toivomme arvioinnin osaltaan 
tukevan tulkkipalvelun ja muiden sosiaalihuollon erityispalvelujen linjauksia ja päätöksente-
koa erityisesti niillä alueilla ja seuduilla, joilla palvelujen alueellista uudistustyötä parhaillaan 
pohditaan. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja uusi puitelakiesitys ovat edel-
leen vilkastuttaneet keskustelua kuntien vastuulla olevien palvelujen uudistamistarpeista. 
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3.3 Aineistot ja menetelmät 
VETURI-alueryhmien puheenjohtajille osoitettu teemakysely 
VETURI-hankkeen alueellista vaikuttavuutta kysyttiin strukturoidulla nettilomakkeella (lii-
te 3) aluehankkeiden puheenjohtajilta, yhteensä 12 henkilöltä. Vastauksia oli puheenjohtajien 
harkinnan mukaan mahdollista valmistella yhdessä alueverkoston asiantuntijoiden kanssa. 
Vastausasteikko oli 5-portainen, skaalalla täysin samaa mieltä - täysin eri mieltä taikka vas-
taavasti lisääntynyt - vähentynyt. Vastauksia oli mahdollista täsmentää ja täydentää avovasta-
uksilla. 
Kehittämistyö vaatii aikaa. Vaikutusten arviointikysely voitiin ajoittaa siten, että projektikau-
den päättymisestä oli kulunut runsas vuosi. Sähköiset kyselylomakkeet lähetettiin puheenjoh-
tajille kesäkuussa 2005. Vastausaikaa oli kolme viikkoa. Viimeiset vastaukset saatiin kuiten-
kin kesälomakauden jälkeen. Osaan vastauksia pyydettiin ja saatiin lisätietoja lokakuussa 
2005.  Kyselylomakkeeseen reagoivat kaikki alueellisten ryhmien puheenjohtajat. Täytetyt 
vastauslomakkeet saatiin kymmeneltä puheenjohtajalta. Yhtä vastauksista täydensi alueryh-
män asiantuntijajäsenen palaute, vastaus oli lähes yhtenevä puheenjohtajan vastauksen kanssa, 
joten ne oli mahdollista käsitellä yhtenä alueellisena vastauksena. Kahdelta alueelta ilmoitet-
tiin, että vastauksia ei tässä vaiheessa ole mahdollista lähettää, VETURI-ryhmällä ei perusta-
misensa jälkeen ole juurikaan ollut toimintaa taikka tulkkipalvelua on kehitetty muussa hank-
keessa.  
Vastaajat ja heidän taustaorganisaationsa edustivat tulkkipalvelun eri osapuolia seuraavasti:  
kolmannes oli tulkkipalvelun järjestäjiä eli kuntia,  kolmannes palvelun tuottajia ja kolmannes 
tutkimusta, koulutusta, palvelujen käyttäjiä tai muita osapuolia edustavia organisaatioita. Osa 
vastaajien organisaatioista edusti useampaa toimijatahoa, esim. kuntaa, joka on sekä tulkki-
palvelun järjestäjä että tuottaja.  
 
Arvioinnin keskeiset kysymykset   
Arvioinnissa painotettiin eri alueiden omia tulkintoja verkostohankkeessa tavoiteltujen alueel-
listen muutosten käynnistäjänä ja toteuttajana. Vaikuttavuutta arvioitiin neljän valitun muu-
tosteeman mukaisesti. Liikkeelle lähdettiin kysymällä, millaisia yleishuomioita puheenjohta-
jat/alueryhmät olivat tehneet asiantuntijoiden verkostoitumisen  tuloksellisuudesta tulkkipal-
velujen kehittämistyöhön? Toiseksi  kysyttiin palvelujen  kysynnässä ja tarjonnassa tunnistet-
tuja muutossuuntia verrattaessa alueellista tilannetta ennen hanketta ja sen jälkeen. Miten ky-
synnän ja tarjonnan  muutokset näyttäytyvät eri käyttäjäryhmien eli viittomakielisten, puhe-
vammaisten ja kuulonäkövammaisten tulkkipalveluissa? Kolmanneksi kysyttiin, miten kunti-
en keskinäinen ja toisaalta kuntien ja tulkkipalvelun muiden osapuolien yhteistyö kehittyi ai-
kavälillä 2002 - 2005?  Kysytty aikaväli kattaa projektityöskentelyn keskeisimmän ajan ja 
hankkeen päättymistä seuraavan runsaan vuoden mittaisen ajanjakson.  Erikseen kysyttiin, 
millaisina näyttäytyivät alueen palveluntuottajien yhteistyön muutokset mainittuna aikana?  Ja 
vielä, miten tulkkipalvelua ja sen työtapoja monipuolistava uuden teknologian käyttöönotto 
eteni hankkeen aikana alueilla?   
Tulkkipalvelun tulevaisuuden näkymiä alueella kysyttiin sekä palvelun saatavuuden että laa-
dun edellytysten kehittymisen osalta. Samoin kysyttiin, jatkavatko alueelliset asiantuntija-
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ryhmät toimintaansa ja mikäli jatkavat, miten työskentelyä jatketaan taikka miten alueellista 
asiantuntijuutta ja osaamista hyödynnetään. 
 
Stakesin tietopalvelun hankepalaute   
Stakes selvitti vuoden  2005 hankepalautteessa yhteistyökumppaneidensa kokemuksia kehit-
tämishankkeisiin osallistumisesta, hyödyistä ja halukkuudesta olla mukana vastaavissa hank-
keissa. VETURI valittiin yhdeksi kymmenestä hankkeesta, joiden palautteet kerättiin ja ra-
porttiin. Käytössämme on ollut palauteraportointi ja sen avovastausaineisto. Hankekysely lä-
hetettiin niille VETURI-hankkeen toimijoille, joiden sähköpostiosoitteet olivat saatavilla 
www-sivuilla. Kyselyt lähetettiin marraskuussa 2005,  raportointi valmistui alkuvuodesta 
2006.  Tietopalvelun nettikysely tavoitti 75  VETURI-hankkeessa aktiivisesti mukana ollutta 
yhteistyökumppania. Heistä 27  (36 %) vastasi kyselyyn. Palautetta antaneista osallistujia oli 
15, suunnittelu-, koordinointi- ja hallintorooleissa toimivia 5, ohjaus- ja johtoryhmän jäseniä 
5, muita tai tieto puuttui 2. Vastauksia tuli Etelä-Suomen läänistä 11, Itä-Suomen läänistä 4, 
Länsi-Suomen läänistä 9, Oulun läänistä 2 ja Lapin läänistä 1 (Miikki 2006). Hankepalautteen 
vastauksia on tarkasteltu luvussa 4.1, jossa  kuvataan hankkeen hyödyllisyyttä.  
 
Muut aineistot 
Arvioinnin tukena käytettiin hankkeen organisointiin ja koordinaatioon liittyvää dokumentaa-
tiota, samoin alueryhmien www-sivustoja, julkaistuja lehtiartikkeleita, palvelujen tarveselvi-
tyksiä ja alueraportteja. Samoin käytettävissä olivat alueryhmien puheenjohtajille vuosina 
2002 - 2003 tehtyjen strukturoitujen puhelinhaastattelujen  ja postikyselyjen aineisto samoin 
kuin hankkeen väliraporteissa julkistettu aineiston analyysi.  
 
4 Kyselyn tulokset - temaattinen tarkastelu 
4.1 Alueellinen verkostoyhteistyö 
VETURI-hankkeen tavoitteena oli käynnistää ja tukea tulkkipalvelujen alueellista uudistamis-
työtä maan eri puolilla. Tavoitteena oli palvelun kehittäminen ja organisointi väestöpohjaltaan 
yksittäisiä kuntia laajempana alueellisena toimintana. Verkostomaista työotetta käyttäen alue-
ryhmissä pohdittiin ja etsittiin ratkaisumalleja, joilla palvelujen saatavuuden ja laadun varmis-
taminen olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Alueellista tuloksellisuutta selvitettiin kysy-
mällä tulkkipalvelun eri toimijoiden verkottumisen ja yhteistyön myötä saavutettuja hyötyjä. 
Erikseen kysyttiin ennakoituja hyötyjä ja niiden saavuttamista, erikseen mahdollisia ennakoi-
mattomia hyötyjä.  
 
4.1.1 Ennakoitu tuloksellisuus  
Alueryhmien puheenjohtajat  olivat yksimielisiä  siitä, että verkostoituminen ja toteutettu  yh-
teistyö oli tuottanut ennakoituja, hyödyllisiä vaikutuksia tulkkipalvelun alueelliseen kehittä-
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mistyöhön.  Kaikkien vastaajien mielestä odotukset täyttyivät hyvin, runsas puolet vastaajista 
arvioi niiden täyttyneen erittäin hyvin (kuva 2 ).  
Tavoiteltuna ja myös toteutuneena hyötynä vastaajat mainitsivat tulkkipalvelun järjestämisen 
ja kehittämisen aluepohjaisen näkökulman vahvistumisen. Tulkkipalvelu sosiaalialan erityis-
palveluna saatiin mukaan palvelujen modernisaatiokeskusteluun ja näkyväksi alueellisen ke-
hittämistyön kohteeksi. Asiantuntijoiden yhteistyöfoorumit  nähtiin kehittämistyön uutena 
rakenteena. Eri osapuolien mahdollisuus pohtia yhdessä tulkkipalvelun käyttäjäryhmien pal-
velutilannetta,  kehittämistarpeita ja toimintavaihtoehtoja vahvisti alueellista kehittämisotetta. 
Hankkeen myötä on jo esimerkkejä koko tulkkipalvelun aluepohjaisesta tuotantorakenteesta ja  
kuntien yhteistyöstä palvelun hankintakumppaneina.  
Erityisesti puhevammaisten ihmisten tulkkipalvelujen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia 
saatiin alueilla esille. Tämä oli odotettu hyöty, koska eri toimijoiden yhteistyön käynnistyessä  
puhevammaisten tulkkipalvelujen  haasteellisuus muihin tulkkipalveluihin nähden oli tiedos-
tettu. Puhevammaisten paljolti piilossa olevaksi arvioitu palvelutarve on hiljakseen kanavoi-
tumassa  kysynnäksi. Puhevammaisten tulkkipalvelun tuottajapuoli on monipuolistunut,  alal-
le on tullut uusia, puhevammaisille tulkkipalveluja tarjoavia tuottajia. 
 
Kuva 2.  
 Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoituja hyödyllisiä 
vaikutuksia tulkkipalvelujen kehittämiseen
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Alueelliseen verkostoitumiseen liittyviä osin ennakoituja strategisia puutteita tuli esille pu-
heenjohtajien avovastauksissa. Kuntien ja kunnan päättäjien mukaan saanti alueyhteistyön 
osapuoliksi oli osin yllättävänkin haasteellista. Näin oli myös niillä alueilla, joilla asiantunti-
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jaryhmän puheenjohtaja edusti kuntatoimijaa. Asiantuntijaryhmissä ei ollut mukana teknolo-
giatoimijoita erikseen nimettyinä tahoina.  Näiden mukanaolo verkostotyön osapuolina hank-
keen alusta alkaen olisi todennäköisesti mahdollistanut uuden teknologian sovellutusten vah-
vemman osuuden kehittämiskokonaisuudessa.  
 
4.1.2 Ennakoimattomat hyödyt ja saavutukset 
Kahdeksalla alueella kymmenestä asiantuntijoiden alueellinen verkostoituminen ja yhteistyö 
tuotti ennalta arvaamatonta hyödyllisyyttä tulkkipalvelujen kehittämistyöhön taikka muuhun 
alueelliseen toimintaan. Kahdella alueella ennakoimattomia hyötyjä ei ollut taikka niitä ei 
tunnettu (kuva 4). Alueyhteistyöverkoston vetovoimaisuus ja osapuolien sitoutuminen yhteis-
työhön olivat ennakoimattoman vahvoja. Avoimeksi muotoutunut keskustelu- ja tiedonvaih-
tokulttuuri hyödytti kaikkia. Alueryhmät  verkostoituivat myös keskenään. Tähän antoivat 
mahdollisuuksia alueelliset ja valtakunnalliset seminaarit ja  sähköinen tietoverkko. Ryhmillä 
oli  mielenkiintoa toisten alueiden kehittämistyön etenemiseen. Hankkeen aikana tehtiin kes-
kinäisiä opinto- ja tutustumisvierailuja. Tutustumiskohteina mainittiin erikseen Pohjois-
Karjalan Honkalammen, Uudenmaan ja Pirkanmaan alueilla tapahtunut kehittämistoiminta. 
Osa ennakoimattomaksi mainituista hyödyistä oli yhteneviä ennakoitujen  hyötyjen kanssa. 
Tällainen oli  puhevammaisten tulkkipalvelun kehittämistyö, joka sai  jalansijansa  tulkkipal-
velun kehittämiskokonaisuudessa. Ennakoimatonta oli voimakkuus, jolla puhevammaisten 
tulkkipalvelu nousi esille. Myös AAC-tiedon1)   tarve on vastaajien mukaan nyt  tunnistettu 
aiempaa paremmin.  
Vuoropuhelu ja työryhmässä toimiminen toi uusia näköaloja tulkkipalvelun lähtökohtiin. 
Tulkkipalvelun mieltäminen monimuotoisena, asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan jär-
jestettävänä palveluna vahvistui vastaajien mukaan kunnissa. Vammaispalvelulain mukainen 
tulkkipalvelu hahmottui usein laajempana kuin asiantuntijoiden oma perusorientaatio aiem-
min mahdollisti. Viittomakielisen vähemmistön olemassaolon tiedostamisen mainittiin vah-
vistuneen joidenkin alueiden kunnissa. 
Ennakoimatonta hyödyllisyyttä hanke tuotti vauhdittamalla tietoteknologian etenemistä, joka 
näkyi esim. siten, että jollakin alueella kunnat myönsivät kuvapuhelimia merkittävän paljon. 
Ylipäätään uusi teknologia lunasti lupauksiaan palvelumuotona ja uutena työtapana. Etätulk-
kauksena toteutettava tulkkipalvelu näyttäytyi eri aluilla aiempaa selvemmin tulkkausmuoto-
na, jolla on oma paikkansa tulkkipalvelujen kokonaisuudessa.  
Ennakoimattomina VETURI-hankkeen tuloksina mainittiin käynnistetyt tai suunnitteilla ole-
vat tulkkipalvelun uudet kehittämishankkeet,  joiden tukena VETURI-ryhmät  toimivat. Näi-
den toisen aallon kehittämishankkeiden ohella asiantuntijaryhmien laaja-alaisuutta hyödynnet-
tiin sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa käynnistetyssä tulkkipalveluyhteistyössä. Erikseen 
                                                 
1) AAC - puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio. Lyhennys AAC muodostuu englanninkielisten sanojen alkukirjaimista: 
augmentative (tukeva), alternative (korvaava), communication (kommunikointi, viestintä). AAC:n avulla pyritään vähentä-
mään yksilöllisen toiminnan vaikeuksia, jotka johtuvat vaikeista ilmaisuhäiriöistä esimerkiksi vaikeasti puhe-, kieli-, tai kir-
joitushäiriöisillä henkilöillä. 
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mainittiin yhteistyö Keski-Suomessa toimintansa käynnistäneen Vammaispalvelusäätiön 
kanssa. Tulkkipalvelun alueellinen verkostoyhteistyö tuki osaltaan alueajattelua laajemmin-
kin. Palvelujen integroidun kehittämisen tarve on nostettu voimakkaasti esiin mm. Pohjois-
Savon korkeakoulujen aluestrategiassa.  
 
Kuva 4. 
Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoimattomia hyödyllisiä vaikutuksia 
tulkkipalvelujen kehittämiseen taikka muuhun alueelliseen toimintaamme
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4.1.3 Asiantuntijaverkot  tulkkipalveluja kehittämässä  
Alueellisten asiantuntijoiden verkostoitumisella oli sekä ennakoituja että ennakoimattomia 
myönteisiä vaikutuksia tulkkipalvelujen aluepohjaiseen uudistamistyöhön.  Vastaajien mu-
kaan verkostotyön ennakoituna tuloksena saatiin käynnistettyä ja vahvistettua palvelujen jär-
jestämisen ja tuotannon alueajattelua. Yhteisfoorumeissa ja eri toimijoiden vuoropuhelussa 
vahvistui näkemys tulkkipalvelusta palvelumuotona, jossa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen on hyvin tärkeää. Puhevammaisten tulkkipalvelut saatiin keskusteluun ja mu-
kaan kehittämistyöhön  kenties voimakkaammin kuin alueilla oli osattu ennakoida.   
Eri toimijoiden kiinnostus uusia mahdollisuuksia tuoviin toimintamuotoihin ja palveluraken-
teisiin  virisi alueverkostoissa. Verkostoilla oli  keskinäistä yhteydenpitoa, muiden alueiden 
kehittämistyötä seurattiin ja  saatiin virikkeitä oman alueen kehittämisponnisteluihin. Alueel-
linen verkostotyö tuotti   innovaatioita, jotka liittyvät tuotantorakenteen kehittämiseen, ostaja-
osaamiseen lisäämiseen, tietoteknologian hyödyntämiseen, asiakkaiden osallisuuden vahvis-
tamiseen ja lähipalveluverkkoihin alueellisen tuotantomallin osana, koulutussisältöjen kehit-
tämiseen, jossain määrin myös työnjakoon ja erikoistumiseen.  
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Ainakin osin ennakoimatonta oli vastaajien mukaan tulkkipalvelun uudistustyön toisen aallon 
kehittämishankkeitten käyntiin saanti verkostoyhteistyön lähes välittömänä jatkona. Uusien 
hankkeiden tavoitteena on ollut  mm. alueellisen tuotantorakenteen vahvistaminen, uuden 
teknologian ja teknologiaratkaisujen  soveltaminen edelleen paremmin asiakkaiden ja kuntien 
tarpeita palvelevaksi.  
Stakesin hankepalautekyselyssä osallistujien  arviot  VETURI-hankkeen hyödyllisyydestä oli-
vat  samansuuntaisia kuin puheenjohtajilta saadut vastaukset.  Lähes kaikkien hankkeen hyö-
tyjä kuvaavat väittämät sijoittuivat kyselyssä käytetyllä asteikolla 1 - 5 (5 oli myönteisin ar-
vio) vähintään keskiarvolle 4. Palautteen mukaan hankkeen tuotoksia voidaan hyödyntää käy-
tännössä hyvin taikka erittäin hyvin. Palvelun laatuun ja toimivuuteen hankkeen vaikuttavuus 
nähtiin hyvänä taikka erittäin hyvänä, samoin sen katsottiin parantavan sosiaalialan työn käy-
täntöjä/välineitä/edellytyksiä hyvin. Sen sijaan oman ammatillisen osaamisen taikka sosiaali- 
ja terveysalan johtamisen edellytyksien vahvistamisen hyödyt näyttäytyivät pienempiä kuin 
muut kysytyt hyödyt (Miikki 2006; liite 2, kuvat 1 - 9) 
 
4.2 Palvelun kysynnän ja tarjonnan muutossuunnat 
Tulkkipalvelun todellinen tarve ei välttämättä tule kuntien tietoon. Jos palvelua on ollut hei-
kosti saatavilla, sitä ei haeta, koska palvelun saamisen vaikeudet turhauttavat. Myös palvelun 
käytön osaamisessa voi olla puutteita, nämä liittyvät harjaantumiseen ja luottamukseen. Pal-
velun saatavuuden parantuessa ja helpottuessa arvioidaan esilletulon lisääntyvän ja kysynnän 
kasvavan. Puheenjohtajilta kysyttiin hankkeen aikana alueella tapahtuneista eri vammaryhmi-
en tulkkipalvelun kysynnän ja tarjonnan muutossuunnista. 
 
4.2.1 Kysynnän muutokset 
Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suhteen vastaajat jakautuvat kahteen ryhmään. Noin puo-
let vastaajista ilmoitti kysynnän lisääntyneen ja toinen puoli sen pysyneen ennallaan. Kah-
tiajako on erityisen selvä viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalvelujen osalta, kuu-
rosokeiden palvelujen osalta kuva on jonkin verran moniulotteisempi (kuva 5).   
Viittomakielisten tulkkipalvelujen kysyntä kasvoi selvästi viidellä alueella: Pirkanmaalla, Var-
sinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla, Lapissa ja jonkin verran Pohjois-
Karjalassa. Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalasta mainittiin opiskelutulkkauksen kysynnän 
lisääntyneen. Neljällä alueella eli Keski-Suomessa, Etelä- samoin kuin Pohjois-Savossa, Uu-
dellamaalla ja Vaasan alueella viittomakielisten tulkkipalvelujen kysynnässä ei tapahtunut 
muutoksia (liite 1, kuva 6).    
Puhevammaisten tulkkipalvelun  kysyntä kasvoi merkittävästi neljällä alueella eli Pirkanmaal-
la, Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa, samoin jonkin ver-
ran  Lapissa. Muilla alueilla kysyntä pysyi aiemmalla tasolla (liite 1, kuva 7). Puhevammais-
ten tulkkipalvelujen kasvu tapahtui pääsääntöisesti samoilla alueilla kuin viittomakielisen 
tulkkauksen kysynnän kasvu. Puhevammaisten tulkkipalvelun kysyntää pidettiin osin yllättä-
vänä  Pohjois-Karjalassa, jossa alueen palvelutarve oli arvioitu tunnetuksi. Kasvaneeseen ky-
syntään on ilmoituksen mukaan pystytty vastaamaan. Usealla alueella puhevammaisten tulk-
kipalvelun tarve oli vastaajien mukaan edelleen piilossa.  
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Kuulonäkövammaisten tulkkipalvelun kysyntä kasvoi Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, 
Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Vaasan alueella. Pirkanmaalla, Kanta- ja Päijät-
Hämeessä samoin kuin Uudellamaalla  kasvu oli selvää,  muualla maltillista. Neljällä alueella 
kysynnässä ei ollut muutoksia ja yhdellä alueella kysyntä vähentyi lievästi (liite 1, kuva 8). 
Kuulonäkövammaisten tulkkipalvelun kysynnän kasvu on ollut vähäisempää kuin muiden 
käyttäjäryhmien kohdalla. Yhtenä kysyntään vaikuttavana tekijänä tuotiin esille tietämättö-
myys tulkkipalveluista ja sen mahdollisuuksista sellaisten henkilöiden kohdalla, joiden ensisi-
jainen vamma on näkövamma. 
 
Kuva 5. 
Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suunta alueella
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4.2.2 Tarjonnan muutokset 
Puolet vastaajista ilmoitti tulkkipalvelun tarjonnan lisääntyneen ja noin puolet pysyneen en-
nallaan. Vähenemisestä oli myös havainto. Se koskee yhtä aluetta, jossa viittomakielisten 
tulkkipalvelujen tarjonta laski (kuva 9).  
Viittomakielisten tulkkipalvelujen tarjonta  kasvoi vastaajien mukaan selvästi  Pirkanmaalla, 
Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Lapissa ja jonkin ver-
ran Pohjois-Karjalassa. Tarjonta oli hieman aiempaa heikompaa Etelä-Savossa, ennallaan se 
pysyi Keski-Suomessa, Uudellamaalla ja Vaasan alueella. Erityisesti Uudellamaalla on ollut 
vaikeuksia kasvaneen kysynnän ja paikallaan polkevan tarjonnan kanssa.  Kysyntä ylittää tar-
jonnan ja työntekijäpula on viimeisen vuoden aikana pahentunut. Kahdella alueella mainittiin 
erikseen opiskelutulkkauksen kasvuun vastaamisen olleen ongelmallista. Kanta- ja Päijät-
Hämeessä tarjonnan paranemista selittää uusien tulkkien tulo alueelle. Jotta viittomakielisen 
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tulkkipalvelun tarjonta voisi jatkossakin vastata kysyntään tarvitaan vastaajien mukaan lisää 
tulkkeja. Tulkkien tarvetta lisäävänä tekijänä Pohjois-Karjalassa mainittiin etätulkkauksen 
tarjoaminen myös muualle maahan (liite 1, kuva 10). 
Puhevammaisten tulkkipalvelun tarjonta kasvoi  Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta- ja 
Päijät-Hämeessä sekä Pohjois-Karjalassa ja jonkin verran Lapissa. Muilla alueilla tarjonnassa 
ei havaittu muutoksia (liite 1, kuva 11). Sitä mukaa kuin puhevammaisten tulkkipalvelun tar-
ve kanavoituu kysynnäksi on vastaajien mielestä selvää, että  myös puhevammaisten tulkkien 
tarve kasvaa.   
Kuulonäkövammaisten tulkkipalvelun tarjonta ei  kasvanut samoin kuin viittomakielisten ja 
puhevammaisten tulkkipalvelun tarjonta.  Kasvua oli neljällä alueella kymmenestä eli  Pir-
kanmaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä samoin kuin Varsinais-Suomessa ja Vaasan alueella. 
Useimmilla alueilla muutosta ei  tapahtunut, näin oli  Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Ete-
lä-Savossa, Uudellamaalla, Lapissa tai Pohjois-Karjalassa (liite 1, kuva 12). Viime mainitulla 
alueella  palvelun tarjonta voitiin pitää ennallaan kysynnän laskusta huolimatta. Asiakasmää-
rän vähentyessä  tarjottiin palveluja oman alueen ohella  myös muualle Suomeen.    
 
Kuva 9. 
Tulkkipalvelun tarjonnan muutosten suunta alueella
Kaikki alueet yhteensä
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4.2.3 Kysynnän ja tarjonnan tasapainoinen kehittäminen  
Eri käyttäjäryhmien tulkkipalvelun kysynnässä ja tarjonnassa tapahtui vastaajien mukaan 
muutoksia. Lähes poikkeuksetta muutokset  tarkoittivat kysynnän, tarjonnan taikka molempi-
en  kasvua. Tukkipalvelun kysyntä ja tarjonta liittyvät toisiinsa. Muutossuunnat näyttäytyvät 
pääsääntöisesti symmetrisinä siten, että tarjonnan kasvaessa kasvaa myös kysyntä. Vamma-
ryhmittäin tarkasteltuna  tarjonnan ja kysynnän  keskinäisissä muutossuunnissa oli jonkin ver-
ran eroja.   
 
Kysynnän ja tarjonnan tasapainon muutokset viittomakielisissä palveluissa 
Viittomakielisissä tulkkipalveluissa kysyntä ja tarjonta lisääntyivät vastaajien mukaan selvästi  
Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä samoin kuin Lapissa. Tarjon-
nan ja vastaavasti kysynnän suunta oli nouseva myös Pohjois-Karjalassa. Sen sijaan Keski-
Suomen ja Vaasan alueella  kysyntä ja tarjonta olivat ennallaan taikka muutossuuntia ei tun-
nettu. Pohjois-Savossa tulkkipalvelujen tarjonta näytti hyvältä siten, että kaikkeen kysyntään 
voitiin vastata eli tarjonta oli lisääntynyt,  kysyntä oli ennallaan.  Etelä-Savossa kysyntä oli 
ennallaan, mutta tarjonta oli vähentynyt. Uudellamaalla kysyntä oli kasvanut, tarjonta pysytte-
li aiemmalla tasolla. Kahdella viimeksi mainitulla alueella tulkeista oli selvästi pulaa.  
 
Kysynnän ja tarjonnan tasapainon muutokset puhevammaisten tulkkipalveluissa 
Puhevammaisten tulkkipalvelun  kysynnän ja vastaavasti tarjonnan kehitys näyttäytyi melko 
tasapainoisena. Molemmat olivat vastaajien  mukaan  kasvaneet selvästi Pirkanmaalla, Varsi-
nais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä samoin kuin Pohjois-Karjalassa. Lapissa kasvua 
oli jonkin verran sekä tarjonnassa että kysynnässä. Näyttää siltä, että näillä alueilla tarjonta 
pystyi vastaamaan esille tulleeseen kysyntään. Sen sijaan  Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, 
Etelä-Savossa, Uudellamaalla taikka Vaasan alueella sekä kysyntä että tarjonta olivat aiem-
malla tasolla.  Kun lähtökohtana on ollut tieto siitä, että puhevammaisten tulkkipalveluissa 
merkittävä osa tarpeesta ei kanavoidu kysynnäksi, näyttäytyy tarjonnan riittävyys edelleen 
haasteellisena. Kysynnän muutokset ovat muotoutumassa tarjonnan muutosten suuntaisesti, 
saatavuuden vahvistumisen uskotaan näkyvän kysynnän kasvuna.  
 
Kysynnän ja tarjonnan tasapainon  muutokset kuulonäkövammaisten tulkkipalveluissa  
Kuulonäkövammaisten tulkkipalveluiden kysyntä ja tarjonta ovat selvästi kasvaneet Pirkan-
maalla samoin kuin Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella. Tilanne on tasapainoisen tuntuinen. 
Varsinais-Suomessa  kasvua on ollut jonkin verran sekä palvelun kysynnässä että tarjonnassa.  
Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Lapissa ja Vaasassa tilanne on sikäli tasa-
painoinen että kysyntä ja tarjonta ovat aiemmalla tasolla. Uudellamaalla kuulonäkövammais-
ten käyttämän tulkkipalvelun kysyntä on merkittävästi lisääntynyt, mutta tarjonta ei ole kas-
vanut  kysynnän mukaisesti vaan on ennallaan. Pohjois-Karjalassa kuulonäkövammaisten 
tulkkipalvelun kysyntä näyttäisi vähentyneen, aiemman suuruisena pysynyt tarjonta riittää 
kattamaan kysynnän. Tarjonta on voitu pitää aiemmalla tasolla, koska palveluja myydään 
oman alueen ulkopuolelle. 
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 Tulkkipalvelun asiakasmäärät ja niiden  muutokset 2001 - 2005 
Tulkkipalvelun eri vammaryhmien  asiakasmäärä  kasvoi aikavälillä 2001 - 2005 koko maassa 
yhteensä 3 216:sta  3 530:een eli  9,8 prosenttia. Kasvua tapahtui  kahdessatoista ja laskua  
seitsemässä maakunnassa. Kasvusta yli kolmannes tuli Uudenmaan osalle. Asiakasmäärän 
suurin prosentuaalinen kasvu vuodesta 2001 vuoteen 2005 oli Kainuun  maakunnassa             
(87,2 %). Myös Pohjois-Savossa (49,6 %), Pohjois-Karjalassa (48,6 %) sekä Uudellamaalla 
(17.2 %) kasvu oli huomattava. Palvelut supistuivat Ahvenanmaalla (-58,3 %), Keski-
Pohjanmaalla (-19,4 %) ja Itä-Uudellamaalla (-14,3 %) (liite 6). Asiakkaiden absoluuttiset 
määrät ovat asukasluvultaan pienimmissä maakunnissa vähäisiä, vaihdellen 5 - 74 välillä        
(liite 6).  Jo vähäisetkin muutokset suuntaan tai toiseen voivat tällöin näyttäytyä merkittävinä. 
Useassa tapauksessa kyseen on katsottava olevan satunnaismuutoksista. 
Maakunnittain tarkasteltuna ja asukaslukuun suhteutettuna  parhaiten tulkkipalveluja sai 
vuonna 2005 Varsinais-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, joissa 100 000 asukasta 
kohden  oli 107,3 ja 96,2 asiakasta. Vähiten tulkkipalvelun asiakkaita oli Ahvenanmaan 18,7  
(asiakasta/100 000 asukasta) ja Keski-Pohjanmaan 35,4 (asiakasta/100 000 asukasta) maa-
kunnissa. Koko maan keskiarvo oli 67,2 asiakasta /100 000 asiakasta. Maan keskiarvo ylittyi 
kahdeksassa ja alittui kahdessatoista maakunnassa (liite 7).  
Vastaajien mukaan tulkkipalvelun kysynnässä ja tarjonnassa eri vammaryhmien osalta oli ha-
vaittavissa alueellisia muutossuuntia. Näistä, niiden keskinäisestä symmetriasta taikka asia-
kasmäärien muutoksista ei vielä voida tehdä kovin pitkälle meneviä päätelmiä palvelun alu-
eellisesta riittävyydestä. Tarveselvitysten  ja  käyttäjäpalautteen (Roisko 2003; Köykkä 2003;  
Topo ym. 2000) mukaan erityisesti  puhevammaisten tulkkipalvelujen tarve on ollut monin-
kertainen esille tulleeseen kysyntään nähden. VETURI-hankkeen toiminta-alueilla tulkkipal-
velun asiakkaiden kasvu oli yleisesti ottaen nouseva myös niillä alueilla, joilla saajamäärät 
olivat jo lähtökohtaisesti melko hyvät maan keskiarvoon verraten. Tämä tarkoittaisi mm. sitä, 
että  palvelujen alueellinen kehittäminen onnistui  purkamaan  piilossa olevaa tarvetta kysyn-
näksi.  
 
4.3 Uuden teknologian käyttöönotto  
Käytännössä uusi teknologia tulkkipalveluissa tarkoittaa erilaisia etätulkkausratkaisuja. Niissä 
viittomakieltä ja puhuttua kieltä käyttävä henkilö ovat yhteydessä toisiinsa tulkin ja kuvapu-
helimen välityksellä. Järjestelmään kuuluu yleensä tietokone, webbikamera ja internetyhteys. 
Internetissä on tarjolla useampiakin ilmaisohjelmia, joilla palvelu onnistuu. Yleensä etätulk-
kauksessa käytetään kuitenkin laadullisesti parempia, varta vasten liikkuvan kuvan siirtoon 
suunniteltuja ohjelmia. Lisäksi on olemassa myös erillisiä kuvapuhelimia. Toimiva etätulkka-
us mahdollistaa palvelujen uudenlaisen järjestämisen. Eri tilanteisiin voidaan valita yksilölli-
sen tarpeen mukainen, parhaiten sopiva tulkkaustapa. Tulkkaustilanteessa asiakkaiden ja tul-
kin ei tarvitse enää olla samalla paikkakunnalla.  
Uuden teknologian käyttöönotto tulkkipalveluissa eteni alueilla. Erot olivat kuitenkin suuret. 
Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että teknologian hyödyntäminen palveluissa oli lähtenyt hy-
vin liikkeelle (kuva 13).   
Selkeintä eteneminen oli Varsinais-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, 
Pohjois-Karjalassa ja Vaasan alueella. Myös Lapissa teknologian käyttö lisääntyi.  Noin kol-
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mannes vastaajista on sitä mieltä, että teknologian käyttöönotto ei ole edistynyt taikka sen 
muutoksia ei tunnettu. Keski-Suomi ja Etelä-Savo ilmoittavat jopa taantuneensa tulkkipalve-
lun uuden teknologian käyttöönottajina  (liite 1, kuva 14 ). 
 
Kuva 13. 
Uuden teknologian käyttöönotto tulkkipalveluissa
 on lähtenyt hyvin etenemään
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4.3.1 Teknologiaratkaisut palvelun monipuolistajina 
Uuden teknologian käyttöönotto, erityisesti etätulkkauksen mahdollisuuksien hyödyntäminen 
on etenemässä pilottityöskentelystä kohti sähköisten palvelujen hyödyntämistä palvelujärjes-
telmän osana. Teknologian hyödyt ja mahdollisuudet tulkkauksen tukena on tunnistettu hyvin.  
Osassa alueista panostettiin aktiivisesti tulkkipalvelujen kehittämistyöhön uuden teknologian 
mahdollisuuksia hyödyntäen. Joillakin alueilla teknologiaa on jo ollut käytössä, lähtötilanne 
on saattanut olla varsin hyvä eikä muutoksia käyttöönotonoton suunnassa ole tapahtunut 
hankkeen aikana. Osassa alueita teknologian käyttöönotosta saatavilla olevia kokemuksia seu-
rattiin aktiivisesti, tavoitteena oli soveltaa hyviksi havaittuja ratkaisuja omalla alueella.    
Tietoteknologian käyttöönotossa erilaisten ohjelmien yhteensopivuus on yksi haasteellisista 
kysymyksistä. Yhteensopivuudessa tiedetään olevan puutteita. Yhdestä ohjelmasta ei ehkä voi 
olla yhteydessä toisen ohjelman käyttäjään, joten tulkkikeskuksen ja asiakkaiden käyttämien 
järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen on teknologian käyttöönoton peruslähtökoh-
tia.  
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Monilla alueilla on VETURI-hankkeen päättymisen jälkeen otettu rohkeita askelia etätulkka-
uksen kehittämiseksi. Pirkanmaalla on kartoitettu julkisten palveluiden mahdollisuutta käyttää 
etätulkkipalvelua yhtenä tulkkipalvelun muotona. Lisäksi on testattu yhteyksiä eri puolelle 
Suomea etätulkkausta järjestävien tahojen kanssa. Uudellamaalla tulkkipalvelun hankintapiiri 
on ottanut laajasti käyttöön etätulkkauksen. Myös uusia teknologisia avauksia on tulossa. 
Mm. Turun seudulla tutkitaan ja kehitetään mobiilia etätulkkausta (mm. Soini 2005 ).  
Etätulkkauksen käyttöönottoon tähtäävä kehittämistyö on herättänyt mielenkiintoa myös 
maamme ulkopuolella. Etätulkkausta palvelujärjestelmän osana esitettiin pohjoismaisen 
vammaisten telepalveluiden foorumin NFTH:n seminaarissa vuonna 2004 (Marjanen). Sa-
moin Suomi on hiljattain raportoinut etätulkkauksen sovellutusten näkymistä eurooppalaisen 
hankeyhteistyön tiedonkeruissa (Kemppainen ym. 2005; Networking Interpretation Services 
2006). 
  
 
4.4 Kuntien ja muiden alueellisten tulkkipalvelutoimijoiden yhteistyön 
muutokset aikavälillä 2002 - 2005 
4.4.1 Kuntayhteistyö  
VETURI-ryhmien puheenjohtajien näkemystä kysyttiin alueen kuntien ja tulkkipalvelu mui-
den keskeisten osapuolien yhteistyön muutoksista aikavälillä 2002 - 2005. Kysytty aika kattaa  
projektikauden ja sen päättymistä seuraavan runsaan vuoden ajan. Erikseen kysyttiin kuntien 
välisen ja erikseen kuntien sekä tulkkipalvelun kuuden keskeisen osapuolen yhteistyön muu-
tosten suunnista. Kuusi keskeistä osapuolta olivat (i) palvelun tuottajat, joista erikseen (ii) 
freelance tuottajat, (iii) järjestöt, (iv)  koulutuksen ja opetuksen edustajat, (v) sosiaalialan 
osaamiskeskukset ja (vi) uutta teknologiaa tarjoavat toimijat. 
 
Kuntien välinen yhteistyö 
Vastaajien mukaan ylikunnallinen tulkkipalveluyhteistyö on osin vahvistunut merkittävästi, 
osin  haasteet ovat edelleen suuria. Yhteistyö vahvistui Pirkanmaalla, Pohjois-Savossa, Uu-
dellamaalla ja Lapissa. Kuudella muulla alueella kuntien välisessä yhteistyössä ei tapahtunut 
muutoksia taikka niiden suunta ei ollut tiedossa (liite 1, kuva 16). Palvelun aluepohjaisen yh-
teistyön pitkäjänteisyys vahvistettiin Uudellamaalla kuntien ja alueellisen tuottajan välisin 
sopimuksin. Syksyllä 2005 alueellisia sopimuksia oli solmittu ja tulossa myös muilla alueilla, 
pisimmällä oltiin Pirkanmaalla.  Kuntien keskinäisen yhteydenpidon välillisinä vahvistajina 
nähtiin alueelliset seminaarit ja koulutustilaisuudet, samoin kuin palveluntuottajien ja järjestö-
jen yhteistyön eteneminen.   
 
Kuntien ja tulkkipalvelun  tuottajien välinen yhteistyö 
Alueen kuntien ja tulkkipalvelun muiden tuottajien välinen yhteistyö oli vastaajien mukaan 
selvästi kasvanut kysyttynä aikana. Yhteistyön kasvu oli merkittävää neljällä alueella, neljällä 
kasvua oli jonkin verran ja kahdella alueella muutoksia ei ollut näkyvissä taikka niitä ei tun-
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nettu (kuva 15; liite 1, kuva 17). Kunnalla voi olla rooli paitsi palvelun järjestäjänä, myös sen 
tuottajana. Koska tulkkipalvelu on yksi niistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, joissa 
ostopalvelujen ja erityisesti yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettujen palvelujen osuus on 
merkittävä, ei tähän kysymykseen vastaaminen aina ollut vastaajien mukaan yksiselitteistä. 
Viittomakielisten palvelujen tuottamisessa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella mainittiin sovi-
tun työnjaosta Lahden tulkkikeskuksen ja ympäristökuntien kesken. Alueella toteutetun yh-
teistyön raportoitiin toimivan, siihen ollaan tyytyväisiä. Kuntien ja freelance-tulkkien yhteis-
työssä ei vastaajien mukaan tapahtunut merkittäviä muutoksia.  Kahdeksalla alueella tilanne 
ei aiemmasta muuttunut. Kahdella alueella kuntien freelance-tulkkien kanssa tekemä yhteis-
työ kuitenkin vahvistui (kuva 15; liite 1, kuva 18). 
  
Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö 
Asiakaslähtöisyys on palvelujen kehittämisessä keskeinen lähtökohta. Toimivat, laadukkaat 
palvelut eivät voi toteutua ilman, että asiakkaiden asiantuntemus saadaan nivottua palvelun 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tässä vammaisjärjestöjen osaaminen ja kokemus 
ovat keskeisiä voimavaroja. Kuntien ja tulkkipalvelun käyttäjiä edustavien vammaisjärjestö-
jen yhteistyön arvioitiin lisääntyneen merkittävästi aikavälillä 2002 - 2005.  Kuusi vastaajaa 
kymmenestä kertoi alueen kuntien ja järjestöjen yhteistyön vahvistuneen jonkin verran ja yksi 
merkittävästi.  Kolmella alueella yhteistyötilanne ei vastaajien mukaan ollut muuttunut (liite 
1, kuva 19). 
 
Kuntien, koulutuksen ja opetuksen välinen yhteistyö  
Vastaajien mukaan kuntien sosiaalitoimen ja tulkkipalvelun koulutuksen ja opetuksen yhteis-
työ oli vahvistunut kysytyllä aikajaksolla kahdeksalla alueella kymmenestä,  kolmella alueella 
merkittävästi. Kahdella alueella kuntien ja tulkkikoulutusta antavien korkeakoulujen tai oppi-
laitosten yhteistyön tilanne ei ollut aiemmasta muuttunut (kuva 15; liite 1, kuva 20).  
Yhteistyön vahvistumisesta esimerkkinä mainittiin  tulkkiopiskelijoiden harjoitusjaksot tulk-
kikeskuksessa. Samoin mainittiin Pohjois-Savon alueella Humanistisen ammattikorkeakoulun 
koordinoima Esteetön kommunikointi viittoen-hanke sekä viittomakielen opetukseen liittyvät 
selvitykset ja opettajien koulutus. Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella yhteistyö vahvistui puhe-
vammaisten tulkkipalvelukoulutuksen käynnistyttyä Lahdessa. Lahden tulkkikeskus toimii 
viittomakielisen tulkkikoulutuksen harjoittelupaikkana. Tärkeä eri toimijoiden yhteydenpitoa 
lisäävä tekijä on ollut puhevammaisten tulkkipalvelun erityisammattitutkinnon suorittamis-
mahdollisuus oman alueen oppilaitoksessa. Hankeyhteistyönä toteutetut alueelliset opetus- ja 
tiedotustilaisuudet ovat vahvistaneet välillisesti kaikkien toimijoiden keskinäistä yhteydenpi-
toa.  
  
 
Kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskusten välinen yhteistyö 
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta käynnistyi pysyvänä toimintana vuonna 2002, jolloin 
osaamiskeskuksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan ja niille suunnattiin pysyvää valtionra-
hoitusta.  Tulkkipalvelun kehittämisyhteistyö kuntien ja osaamiskeskusten kesken pääsi käyn-
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tiin VETURI-hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Kahdeksalla alueella yhteistyö 
vahvistui kysytyllä aikavälillä. Kolmella alueella kuntien yhteistyö osaamiskeskusten kanssa 
lisääntyi merkittävästi,  viidellä jonkin verran. Kahdella alueella yhteistyössä ei ollut muutok-
sia (liite 1, kuva 21). Tämä ei vielä kerro, millaisessa laajuudessa alueen kuntien ja osaamis-
keskuksen yhteistyötä toteutettiin tai oliko sitä ollenkaan, ainoastaan sen, että hankkeen aika-
na yhteistyössä ei ollut muutoksia.  
 
Kuntien ja uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden  yhteistyö  
Alueen kuntien ja teknologiatoimijoiden yhteistyö eteni kysyttynä aikana, ei kuitenkaan kai-
killa alueilla. Puolet vastaajista arvioi yhteistyön lisääntyneen, puolet, ettei yhteistyön suun-
nassa tapahtunut muutoksia. Erityisen selvästi kuntien ja teknologiatuottajien yhteistyö vah-
vistui Lapissa. Yhteistyö vahvistui myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa,  Kanta- ja Päijät-
Hämeessä, Pohjois-Karjalassa ja Vaasassa (liite 1, kuva 22). Kuntien ja teknologiatoimijoiden 
yhteistyön kasvu näyttäytyy hitaampana kuin uuden teknologian käyttöönoton eteneminen 
tulkkipalveluissa ylipäätään (liite 1, kuva 14). Tämän täytyy merkitä sitä, että kunnat ovat ol-
leet omavaraisia etätulkkausteknologian käyttöönotossa.  
 
 
Kuva 15. 
Kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005. Kaikki alueet yhteensä.
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4.4.2 Tuottajayhteistyö 
Alueellisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajien näkemystä kysyttiin aikavälillä 2002 - 2005 
tapahtuneesta  (i) tulkkipalvelun alueellisten tuottajien ja  (ii) freelance tuottajien yhteistyön 
kehittymisestä. Lisäksi kysyttiin (iii) tuottajien ja uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden vä-
lisen yhteistyön kehittymisestä.  
Tuottajien yhteistyössä tapahtui muutoksia, yhteistyö eteni viidellä alueella. Muilla alueilla 
muutoksia ei ollut taikka niiden suuntaa ei tunnettu (kuva 23). Alueet, joilla tuottajayhteistyö 
lisääntyi kysyttynä aikana olivat Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Uusimaa ja  Poh-
jois-Karjala (kuva 23; liite 1, kuva 24). Freelance- tulkkien ja muiden tuottajien yhteistyö li-
sääntyi Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Poh-
jois-Karjalassa. Muilla alueilla yhteistyössä ei ollut muutoksia, taikka niiden suuntaa ei tun-
nettu (kuva 23; liite 1, kuva 25). 
 
Kuva 23.  
 
Kuva 23. Tuottajayhteistyössä tapahtuneet
muutokset vuosina 2002 - 2005
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Tuottajien yhteistyön muutoksista uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden kysyttiin puheen-
johtajilta. Yhteistyö kasvoi Lapissa ja  Pohjois-Karjalassa merkittävästi, jonkin verran Kanta- 
ja Päijät-Hämeessä ja Vaasan alueella. Yli puolessa alueista yhteistyö oli aiemmalla tasolla 
taikka sen muutossuunta ei ollut tunnettu (liite 1, kuva 26). Tuottajien yhteistyö uutta tekno-
logiaa tarjoavien toimijoiden kanssa lisääntyi hitaammin kuin kuntien vastaava yhteistyö (liite 
1, kuva 22).  
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4.4.3  Eri toimijoiden alueellinen yhteistoiminta on parantunut   
Tulkkipalvelun järjestämisen, tarjonnan ja osaamisen vakautta on vaikea taata vain paikallisin 
ratkaisuin. Toimivan, asiakaslähtöisen tulkkipalvelun kehittäminen vaatii keskeisten alueellis-
ten asiantuntijoiden vuoropuhelua ja yhteisiä ponnistuksia. Organisaatio- ja sektorirajoja ylit-
tävä verkostoyhteistyö käynnisti yhteistoiminnan muutoksia. Muutokset tapahtuivat eri alueil-
la jonkin verran eri tavoin ja eri tahdissa. Joillakin alueilla lähes kaikkien osapuolten keski-
näinen yhteistyö eteni. Osassa alueita joidenkin osapuolien keskinäinen yhteistyö eteni, mui-
den kanssa yhteistoiminta oli aiemmin vakiintuneella tasolla. Kyse oli yhteistoiminnan muu-
tossuunnista, ne eivät vielä riitä kertomaan, millainen yhteistyöntilanne oli. Vastausten mu-
kaan muutokset kuitenkin tarkoittivat kaikilla alueilla yhteistoiminnan lisääntymistä.  
Alueellisten tuottajien yhteistyö eteni osin hyvin, osin muutossuuntia ei ollut nähtävissä eli 
yhteistyö oli aiemman tasoista. Freelance-tulkkien mukaan saanti alueellisesti koordinoituun 
tuottajayhteistyöhön liikahti monilla alueilla jonkin verran eteenpäin. Kun tiedetään, että tulk-
kien alueellinen saatavuus on ollut epätasaista ja ammatissa pysyminen monasti lyhytaikaista, 
on freelance-tulkkien työpanos ja ammattitaito tärkeä saada mahdollisimman hyvin tulkkipal-
velujärjestelmän käyttöön. Freelance-tulkkien toimivasta yhteistyöstä tuottajaorganisaatioiden 
samoin kuin kuntien kanssa on saatu myönteisiä kokemuksia. Niiden hyödyntäminen jatkossa 
on mahdollista muillakin alueilla.  
Heikoimmin verkostoyhteistyössä pääsi etenemään kuntien keskinäinen yhteistoiminta. Yli-
kunnallisen yhteistyön hyötyjen tunnistaminen ja käyttöönotto on merkittävä haaste tulkki-
palvelujen kehittämistyölle. Jo aiemmin on ollut tiedossa, että kunnat hyödynsivät toistensa 
kokemuksia ja asiantuntemusta vammaispalveluissa vain jossain määrin ja yleensä satunnai-
sesti. Osassa alueita muutokset tulkkipalvelun ylikunnallisen yhteistyön vahvistumisessa 
näyttäytyvät kuitenkin merkittävinä. Kunnilla on keskeinen asema uuden teknologian käyt-
töönottajina sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ilahduttavaa onkin, että kunnissa teknologiayhteis-
työn eteneminen on ollut ripeää muihin tuottajaorganisaatioihin verrattuna. Yhteistyön vah-
vistuminen eri hallinnon alojen välillä on erityisen myönteinen asia. Merkittävä muutos näyt-
tää tapahtuneen kuntien yhteistyössä koulutus-, opetus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. 
Kuntien ja tulkkipalvelun käyttäjiä edustavien keskeisten järjestöjen yhteistyö eteni aluefoo-
rumien mahdollistamana. Järjestöjen vammaispalveluiden vahva asiantuntemus, osaaminen ja 
kokemus on maassamme aina tunnustettu, mutta palvelurakenteita kehitettäessä ne ovat uu-
dempia osapuolia. 
 Kyselyaineiston mukaan asiantuntijaverkostoissa on myös voitu oppia muiden alueiden ko-
kemuksista. Eri alueryhmät tai niiden edustajat ovat tutustuneet toisten alueiden tulkkipalve-
lun lähtökohtatilanteeseen, kehittämistyöhön ja sen tuloksiin. Uusia kehittämishankkeita val-
misteltaessa tiedon- ja kokemustenvaihto, virikkeiden saanti ovat olleet tärkeässä asemassa. 
Aluehankkeiden tulosten siirrettävyyden ja mallintamisen edellytysten vahvistamiseen pyrit-
tiin yhteisen www-sivuston, tapaamisten ja seminaarien avulla. Vastausten mukaan verkosto-
jen keskinäinen yhteistyö käynnistyi hankkeen aikana ja vahvistui edelleen hankekautta seu-
raavan vuoden aikana.      
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4.5 Tulkkipalvelun tulevaisuuden näkymät 2005 ja sen jälkeen 
Sosiaalialan tulevaisuudesta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti sosiaali-
palveluiden keskeiset kehittämisen kohteet ovat palvelujen saamisen ja laadun turvaaminen 
sekä palvelujen asiakaslähtöisyyden parantaminen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003). Kan-
sallisen sosiaalialan kehittämishankkeen mukaisesti tämä edellyttää panostusta uusiin palve-
lukonsepteihin, niiden kokeiluun ja käyttöönottoon. Samoin tiedetään tarvittavan rakenteelli-
sia muutoksia. Nykyisten palvelukonseptien ongelmina mainitaan työnjaon ja yhteistyön ky-
symykset, henkilöstön osaamisen tason säilyttäminen ja kehittäminen ja palveluiden tehok-
kuus ja vaikuttavuus. Tämän todetaan edellyttävän palvelujärjestelmältä kykyä joustavaan 
mukautumiseen, innovatiivisuutta ja verkostomaista työskentelyotetta (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö, 2003) .   
Alueellisten VETURI-ryhmien puheenjohtajilta kysyttiin tulkkipalvelun saatavuuden ja laa-
dun tulevaisuuden näkymistä kyselyn ajankohtana vuonna 2005 ja sen jälkeisenä aikana.    
 
4.5.1 Saatavuus 
Palvelun saatavuuden paranemiseen uskottiin kaikilla kyselyyn vastanneilla VETURI-alueilla. 
Erityisen  myönteisenä tilanne näyttäytyi Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois- ja Ete-
lä-Savossa, Uudellamaalla, Lapissa ja Pohjois-Karjalassa. Myös Kanta- ja Päjät-Hämeessä 
samoin kuin Vaasan alueella saatavuuden tulevaisuuden näkymät todettiin hyviksi (kuva 30 ja 
liite 1, kuva 29).  
Merkittäviä tulevaisuudenuskon vahvistajia olivat alueilla käynnistyneet tulkkipalvelun toisen 
aallon  kehittämishankkeet, joita toteutetaan yhteisrahoitteisesti joko valtionavustusten,  Ra-
ha-automaattiyhdistyksen taikka teknologian kehittämisrahojen tukemina.  Erikseen mainittiin 
Pirkanmaan,  Kuopion alueen, Lapin, Uudenmaan, Hämeen Kahvakeskuksen ja järjestöjen  
tulkkipalvelun monipuoliset  kehittämishankkeet. Alueilla eri toimijoiden yhteistyönä valmis-
teltavina olevat koulutus-, tiedotus- ja tarveselvityshankkeet  nimettiin myönteisen kehitysku-
lun vahvistajina. Saatavuuden paranemisen edellytyksinä nimettiin myös viittomakielen tulkin 
samoin kuin puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinto. Ne nähtiin vetovoimaisina ja ke-
hittyvinä ammattitutkintoina.  
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Kuva 30. 
Tulkkipalvelun saatavuus on paranemassa alueellamme vuonna 2005 tai sen jälkeen
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4.5.2 Laatu 
Tulkkipalvelun laadun edellytysten paranemista ennakoi yhdeksän kymmenestä alueryhmän 
puheenjohtajasta. Selvää paranemista odotettiin Pirkanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Savossa, Uu-
dellamaalla, Pohjois-Karjalassa ja Vaasan alueella. Myös Keski-Suomessa ja Varsinais-
Suomessa palvelun laadun paranemiseen uskottiin, Lapissa laadun arvioitiin pysyvän nykyi-
sellään (kuva 32 ja liite 1, kuva 31).  
Palvelun laadun samoin kuin saatavuudenkin paranemisen takeena mainittiin käynnistetyt ja 
suunnitteilla olevat alueelliset kehittämishankkeet. Puhevammaisten tulkkipalvelun laadun pa-
ranemisnäkymät mainittiin erikseen. Palvelujen laatua vahvistavina toimijoina mainittiin alal-
le tulleet uudet tuottajat, joiden tavoitteena on kuntien kanssa tehtävän yhteistyön vahvistami-
nen.   Puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinto ja sen myötä vahvistuva tulkkien ammat-
titaito nähtiin palvelun laadun varmistajana. Tärkeänä mainittiin vireillä ollut erityisammatti-
tutkinnon edelleen kehittäminen, ammattitaitovaatimusten tarkistaminen ja uudistaminen. 
Viittomakielen tulkkien koulutuksen edelleen kehittyminen vahvistaa uskoa palvelun laadun 
jatkuvaan kehittymiseen.  
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Kuva 32.   
Tulkkipalvelun laatu on paranemassa alueellamme vuonna 2005 ja sen jälkeen
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4.5.3 Alueellisten VETURI-ryhmien työn jatkuminen 
Kaikki vastanneet kymmenen alueellista asiantuntijaryhmää jatkoivat toimintaansa kyselyn 
ajankohtana vuonna 2005. Vastaajien yhteinen näkemys oli, että alueelliset asiantuntijaver-
kostot halutaan pitää toimintakuntoisina. Osassa alueista verkostoa on vahvistettu: puhevam-
maisten tulkkipalveluja kehitetään alueellisissa asiantuntiryhmissä, jotka ovat aloittaneet 
työnsä projektikauden jälkeen. Osa alueryhmistä jatkoi yhteistyötään ns. matalalla profiililla. 
Vuonna 2005 toimintaa jatkettiin kaikilla kuudella kysytyllä toiminta-alueella eli alueellisten 
kehittämis- ja tutkimushankkeiden tukiryhminä, koulutuksen ja tiedotustoiminnan järjestäjinä, 
asiantuntija- ja työkokouksissa tapahtuvana asiantuntija- ja vaikuttajatyönä, asiantuntijatuen 
alueellisena resurssiryhmänä (kuva 33). Vahvimpana yhteistoiminnan alueena näyttäytyi   
koulutus.  Koulutushankkeita oli käynnistetty tai suunnitteilla kahdeksalla alueella.  Koulutus-
ta toteutettiin yhteistyönä alan oppilaitoksen ja järjestöjen kanssa. Myös jatkokoulutuksen ke-
hittämiseen osallistuttiin, yhteistyötä on ollut mm.  puhevammaisten tulkin erityisammattitut-
kinnon kehittämistyössä. 
Kuudella alueella oli  käynnistetty tai suunnitteilla tulkkipalvelun tutkimus- tai kehityshank-
keita. Erikseen mainittiin  viittomien perheopetuksen www-sivut,  KOTA-hanke Lapissa, Pir-
kanmaan tulkkipalveluiden kehittämishanke ja Kuopion kaupungin tulkkipalveluprojekti.  
Kuudella alueella jatkettiin tiedotusyhteistyötä. Tiedottamisessa käytetään www-sivuja sekä 
perinteisempiä tapoja. Suunnitteilla oli esitteitä, seminaareja, messuja ja lehdistötiedottamista. 
Tiedottamisen kohderyhmät olivat moninaisia: alueen kunnat,  käyttäjät,  heidän perheensä ja 
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läheisensä,  tulkit  jne.  Tulkkipalvelun työkokouksia ja seminaareja aikoi järjestää neljä aluet-
ta.  
Suunnitteilla oli myös konsultointi-  ja asiantuntijatukitoimintaa, jota tarjotaan mm. kunnille. 
  
Kuva 33. 
Miten yhteistyötä jatketaan?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Muuta 
Asiantuntijatuki muille toimijoille
Työkokoukset, seminaarit 
Tiedotustoiminta
Koulutus
Kehittämis- ja tutkimushankkeiden 
tuki/käynnistäminen 
 
 
4.5.4  Alueyhteistyö on avainasemassa    
Kansallinen, alueellisina hankkeina toteutettu VETURI-verkostohanke nosti vaikeavammais-
ten henkilöiden tulkkipalvelun monitoimijaisen  aluetyön kohteeksi. Asiantuntijoiden verkos-
toituminen tarjosi rakenteen ja mahdollisuuden tulkkipalvelun laaja-alaiseen ja pitkäjänteiseen 
kehittämistyöhön. 
Tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun tulevaisuuden näkymät olivat kyselyn ajankohtana ke-
sällä ja alkusyksystä 2005 lupaavat.  Projektin kaikkia tuloksia hyödynnettiin alueilla: osa 
niistä oli saatu vakiinnutettua palvelujärjestelmään, osa oli jatkotyöskentelyssä sosiaalialan 
kehittämisohjelmaa toimeenpantaessa, osaa kehitettiin muiden rahoituskanavien mahdollista-
mana. Tulevaisuuden uskon sinetteinä olivat jo käynnistyneiden alueellisten hankkeiden ohel-
la suunnitteilla olevat kehittämishankkeet, alueellisesti verkottunut ja organisoitunut asiantun-
tijaresurssi sekä tulkkien korkeatasoinen koulutus.  
Tulkkipalvelun kehittämistyön alueelliset lähtökohdat vuonna 2001 samoin kuin alueilla 
käynnistetyn työskentelyn painopisteet ja toimintalinjaukset  poikkesivat toisistaan. VETURI 
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tarjosi alueen tulkkipalvelun asiantuntijoille ensimmäisen ammatillisesti ja organisatorisesti 
laajapohjaisen  kehittämisfoorumin. Vuonna 2005 yhteistyötä jatkettiin alhaalta ylös -peri-
aatteen mukaisena toimintana. Aluetoimijoiden yhteistyön kirjo oli laaja, sitä oli kaikilla ky-
sytyillä toiminta-alueilla. Painopiste oli koulutuksessa sekä kehittämis- ja tutkimushankkeissa. 
Uusia kehittämishankkeita oli  käynnistetty, myös hankesuunnittelua jatkettiin. Työsuunni-
telmiin sisältyi lisäksi tiedotustoimintaa, työkokouksia, seminaareja ja asiantuntijatuen anta-
mista  tulkkipalvelun eri toimijoille.  
Vammaisten tulkkipalvelun kehittämistyön pitkäjänteisyydelle merkittävän mahdollisuuden 
on tarjonnut vuosina  2003 - 2007 kuntien ja kuntayhtymien haettavissa oleva hankeval-
tionavustus samoin kuin muiden rahoituslähteiden mahdollistama palvelujen alueellinen ke-
hittämistyö. Hankevaltionavustuksen myötä toteutetaan parhaillaan neljää tulkkipalvelun alu-
eellista kehittämishanketta.  
 
5 Johtopäätökset ja kehittämissuositukset 
Suomessa on tällä hetkellä  431 kuntaa, jotka vastaavat tulkkipalvelujen järjestämisestä ja osin 
myös tuottamisesta. Palvelujen äärimmäisen hajauttamisen ongelmille, jotka korostuvat väes-
tön ikärakenteen nopeasti muuttuessa, palvelujen kysynnän ja kuntien menopaineiden kasva-
essa, on pyritty löytämään korjaavia toimenpiteitä. Sosiaalialalla uudistustyötä ohjaava kes-
keinen instrumentti on sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelma (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2003). Toimintaympäristön muutoksiin vastaamisen tiedetään edellyttävän 
merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia, jotta palvelujen saatavuus, laatu ja riit-
tävän vahva taloudellinen perusta voidaan turvata tulevaisuudessa.  
Kuulo- ja puhevammaisten tulkkipalvelujen  modernisaatiota on 2000-luvulla tuotettu useilla  
kehittämishankkeilla, toimijoiden verkostoitumisella, uusilla tietoverkoilla, opetusta ja koulu-
tusta kehittämällä ja perustamalla kokonaan uusi  puhevammaisten tulkin erikoisammattitut-
kinto.  Viimeiset vuodet näyttäytyvätkin tulkkipalvelujen kehittämistyön kultakautena. Palve-
lujen laadun, palvelutietoisuuden ja saatavuuden parantamista on tavoiteltu tulkkikeskusten 
tiivistyvän yhteistyön, puhevammajärjestöjen säännöllisten asiantuntijatapaamisten, kuu-
rosokeusalan valtakunnallisten seminaarien, järjestöjen tulkkipalvelujen ammatillista osaamis-
ta, uusia toimintatapoja ja tietoisuutta lisäävien hankkeiden ja tietoverkkojen, yliopisto- ja 
ammattikorkeakoulujen tutkimustyön ja kehittämishankkeiden avulla. Useat näistä hankkeista 
ja verkostoista ovat tehneet yhteistyötä, eri hankkeilla on myös yhteisiä toimijoita. Voimak-
kaita tulkkipalvelujen alueellisia kehittäjiä ovat parhaillaan Tampereen ja Kuopion kaupunki-
en samoin kuin Uudenmaan ja Kolpeneen erityishuoltopiirin (Lappi) kuntayhtymien koor-
dinoimat aluehankkeet. Uusia alueellisia kehittämishankkeita on valmisteilla.  
Tässä selvityksessä painopiste haluttiin asettaa selkeästi VETURI-työskentelyn aikaansaamiin 
muutoksiin. Arvioinnin kohteena olivat monitoimijaisen verkostohankkeen vaikutukset vam-
maisten tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun edellytysten  kehittämiseen aluetasolla.  
 
Kuulo- ja puhevammaisten tulkkipalvelu uusille urille  
Erityispalvelujen toteuttaminen ja organisointi alue- ja seutuyhteistyön keinoin on viime vuo-
sina ollut sosiaalipalvelujen ajankohtaisimpia kysymyksiä. Kunta- ja palvelurakenteen uudis-
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tamistyö haastaa eri toimijat pohtimaan uusia tapoja palvelujen järjestämiseksi ja tuottamisek-
si. Alueellisen verkostotyön piirtämä kuva vammaisten tulkkipalvelun modernisaatiosta ja 
tulevaisuuden näkymistä on moniaineksinen. 
VETURI oli valtakunnallinen hanke, joka toteutettiin alueellisina hankkeina. Se onnistui nos-
tamaan näkökulman yksittäistä kuntaa laajemmalle tasolle. Merkittävää on, että alueellinen 
osaaminen ja tieto saatiin koordinoitua uudistustyön käyttöön. Alueellisen tahtotilan muodos-
tamiselle verkostohanke tarjosi tarpeelliset foorumit. Tulkkipalvelun kehittäminen  ymmärre-
tään nyt aiempaa paremmin kokonaisuutena, jossa eri toimijoiden perusorientaatioiden vuoro-
vaikutuksellisuus on uudistusten keskeinen elementti. Erityisesti puhevammaisten tulkkipal-
velun haasteet on yhteistyön myötä saatu kunnissa paremmin esille.  Asiakkaiden ja heitä 
edustavien järjestöjen osallisuus palvelun laadun, mutta myös organisoinnin kehittämisen 
osapuolina on vahvistunut. Monitoimijaisen verkostoyhteistyön tarpeen kiteytti hankkeen 
käynnistyessä Lapin VETURI-ryhmä: "Kellään ei enää ole varaa toimia yksin. Yhteistyö on 
välttämätöntä".  
Tulkkipalvelun alueelliset asiantuntijaverkostot kehittivät palvelujen laadun ja saatavuuden 
edellytyksiä valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti.  Kyselyaineiston mukaan pääviesti on, 
että vammaispalvelun yhden keskeisen palvelun alueellistamisessa päästiin selvästi eteenpäin 
vuosien 2002 - 2005 välisenä aikana.  VETURI-hanke käynnisti merkittäviä alhaalta ylös- pe-
riaatteen mukaisia muutosprosesseja. Palveluntuotannon aluepohjainen organisointi eteni. 
Alueellisen tuottajapoolin yhteistoiminta käynnistyi taikka vahvistui. Kehittämistyö jatkuu 
edelleen. Hankkeen päättymisen jälkeen on solmittu tuotantosopimuksia alueellisten tuottaji-
en ja kuntien kesken. Tulkkipalvelun uusia rakenteita ovat kuntien yhteinen hankintapiiri ja 
alueellisia tuottajia yhdistävät palvelun välitysorganisaatiot. Tulkkipalvelukentälle on tullut 
myös uusia tuottajia, tulkkikeskuksia ja osuuskuntia. Tuottajien kilpailutusprosessin myötä 
joillakin alueilla freelance-tulkit ovat perustaneet tulkkipalvelun yksityisiä toiminimiä ja näin 
hakeutumassa mukaan alueelliseen tuottajayhteistyöhön. 
Uudistuvien rakenteiden myötä kunnat voivat vahvistaa palvelujen tuotantovarmuuttaan sito-
matta uusia voimavaroja taikka heikentämättä palvelujen suunnittelumahdollisuuksiaan. Edel-
lytyksiä tulkkipalvelun erityisosaamisen paremmalle hyödyntämiselle ja kartuttamiselle on 
avautumassa kuntien ostajaosaamisen vahvistumisen myötä. Asiakkaille palvelut voidaan 
edelleen tuottaa myös lähipalveluina ja siten, että tulkki on paikanpäällä. Toimivien tulkkipal-
velujen edellytyksenä tämä lähtökohta on tärkeä. 
Rakenteiden ja työmuotojen uudistukset  vaativat monia elementtejä onnistuakseen. Interven-
tio  sellaisenaan ei riitä tuomaan tavoiteltua muutosta. Valtion kuntiin kohdistuvan informaa-
tio-ohjauksen vaikuttavuutta on hiljattain selvitetty (Stenvall & Syväjärvi 2006). Selvitykses-
sä viitataan de Wootin (1996) tulkintaan onnistuneista muutoksista, joissa tulee toteutua neljä 
asiaa. Keskeistä on muutospaineiden, selkeän yhteisen vision, muutoskapasiteetin ja  toteut-
tamiskelpoisten hankkeiden olemassaolo. Muutospaineilla ymmärretään syitä, joiden takia 
jokin muutos tehdään. Jos syyt puuttuvat, seurauksena on sisällyksetön muutos.  Selkeä ja yh-
teinen visio heijastaa puolestaan kokonaisnäkemystä kohteena olevasta muutoksesta ja sen 
suunnasta. Muutoin tehtävä muutos on päämäärätön ja  yrityksenä hajautunut. Muutoskapasi-
teetti tarkoittaa toimijoiden kykyä toteuttaa kulloinkin kohteena olevaa asiaa. Jos muutoska-
pasiteetti puuttuu, tuloksena on turhautuminen ja ahdistuminen. Näiden puuttuminen johtaa 
sattumanvaraisiin yrityksiin. 
VETURIn merkitys tulkkipalvelun tulevaisuuden uskon vahvistajana nousee puheenjohtajilta 
saadussa palautteessa voimakkaana esille. Tuloksia tarkasteltaessa keskeiset onnistumisen 
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elementit ovat täyttyneet ainakin kohtuullisesti. Arvokasta on, että tässä hankkeessa asiantun-
tijaverkostot osoittautuivat projektikautta pitkäikäisemmiksi. Ne ovat alueellista pääomaa. 
Niille on tyypillistä samanaikaisesti toteutuva eri toimijoiden ja intressiryhmien itsenäisyys, 
keskinäinen vaihto ja uusien kollektiivisten mahdollisuuksien luominen. Tulkkipalvelun eri 
osapuolien yhteistoiminta jatkuu uusissa muodoissa vahvistuvana kumppanuutena.  
 
Mitä tulkkipalvelujen parempi kehittäminen ja organisointi voisi olla?  
Vaikeavammaisten tulkkipalvelun kehittäminen on edelleen ajankohtainen toimintakokonai-
suus. Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa 2003 - 2007 tulkkipalvelu on mainittu 
toisena niistä vammaispalveluista, joiden kehittämiseen on erikseen sitouduttu. Sosiaali- ja 
terveyspolitiikan vuoteen 2015 ulottuvan strategian (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006) ja 
tulevaisuudenkatsauksen (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006) mukaisesti vammaispalvelujen 
kehittämisen painopiste on asetettu henkilökohtaisen avun ja tulkkipalvelujen laajentamiseen. 
Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanosuunnitelman mukaan vammaispalvelut tuote-
taan riittävän suurella väestöpohjalla ja  turvataan toimivat seudulliset yhteistyö- ja työnjako-
mallit (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003).  Erityisosaamista vaativat palvelut, joiden käyttä-
jämäärät eivät kunnissa ole suuria, pyritään näin yhä selkeämmin turvaamaan ja toteuttamaan 
alueellisena, seudullisena, jopa valtakunnallisena yhteistyönä. Tulkkipalvelujen ajanmukais-
tamistyössä tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa. 
 
Palvelurakenteen uudistaminen 
Vuonna 2005 tulkkipalvelun asiakkaita oli  3 530 henkilöä eli 0,07 % maamme väestöstä 
(Kuntien toimintatilasto, Sotkanet 2006).  Tulkkipalvelun kysyntä ja tarjonta ovat kehittymäs-
sä tasapainoisempaan suuntaan, mutta eivät ole tasapainossa. Potentiaalisten tulkkipalvelun 
tarvitsijoiden määrä on arvioitavissa moninkertaiseksi nykyiseen saajamäärään nähden ( Rau-
tavaara 2003).  Piilossa oleva tarve on kanavoitumassa kysynnäksi voimakkaimmin puhe-
vammaisten tulkkipalveluissa. Viimeaikaisten selvitysten mukaan puhevammaisten osuus 
tulkkipalvelun saajista on noin  8 % (Kumpulainen 2003;  Köykkä 2003) kun aiemmin mää-
räksi on arvioitu noin 1 %.  Kysyntään tuovat edelleen määrällisiä nousupaineita ja laatuvaa-
timuksia väestön ikääntyminen, osallisuuden, syrjimättömyyden ja maamme perusoikeuksien 
toteutuminen.  
Kunnat ostavat valtaosan järjestämistään vammaisten tulkkipalveluista ostopalveluina (Kaup-
pinen& Niskanen 2003 ja 2005). Vuonna 2000 kunnat tuottivat palveluista 14,7 %, ostivat 
muilta kunnilta ja kuntayhtymiltä 2,6 % ja muilta tuottajilta 82,7 % (Kuntien toimintatilasto, 
Sotka-tietokanta 2001). Uudempia tilastoja ei ole käytettävissä, mutta jo tuolloin suuntana oli 
kuntien oman tuotannon korvautuminen enenevässä määrin ostopalveluilla. Tuottajista osa on 
paikallisia, osa seudullisia taikka laajempaa toimintaa harjoittavia. Tulevaisuudessa palvelun 
järjestäjien yhteistyökumppaneina ovat yhä useammin alueelliset palveluntuottajat, jotka tar-
joavat palveluita kuntaa laajemmalle alueelle, jopa valtakunnallisesti. Tulkkipalveluissa ei 
yleensä ole ollut voimakasta kilpailutilannetta. Merkittäviä muutoksia kilpailutilanteen kiris-
tymisessä ei lähivuosina ole nähtävissä. Tuotantorakenteen monipuolistuminen jatkunee. Viit-
tomakielialan valtakunnallinen työosuuskunta käynnisti toimintansa 1999, merkkejä kiinnos-
tuksen kasvusta puhevammaisten palveluja tuottaviin osuuskuntiin on myös nähtävissä (Lau-
rinkari & Saarinen toim. 2005). Säätiömuotoisten tuottajien määrä on lisääntynyt. Freelance-
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toimijat ovat monesti olleet keskeisiä palvelun saatavuuden varmistajia. Näin ollee jatkossa-
kin, mutta nykyistä paremmin organisoituneena toimintana.  
Maassamme on tällä hetkellä 28 tulkkikeskusta (www.kl-deaf.fi ), joista osa tuottaa sekä viit-
toma-  että puhevammaisten tulkkipalveluja, osa toimii palvelun välityskeskuksena. Lisäksi  
on arvioitu, että vajaa kymmenen toimijaa tuottaa yksinomaan puhevammaisten palveluja 
(Jääskeläinen  2006). Tuottajien työnjakoa ja erikoistumista on jatkossa mahdollista ja tarpeen 
edelleen selvitellä. Viittomakielistä etätulkkausta ovat tuottaneet  Hämeenlinnan, Tampereen 
ja Honkalampisäätiön (Pohjois-Karjala) tulkkikeskukset, samoin Kuurojen liitto, Kuopion 
tulkkikeskus, Turun tulkkikeskus  ja Viittomakielen osuuskunta Via (Tainio 2006). Lapissa 
Kolpeneen kuntayhtymä kehittää etätulkkauksen käyttöönottoa palvelujärjestelmän osana. 
Etätulkkauksen vahvistumisen myötä tulkkipalvelun tarjonta ja kysyntä eivät enää ole ainoas-
taan alueellisia tai paikallisia kysymyksiä. Niitä voidaan ratkoa useamman alueen yhteistyönä  
tai jopa valtakunnallisesti.  
Palvelurakennetta kehittävän työn johtaminen kuuluu päättäjille. Ilman johdon mukanaoloa ei 
saavuteta pysyviä tuloksia. Esillä on ollut ajatuksia tulkkipalvelujen taikka osan niistä tuotta-
misesta alueita, seutukuntia ja maakuntiakin suuremmalla väestöpohjalla, jopa maanlaajuisena 
toimintana. Hajautetettu palvelujärjestelmä ei ole omiaan kartuttamaan kunnissa harvoin esille 
tulevien erityispalvelujen osaamista ja asiantuntemusta. Tulkkipalvelun kehittämistyön sito-
minen valtionavustukselliseen seutukehittäjätyöhön on mahdollista. Monilla alueilla on siihen 
VETURI-työskentelyn myötä syntynyt hyvät edellytykset. Palveluja tuottava yksikkö sitoutuu 
siinä asiakastyön lisäksi kehittämään toimialaa, kouluttamaan henkilöstöä sekä arvioimaan 
uusia toimintatapoja ja näin lisäämään oman alueensa ammatillista osaamista (Hakijan opas. 
Valtionavustuksen hakeminen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille,  2004).   
 
Uudet palveluratkaisut aluetasolla 
Kehittyvän teknologian avulla on mahdollista tehostaa ja monipuolistaa tulkkipalveluja. Uu-
det teknologiaratkaisut  tasaavat ja vähentävän yksittäisten kuntien paineita tulkkipalvelujen 
osaamis-, laatuvaatimus-  ja henkilöstön riittävyyskysymyksissä. Tieto- ja viestintäteknologi-
an käyttöönottoa on edelleen tehostettava tulkkipalvelujen tuotantoa ja työtapoja uudistettaes-
sa. Aluetasoinen taikka sitäkin laajempi etätulkkauksen organisointi tarjoaa toimivan pohjan 
kehittämistyölle.  
Etätulkkauksen  käyttöönotto ja hyödyntäminen tarkoittaa järjestäjien ja tuottajien kannalta 
panostusta  työn tuottavuuteen. Palvelua on mahdollisuus järjestää alueen tulkkitilanteesta 
riippumatta. Asiakkaan kannalta keskeistä on tarpeen mukainen valinnanmahdollisuus. Osa 
tulkkauksesta hoituu etätulkkauksena, osa edelleen siten, että tulkki tulee paikalle. Missä ti-
lanteissa paikalla oleva tulkki on parempi ratkaisu, milloin etäpalvelu puolustaa paikkaansa?  
Etätulkkauksen mahdollisuudet vastata äkilliseen tarpeeseen, esimerkiksi sairauden yllättäes-
sä, näyttäytyvät tärkeänä palvelun toimivuuden varmistajana. Kokemukset etätulkkauksen 
käyttöönotosta ovat toistaiseksi hajanaisia. Käyttäjien mukanaolo uuden palvelumuodon toi-
mivuuden seurannassa ja arvioinnissa kartuttaa tietopohjaa, joka on erityisen tärkeä palvelua 
edelleen kehitettäessä. 
Työtapojen uudistaminen edellyttää uusien taitojen oppimista ja harjaantumista sekä ammatti-
laisilta että palvelujen käyttäjiltä.  Kunnissa onkin tarpeen varmistaa, että palvelujen uudista-
minen onnistuu myös näiltä osin. Uuden tieto- ja viestintäteknologian sovellutuksia hyödyn-
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nettäessä on erityisesti panostettava palvelujen ja teknologian muodostaman kokonaisuuden 
toimivuuteen, turvallisuuteen ja esteettömyyteen. Jatkossa etätulkkaus näyttäytyy kokonaisuu-
tena, jossa ei enää ole tarpeen erottaa palvelua ja teknologiaa, ne ovat toimiva kokonaisuus 
(Kemppainen 2005). 
 
Tulkkipalvelun kehittäminen eri sektoreiden yhteistyönä 
Viittomakielen tulkkeja koulutetaan Humanistisen ammattikorkeakoulun Helsingin ja Kuopi-
on yksiköissä sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun Turun yksikössä. Vuotuisia aloituspaikko-
ja on  yhteensä lähes 120,  viittomakielen tulkkeja valmistuu vuosittain 40 - 50. Koulutus on 
syksystä 2003 lähtien ollut nelivuotinen eli 240 opintopisteen laajuinen. Periaatteessa tulkkien 
koulutusmäärä on arvioitu riittäväksi, mutta tulkkien ammatissa pysymisen ongelmat ovat 
näyttäytyneet saatavuuden ongelmina. Myös tulkkien maantieteellinen jakautuminen on sat-
tumanvaraista.   
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto on nykyisin mahdollista suorittaa yhdeksässä 
suomenkielisessä ammattioppilaitoksessa,  ruotsinkielisen oppilaitoksen järjestämissopimus 
on vireillä. Erikoisammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä on runsas 120. Vuosittain tutkin-
non suorittaa keskimäärin 25 henkilöä ja näkymä on, että määrä on kasvussa. Myös uusia 
koulutusmuotoja on kehitteillä. Viitotun puheen etäopetusta on kehitetty projektityönä (Kuu-
lonhuoltoliitto 2004). Viitottu puhe on huuliltalukua tukeva kommunikaatiomenetelmä, jonka 
perustana on puhuttu kieli ja sen rakenteet. Viitottua puhetta käyttävät kommunikaationsa tu-
kena kuuroutuneet ja vaikeasti huonokuuloiset. Suomessa on arvioitu olevan 3 000 kuuroutu-
nutta ja 10 000 vaikeasti huonokuuloista henkilöä, joista osa käyttää viitottua puhetta. Näillä 
näkymin koulutus alkaa aikaisintaan syksyllä 2007.  
Hyvinvointipalvelujen eri sektoreita on monesti kehitetty ilman tarpeellista yhteistyötä. Työ-
elämän ja koulutus- ja opetussektorin hyvän yhteistyön edelleen vahvistaminen on yksi toimi-
van ja laadukkaan tulkkipalvelun kulmakivistä. Keskeistä on löytää keinoja, joilla ammatti-
laisten työssä pysymistä ja toisaalta työn tuottavuutta mm. etätulkkauksen keinoin voidaan 
vahvistaa. Palvelun käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen on jatkossa mahdollista ny-
kyistä paremmin. Tulkkipalvelun eri sektoreilla toimivien kehittäjien yhteistyön näköalat ovat 
tältä osin hyvät.   
 
Asiakkaan oikeus tulkkipalveluun 
Palvelujärjestelmää eriytyneemmin tarkasteltaessa näyttää, ettei se vielä riittävän hyvin vastaa 
eri vammaryhmien palvelutarpeeseen. Tietämättömyyttä tulkkipalveluista, niiden toimivuu-
desta ja hyödyllisyydestä esiintyy alueryhmien puheenjohtajien mukaan edelleen. Erityisesti 
puhevammaisille, mutta myös kuulonäkövammaisille, joiden ensisijainen vamma on näkö-
vamma tulkkipalvelun mahdollisuuksista tarvitaan edelleen tiedotustoimintaa. Tietoa tarvitse-
vat sekä palvelun potentiaaliset käyttäjät, heidän läheisensä ja perheensä, mutta myös ammat-
tilaiset. Etsivää sosiaalityötä, palvelujen tunnetuksi tekemistä ja käytön osaamista on tarpeen 
edelleen kehittää eri toimijoiden yhteistyönä ja  riittävän suurelle väestöpohjalle rakentuvana. 
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Lopuksi 
Tulkkipalvelu ei ole korvattavissa muilla palveluilla. Sen tarve on useimmilla palvelun käyttä-
jillä elinikäinen taikka tarpeen syntymisestä lähtien loppuelämän kestävä. Tulkkipalvelun 
merkitys sitä tarvitsevalle henkilölle on keskeinen yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteu-
tumisen kannalta.  Jatkossa keskeinen kysymys on, miten uudistuvat palvelurakenteet ja toi-
mintakäytännöt ovat auttaneet paremmin vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen. Millaisia 
ovat ne vaikutukset, joita tulkkipalvelun nostamisella laaja-alaisen alueellisen kehittämistyön 
kohteeksi on ollut asiakkaiden kokemaan tulkkipalvelun saatavuuteen ja laatuun? Alueellisen 
asiakaspalautteen systemaattinen kerääminen ja analysointi on tarpeen, jotta uudistusten toi-
mivuutta ja vaikuttavuutta  voidaan luotettavasti arvioida.  
Vammaispalvelun lainsäädäntö on  uusiutumassa. Uudistuksella halutaan poistaa vammais-
palvelu- ja kehitysvammalain päällekkäisyyksiä, selkiinnyttää sisältöä lakien soveltamisessa 
havaittujen puutteiden poistamiseksi sekä sovittaa lainsäädäntö paremmin vastaamaan 
maamme perusoikeussäännöksiä.  Valtioneuvoston vammaispoliittisen selonteon (Sosiaali- ja 
terveysministeriö 2006) mukaan uuden lain valmistelussa kiinnitetään erityistä huomiota hen-
kilökohtaisen avustajajärjestelmän ja tulkkipalvelujen kehittämiseen. Nämä palvelut ovat itse-
näisen elämän ja osallisuuden mahdollistavia palveluja.  
Tulkkipalvelun vähimmäistuntimäärien tasokorotusta on esitetty vammaispalvelulain ja kehi-
tysvammalain yhteensovittamisen juridisessa esiselvityksessä. Erityistä huomiota selvitys-
henkilö kiinnitti työhön liittyvän tulkkipalvelun aseman parantamiseen (Kumpuvuori 2004). 
Vammaistyöryhmä 96'  piti tulkkipalvelun tuntimääriä riittämättöminä erityisesti  työssä käy-
vien henkilöiden osalta  (Sosiaali- ja terveysministeriö 1997). Jotta asiakkaiden tarpeiden mu-
kaiset tuntimäärät voivat toteutua tarvitaan paitsi tulkkien määrän myös työn tuottavuuden 
lisäämistä. Yksi jälkimmäiseen tarjoutuvista keinoista on etätulkkauksen nykyistä selvästi laa-
ja-alaisempi, hallittu käyttöönotto.  
Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu ja siihen liittyvä esitys puitelain sisällöksi 
ovat edelleen vilkastuttaneet keskustelua kuntien vastuulla olevien palvelujen uudistamistar-
peista. Puitelakiin kohdistuu suuria odotuksia erityispalvelun aluetyön eteenpäinviennin vah-
vistajana. Tulkkipalvelussa asiantuntijoiden verkostotyö on luonut hyvät edellytykset tulevai-
suuden toimiville tulkkipalveluille. Jatkossa on mahdollista ja luontevaa järjestää kuulo- ja 
puhevammaisten tulkkipalvelut osana laajempaa kokonaisuutta, jossa tulee sovittavaksi, miten 
tulkkipalveluille varmistetaan riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta.   
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Liite 1 
 
Kuva 1.  Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoituja 
hyödyllisiä vaikutuksia tulkkipalvelujen alueelliseen kehittämiseen
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Kuva 3. Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoimattomia 
hyödyllisiä vaikutuksia tulkkipalvelujen kehittämiseen taikka muuhun alueelliseen 
toimintaamme
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Kuva 6. Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suunta alueella
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Kuva 7. Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suunta alueella
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Kuva 8. Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suunta alueella
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Kuva 10. Tulkkipalvelun tarjonnan muutosten suunta alueella
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Kuva 11. Tulkkipalvelun tarjonnan muutosten suunta alueella
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Kuva 12. Tulkkipalvelun tarjonnan muutosten suunta alueella
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Kuva 14. Uuden teknologian käyttöönotto tulkkipalveluissa
 on lähtenyt hyvin etenemään
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Kuva 16. Kuntien välisessä yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005
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Kuva 17. Kuntien ja tuottajien yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005
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Kuva 18. Kuntien ja freelancetulkkien välisessä yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005
1
2
3
4
5
Keski-Suom
i
P
irkanm
aa
Varsinais-
S
uom
i
Pohjois-S
avo
E
telä-S
avo
K
anta- ja
P
äijät-H
äm
e
U
usim
aa
Lappi
P
ohjois-
K
arjala
Vaasa
Lisääntynyt
Lisääntynyt
hieman
Ei
muutosta
EOS
Vähentynyt
hieman
Vähentynyt
 
  
59  
Kuva 19. Kuntien ja järjestöjen välisessä yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005
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Kuva 20. Kuntien ja koulutusta/opetusta edustavien tahojen yhteistyössä tapahtuneet 
muutokset vuosina 2002 - 2005
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Kuva 21. Kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskusten yhteistyössä tapahtuneet 
muutokset
vuosina 2002 - 2005
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Kuva 22. Kuntien ja uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden yhteistyössä tapahtuneet 
muutokset vuosina 2002 - 2005
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Kuva 24. Tuottajien välisessä yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005
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Kuva 25. Freelancetulkkien ja muiden tuottajien välisessä yhteistyössä tapahtuneet 
muutokset vuosina 2002 - 2005
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Kuva 26. Tuottajien ja muiden toimijoiden välisessä yhteistyössä tapahtuneet 
muutokset vuosina 2002 - 2005
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Kuva 27. Tuottajien keskinäisessä yhteistyössä tapahtuneet muutokset
vuosina 2002 - 2005.  Kaikki alueet yhteensä
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Kuva 28. Kuntien ja tuottajien sekä uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden yhteistyössä 
tapahtuneet muutokset vuosina 2002 - 2005. Kaikki alueet yhteensä
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Kuva 29. Tulkkipalvelun saatavuus on paranemassa alueellamme 2005 tai sen jälkeen
Kaikki alueet yhteensä
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Kuva 31. Tulkkipalvelun laatu on paranemassa alueellamme vuonna 2005 
ja sen jälkeen. Kaikki alueet yhteensä
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 Liite 2 
Veturi-hanke arviointi 
Hankepalaute hankkeesta 
 
 
KUVA 1.  Hyödyt;  ammatillinen osaaminen, väittämä nro 17 (% vastanneista) 
täy sin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hanke on lisännyt
ammatillista
osaamistani
Pies show counts
8,00%
2,0 4,00%
1,0
20,00%
5,0
52,00%
13,0
16,00%
4,0
 
KUVA 2.  Hyödyt; omat yhteistyösuhteet, väittämä nro 18 (% vastanneista) 
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Olen saanut hyviä
yhteistyösuhteita
Pies show counts
3,85%
1,0 7,69%
2,0
38,46%
10,0
50,00%
13,0
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KUVA 3.  Hyödyt; hyödynnettävyys käytännössä, väittämä nro 19 (% vastanneista) 
täy sin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hankkeen tuotoksia
voidaan hyödyntää
käytännössä
Pies show counts
4,00%
1,0 4,00%
1,0
40,00%
10,0
52,00%
13,0
 
 
KUVA 4.  Hyödyt; palvelujen laatu/toimivuus, väittämä nro 20 (% vastanneista). (Huom! Vrt. vuonna 
2004 muodossa: "Hanke parantaa kansalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja.) 
täy sin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hanke parantaa
sosiaali- ja/tai
terveyspalvelujen
laatua tai toimivuutta
Pies show counts
3,85%
1,0 3,85%
1,0
11,54%
3,0
38,46%
10,0
42,31%
11,0
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KUVA 5.  Hyödyt; kansalaisten terveys ja hyvinvointi, väittämä nro 21 (% vastanneista) 
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hanke vaikuttaa
myönteisesti
kansalaisten terveyteen/
hyvinvointiin
Pies show counts
4,00%
1,0 8,00%
2,0
52,00%
13,0
36,00%
9,0
 
 
 
KUVA 6.  Hyödyt; paikallinen ja alueellinen päätöksenteko, väittämä nro 22 (% vastanneista ) 
 
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hankkeesta on hyötyä
paikallisessa tai
alueellisessa
päätöksenteossa
Pies show counts
7,69%
2,0
15,38%
4,0
34,62%
9,0
42,31%
11,0
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KUVA 7.  Hyödyt; valtakunnallinen päätöksenteko, väittämä nro 23 (% vastanneista)  
 
 
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hankkeesta on hyötyä
valtakunnallisessa
päätöksenteossa
Pies show counts
3,85%
1,0
11,54%
3,0
46,15%
12,0
38,46%
10,0
 
 
KUVA 8.  Hyödyt; alan työn käytännöt/välineet/edellytykset, väittämä nro 24 (% vastanneista) 
 
täy sin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hanke parantaa
sosiaali- ja/tai terveysalan
työn käytäntöjä/välineitä/
edellytyksiä
Pies show counts
3,85%
1,0 3,85%
1,0
11,54%
3,0
50,00%
13,0
30,77%
8,0
 
 
 
 
 
 
 
  
69  
KUVA 9.  Hyödyt; alan johtamisen edellytykset, väittämä nro 25 ( % vastanneista) 
 
 
täy sin eri mieltä
jokseenkin eri mieltä
ei samaa eikä eri mieltä, eos
jokseenkin samaa mieltä
täy sin samaa mieltä
Hanke parantaa
sosiaali- ja/tai terveysalan
johtamisen edellytyksiä
Pies show counts
3,30%
7,0 6,60%
14,0
28,30%
60,0
44,81%
95,0
16,98%
36,0
 
 
 
Lähde: Miikki. Hankepalaute 2005. Stakes. 
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   Liite 3 
 
Saatekirje alueellisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajille ja kyselylomake 
 
 
Arvoisat VETURI-ryhmien puheenjohtajat, 
Lähes poikkeuksetta kaikki VETURI-ryhmät olivat vuodenvaihteessa 2003 - 2004  tehneet 
päätöksen  jatkaa yhteistapaamisia  ja työskentelyä alueellisen tulkkipalvelun kehittämiseksi. 
Maahamme oli tuolloin syntynyt tulkkipalvelun asiantuntijaverkosto, jonka  yhdyshenkilöinä 
toimivat VETURI-ryhmien puheenjohtajat. Uusi asiantuntijarakenne on alueellista  pääomaa.  
Tämän kyselyn tavoitteena on  muodostaa näkemystä VETURIn vaikutuksesta tulkkipalvelun 
kehittämistyöhön. Myös kysymme tuntumaanne  tulkkipalvelun tulevaisuuden näkymiin 
aleellanne. Viime vuosina tulkkipalvelujen kehittämiseen ovat vaikuttaneet useat muutkin 
toimenpiteet. Tässä yhteydessä  tavoitteena olisi kuitenkin tunnistaa VETURI-työskentelyn 
aikaansaannoksia yhtenä toimijoista  ja  yhteistyökumppaneista. 
Millaisia yleishuomioita VETURI-hankkeen tuloksellisuudesta on tehtävissä? Millaisia muu-
toksia palveluissa on tapahtunut? Onko alueellisen kysynnän ja  tarjonnan  tasapainossa tun-
nistettavissa muutossuuntia ja miten uuden teknologian käyttöönotto etenee?  Mihin suuntaan 
kuntien ja muiden toimijoiden yhteistyö on kehittynyt, entä palvelujen tuottajien yhteistyö? 
Millaisia ovat arvionne mukaan  tulkkipalvelun saatavuuden ja laadun tulevaisuuden näky-
mät? Lisäksi kysytään, miten alueelliset asiantuntijaryhmät tällä hetkellä jatkavat työtänsä, 
miten niiden asiantuntijuutta ja osaamista on hyödynnetty ?   
Vastauslomake löytyy oheista linkkiosoitetta näpäyttämällä  
http://www.stakes.fi/palvelut/vammaispalvelut/veturi/veturi_kys2.htm. 
Vastausaikaa tähän nettikyselyyn on kolme viikkoa. Vastauksia on mahdollista valmistella  
puheenjohtajan harkinnan mukaan alueverkoston asiantuntijoiden kanssa. Toivoisimme vas-
tauksenne 17. 6. 2005 mennessä. 
VETURI-hankkeen aiempien seurantakierrosten väliraportteja voi katsoa osoitteessa: 
http://www.stakes.fi/veturi-hanke.  Samassa osoitteessa on  power point-muotoisena joulu-
kuussa 2003 toteutetun seurantakierroksen yhteenvedot alueellisten asiantuntijaryhmien jatko-
työskentelyn näkymistä ja tutkimustoiminnan tuesta / VETURI-seminaari 10.2.2004 / Aulikki  
Rautavaaran alustus. 
 
Mukavaa viikonloppua, 
parhain terveisin,  Aulikki Rautavaara ja Jouko Kokko 
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VETURI Kuulo- ja puhevammaisten verkostoituvat tulkkipalvelut 
Alueellisten ja seudullisten yhteistyömallien lupaus 
KYSELYLOMAKE 
Nettikysely VETURI-ryhmien puheenjohtajille/yhdyshenkilöille 
Kyselyn ajankohta: 30.5.-15.6.2005 
      
    Vastaaja 
    Nimi                         
    Virkanimike/tehtävä  
     Työpaikka                 
 
     Alueellinen VETURI-ryhmä  
Etelä-Savo
 
     Valitse luettelosta 
 
     Tulkkipalvelun osapuoli, jota haastateltava edustaa 
     Valitse yksi tai useampia vaihtoehtoja, jotka parhaiten kuvaavat organisaatiotasi. 
      
Palvelujen järjestäjä eli kunta  
Palvelujen tuottaja  
Palvelujen käyttäjän edustaja  
Tutkimuksen tai koulutuksen 
edustaja  
Muu toimija  
Mikä?  
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VETURI-hankkeen tuloksellisuus alueella 
1. Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoituja hyödyllisiä vaikutuk-
sia tulkkipalvelujen kehittämistyöhön alueellamme 
Täysin samaa  Ei muutoksia Täysin eri (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sanoa) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
(Merkittävin saavutus) 
2. Asiantuntijoiden verkostoitumisella ja yhteistyöllä on ollut ennakoimattomia hyödyllisiä vai-
kutuksia tulkkipalvelujen kehittämiseen taikka muuhun alueelliseen toimintaamme 
Täysin samaa  Ei muutoksia Täysin eri (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sanoa) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
(Merkittävin saavutus) 
Palvelujen kysynnän ja tarjonnan muutossuunnat 
3. Tulkkipalvelun kysynnän muutosten suunta alueella 
 
Viittomakielisten tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sa-
noa) 
                         /EOS 
                           
Puhevammaisten tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
Kuurosokeiden tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
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Lisätietoja:  
 
4. Tulkkipalvelun tarjonnan muutosten suunta alueella 
 
Viittomakielisten tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sa-
noa) 
                         /EOS 
                           
Puhevammaisten tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
Kuurosokeiden tulkkipalveluiden osalta 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
Lisätietoja:      
 
 
Uuden teknologian käyttöönotto 
5. Uuden teknologian käyttöönotto tulkkipalveluissa on lähtenyt hyvin etene-
mään 
Täysin samaa  Ei muutoksia Täysin eri (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sanoa) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
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Kuntien ja muiden alueellisten tulkkipalvelutoimijoiden yhteistyössä tapahtu-
neet muutokset vv. 2002-2005 
6. Kuntayhteistyö 
 
Kuntien välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sa-
noa) 
                         /EOS 
                           
  
Kuntien ja tuottajien välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
  
Kuntien ja freelance-tulkkien välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                          
  
Kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
  
Kuntien ja koulutuksen ja opetuksen välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
  
Kuntien ja sosiaalialan osaamiskeskuksen välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                           
  
Kuntien ja uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                          
 
Lisätietoja:     
 
 
 
  
75
7. Tuottajayhteistyö 
Tuottajien välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sa-
noa) 
                         /EOS 
                          
Freelance-tulkkien ja muiden tuottajien yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia   Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto) 
                         /EOS 
                          
Tuottajien ja uutta teknologiaa tarjoavien toimijoiden välinen yhteistyö 
Lisääntynyt    Ei muutoksia    Vähentynyt (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sa-
noa)) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
 
Tulkkipalvelun tulevaisuuden näkymät 2005 ja sen jälkeen 
8. Tulkkipalvelun saatavuus/saatavuuden edellytykset ovat paranemassa alu-
eellamme vuonna 2005 ja sen jälkeen 
Täysin samaa  Ei muutoksia Täysin eri (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sanoa) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
9. Tulkkipalvelun laatu on paranemassa alueellamme vuonna 2005 ja sen jäl-
keen 
Täysin samaa  Ei muutoksia Täysin eri (valitse sopivin vaihtoehto, EOS=en osaa sanoa) 
      mieltä           /EOS            mieltä 
                           
Lisätietoja:     
  
  
76
Tulkkipalvelun alueyhteistyön tämänhetkinen tilanne 
10. Onko alueenne VETURI-ryhmä jatkanut toimintaansa vuonna 2005?  
Kyllä 
ei 
Lisätietoja:  
 
11. Miten yhteistyötä  jatketaan? 
Valitse seuraavista vaihtoehdoista ne (yksi tai useampia), jotka parhaiten kuvaavat tilan-
netta alueellanne. Täydennä vastausta konkreettisin lisätiedoin sille varatussa tilassa. 
Kehittämis- ja tutkimushankkeiden  tuki/käynnistäminen  
 Lisätietoja   
Koulutus 
 Lisätietoja   
   Tiedotustoiminta  
 Lisätietoja   
  Työkokoukset, seminaarit   
 Lisätietoja    
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 Asiantuntijatuki muille toimijoille  
 Lisätietoja     
  
 Muuta, mitä ?  
Lisätietoja   
Muita kommentteja 
Muita kommentteja:   
 
 
LÄMMIN KIITOS  AJASTANNE JA YHTEISTYÖSTÄ! 
Aulikki Rautavaara Jouko Kokko 
Kehittämispäällikkö Erikoissuunnittelija 
Stakes Stakes 
puh. + 358 9 3967 2077 
puh. + 358 9 3967 
2092 
aulikki.rautavaara@stakes.fi jouko.kokko@stakes.fi 
Lähetä
                 
Tyhjennä kentät
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  Liite 4
   
Veturi-hanke   
Asiantuntijafoorumin jäsenet  vuosina 2001 - 2004  
   
NIMIKE 
 
NIMI 
 
TYÖNANTAJA 
 
Puheenjohtaja, sosiaalineuvos Martti Lähteinen STM 
Sihteeri  Seppo Eräkanto Stakes 
Toiminnanjohtaja 
 
Sonja Londen 
 
Förbundet Finlands Svenska  
Hörselskadade 
Erityisasiantuntija Sirkka-Liisa Karhunen Suomen Kuntaliitto 
Projektipäällikkö Mikko Karinen HUMAK 
Ylitarkastaja Aini Kimpimäki STM 
Johtaja Päivi Lappi Kuurojen Liitto 
Kommunikaatiosihteeri Sirpa Laurén Kuulonhuoltoliitto 
Johtava aluesihteeri Terhi Pikkujämsä Suomen Kuurosokeat 
Kehittämiskonsultti Pirjo Poikonen Helsingin kaupungin sosiaalivirasto 
Kehittämispäällikkö Aulikki Rautavaara Stakes 
Johtaja Eija Roisko Kehitysvammaliitto 
Viittomakielen lehtori Raija Röslöf DIAK 
Kehittämispäällikkö Marja-Leena Saarinen Kuurojen Palvelusäätiö 
Ulkoinen tiedottaja Ari Savulahti Suomen Viittomakielen Tulkit 
Toiminnanjohtaja Aimo Strömberg Suomen CP-Liitto 
Puheterapeutti Minna Vanhala Aivohalvaus- ja dysfasialiitto 
Pääsihteeri 
 
Maija Virpiranta-Salo 
 
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien  
Liitto   
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  Liite 5
   
Veturi   
   
Alueelliset asiantuntijaryhmät  vuosina 2001 - 2004 
Etelä-Savo 
   
NIMIKE 
 
NIMI 
 
TYÖNANTAJA 
 
Puheenjohtaja, puheterapeutti Helena Valkama Etelä-Savon sairaanhoitopiiri 
Viittomakielentulkki Sanna Kukkonen Mikkelin tulkkikeskus 
Johtava sosiaalityöntekijä Pertti Ojala Pieksämäen kaupunki 
Rehtori Veijo Suhonen Mikael-koulu 
   
   
Pohjois-Karjala   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, projektipäällikkö  Mikko Karinen HUMAK 
(V. 2001 - 2003)     
Puheenjohtaja, vastaava viittoma- 
kielen tulkki Satu Seppäläinen Honkalampi-säätiö 
(V. 2003 - 2004)     
Projektisihteeri Pirkko Jääskeläinen AAC-keskus, Honkalampi-säätiö 
Osastopäällikkkö Marja Leino Joensuun kaupunki 
Yliopettaja Tuovi Hakulinen Pohjois-Karjalan AMK 
Työasiamies Urpo Nevalainen Kuurojen Liitto 
   
   
Kanta-ja Päijät-Häme   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, puheterapeutti Tuula Pulli Pääjärven kuntayhtymä 
AAC työntekijä Virpi Hämäläinen Pääjärven kuntayhtymä 
Osastopäällikkö Kristina Kalalahti Forssan kaupunki 
Vastaava ohjaaja Maritta Heikkilä Kuurojen Palvelusäätiö 
Työnjohtaja Kimmo Uschanoff Kuurojen Palvelusäätiö 
Viittomakielentulkki Sanna Hämäläinen Lahden kaupungin tulkkikeskus 
Aluesihteeri Kirsti Koponen Suomen Kuurosokeat 
Puheterapeutti Katariina Härkönen Hämeenlinnan terveysasema 
Koulutuspäällikkö Riitta Kiiveri Sosiaali-ja terveysalan oppilaitos 
Sosiaalityöntekijä Minna Veistelä Sysmän sosiaalikeskus 
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Keski-Suomi   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja,  
vammaispalvelujen johtaja 
Seija Parviainen 
 
Jyväskylän kaupunki 
 
Viittomakielentulkki Tytti Ilmanen Jyväskylän kaupunki 
  Raili Haaki Jyväskylän yliopisto 
Lääninsosiaalitarkastaja 
 
Aimo Hirsiaho 
 
Länsi-Suomen lääninhallitus 
Jyväskylän palveluyksikkö 
Puheterapeutti Päivi Littunen Tikoteekki 
Aluesihteeri Ritva Rouvinen Suomen Kuurosokeat 
Kuntoutusohjaaja Margit Hassinen Kuulonhuoltoliitto 
Puheenjohtaja Pirkko Johansson Jyväskylän kuurojen yhdistys 
Asioimistulkki Kati Oinonen   
Sosiaalityöntekijä Eila Kyllönen Jyväskylän maalaiskunta 
   
   
Lappi   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Kuntoutuspäällikkö 
puheenjohtaja 
Eija Niemelä 
 
Kolpeneen palvelukeskus 
 
Aluesihteeri Lauri Issakainen CP-Liitto 
Projektisihteeri Ristenrauna Magga   
Kehittämispäällikkö Asta Niskala POSKE 
Aluesihteeri Raija Näppä Autismi-ja Aspergerliitto 
  Pirkko-Liisa Oksman Aivohalvaus-ja Afasialiitto 
Aluesihteeri Maire Pallari Kehitysvammaisten Tukiliitto 
Ohjaaja Kirsti Salonen Tornion toimintakeskus 
  Marjatta Saramaa Kemin sosiaalivirasto 
Yliopettaja 
 
Taimi Tolvanen 
 
Rovaniemen terveys- ja sosiaalialan 
oppilaitos 
Puheterapeutti Eila Tuohino Kolpeneen palvelukeskus 
Vanhustyönjohtaja Anna-Maija Veijola Inarin kunta 
   
Oulu   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja Pertti Sankilampi Oulun Invalidien Yhdistys 
Sihteeri Hanna Litola Oulun lääninhallitus 
Johtava puheterapeutti Satu Aaltonen Oulun kaupunki 
Sosiaalityöntekijä Kaisa Kelhä Haukiputaan kunta 
Viittomakielentulkki Riitta-Kaisa  Korhonen Oulun kaupunki 
Kuntoutussihteeri Raili Markovitch Kuurojen Liitto 
Tulkkipalvelujen käyttäjä Vesa Nurmi   
Lääninsosiaalitarkastaja Maija-Liisa Pelkonen Oulun lääninhallitus 
Sosiaalityöntekijä Kaisu Rundelin Oulun kaupunki 
Puheenjohtaja Esko Sänkiniemi Oulun Kuurojen Yhdistys 
Tulkkipalvelujen käyttäjä Hanna Tuomaala   
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Pirkanmaa 
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, 
sosiaalityöntekijä 
Leena Köykkä 
 
Tampereen kaupunki 
 
Vastaava viittomakielentulkki Pirjo Nurminen Tampereen tulkkikeskus 
Sosiaalijohtaja Marjatta Kontuniemi Ruoveden kunta 
Kuntoutussihteeri Marjatta Ástren Kuurojen Liitto 
Sosiaalityöntekijä Sirkka-Liisa Poso Lempäälän kunta 
Puheterapeutti Heli Niiranen Tampereen kaupunki 
Toimintakeskuksen johtaja Kirsti Tamminen Kuurosokeiden toimintakeskus 
Läänin sosiaalitarkastaja Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 
   
   
Pohjois-Savo   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja,  
koulutusohjelmajohtaja 
Pirkko Mikkonen 
 
HUMAK 
 
Viittomakielentulkki Annu Honkanen Viittomakielialan Osuuskunta VIA 
Sosiaalityöntekijä Anna-Liisa Koskinen Siilinjärven kunta 
Vammaispalveluyksikön johtaja Kauko Pursiainen Kuopion kaupunki 
Projektikoordinaattori Satu Rautiainen Kuopion yliopisto 
Viittomakielentulkki Marjo Takkinen Kuopion sosiaali- ja terveyskeskus 
Sosiaalitarkastaja, sihteeri Marita Uusitalo Itä-Suomen lääninhallitus 
   
   
Uusimaa   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja,  
kehittämiskonsultti 
Pirjo Poikonen 
 
Helsingin kaupunki 
 
Sihteeri, palvelujohtaja Päivi Lappi Kuurojen Liitto 
Vammaispalvelun sosiaalisihteeri Eivor Eriksén Porvoon kaupunki 
Toiminnanjohtaja Henrietta Gyllenbögel Autismi-ja Aspergerliitto 
Projektipäällikkö 
 
Timo Heiskala 
 
Tulkkipalvelujen Uudenmaan  
Hankintapiiri 
Hallituksen puheenjohtaja Outi Huusko Viittomakielialan Osuuskunta VIA 
Ylitarkastaja Eija Hynninen-Joensivu Etelä-Suomen lääninhallitus 
Tietotekniikkavastaava Sirkku Johansson Kehitysvammaliitto/ Tikoteekki 
Projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Suomen CP-Liitto 
Suunnittelija Elina Kouri Kuulonhuoltoliitto 
Johtaja Jorma Kuosmanen Pääkaupunkiseudun tulkkikeskus 
Johtaja Kaisa Martikainen Kehitysvammaliitto/ Tikoteekki 
Puheterapeutti Eeva Orava-Kaihlanen Vantaan kaupunki 
Sosiaalipalvelujen vastaava Maritta Samuelsson Espoon kaupunki 
Vammaisasiainsihteeri Riitta Saimanen Vantaan kaupunki 
  Ari Savulahti Suomen Viittomakielentulkit 
Aluesihteeri Heli Sundelin Suomen Kuurosokeat 
Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-Liitto 
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Vaasa   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, yhteyshenkilö 
Aluesihteeri 
Inga Lassfolk-Herler 
 
Suomen Kuurosokeat 
 
Viittomakielentulkki Anne Korpela Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 
Puheterapeutti Agneta Martonen Mustasaaren terveyskeskus 
Toimistopäällikkö Brita Nykänen Vaasan kaupunki 
Kuurojen työasiamies Jorma Rantala Kuurojen Liitto 
Kuntoutussihteeri Maija Liisa Pokela Kuurojen Liitto 
   
   
Varsinais-Suomi   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Puheenjohtaja, sosiaalijohtaja Markus Hemmilä  Raision kaupunki 
(V. 2002 - 2003)     
Puheenjohtaja, johtava sosiaali- 
työntekijä Kaisa Kiiski Turun kaupunki 
(V. 2003 - 2004) sijainen Birgitta Huurre   
  Jaana Keski-Levijoki Turun Kuurojen Yhdistys 
  Sari Paloposki Kuulovammaisten lasten 
    vanhempienyhdistys 
Vs. osastopäällikkö Sari Ahonen Turun kaupunki 
Sosiaalityöntekijä Tuula Kaunisto Raision kaupunki 
Läänin sosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala Länsi-Suomen lääninhallitus 
Viittomakielen tulkki Satu Rantamäki Turun kristillinen opisto 
Viittomakielen lehtori Aki Metsola Diakonia-ammattikorkeakoulu 
Viittomakielentulkki Kirsi Kaseniemi Turun tulkkikeskus 
Kuntoutussihteeri Mirkka Krook Kuurojen Liitto 
Puheterapeutti Minna Vanhala Aivohalvaus- ja dysfasialiitto 
   
   
Kymenlaakso   
   
NIMIKE NIMI TYÖNANTAJA 
Kuntayhtymäjohtaja Tuure Ainikkamäki Kymenlaakson erityishuollon ky 
Yhteyshenkilö     
(V. 2002-2003)     
Kuntayhtymäjohtaja Anne Siponen Kymenlaakson erityishuollon ky 
Yhteyshenkilö     
(V. 2003 - 2004 )     
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   Liite 6 
 
 
Vammaisten tulkkipalveluissa asiakkaita 2000 - 2005, absoluuttiset luvut 
 
Koko maa ja maakunnittain 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Muutos 
2001- 
2005 
Muutos-
% 
2001-
2005 
Koko maa 3137 3216 3302 3351 3398 3530 314 9,8
Uusimaa 682 709 742 739 772 831 122 17,2
Pohjois-Savo 151 137 191 192 192 205 68 49,6
Pohjois-Karjala 95 109 137 134 149 162 53 48,6
Varsinais-Suomi 407 443 432 474 483 489 46 10,4
Kainuu 45 39 42 41 35 73 34 87,2
Pirkanmaa 300 310 318 329 340 333 23 7,4
Etelä-Pohjanmaa 126 135 153 147 156 155 20 14,8
Pohjanmaa 107 107 111 117 119 122 15 14,0
Kanta-Häme 95 101 108 110 110 110 9 8,9
Etelä-Karjala 50 72 64 79 68 74 2 2,8
Etelä-Savo 88 85 79 76 80 86 1 1,2
Pohjois-Pohjanmaa 226 216 229 222 215 217 1 0,5
Päijät-Häme 87 102 97 109 91 101 -1 -1,0
Lappi 86 79 75 81 81 74 -5 -6,3
Keski-Pohjanmaa 32 31 25 27 24 25 -6 -19,4
Ahvenanmaa 13 12 7 3 7 5 -7 -58,3
Itä-Uusimaa 63 56 50 48 46 48 -8 -14,3
Kymenlaakso 114 106 100 97 95 93 -13 -12,3
Satakunta 129 136 132 116 119 120 -16 -11,8
Keski-Suomi 241 231 210 210 216 207 -24 -10,4
 
 
Lähde: SOTKAnet-tietokanta, http://www.sotkanet.fi (poimittu 18.8.2006) 
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   Liite 7  
 
 
 
Vammaisten tulkkipalveluissa asiakkaita / 100 000 asukasta vuosina 2000 - 2005 
Koko maa ja maakunnittain 
 
 
Vammaisten tulkkipalveluissa asiakkaita / 100 000 asukasta  
Lajiteltu vuoden 2000 tilanteen mukaan 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Koko maa 60,5 61,9 63,4 64,2 64,9 67,2 
Keski-Suomi 91,3 87,2 79,2 78,9 80,8 77,3 
Varsinais-Suomi 91 98,6 95,8 104,8 106,4 107,3 
Itä-Uusimaa 70,3 62,1 55 52,4 49,8 51,7 
Pirkanmaa 66,5 68,2 69,5 71,4 73,1 71 
Etelä-Pohjanmaa 64,4 69,4 78,8 75,8 80,4 80 
Pohjois-Pohjanmaa 61,9 58,7 61,9 59,7 57,3 57,4 
Pohjanmaa 61,8 61,8 64,2 67,6 68,6 70,3 
Kymenlaakso 60,8 56,8 53,7 52,2 51,2 50,2 
Pohjois-Savo 59,5 54,2 75,8 76,4 76,5 82 
Kanta-Häme 57,5 61 65,1 66 65,6 65,3 
Pohjois-Karjala 55,4 63,8 80,7 79,2 88,4 96,2 
Satakunta 55,1 58,5 56,9 50,2 51,6 52,2 
Etelä-Savo 53,1 51,7 48,4 46,8 49,6 53,6 
Uusimaa 52,3 53,8 55,8 55,2 57,3 61,1 
Ahvenanmaa 50,4 46,1 26,7 11,4 26,4 18,7 
Kainuu 50,1 44,1 48,1 47,4 40,7 85,6 
Keski-Pohjanmaa 44,9 43,8 35,4 38,3 34,1 35,4 
Lappi 44,8 41,7 39,9 43,3 43,4 39,8 
Päijät-Häme 44,1 51,6 49 54,9 45,8 50,8 
Etelä-Karjala 36,5 52,5 46,8 58 50,1 54,6 
 
 
 
Lähde:    SOTKAnet-tietokanta, http://www.sotkanet.fi (poimittu 21.8.2006) 
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Vammaisten tulkkipalveluissa asiakkaita / 100 000 asukasta  
Lajiteltu vuoden 2005 tilanteen mukaan
              
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Muutos 
2001-2005, 
%-yksikköä 
Koko maa 60,5 61,9 63,4 64,2 64,9 67,2 5,3 
Varsinais-Suomi 91 98,6 95,8 104,8 106,4 107,3 8,7 
Pohjois-Karjala 55,4 63,8 80,7 79,2 88,4 96,2 32,4 
Kainuu 50,1 44,1 48,1 47,4 40,7 85,6 41,5 
Pohjois-Savo 59,5 54,2 75,8 76,4 76,5 82 27,8 
Etelä-Pohjanmaa 64,4 69,4 78,8 75,8 80,4 80 10,6 
Keski-Suomi 91,3 87,2 79,2 78,9 80,8 77,3 -9,9 
Pirkanmaa 66,5 68,2 69,5 71,4 73,1 71 2,8 
Pohjanmaa 61,8 61,8 64,2 67,6 68,6 70,3 8,5 
Kanta-Häme 57,5 61 65,1 66 65,6 65,3 4,3 
Uusimaa 52,3 53,8 55,8 55,2 57,3 61,1 7,3 
Pohjois-Pohjanmaa 61,9 58,7 61,9 59,7 57,3 57,4 -1,3 
Etelä-Karjala 36,5 52,5 46,8 58 50,1 54,6 2,1 
Etelä-Savo 53,1 51,7 48,4 46,8 49,6 53,6 1,9 
Satakunta 55,1 58,5 56,9 50,2 51,6 52,2 -6,3 
Itä-Uusimaa 70,3 62,1 55 52,4 49,8 51,7 -10,4 
Päijät-Häme 44,1 51,6 49 54,9 45,8 50,8 -0,8 
Kymenlaakso 60,8 56,8 53,7 52,2 51,2 50,2 -6,6 
Lappi 44,8 41,7 39,9 43,3 43,4 39,8 -1,9 
Keski-Pohjanmaa 44,9 43,8 35,4 38,3 34,1 35,4 -8,4 
Ahvenanmaa 50,4 46,1 26,7 11,4 26,4 18,7 -27,4 
 
 
Lähde:  SOTKAnet-tietokanta, http://www.sotkanet.fi (poimittu 21.8.2006) 
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