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TIIVISTELMÄ 

Eletään hyvää elämää. Itse. Kansallinen ITSE-hanke apuvälineosaamista ja -palveluja kehit-
tämässä. Toim. Anna-Liisa Salminen ja Pirjo-Liisa Kotiranta. Helsinki, 2005. 104 s. (Sosiaali- 
ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2005:2)  
ISBN 952-00-1611-2 (nid.), ISBN 952-00-1612-0 (PDF) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjasi sille osoitetusta valtioneuvoston ns. tulevaisuuspaketti 
määrärahoista 2,2 miljoonaa euroa Vanhusten ja vammaisten itsenäisen suoriutumisen edis-
täminen – ITSE -hankkeelle (2001–2004). Hankkeen tarkoituksena oli edistää vanhusten ja 
vammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista. Tähän pyrittiin parantamalla sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstön sekä palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa tietoja ja osaamis-
ta teknologian ja tietotekniikan hyvistä ratkaisuista mm. itsenäisen asumisen ja kommunikaa-
tion helpottamiseksi. Lisäksi hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan alueellisten toimintamallien 
ja verkostojen syntymistä.  

ITSE-hankkeen pääpaino asetettiin alueellisiin hankkeisiin. Eri puolilla Suomea 18 hanketta 
pyrki kohti yhteisiä ITSE-hankkeen tavoitteita alueelliset tarpeet huomioiden, kukin omalla 
tavallaan. Tavoitteiden lisäksi yhteistä hankkeille oli, että ne toteutettiin yli kunta- ja sektori-
rajojen. Alueellisten hankkeiden omarahoitusosuus oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. ITSE-
hankkeen kansallisesta koordinoinnista, seurannasta ja arvioinnista vastasi Stakes. 

Tavoitteisiin pyrittiin tiedottamalla ITSE-hankkeesta, sen sisältöasioista ja sen tuloksista 37 
maakunta- ja paikallislehdissä kirjoitetussa artikkelissa, muutamissa paikallisradio- ja televi-
sio-ohjelmissa sekä 100 muussa julkaisussa. Hankkeen aikana järjestettiin yksi kansallinen 
apuvälinenäyttely sekä alueellisia näyttelyjä kymmenessä hankkeessa. Alueellisia toimijaver-
kostoja syntyi 77 mm. uusien apuvälinealan toimintamallien ympärille sekä koulutusten yh-
teyteen. Monitoimijaisiin verkostoihin kuului opetus-, sosiaali- ja terveystoimen, kolmannen 
sektorin sekä apuvälineyritysten toimijoita. Hankkeessa kehitettiin kymmenen uutta toimin-
tamallia aihealueeseen liittyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi, saatiin aikai-
seksi yksi pysyvä apuvälinenäyttelykoti, kokeiltiin seitsemää uutta teknistä sovellusta itsenäi-
sen asumisen helpottamiseksi sekä valmistettiin 16 opasta apuvälinepalvelujen tueksi. Hank-
keen aikana järjestettiin 659 koulutuspäivää, joissa oli 12 321 osanottajaa. 

ITSE-hankkeen tuloksena sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tiedot ja osaaminen tek-
nologian ja tietotekniikan ratkaisuista itsenäisen suoriutumisen tukena ovat hankkeen yhtey-
dessä tehdyn kyselytutkimuksen perusteella merkittävästi parantuneet. Alueilla on kiinnostut-
tu tarjoamaan entistä parempia apuvälinepalveluja ja siihen liittyvää koulutusta.  Lisäksi alu-
eilla on syntynyt uudenlaisia teknisiä sovelluksia sekä toimintamalleja ja verkostoja, jotka tar-
joavat entistä osaavampaa apuvälinepalvelua. Suurella osalla ITSE-hankkeessa käynnistetyis-
tä toiminnoista on myös jatkuvuutta. Osa hankkeen aikana kehitetyistä verkostoista jää elä-
mään. Lähes kaikki kehitellyistä uusista toimintamalleista ja -käytännöistä jää pysyväksi toi-
minnaksi. Teknisiä, hankkeen aikana valmiiksi saatuja sovelluksia jatketaan soveltamalla sa-
mantyyppisiä ratkaisuja uusille henkilöille. Hankkeissa saatiin aikaan useita koulutusjärjes-
telmiä, joista tuli osa ammattikorkeakoulujen pysyvää toimintaa.   
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ITSE-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön teknisten, erityisesti tietoteknisten taitojen kehittä-
miseen sekä perusapuvälineosaamiseen. Myös apuvälinealan asiantuntijoiden erityisosaami-
sen jatkuvaa kehittämistä sekä apuvälineiden teknistä soveltamista on tuettava korkeatasoisten 
palvelujen varmistamiseksi.  

 

Asiasanat: apuvälineet, asuminen, hankkeet, palvelut, teknologia, vammaiset, vanhukset  
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SAMMANDRAG 

Vi lever ett gott liv. Själv. Det nationella ITSE-projektet för utveckling av hjälpmedelskompe-
tens och -tjänster. Anna-Liisa Salminen och Pirjo-Liisa Kotiranta. Helsingfors, 2005. 104 s. 
(Social- och hälsovårdsministeriets rapporter, ISSN 1236-2115, 2005:2)  
ISBN 952-00-1611-2 (inh.), ISBN 952-00-1612-0 (PDF) 

 

Av ett anslag inom ramen för statsrådets s.k. framtidspaket satsade social- och hälsovårdsmi-
nisteriet 2,2 miljoner euro på ITSE-projektet för främjande av äldre och handikappade perso-
ners självständiga livsföring (under åren 2001–2004). Syftet med projektet var att göra det 
lättare för äldre och handikappade att klara sig på egen hand. Detta skedde genom att man 
förbättrade social- och hälsovårdspersonalens samt klienternas och deras anhörigas vetskap 
och kompetens beträffande sådana teknologiska och informationstekniska lösningar som un-
derlättar bl.a. klienternas självständiga boende och kommunikation. Inom ramen för projektet 
strävade man också efter att påskynda regionala verksamhetsmodeller och nätverk. 

ITSE-projektet fokuserades på regionala projekt. På olika håll i Finland arbetade man inom 18 
sådana projekt för de gemensamma målsättningar som hade uppställts för ITSE. Utöver målen 
var ett annat gemensamt drag för projekten att de genomfördes över kommun- och sektor-
gränserna. De regionala projektens självfinansierade del uppgick till totalt 1,4 miljoner euro. 
För den nationella koordineringen, uppföljningen och utvärderingen av ITSE-projektet svara-
de Stakes. 

Om ITSE-projektet, dess innehåll och resultat berättade man i artiklar som ingick i 37 land-
skaps- och lokaltidningar, i ett antal lokalradio- och TV-program samt i 100 andra publikatio-
ner. Under projektets gång arrangerades en nationell hjälpmedelsutställning samt regionala 
utställningar i anslutning till tio projekt. Regionala nätverk (77) bildades enligt behov framför 
allt i anslutning till nya hjälpmedelskoncept och utbildning. I de övergripande nätverken in-
gick aktörer inom utbildnings-, social- och hälsovårdsväsendet, den tredje sektorn samt före-
tag som tillverkar hjälpmedel. Inom ramen för projektet utarbetades tio nya verksamhetsmo-
deller för social- och hälsovårdstjänster, upprättades ett permanent utställningshem med 
hjälpmedel, prövades sju nya tekniska tillämpningar för att underlätta självständigt boende 
samt producerades 16 broschyrer som stöd för hjälpmedelstjänsterna. Medan projektet pågick 
anordnades 659 kurser med sammanlagt 12 321 deltagare. 

På basis av en enkät kan man konstatera att ITSE-projektet har givit social- och hälsovårds-
personalen en märkbart ökad kännedom och kompetens beträffande teknologiska och infor-
mationstekniska lösningar såsom stöd för självständig livsföring. Allt bättre hjälpmedelstjäns-
ter och utbildning för dessa har börjat erbjudas. Det har även skapats nya tekniska tillämp-
ningar samt verksamhetsmodeller och nätverk, vilka tillhandahåller allt kunnigare hjälpme-
delstjänster. En stor del av de funktioner som påbörjats inom ramen för ITSE-projektet kom-
mer dessutom att fortsätta. En del av de nätverk som byggts upp under projektets gång fortsät-
ter att vara aktiva. Nästan alla nya verksamhetsmodeller och -rutiner kommer att utnyttjas på 
fortlöpande basis. Tekniska tillämpningar som har färdigställts i samband med projektet lever 
vidare genom att lösningar av samma typ tillämpas på nya personer. Verksamheten resultera-
de i flera utbildningssystem, vilka integrerades med yrkeshögskolornas ordinarie verksamhet. 
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På basis av erfarenheterna från ITSE-projektet borde man framdeles fästa uppmärksamhet vid 
social- och hälsovårdspersonalens tekniska och i synnerhet informationstekniska färdigheter 
samt vid personalens kunnande när det gäller bashjälpmedel. För att säkerställa högklassiga 
tjänster bör man stödja en fortgående utveckling av hjälpmedelsspecialisternas särkompetens 
samt de tekniska tillämpningarna av hjälpmedel. 

 

Nyckelord: boende, handikappade, hjälpmedel, projekt, tjänster, teknologi, åldringar 
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SUMMARY 

Let’s live a good life. Independently. The national ITSE project to develop skills, knowledge 
and services related to assistive devices. Anna-Liisa Salminen and Pirjo-Liisa Kotiranta.   
Helsinki, 2005. 104 pp. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health, Finland,  
ISSN 1236-2115, 2005:2) ISBN 952-00-1611-2 (print.), ISBN 952-00-1612-0 (PDF) 

 

The Ministry of Social Affairs and Health has granted EUR 2.2 million for the ITSE project 
(2001�2004) aiming to promote independent living of older people and people with disabili-
ties. These funds are a part of the appropriation from the Government to the Ministry within 
the framework of the so called future package. The objective of the project was to promote 
independent living by improving the knowledge and skills of social welfare and health care 
staffs and service users and their relatives relating to good technological and IT solutions that 
facilitate independent housing and communication. Furthermore, the project aimed to acceler-
ate the creation of common operational models and networks at regional level.  

The main emphasis in the ITSE project was placed on regional projects. Eighteen projects 
throughout Finland aimed at the joint objectives of the ITSE project taking into account the 
regional needs, as appropriate. Another common element to all the projects was that they were 
carried out across municipal and sectoral borders. The own financing share of the regional 
projects was EUR 1.4 million. The national co-ordination, monitoring and evaluation of the 
project were the responsibility of the National Research and Development Centre for Welfare 
and Health STAKES.  

Information on the ITSE project and its outcome was communicated through articles in 37 
regional and local newspapers, in some local radio and TV programmes and 100 other publi-
cations. During the project one nationwide exhibition of assistive technology was arranged; 
and ten projects arranged a regional exhibition. Regional networks (77) were created as 
needed, in particular relating to new operational models and training. Multi-actor networks 
included actors in the education, social welfare and health care sectors, the third sector and 
assistive technology companies. The project developed ten new operational models for the 
provision of social and health care in the theme area, brought about one permanent exhibition 
presenting a home equipped with assistive technology, experimented with seven new techno-
logical applications to facilitate independent living and prepared sixteen guides in support of 
assistive device services.  Altogether 659 training events with 12,321 participants were organ-
ised during the project. 

As a result of the ITSE project the skills and knowledge of social welfare and health care staff 
relating to technology and IT solutions in support of independent living have, according to a 
questionnaire carried out in connection with the project, considerably improved. There is in-
creased interest in offering better assistive device services and related training at the regional 
level. In addition, regions have created applications and models of a new kind, and networks 
providing more qualified assistive device services. A major part of the activities started within 
the framework of the ITSE project also continue in some form, and part of the networks 
commenced continue to exist. Almost all the new operational models and practices that have 
been developed have become permanent. Technical solutions completed during the project are 
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continued by applying solutions of the same type to other persons. The projects developed 
several training systems, part of which continue as permanent activities of polytechnics.  

 Based on the experiences from the project, more attention should be paid in the future to de-
velopment of technical, in particular IT skills, and skills related to basic assistive devices 
among social and health care staff. The updating of the know-how of experts in assistive 
technology and technical application of devices should be supported in order to ensure high-
quality services.  

 

Key words: assistive devices, inhabitation, old people, people with disabilities, projects, ser-
vices, technology  
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Esipuhe 

 

Useimmat meistä haluavat toimintakyvyn heiketessä elää mahdollisimman itsenäistä elämää 
omassa kodissamme. Sen vuoksi on tärkeää suunnitella asuin- ja lähiympäristöt mahdolli-
simman esteettömiksi. Uusi teknologia luo sekä mahdollisuuksia että esteitä ikäihmisten ja 
vammaisten itsenäiselle elämälle ja osallistumiselle. Kotona asuminen edellyttää lisäksi am-
matillisesti korkeatasoisia sosiaali- ja terveyspalveluja.  

Apuvälineillä ja kotona asumista helpottavilla välineillä ja laitteilla on suuri merkitys tavoit-
teen saavuttamiselle.  Teknologian soveltuvuus ikäihmisten ja vammaisten käyttöön asettaa 
meille kuitenkin edelleen haasteita. Tarvitaan uusia innovaatioita ikäihmisten ja vammaisten 
asumisen, kommunikaation ja liikkuvuuden parantamiseksi.  

Vuosina 2001 – 2004 toteutetun ITSE-hankkeen tavoitteena oli edistää vanhusten ja vam-
maisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista. Aloitimme työn lisäämällä sosiaali- ja tervey-
denhuollon henkilöstön sekä käyttäjien tietoa ja osaamista asumista ja kommunikaatiota hel-
pottavista apuvälineistä ja uudesta teknologiasta.  

Valtakunnallinen ITSE-hanke organisoitiin alueellisesti maata kattavasti. Valtakunnallinen 
ITSE-johtoryhmä käynnisti 18 alueellista hanketta, joita se myös ohjasi.  Aluehankkeille luo-
tiin yhteiset tavoitteet ja puitteet kuitenkin siten, että  paikallistason päätäntävalta säilyi suu-
rena. Hankkeessa korostui myös sosiaali- ja terveydenhuollon keskinäinen yhteistyö ja koulu-
tus.  Hankkeeseen liitettiin sekä paikallistason että valtakunnallinen arviointi. Kokemukset 
ITSE–hankkeen  organisointitavasta olivat erittäin myönteisiä.  

Olen erittäin iloinen siitä näkyvyydestä, jota apuvälineet ja uusi teknologia ovat viime vuosi-
na yhteiskunnassamme saaneet.  Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.  Apuvälineitä ja uutta tekno-
logiaa koskevassa kehittämistyössä tarvitaan strategisen tavoitteen lisäksi konkreettisia toimia 
yhteisen päämäärän eli asiakkaan hyvinvoinnin hyväksi.  Toivon, että oheinen raportti  voisi 
tässä olla hyödyksi.    

Lopuksi haluan kiittää ITSE–johtoryhmän jäseniä  ja Stakesin asiantuntijoita siitä asiantunte-
vasta ja pettämättömästä tuesta, jonka  hankkeelle annoitte. 

 

 

Neuvotteleva virkamies  Viveca Arrhenius   
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1 Johdanto 
 

Teknologiakehityksen myötä markkinoille on tullut jatkuvasti uudenlaisia ratkaisuja vanhus-
ten ja vammaisten henkilöiden itsenäisen selviytymisen tueksi. Esimerkkeinä voidaan mainita 
kommunikointiohjelmat, joiden avulla puhevammaiset henkilöt voivat tuottaa puhetta;  ympä-
ristönhallintalaitteet, joiden avulla liikuntavammainen henkilö voi ohjata ovia, ikkunoita ja 
muita kodin laitteita; turvahälyttimet, jotka lisäävät dementoituneen henkilön kotona asumi-
sen turvallisuutta. 

Uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia itsenäisen selviytymisen tukena ei kuitenkaan 
vielä 2000-luvun taitteessa osattu tai pystytty täysin hyödyntämään suomalaisessa sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Apuvälineiden saatavuus oli epäyhtenäistä eri puolilla maata (Salminen 
1997; Topo et al. 2000; Töytäri 2001). Saatavuutta rajoitti osaltaan kuntien niukat määrärahat. 
Toinen saatavuutta, mutta erityisesti uuden teknologian laaja-alaista hyödyntämistä haittaava 
seikka oli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön puutteellinen apuvälineosaaminen. Heillä 
ei ollut riittävästi tietoa apuvälineistä tai niihin liittyvistä palveluista tai heillä ei ollut taitoja 
palvelujen toteuttamiseen. Tietotaito etenkin uusista teknologisista ratkaisuista oli puutteellis-
ta (Pulli 1995; Rajaniemi 1998; Salminen 1997, 2001; Töytäri 2001). 

Valtioneuvoston 26.5.2000 tekemällä periaatepäätöksellä kohdennettiin ns. tulevaisuuspake-
tista määrärahoja sosiaali- ja terveydenhuollolle. Tavoitteena oli kehittää palvelujärjestelmää 
ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uuden teknologian mahdolli-
suuksia. Näitä rahoja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti käyttää apuvälinealan kehit-
tämiseen perustamalla ITSE-hankkeen (2000 - 2004), jonka tarkoituksena oli edistää vanhus-
ten ja vammaisten henkilöiden itsenäistä suoriutumista. Hankkeen tavoitteena oli parantaa so-
siaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa tietoja 
ja osaamista teknologian ja tietotekniikan hyvistä ratkaisuista mm. itsenäisen asumisen ja 
kommunikaation helpottamiseksi. Tämän lisäksi hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan alueellis-
ten toimintamallien ja verkostojen syntymistä. Hanke toteutettiin 18 alueellisena hankkeena. 
Hanketta koordinoi Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. 

Tässä raportissa kuvataan ITSE-hanketta, siinä saatuja kokemuksia ja hankkeen tuloksia. Ra-
portti perustuu hankkeen kokonaisarviointiin. Aluksi raportissa esitellään ITSE-hanke, sen 
tavoitteet, toteutusmalli ja järjestäytyminen sekä alueelliset ITSE-hankkeet. Tämän jälkeen 
arvioidaan ITSE-hankkeen toimintamallia, sitä miten kansallis-alueellinen hanke toimii kehit-
tämistyön välineenä. Seuraavaksi arvioidaan ITSE-hankkeen tuloksia hankkeelle asetettujen 
tavoitteiden näkökulmasta. Syntyikö asiantuntijaverkostoja sekä uusia palvelumalleja ja toi-
mintakäytäntöjä? Kehittyikö asiantuntijuutta ja oppimista? ITSE-hankkeen toteutumista kuva-
taan ja arvioidaan yhteisellä tasolla. Yksittäisiä hankkeita ei kuvata eikä arvioida erillisinä, 
vaan niissä tapahtunutta toimintaa esitellään arvioinnissa esiin nostettujen teemojen yhteydes-
sä. Lopuksi johtopäätöksissä esitetään suosituksia jatkotoimenpiteiksi.        

Tämä raportti ei kata kaikkea alueellisissa ITSE-hankkeissa tapahtunutta toimintaa. Alueellis-
ten hankkeiden toimintaa kuvataan tätä yksityiskohtaisemmin Stakesin Aiheita -sarjassa jul-
kaistussa Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen -artikkelijulkaisussa (Kotiranta, 
Salminen toim. 2004).   
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2 ITSE-hanke 

2.1 Hankkeen perustaminen 
Valtioneuvoston 26.5.2000 tekemällä periaatepäätöksellä kohdennettiin ns. tulevaisuuspake-
tista määrärahoja sosiaali- ja terveydenhuollolle. Tavoitteena oli kehittää palvelujärjestelmää 
ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja, joissa hyödynnetään uuden teknologian mahdolli-
suuksia. Periaatepäätöksen mukaan tarkoituksena oli tukea kuntia, kuntayhtymiä ja muita pal-
veluntuottajia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä ja varmistaa, 
että uuden teknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa. Lokakuussa 2000 
sosiaali- ja terveysministeriö päätti varata sille osoitetusta määrärahasta osan Vanhusten ja 
vammaisten itsenäisen suoriutumisen edistäminen - ITSE-hankkeelle.  

ITSE-hankkeen kesto oli tulevaisuuspaketin määrärahasuunnitelman mukaan v. 2001 – 2003, 
jolloin osa v. 2003 rahoista käytettiin siirtomäärärahoina vuonna 2004 siten, että hanke päättyi 
vuoden 2004 loppuun mennessä. Hankkeeseen käytettävä määräraha oli yhteensä 2,2 miljoo-
naa euroa. 

 

2.2 Hankkeen tavoitteet 
ITSE–hankkeen tarkoituksena oli edistää vanhusten ja vammaisten henkilöiden itsenäistä suo-
riutumista. Hankkeen tavoitteena oli parantaa sosiaali-  ja terveydenhuollon henkilöstön sekä 
palvelujen käyttäjien ja heidän omaistensa tietoja ja osaamista teknologian ja tietotekniikan 
hyvistä ratkaisuista mm. itsenäisen asumisen ja kommunikaation helpottamiseksi. Tämän li-
säksi hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan alueellisten toimintamallien ja verkostojen synty-
mistä.  

Hankkeen pääpaino asetettiin alueellisiin hankkeisiin. Tavoitteena oli, että alueellisia hankkei-
ta syntyy tasapuolisesti koko maassa. 

 

2.3 Hankkeen valtakunnallinen järjestäytyminen  
Vuosi 2001 oli ITSE-hankkeen suunnittelun, käynnistämisen ja alueellisten hankkeiden haku-
vaiheen vuosi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 21.6.2001 hankkeelle valtakunnallisen johtoryhmän, jonka 
tehtävänä oli laatia hankkeelle suuntaviivat, antaa lausuntoja alueellisista hanke-esityksistä ja 
koordinoida ja seurata alueellisten hankkeiden etenemistä, tiedottaa ITSE-hankkeesta ja pitää 
yhteyttä muihin valtakunnallisiin hankkeisiin sekä esittää mahdolliset jatkotoimenpiteet.  

Johtoryhmän puheenjohtaja oli ylitarkastaja Viveca Arrhenius sosiaali- ja terveysministeriös-
tä, joka vastasi myös hankkeen valvonnasta. Johtoryhmän jäsenet olivat pääsihteeri Heidi Paa-
tero, projektipäällikkö Ralf Ekebom ja tarkastaja Hanna Nyfors sosiaali- ja terveysministeri-
östä, koulutuspäällikkö Juha Hautanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, vanhustyön johta-
ja Pentti Koistinen Oulun kaupungista, ylilääkäri Jussi Korpi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiristä, erikoissuunnittelija Marja-Leena Kuusisto Länsi-Suomen läänihallituksesta, erikois-
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toimintaterapeutti Veli-Matti Käsnänen Pääjärven kuntoutuskeskuksesta, aluekehityspäällikkö 
Oiva Laitinen Pohjois-Karjalan liitosta, puheenjohtaja Unto Leinonen Ikäihmisten ATK-
yhdistys ENTER ry:stä, koulutussuunnittelija Veijo Nikkanen Kehitysvammaisten Tukiliitto 
ry:stä, erikoisasiantuntija Heli Sahala Suomen Kuntaliitosta, tutkimuspäällikkö Marjaana 
Seppänen Helsingin yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Palmeniasta ja kehittämispäällik-
kö Anna-Liisa Salminen Stakesista. Ryhmän sihteerinä toimi projektisuunnittelija Anne Wa-
sen sosiaali- ja terveysministeriöstä 16.12.2001 saakka, sen jälkeen kehittämispäällikkö Anna-
Liisa Salminen ja erikoissuunnittelija Pirjo-Liisa Kotiranta Stakesista.  

Hankkeen toteutuksesta vastasi 16.12.2001 saakka STM. Hankkeeseen palkattiin 21.5.2001  
alkaen projektisuunnittelijaksi Anne Wasen, jonka tehtävinä oli käynnistää ja koordinoida 
ITSE-hanketta ja auttaa alueita alueellisten hankkeiden suunnittelussa.  

Vastuu hankkeen koordinoinnista ja toteutuksesta siirtyi Stakesille 17.12.2001. Hanke sijoittui 
Palvelut -tulosalueelle, vammaispalvelut ja apuvälineet -ryhmään (VAP). Hankkeen vastuu-
henkilö oli kehittämispäällikkö Anna-Liisa Salminen. Stakesin tehtäviin kuului alueellisten 
hankkeiden valmistelu, johtoryhmän kokousten valmistelu, johtoryhmän hyväksymistä alueel-
lisista hankkeista päättäminen, alueellisten hankkeiden sopimusten laatiminen, hankkeiden 
käynnistäminen, valvonta, arviointi (tarkemmin tämän luvun lopussa) ja tukeminen (tarkem-
min luvussa 4) sekä hankkeesta tiedottaminen (tarkemmin luvussa 5).  Projektisuunnittelijana 
hankkeessa toimi Anne Uutela 18.3.2002 - 31.12.2002 ja Pirjo-Liisa Kotiranta 1.1.2003 - 
30.11.2004. Talousseurannasta vastasi Christina Manderbacka. 

 

2.4 Alueellisten hankkeiden suunnittelu 
Alueellisten hankkeiden suunnittelun lähtökohta oli, että ne pyrkivät toteuttamaan ITSE–
hankkeen tavoitteita alueen ominaispiirteet ja -tarpeet huomioiden. 

Alueellisten hankkeiden johtoryhmässä hyväksytyt hakukriteerit: 

1. Hanke edistää vammaisten ja vanhusten itsenäistä suoriutumista asumisessa ja kommuni-
koinnissa.  

2. Hankkeessa kehitetään alueellinen vastuuorganisaatio. 
3. Hanke toteutetaan yli kunta- ja sektorirajojen. 
4. Hanke pohjautuu käyttäjien tarpeisiin alueella.  
5. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitu  käyttäjät,  omaiset ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstö. 
6. Hanke edellyttää omaa rahoitusta, jonka osuus on noin 30 - 40 % hankkeen kokonaiskus-

tannuksista. Omaan rahoitukseen voi laskea henkilöstökustannuksia ja laite sekä vä-
linehankintoja, siltä osin kun ne koskevat asumista ja kommunikointia. 

7. Hanke sisältää selkeän jatkosuunnitelman tiedon ja osaamisen ylläpitämiseksi. 
8. Myönnettäviä varoja voidaan käyttää henkilöstömenoihin, koulutuksen järjestämiseen, 

asiantuntijapalvelujen ostamiseen ja tiedottamiseen. Varoja ei sen sijaan voi käyttää väli-
neiden ja laitteiden hankintaan. 

 

Alueellisesta hankesuunnitelmasta tuli käydä ilmi näkemys lopputuloksesta hankkeen päätty-
essä, hankkeen tavoitteet, toimijat ja kohderyhmät sekä konkreettinen suunnitelma kunkin ta-
voitteen toteuttamiseksi. Hakijat saivat käyttöönsä sähköisen mallipohjan hankesuunnitelman 
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laatimista varten (Liite 1) ja tarpeen mukaan he saivat ohjausta hankesuunnitelmien laadin-
nassa. Hankesuunnitelma toimi myös seurannan ja arvioinnin  työkaluna ja sitä oli mahdollis-
ta täydentää ja tarkentaa hankkeen edetessä.  

STM lähetti tiedotteen hankkeesta sairaanhoitopiireille, kuntoutusyksiköille, apuvälineyksi-
köille ja ammattikorkeakouluille kesäkuussa 2001. Lisäksi hankkeesta toimitettiin esite, jossa 
tiedotettiin hankkeesta ja alueiden mahdollisuudesta osallistua siihen. Esite valmistettiin elo-
kuun 2001 lopussa. Sitä jaettiin mm. Apuvälinemessuilla 2001. 

Hankehakemuksia tuli yhteensä 23. ITSE-hankkeen johtoryhmä antoi hanke-esityksistä lau-
sunnon, jonka perusteella STM ja 17.12.2001 alkaen Stakes teki päätöksen hankkeen hyväk-
symisestä ja laati hanketta koskevan sopimuksen. Sopimussummat olivat keskimäärin 50 000 
euroa/vuosi. Sopimus tehtiin 18 alueellisesta hankkeesta, joista ensimmäinen alkoi 18.6.2001 
ja viimeinen päättyi 31.5.2004 (tarkemmin luku 3.4) . 

Osa hankkeen määrärahoista jäi jakamatta, joten alueellisille hankkeille tarjottiin 20.3.2003 
lähetetyllä tiedotteella rahaa haettavaksi alueellisten hankkeiden jatkorahoitukseksi. Jatkora-
hoituksesta päätti johtoryhmä 14 hakemuksen perusteella 8.9.2003. Jatkorahoitusta tuettiin 
mm. silloin, kun hankkeissa löytyi aiemmin ennakoimattomia kehittämishankkeita. Sopimuk-
set tehtiin 12 jatkohankkeesta (tarkemmin luku 3.6 ITSE-jatkohanke 1). ITSE-jatkohanketta 
koordinoi ja valvoi Stakes. 

Koska ITSE-hankkeelle myönnettyä määrärahaa oli edelleen käyttämättä, sairaanhoitopiireille 
ilmoitettiin 25.11.2003 ITSE-jatkohanke 2:sta. Sen tarkoituksena oli tukea apuvälinepalvelu-
jen laatusuosituksen mukaista alueellisen suunnitelman laatimista sairaanhoitopiireissä. ITSE-
jatkohanke 2 toteutettiin vuoden 2004 aikana. Hakijoina voivat olla sairaanhoitopiirit, joiden 
alueella on toteutettu ITSE-hanke. Hakemukset osoitettiin sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
ne käsiteltiin ITSE-hankkeen johtoryhmässä 13.1.2004. Sopimukset tehtiin yhdeksästä hank-
keesta (tarkemmin luku 3.7 ITSE-jatkohanke 2). ITSE-jatkohanke 2:a koordinoi sosiaali- ja 
terveysministeriö.  

 

2.5 Hankkeen arviointi 
Hankkeen arviointisuunnitelman laati erillisellä sopimuksella Stakes syksyllä 2001. Arviointi 
suunniteltiin tukemaan alueellisia hankkeita oman hankkeensa etenemisen arvioinnissa, tuot-
tamaan tietoa ITSE-hankeen tuloksista ja vaikutuksista sekä toimimaan seurannan välineenä.  

Arviointi koostui kolmesta erilaisesta menetelmästä, jotka olivat hankkeen tavoitteiden seu-
ranta, projektipäälliköiden loppuhaastattelu ja osaamisen arviointi  -kysely. 

Hankkeen tavoitteiden seuranta perustui alueellisen hankkeen itselleen asettamiin tavoittei-
siin. Työkaluna käytettiin hankesuunnitelmaan perustuvaa sähköistä arviointilomaketta, jonka 
avulla tavoitteiden toteutumista voi seurata (Liite 2). Seuranta, kuten hankkeen eteneminenkin 
nähtiin prosessina, jonka suuntaa ja tavoitteita voitiin korjata tarpeen mukaan. Alueet toteutti-
vat tavoitteiden toteutumisen arvioinnin puolivuosittain. Stakes seurasi hankkeiden tavoittei-
den ja talouden toteutumista säännöllisesti. 

Hankkeen päättyessä alueellisten hankkeiden tuloksia arvioitiin projektipäälliköiden loppu-
haastatteluissa, joissa pyrittiin kokonaisvaltaiseen hankkeen arviointiin. Haastatteluissa kiin-
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nitettiin huomiota mm. hankkeen tuloksiin, lupaaviin käytäntöihin sekä onnistumisen esteisiin 
ja pullonkauloihin (Liite 3).  

Osaamisen arviointi -kysely oli työkalu, joka täytettiin alueilla siinä vaiheessa, kun hanke al-
koi. Kysely on itsearviointiin perustuva lomake, jossa alueellisen hankkeen toimijat ja kohde-
ryhmät arvioivat kouluarvosanoin omaa tietotaitoaan kommunikoinnin ja asumisen kysymyk-
sissä (Liite 4). Samanlainen kysely täytettiin hankkeen päättyessä. Tarkemmin osaamisen ar-
vioinnista ja sen tuloksista kerrotaan luvussa 9.  

Arvioinnin aineistona käytettiin myös muuta hankkeen edetessä kertynyttä materiaalia, kuten 
projektiin osallistuneiden henkilöiden kirjoittamia artikkeleita, tiedotusmateriaalia ja alueellis-
ten hankkeiden toimittamia raportteja. 

Aineiston analysointia varten projektipäälliköiden haastattelut litteroitiin ja analysoitiin sisäl-
lön analyysillä teemoittain. Tavoitearviointien ja muun kirjallisen materiaalin sisältö analysoi-
tiin samalla tavoin teemoittain ja yhdistettiin analysoituun haastatteluaineistoon.  

Tässä raportissa ITSE-hankkeen (päähanke ja jatkohanke 1) toteutumista kuvataan ja arvioi-
daan yhteisellä tasolla ITSE-hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yksittäisiä hank-
keita ei kuvata eikä arvioida erillisinä, vaan niissä tapahtunutta toimintaa esitellään arvioin-
nissa esiin nostettujen teemojen yhteydessä. Raportti ei kata kaikkea alueellisissa ITSE-
hankkeissa tapahtunutta toimintaa. Raportti ei käsittele ITSE-jatkohanke 2:ta, joka raportoi-
daan myöhemmin. Raportissa nimitetään hankkeiden yhteyshenkilöitä projektipäälliköiksi.  

 

 

3 Alueelliset hankkeet 
ITSE-hankkeessa oli 18 alueellista hanketta.  Ne toteutettiin yli kunta- ja sektorirajojen aluei-
den ominaispiirteet ja -tarpeet huomioiden. Alueelliset ITSE-hankkeet pyrkivät kohti yhteisiä 
ITSE-hankkeen tavoitteita kukin omalla tavallaan. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa 
oli huomioitu käyttäjät, omaiset ja sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Jokaisella hank-
keella oli omat erityispiirteensä ja alueellinen omaleimaisuutensa.  
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3.1 Alueellisten hankkeiden maantieteellinen sijoittuminen  
 
    
  
Alueelliset hankkeet jakautuivat tasaisesti koko Suomeen (Kuvio 1). Hankkeen vaikutuspiirissä oli 
kaikkiaan 288 (66,4 %) Manner - Suomen kuntaa (N=432).  
  
LAPIN ITSE - hanke   
@   Invalidiliiton Lapin kun toutuskeskus   
  POHJOIS - POHJANMAAN ITSE - hanke   
@    Pohjois - Pohjanmaan sairaanhoitopiiri   
  KESKI - POHJANMAAN ITSE-hanke   
@   Keski - Pohjanmaan ammattikorkeakoulu    
  KAINUUN ITSE - hanke   
@    Sotkamon vanhuspalvelut 
  ETELÄ - POHJANMAAN ITSE-hanke   
@   Etelä - Pohjanmaan sairaanhoito piiri, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
  VAASAN ITSE - hanke   
@   Vaasan sairaanhoitopiiri  
        Erityisryhmien tietotekniikkakeskus DATERO   
  KESKI - SUOMEN ITSE - hanke
@     Jyväskylän ammattikorkeakoulu     
  
POHJOIS - SAVON ITSE - hanke  
@   Pohjois - Savon sairaanhoitopiiri   
  PO HJOIS - KARJALAN ITSE-hanke   
@   Honkalampi - säätiö    
  ETELÄ - SAVON ITSE - hanke 
@   Mikkelin ammattikorkeakoulu    
    PIRKANMAAN ITSE - hanke   
@   Pirkanmaan ammattikorkeakoulu    
  SATAKUNNAN ITSE - hanke  
@   Satakunnan sairaanhoitopiiri    
        Prizz - Tech Oy   
  VARSINAIS - SUOMEN IT SE -hanke   
@   Turun ammattikorkeakoulu    
  KANTA - HÄMEEN ITSE - hanke  
@   Kanta - Hämeen sairaanhoitopiiri    
  PÄIJÄT - HÄMEEN JA ITÄ - UUDENMAAN ITSE - hanke
@   Etelä - Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen 
        Päijät - Hämeen ja Itä - Uudenmaan yksikkö   
  KYMENLAAKSON ITSE - hanke   
@   Kymenlaaksonammattikorkeakoulu    
  KAAKKOIS - SUOMEN ITSE - hanke   
@   Kaakkois - Suomen sosiaalialan osaamiskeskus SOCOM Oy
  UUDENMAAN ITSE - hanke   
@   Kehitysvammaliiton Tikoteekki    
  
  
  
 Kuvio 1.  Alueelliset ITSE-hankkeet kuntamäärineen
  
          
  
  

Suomi 

Lappi   
16 kuntaa   

Satakunta
24 kuntaa

Pohjois-Pohjanmaa   
23 kuntaa Kainuu

9 kuntaa

Pohjois-
Karjala
4 kuntaa

Kaakkois-Suomi
6 kuntaa 

Pohjois - Savo   
25 kuntaa    

Etelä - Savo   5 kuntaa   

Kymenlaakso
10 kuntaa

Keski-Suomi   
31 kuntaa

Keski-Pohjanmaa
11 kuntaa

Etelä-Pohjanmaa
27 kuntaa

Vaasa
17 kuntaa

Varsinais-
Suomi
22 kuntaa

Pirkan-
maa
12 kuntaa

Kanta-
Häme
16 kuntaa 

Uusimaa   
31 kuntaa   

Päijät - Häme  -   Itä - Uusimaa   
17 kuntaa   
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Kuntien määrät hankkeissa vaihtelivat 4:stä 31:een (Taulukko 1).  

 
Taulukko  1.  Kuntamäärä alueellisissa hankkeissa 
 
Alueellinen hanke Kuntia/hanke
Etelä-Pohjanmaa  27 
Etelä-Savo  5 
Kaakkois-Suomi  6 
Kainuu  9 
Kanta-Häme  16 
Keski-Pohjanmaa  11 
Keski-Suomi  31 
Kymenlaakso  10 
Lappi  16 
Pirkanmaa  12 
Pohjois-Karjala  4 
Pohjois-Pohjanmaa  23 
Pohjois-Savo  25 
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa  17 
Satakunta  24 
Uusimaa  31 
Vaasa  17 
Varsinais-Suomi  22 
Yhteensä  306 

 

Kahdeksassatoista (18) kunnassa toimi yhtä aikaa kaksi ITSE-hanketta. Keski-Pohjanmaan 
hankkeen kaikki 11 kuntaa olivat mukana myös Pohjois-Pohjanmaan hankkeessa. Keski-
Suomen ja Pirkanmaan hankkeiden vaikutusalueella oli yksi yhteinen kunta. Uudenmaan 
hankkeella ja Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan hankkeella oli kuusi yhteistä kuntaa. Tästä 
syystä kokonaiskuntamäärä ITSE-hankkeessa oli 288 kuntaa. Luettelo ITSE-hankkeeseen 
osallistuneista kunnista on liitteessä 5. Kahden hankkeen kunnissa alueelliset hankkeet järjes-
tivät yhteisiäkin tiedotustilaisuuksia ja koulutuksia. Vaasan ITSE-hanke oli kaksikielinen ja 
Uudenmaan ITSE-hankkeessa järjestettiin myös ruotsinkielistä koulutusta. 

 

3.2 Alueellisten hankkeiden toimijat  
Hankkeet olivat monitoimijaisia sekä kunta- ja sektorirajat ylittäviä. Mukaan saatiin hyvin 
erilaisia toimijoita, joka teki ITSE-hankkeesta monipuolisen. Kuudessa hankkeessa päätoimi-
jana oli sairaanhoitopiirin kuntoutustoiminnasta vastaava yksikkö. Näistä kolmessa hankkees-
sa sairaanhoitopiiri toimi yksin, yhdessä hankkeessa ammattikorkeakoulun kanssa, yhdessä 
hankkeessa maakunnallisen kehittäjäorganisaation kanssa ja yhdessä hankkeessa erityispalve-
lua tarjoavan yhdistyksen kanssa. Kuudessa hankkeessa toiminnasta vastasi ammattikorkea-
koulu. Kolmella alueella hankkeesta vastasi vammais- tai vanhustyön järjestö tai säätiö, kah-
della sosiaalialan osaamiskeskus ja yhdellä kunnan vanhustyön sektori. (Taulukko 2).  
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Taulukko 2.  Alueellisten hankkeiden päätoimijat 

Hankkeen päätoimija lkm
Sairaanhoitopiiri 3 
Sairaanhoitopiiri ja yritys tai yhdistys  2 
Sairaanhoitopiiri ja ammattikorkeakoulu  1 
Ammattikorkeakoulu 6 
Sosiaalialan osaamiskeskus 2 
Vammais- tai vanhustyön järjestö tai säätiö 3 
Kunta 1 
Yhteensä 18 

 

Kaikilla hankkeilla oli ohjausryhmä, jonka koko vaihteli viidestä 30:een jäseneen.  Ohjaus-
ryhmissä oli mukana kaikkiaan 190 henkilöä. He edustivat alueensa toimijoita päättäjistä 
käyttäjiin ja heidän omaisiinsa, opetusta, tutkimusta ja yrityksiä (Kuvio 2). Kuntataho oli 
edustettuna 17 hankkeen ohjausryhmässä, keskussairaala 14 hankkeessa, vanhus- tai vam-
maistyön järjestö tai säätiö 13 hankkeessa, ammattikorkeakoulu yhdeksässä hankkeessa ja 
yliopisto tai korkeakoulu kuudessa hankkeessa, apuväline- ja teknologiayrityksiä oli mukana 
neljässä hankkeessa. Seitsemässä hankkeessa ohjausryhmä oli ainoa projektipäällikön apuna 
toiminut ryhmä.  

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

sairaanhoitopiiri/keskussairaala

ammattikorkeakoulu

yliopisto

sosiaalialan osaamiskeskus

kunnan sosiaalitoimi

kunnan terveystoimi

kunta, seutukunta

kunnan opetustoimi

järjestö, säätiö, palveluyritys

apuvälineyritys

muu alueen hanke

asiakkaat

kela, lääni, maakunta

 

Kuvio 2.   Toimijatahot alueellisten ITSE–hankkeiden ohjausryhmissä 

 

Yhdessätoista hankkeessa toimi ohjausryhmän lisäksi yksi tai useampia työryhmiä, kaikkiaan 
34. Ne olivat yleensä 2 - 10 henkilön ryhmiä, joilla oli selkeä toimeksianto.  Ohjausryhmien ja 
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työryhmien lisäksi hankkeet tekivät alueellista yhteistyötä eri tahojen kanssa koulutusten to-
teuttamisessa, apuvälinenäyttelyiden järjestämisessä ja muussa hankkeiden toiminnassa. Sosi-
aali-, terveys- ja teknisen alan opiskelijoiden panos harjoitteluina ja opinnäytetöinä oli merkit-
tävä. 

   

3.3 Alueellisten hankkeiden kohderyhmät 
Kaikkien hankkeiden (18) kohderyhmänä oli yleensä se sosiaali- ja terveydenhuollon henki-
löstö, joka työssään on tekemisissä vanhusten ja vammaisten henkilöiden kanssa. Painopiste-
alueet vaihtelivat hankkeittain. Lähes kaikki hankkeet suuntasivat toimintaansa kuntien koti-
palveluun (17) ja kotisairaanhoitoon (14). Muita henkilöstöryhmiä olivat kehitysvammahuol-
lon henkilöstö (5 hankkeessa), keskussairaalan henkilöstö (4 hankkeessa) ja seurakuntadiako-
nit (1 hankkeessa). Apuvälinetietoa suunnattiin myös niiden käyttäjille: vanhuksille ja vam-
maisille henkilöille (10 hankkeessa), omaishoitajille ja läheisille (9 hankkeessa) ja henkilö-
kohtaisille avustajille ja yksityistä kotipalvelua tarjoaville yrittäjille (4 hankkeessa). Perus- ja 
täydennyskoulutuksessa olleet sosiaalialan, terveydenhuollon ja teknisen alan opiskelijat osal-
listuivat hankkeisiin luennoilla, harjoitteluissa ja opinnäytetöillä kahdeksassa hankkeessa. 
Kolmessa hankkeessa myös heidän opettajansa olivat kohderyhmänä. Yli puolet hankkeista 
(10) järjesti kaikille avoimia seminaareja tai osallistui maakunta- tai muille messuille (Kuvio 
3). 

 

0 5 10 15 20

sosiaali- ja terveydenhuollon henk.

kotipalvelun, kotihoidon työntekijät

 terveyskeskushenk., kotisairaanhoito

keskussairaalan henk.

omaishoitajat, läheiset

vanhukset ja vammaiset

kehitysvammahuollon henk.

henk.koht. avustajat, yksit. kotihoito

sosiaali- ja terveysalan opettajat

asuntorakentamisen ja tekninen henk.

sosiaali-, terveys- ja teknisen alan opisk.

opetustoimen, kirjaston henk.

seurakunnan diakonit

suuri yleisö

 

Kuvio 3.   Alueellisten ITSE-hankkeiden kohderyhmät 
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3.4 Alueelliset ITSE-hankkeet  
Alueellisten ITSE-hankkeiden vastuutahot ja -henkilöt sekä keskeiset sisällöt olivat: 

 

Etelä-Pohjanmaa 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu, vastuuhenkilö Jussi 
Korpi, yhteyshenkilöt Riitta Korkiatupa, Helli Kitinoja ja Sirpa Mäenpää. 

Informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa hyödyntävän tiedonsiirtomallin kehittäminen van-
husväestön itsenäisen suoriutumisen tueksi sekä usean eri teknologian yhteensovittaminen 
apuvälineratkaisuissa.  

 

Etelä-Savo 

Mikkelin ammattikorkeakoulu, vastuuhenkilö  Veli-Matti Mäkelä, yhteyshenkilöt Kirsti Vää-
tänen ja Pia Ahoranta.  

Kuntakohtaisten vastuutiimien perustaminen, kuntarajat ylittävän tutorverkoston luominen ja 
uusien  teknologisten ratkaisujen käyttöönotto ja käyttöön liittyvien koulutus- ja perehdytys-
mallien tuottaminen.  

 

Kaakkois-Suomi 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (SOCOM), vastuuhenkilö  Tarja Mylläri-
nen,  yhteyshenkilö Sirkka-Liisa Pamilo.             

Vanhustyöntekijöiden, kouluttajien ja yrittäjien hyvinvointiteknologian osaamisen, tietojen ja 
taitojen parantaminen sekä toiminnan verkottaminen. 

 

Kainuu  

Sotkamon vanhustyö, vastuu- ja yhteyshenkilö Lahja Partanen. 

Vanhus- ja vammaistyössä toimivan kotihoidon henkilöstön, apuvälineistä vastaavien henki-
löiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen uuden teknologian apuvälineosaamisen lisääminen. 

 

Kanta-Häme 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, vastuuhenkilö Timo Rousi, yhteyshenkilö Kristiina Saarel-
ma-Kallio. 
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Vanhusten ja muistihäiriöisten turvahälytysjärjestelmien, näkövammaisten tietokoneavustei-
sen tiedonhallinnan, puhevammaisten ja kuulovammaisten kommunikaatioteknologian, vai-
keavammaisten ympäristönhallintalaitteiden sekä  laitteiden ja menetelmien tarpeen ja sovel-
tuvuuden arviointiin ja käytönopetukseen tarkoitetun tietopajan kehittäminen. 

 

Keski-Pohjanmaa  

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, vastuu- ja yhteyshenkilö Satu Pinola. 

Itsenäistä suoriutumista tukevan yhteistyöverkoston sekä verkkopalvelun (tietoa apuvälineis-
tä, palveluista)  luominen kotisairaanhoidon ja kotipalvelun ammattihenkilöstön ja asiakkai-
den käyttöön. 

 

Keski-Suomi 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, vastuuhenkilö  Erja Leppänen, yhteyshenkilö Merja Kurun-
saari. 

Apuvälineiden hankinta-, käyttö- ja arviointiprosessin kuvaaminen ja ammattihenkilöstön, 
vanhusten ja vammaisten sekä heidän omaistensa tiedon lisääminen uutta teknologiaa hyö-
dyntävistä apuvälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. 

 

Kymenlaakso 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, vastuuhenkilö Anneli Airola, yhteyshenkilö Teija Haka-
la. 

Kotihoitohenkilöstön tiedon ja osaamisen vahvistaminen sekä vanhusten, vammaisten henki-
löiden ja heidän läheistensä perehdyttäminen apuvälineiden käyttöön ja uuden teknologian 
soveltamiseen. 

 

Lappi  

Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus, vastuu- ja yhteyshenkilö Marja Rekilä. 

Kiinteä yhteistyöverkosto kuntien vanhusten ja vammaisten henkilöiden  apuvälinepalveluihin 
ja uuden teknologian soveltamiseen. 

 

Pirkanmaa 

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, vastuu- ja yhteyshenkilö Kastehelmi Raninen. 
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Itsenäisen suoriutumisen teknologiaosaamisen yhteistyöverkoston ja koulutusjärjestelmän 
synnyttäminen ja saaminen pysyväksi toiminnaksi. 

 

Pohjois-Karjala 

Honkalampi-säätiö, vastuuhenkilö Jouko Liukkonen, yhteyshenkilö Erkki Piironen.  

Kuvapuhelimen tarjoamien mahdollisuuksien lisääminen ja hyödyntäminen kuurojen ja puhe-
vammaisten kommunikaatiossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.  

 

Pohjois-Pohjanmaa 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, vastuuhenkilö  Tapani Kallanranta, yhteyshenkilö Eli-
na Niemitalo-Haapola 

Ammattihenkilöstön tiedon lisääminen kommunikoinnin mahdollisuuksista  puhevammaisten 
henkilöiden vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen edistämiseksi. 

 

Pohjois-Savo 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, vastuuhenkilö Eeva Leino, yhteyshenkilö Anne Kanto-Ron-
kanen. 

Joustava apuvälineprosessi kommunikaatiota tukevien apuvälineiden ja ympäristönhallintajär-
jestelmien osalta. 

 

Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa 

Etelä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus / Päijät-Hämeen - Itä-Uudenmaan yksikkö, vastuu-
henkilö Marjaana Seppänen, yhteyshenkilö Leena Kaartinen. 

Koulutuskokonaisuuksien kehittäminen kotihoidon työntekijöille ja heidän esimiehilleen sekä 
paikallisten  apuvälinepalveluiden kotisivujen luominen. 

 

Satakunta 

Satakunnan sairaanhoitopiiri ja PrizzTech Oy, vastuuhenkilö Erkki Asikainen, yhteyshenkilö 
Eeva-Liisa Rintala.  

Apuväline-, asumis- ja kuntoutuspalvelujen yhteistyöverkoston muodostaminen.  
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Uusimaa 

Kehitysvammaliitto ry./Tikoteekki, vastuuhenkilö Eija Roisko, yhteyshenkilö Elina Siltala. 

Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön tiedon lisääminen puhevammaisten ih-
misten kommunikoinnista ja kommunikoinnin apuvälineistä.   

 

Vaasa 

Vaasan sairaanhoitopiiri ja Erityisryhmien tietotekniikkakeskus Datero, vastuuhenkilö Marja 
Hypén, yhteyshenkilö Marja-Sisko Paloneva. 

Kirjastoon sijoittuvan ATK-apuvälineosaamisen resurssikeskuksen aikaan saaminen erityis-
ryhmien ja ammattihenkilöstön avuksi. 

 

Varsinais-Suomi 

Turun ammattikorkeakoulu, vastuu- ja yhteyshenkilö Ilkka Uusitalo. 

Kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja avopalvelun työntekijöiden perehdyttäminen itsenäistä 
suoriutumista ja asumista edistäviin apuvälineisiin ja uusiin teknologisiin ratkaisuihin sekä 
apuvälinetuutoriverkoston luominen. 

 

3.5 ITSE-jatkohanke 1 
Hankkeille annettiin mahdollisuus hakea rahoitusta hankkeessa löytyneitä, aiemmin ennakoi-
mattomia kehittämishankkeita varten. Rahoitusta haki 15 ITSE-hanketta, ja se myönnettiin 
seuraaville 12 jatkohankkeelle toiminta-ajaksi 01.01.-31.07.2004. ITSE-jatkohanke 1:tä koor-
dinoi ja valvoi Stakes. Asiakkaiden, vammaisten henkilöiden, ikäihmisten ja omaisten osuus 
oli jatkohankkeissa suurempi kuin päähankkeissa. 

 

Etelä-Pohjanmaan ITSE-hanke 

Uusien teknologiaa hyödyntävien toimintatapojen ja sovelluksien kehittäminen vanhusten ja 
vammaisten itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi 

�� seurantajärjestelmän kehittäminen tukemaan apuvälineratkaisujen käyttöönottoa 
  

Etelä-Savon ITSE-hanke  

Teknologiaosaamisen osaamisrakenteen kartoittaminen työyksiköittäin yhteistyökunnissa 

�� henkilöstön hyvinvointiteknologiatietämyksen ja -osaamisen lisääminen 
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�� eettisten näkökulmien huomioiminen hyvinvointiteknologian käytössä 
�� kuntien välisen tuutori-verkoston toiminnan vahvistaminen ja laajentaminen   
  

Kanta-Hämeen ITSE-hanke 

�� kuvapuhelinverkoston perehdytys- ja koulutusohjelma kuuroille henkilöille 
�� turvahälytysjärjestelmien käyttökokeilu 
�� näkövammaisten tietotekniikan hyväksikäytön edistäminen  
�� älykodin suunnittelu  
  

Keski-Pohjanmaan ITSE-hanke  

�� verkkopalvelu Apurin jatkokehittäminen ja ylläpito  
�� koulutuksien järjestäminen ikääntyneille ja vammaisille uudesta teknologiasta ja apuväli-

neistä kussakin Ylivieskan seutukunnan kunnassa  

 

Keski-Suomen ITSE-hanke 

�� teknologiaa hyödyntävään kotiympäristöön liittyvän osaamisen ja yhteistyön lisääminen 
sosiaali- ja terveyshenkilöstön ja ympäristön suunnittelijoiden kesken 

�� suunnitelma huomisen koti ja ympäristö -toimintamallista/-verkostosta 
�� uusien ympäristönhallintalaitteiden mahdollisuuksien huomiointi sosiaali- ja terveysalan 

vanhus- ja vammaistyössä 

 

Lapin ITSE-hanke  

�� vanhus- ja vammaistyönhenkilöstölle tietämystä perusapuvälineistä sekä siihen liittyvästä 
apuvälinepalvelusta 

�� avainkunnissa (Kolari, Pello, Ranua) luotujen uusien työ- ja toimintatapojen käyttämisen 
juurruttaminen vanhusten ja vammaisten apuvälinepalveluun ja kotona asumiseen liittyvi-
en asioiden tukemiseen 

�� kotipalveluhenkilöstön tietämyksen ja kokemuksen lisääntyminen vanhuksen ja vammai-
sen henkilön omatoimisuuden tukemisessa uusissa avainkunnissa (Kemijärvi ja Pelkosen-
niemi) 

�� Lapin sairaanhoitopiirin vanhus- ja vammaistyössä toimivalle henkilöstölle tiedottaminen 
kodin turvalaitteista ja muistihäiriöisten apuvälineistä 

 

Pirkanmaa  

�� toimintamallien kehittäminen ja kokeilu ITSE-tilan muotoutumiseksi itsenäisen suoriutu-
misen koulutusta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää palvelevaksi ym-
päristöksi 

�� sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden sekä tiedekorkeakoulujen, ammattikorkeakou-
lujen ja 2. asteen opiskelijoiden koulutus 
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�� asuinympäristön simulointimallin kehittäminen helpottamaan erityisryhmien asumiseen 
liittyvien ratkaisujen suunnittelua yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa  

  

Pohjois-Karjalan ITSE-hanke 

�� kuvapuhelimeen liittyvän kertyneen tiedon, taidon ja kokemuksen tallentaminen ja muok-
kaaminen videoleikekoosteeksi nähtäväksi internetissä  (viittomakielen tulkkaus, puhe-
vammaisten tulkkaus ja kommunikoinnin tukeminen, viittomakielisten keskinäinen yhtey-
denpito, puhevammaisten mahdollisuus vastavuoroiseen kommunikointiin kuvapuhelimen 
avulla ja puheterapian etäohjaus) 

�� kuvapuhelin/videoneuvottelutekniikkaan liittyvän osaamisen vakiinnuttaminen osaksi 
Honkalampi-säätiön palvelutarjontaa 

�� Honkalampi-säätiön tulkkikeskuksen kehittämän etätulkkausmallin edelleen kehittäminen 
ja markkinoiminen 

�� kuvapuhelin/videoneuvottelutekniikkaan perustuvan toimintamallin kehittäminen, käyttä-
jäkokemuksien hankkiminen ja mallin laajentaminen puhevammaisten tulkkipalvelutoi-
mintaan  

�� laskentamallien työstäminen eri tavoin tuotettujen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
tuotantokustannusten vertailuun 

 

Pohjois-Pohjanmaan ITSE-hanke 

�� alueellisten ja paikallisten kommunikoinnin tukiverkostojen tukeminen ja luominen 
�� työssään puhevammaisia henkilöitä ja heidän läheisiään kohtaavien  ammattihenkilöiden 

tiedon lisääminen 
��  ITSE-kansion   valmistaminen työntekijöiden  työkaluksi  työyhteisöihin 
��  hankkeen toiminta-alueen laajentaminen Oulun kaupungin alueelle 

   

Pohjois-Savo 

�� kommunikoinnin apuvälineiden käyttäjien ja heidän lähi-ihmistensä apuvälineiden käy-
tönopastuksen  ja seurannan kehittäminen 

��  tietoa ympäristönhallintajärjestelmän arvioinnista, asennuksesta ja käyttöönottoprosessis-
ta syvennetään 

 

Uudenmaan ITSE-hanke 

�� tuotetaan  ITSE-hankkeen tiedotusmateriaalia selkokielellä: 
 a) Opas kommunikoinnin mahdollisuuksista 

 b) Opas tietotekniikan mahdollisuuksista 

�� pidetään tiedotustilaisuuksia, koulutuksia, seminaareja vammaisille henkilöille paikallisis-
sa yhdistyksissä, omaishoitajille ja palvelutalojen henkilöstölle, kuntoutuksen ja erityis-
opetuksen henkilöstölle sekä Uudenmaan alueen kotihoidon ja terveydenhoidon henkilös-
tölle  
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�� käännetään Opas kommunikoinnin mahdollisuuksista  ruotsiksi Papunetin internetsivuille 
�� laaditaan Opas tietotekniikan mahdollisuuksista 
  

Varsinais-Suomen ITSE-hanke 

�� ITSE-hankkeessa koulutettuja apuvälinetuutoreita tehdään tunnetuksi ja  heidän  ja perus-
terveydenhuollon apuvälinevastaavien  välille kehitetään yhteistoimintaa  

�� toteutetaan vaihtuvia apuväline-esittelyjä Loimaan yksityisyrittäjien Palvelukotisäätiön 
Palvelukodin tiloissa noin joka toinen kuukausi vuoden 2004 aikana 

�� kerätään  kokemuksia ja tietoa siitä, millaista apuvälineisiin ja vanhusten ja vammaisten 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa ihmiset tarvitsevat 

 

 

3.6 ITSE-jatkohanke 2 
ITSE-jatkohanke 2:n tarkoituksena oli tukea apuvälinepalvelujen laatusuosituksen mukaista 
alueellisen suunnitelman laatimista sairaanhoitopiireissä. ITSE-jatkohanke 2 toteutettiin vuo-
den 2004 aikana. Hankkeita koordinoivat sairaanhoitopiirit, joiden alueella oli toteutettu 
ITSE-hanke. ITSE-jatkohanke 2:n koordinoi ja valvoi sosiaali- ja terveysministeriö.  

 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen apuvälinekeskuksen valmistelu ja 
toiminnan käynnistäminen 

�� terveydenhuollon apuvälinerekisteri 
�� terveydenhuollon apuvälinelogistiikka (hankinta, huolto, kuljetus) 
  

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Vanhusten ja vammaisten itsenäistä suoriutumista tukevan apuvälineteknologian hyödyntä-
minen sosiaali- ja terveydenhuollossa 

�� yhteistyömahdollisuuksien kartoitus sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalveluissa 
�� apuvälinepalvelujen alueellisen suunnitelman laatiminen 
 
 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

Kommunikaatiokeskus Tikoteekin siirto sairaanhoitopiirin toiminnaksi 

�� kartoitus ja valmistelu 
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Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen apuvälinepalveluiden alueellinen suunnitelma ja toimin-
taohje 

�� apuvälinepalvelujen alueellinen suunnitelma 
�� ohjeisto kirjallisessa ja sähköisessä muodossa 
 
 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin ky:n alueen apuvälinepalvelujen alueellisen suunnitelman 
laatiminen 

�� kirjallinen ja sähköinen apuvälinepalvelujen suunnitelma 
 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Apuvälinepalveluiden laatusuositus käytäntöön 

�� sopia työn- ja vastuunjaosta 
�� arvioida ja mahdollisesti sopia apuvälineiden myöntämisperusteista 
�� kysely kuntien apuvälinetoiminnasta 
 
 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 

Pohjois-Savon ITSE 2 -hanke 

�� alueellisen apuvälinepalvelujen kehittämissuunnitelman laatiminen 
�� kyselytutkimus nykytilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista 
 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 

Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen apuvälinepalvelut 

�� erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon työnjaon selkiyttäminen 
�� yhteistyön selkiinnyttäminen myös sosiaalitoimen kanssa 
 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen apuvälinepalvelujen suunnitelma 

�� työn- ja vastuunjaon selkiyttäminen shp:n sosiaali- ja terveydenhuollon apuvälinepalve-
luissa 

�� toimintakäytäntöjen kuvaaminen ja yhtenäistäminen, yhteistyön lisääminen 
�� apuvälinepalveluista tiedottamisen lisääminen internet -sivujen, esitelehtisen ja perehdy-

tysmateriaalin keinoin 
�� määritellä tietotekniset työkalut 
�� apuvälinepalveluiden nykytilan kartoitus, myös sosiaalitoimi 
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4 Kansallis-alueellinen hanke muutoksen moottorina 
Tässä luvussa kuvataan ja arvioidaan ITSE-hankkeen toimintamallia sekä hankkeen koor-
dinointiin liittyviä asioita sekä alueellisella että kansallisella tasolla. Toimintamallin lähtö-
kohdat on raportoitu luvuissa 2 ja 3. 

 

4.1 Alueellisten hankkeiden käynnistäminen ja koordinointi 
Hankkeiden käynnistäminen ja kuntien sitouttaminen  

Alueelliset hankkeet käynnistyivät eri tahtia. Hankehakemuksia päähankkeisiin tuli STM:öön 
ja Stakesiin keväästä 2001 alkaen. Viimeisenä päähankkeena käynnistyi Kainuun hanke ke-
väällä 2003.  

Kolme alueellisista hankkeista suunniteltiin ja käynnistettiin muutamien jo aiemmin hyvää 
yhteistyötä tehneiden toimijoiden yhteistyönä. Osan hankkeista perustivat pitkäaikaiset apu-
välinealan toimijat, jotka suunnittelivat hankkeen kehittääkseen toimintaansa alueella. Kaksi 
hanketta perustettiin uusien, vasta toimintansa aloittaneiden organisaatioiden toimesta. Yksi 
hanke perustui alueella aiemmin tehtyyn itsenäisen suoriutumisen teknologia -selvitykseen, 
jossa oli tunnistettu alueelliset tarpeet toiminnan kehittämiseen ja jonka aikana kyseiset toimi-
jat olivat jo tehneet yhteistyötä.  Yksi hanke oli alueella jo tehdyn kehittämistyön jatkohanke. 
Kuudessa hankkeessa vastuu oli toimijalla, joka oli uusi apuvälinealalla.  

Toimijaverkostojen luominen alueellisissa ITSE-hankkeissa oli aikaa vievä prosessi. Osin 
kuntia ja muita toimijoita pyydettiin mukaan hankkeisiin hankehakemusvaiheessa. Varsinai-
nen toimintaan sitouttaminen sekä useissa tapauksissa myös kuntien mukaan pyytäminen teh-
tiin vasta hankkeen alettua, mikä hidasti hankkeiden varsinaisen toiminnan aloittamista: 

”Sen minä olen ainakin oppinut, että jos jotakin projektia rupean suunnittelemaan, niin aikai-
sessa vaiheessa kuin mahdollista ne kunnat, ne toimijat, ketä ne nyt ikinä onkin, otetaan mu-
kaan suunnitteluun, että tehdään sitä sinne tarpeeseen. Niitten pitäisi olla jo hankkeen suun-
nitteluvaiheessa sitoutuneita siihen, että kun hanke alkaa, ei enää mene 2-3 kuukautta, kun ne 
jahkaa, että lähetäänkö me nyt vai eikö me lähetä. Joka portaassa pitää käydä kunnan elimis-
säkin ne keskustelut.”  

Kuntien ja muiden toimijoiden sitouttamisen keinot olivat monet: lehti-ilmoitukset, informaa-
tiotilaisuudet ja seminaarit, kuntakierrokset, kirjalliset tiedotteet ja kutsut, sähköpostikutsut, 
henkilökohtaiset kontaktit avainhenkilöihin puhelimitse tai kasvotusten. Yhdessä hankkeessa 
tehtiin hankkeen alkuvaiheessa erillinen kysely kuntien tarpeista, mutta sen vastausprosentti 
jäi heikoksi. 

Joissakin alueellisissa hankkeissa sitouttaminen oli hyvin systemaattista: 

"Hankevastaavana läksin kiertämään kuntia, jotka oli alustavasti lupautuneet mukaan, otin 
yhteyttä suoraan kuntiin, tapasin sekä sosiaali- ja terveystoimen johtoa, kerroin projektista ja 
yritin sitouttaa kuntia mukaan. Joissain neuvotteluissa sovittiin jo, ketkä henkilöt lähtee mu-
kaan, joissain sovittiin jopa sijaisjärjestelystä."  
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Henkilökohtaiset yhteydenotot työyhteisöihin koettiin aikaa vievinä, mutta koska oltiin teke-
misissä vieraamman, apuvälineteknologian kaltaisen asian kanssa, kannatti se työaika projek-
tipäälliköiden mielestä uhrata. 

Hankkeissa, joissa kehitettiin palvelumalleja, sitouttaminen vaikutti olevan erilainen ongelma 
kuin koulutuksellisissa hankkeissa. Niissä toimijat hankkiutuivat kehittämään omaa työtään ja 
olivat siksi sitoutuneita jo hankkeen alkaessa. 

Onnistunutta kuntayhteistyötä näytti edesauttavan kuntien valikoiminen hankkeeseen. Mu-
kaan esimerkiksi valittiin kuntia, joiden kanssa oli aikaisempaa kokemusta hyvästä yhteis-
työstä, kuntia, joihin jo oli olemassa henkilökohtaisia kontakteja tai kuntia joissa tiedettiin 
olevan aktiivisia avainhenkilöitä.  

Esimiestason sitouttaminen oli monen projektipäällikön mielestä keskeinen edellytys hank-
keen onnistumiselle kunnassa. Koulutushankkeissa tieto ilmoitustaululla ei useinkaan ollut 
riittävä motivoimaan työntekijöitä koulutukseen, vaan siihen tarvittiin esimiehen henkilökoh-
tainen motivointi. Esimiestaso ei saisi joidenkin kokemusten mukaan kuitenkaan olla liian 
kaukana toiminnasta saadakseen henkilöstön innostumaan. Tästä esimerkkinä kunta, jonka 
ylin johto innostui kovasti hankkeesta, mutta ei onnistunut jalkauttamaan hanketta suorittaval-
le tasolle, jolloin hanke ei toteutunut. 

Hankkeessa järjestettävien koulutusten maksuttomuus edesauttoi kuntien halukkuutta osallis-
tua hankkeeseen. Kuntien omarahoitusosuudeksi jäi tällöin työntekijöiden ajan järjestäminen 
ja mahdolliset matkakustannukset. 

"Työnantajat antoivat päivät palkallisina koulutuspäivinä suurimmalle osalle. Muutamat otti-
vat palkatonta vapaata näille päiville, mutta aika myönteisesti työnantajat suhtautuivat. Piti-
vät tärkeänä. Koska tämä oli ilmaista koulutusta, se oli varmasti suuri hyötykin heille. " 

Kunnat, jotka eivät halunneet osallistua ITSE-hankkeeseen, vetosivat mm. oman kunnan han-
keruuhkaan sekä taloudellisiin ja ajankäytöllisiin syihin. Kahdeksan ITSE-hankkeen projekti-
päälliköistä koki, että hankeruuhka jossakin määrin haittasi tai ainakin hankaloitti kuntien si-
toutumista ja osallistumista ITSE-hankkeeseen:  

”Semmoisen huomasin, että tällä alueella vallitsi sosiaali- ja terveydenhuollon puolella ai-
kamoinen projektiähky. Monesta kunnasta syvä huokaus kuului puhelimessa, kun minä soitin 
ja esittelin, että oon tämmöisestä projektista.”  

Esimerkiksi Satakunnassa oli ITSE-hankkeen alkaessa vuonna 2001 nelisenkymmentä hyvin-
vointiprojektia ja Keski-Pohjanmaalla kuutisenkymmentä. Muutoinkin työllistetyllä sosiaali- 
ja terveydenhuollon henkilöstöllä ei välttämättä ole aikaa osallistua tai toteuttaa monia hank-
keita.  

Millään alueella ei kuitenkaan ollut ITSE-hankkeen kanssa sisällöllisesti kilpailevia hankkeita 
lukuun ottamatta yhtä kuntaa, jonka kodinhoitajat jäivät pois ITSE-hankkeesta toisen saman-
tyyppisen hankkeen takia. 

Suurin osa hankkeeseen mukaan lupautuneista kunnista myös osallistui hankkeeseen aktiivi-
sesti. Useimmissa niistä myös maksettiin hankkeesta aiheutuneet kustannukset: 
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"Kaikissa koulutuksissa työnantaja on tarjonnut pullakahvit koulutusten tauon aikana. Mis-
sään vaiheessa ei ole tullut sitä kysymystä, että meneekö siihen näin paljon aikaan. Nytkin 
kysyin tästä kevään opetuksesta, että onko hänen mielestään kuusi lähiopetusiltapäivää liikaa, 
onko heillä mahdollisuus. Hän sanoi, että ei ole (liikaa), ohjelma oli hyvä. He järjestävät. 
Näistä merkeistä minä tulkitsen, että sitoutuminen on ollut hyvä."  

Joissakin kunnissa, vaikka hankkeeseen olikin lupauduttu mukaan, ei pystytty järjestämään 
työntekijöille mahdollisuutta osallistua koulutuksiin tai koulutukseen osallistuminen lisäsi 
kohtuuttomasti henkilöstön työpaineita:   

"Suurin ongelma oli kuntayhteistyö. Varsinkin terveyskeskuspuoli. Sieltä oli vaikea saada ih-
misiä osallistumaan. Ehkä juuri se pullonkaula oli siinä esimiestasolla. Mä luulen, että työn-
tekijät olisivat ehkä, aina sieltä olisi joitain löytynyt, jotka olisivat olleet kiinnostuneita." 

Kaikissa kunnissa tieto ITSE-hankkeen tapahtumista ei kulkenut. Joissakin tapauksissa tähän 
vaikutti kunnan valitseman yhdyshenkilön tai esimiestason aktiivisuus. Jos he eivät välittäneet 
tietoa eteenpäin, tapahtumiin ei myöskään voitu osallistua. Kahdessa kunnassa avainasemassa 
ollut henkilökunta vaihtui, minkä jälkeen ITSE-hanketta ei muiden töiden kasautuessa enää 
huomioitu.    

 

Alueellisten hankkeiden koordinointi  

Projektipäälliköistä kahdeksan toimi päätoimisesti ITSE-hankkeessa, yhdeksän oli osa-
aikaisia (50 – 80 %) ja yksi projektipäälliköistä koordinoi hanketta oman työn ohella. Muuta-
massa hankkeessa vastuuhenkilö, joka usein toimi projektipäällikön esimiehenä hoiti hank-
keen johtamiseen liittyviä tehtäviä oman toimen ohella.    

Alueellisten hankkeiden koordinoinnissa käytettiin neljää toteutusmallia:  

�� Projektipäällikkö yksin vastasi hankkeen toteutuksesta saaden joissakin yksittäisissä teh-
tävissä apua tai tukea muilta henkilöiltä (2 hanketta).  

�� Projektipäällikkö vastasi hankkeesta aktiivisen tukiryhmän tuella (5 hanketta).  
�� Projektipäälliköllä oli aktiivinen työpari (2 hanketta).  
�� Projektipäällikkö ja useat työryhmät vastasivat työn toteutuksesta (8 hanketta). Osassa 

näistä työryhmien työ liittyi tiiviisti toisiinsa, osassa työryhmien työ oli toisistaan erillistä 
eikä edellyttänyt työryhmien välistä yhteistyötä. 

Kaikilla hankkeilla oli oma ohjausryhmänsä. Projektipäälliköt pitivät ohjausryhmän työtä tär-
keänä. Puolet projektipäälliköistä oli sitä mieltä, että heidän hankkeessaan ohjausryhmä toimi 
aktiivisesti ja siitä oli heille käytännön tukea. Ohjausryhmät mm. katsoivat kokonaisuutta ja 
valvoivat, että hanke etenee tavoitteissa, antoivat ohjeita, ideoivat, olivat keskustelutukena, 
kuuntelivat, kommentoivat materiaalia ja työstivät tapahtumia. Yksi ohjausryhmä teki myös 
opintokäyntejä ja tuki hankkeen opiskelijoita. Jollekin ohjausryhmän kokous toimi oman työn 
rytmittäjänä, jonka tahdissa aikaansai tuloksia.  

Neljä projektipäälliköistä olisi kaivannut aktiivisempaa ohjausryhmää tai sitä, että he olisivat 
itse osanneet hyödyntää ryhmää paremmin. 
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Projektipäällikkyys 

Puolet ITSE-hankkeen projektipäälliköistä oli noviiseja projektin johtamiseen liittyvissä teh-
tävissä, puolella oli aikaisempaa kokemusta. Sisällöllisissä asioissa noviiseja oli viisi projek-
tipäälliköistä. Monelle oli uutta kouluttajana toimiminen. Kokemuksen puute luonnollisesti 
vaikutti joihinkin hankkeiden edistämiseen liittyviin tehtäviin, kuten yhteistyöhön muiden 
hankkeiden kanssa tai tiedottamiseen, kun projektipäälliköltä meni aikaa projektijohtamisen 
tai sisältöasioiden tai didaktisten asioiden opetteluun. Aloittelevissa organisaatioissa organi-
saation järjestäytymiseen liittyvät syyt hidastivat ITSE-hankkeiden etenemistä. 

Suurin osa projektipäälliköistä oli mukana suunnittelemassa hanketta. Niillä projektipäälli-
köillä, jotka oli palkattu toteuttamaan projektia hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen, oli 
paineita projektin käynnistämisessä. Yhtäältä piti perehtyä hankkeeseen, ymmärtää hanke-
suunnitelman tarkoitus ja perehtyä uuteen työnantajaan, toisaalta oli paineita saada toiminta 
heti käyntiin.  

Kuten jo edellä tuli ilmi, kuntien sitouttaminen oli yksi projektipäälliköiden haasteellisimmis-
ta tehtävistä: 

"Jos nyt joku on ongelma, niin se on ehkä se, että löytää sellaiset tavat tai saa myytyä sen aja-
tuksen, että ne ihmiset innostuu. Se on eräänlaista sellaista myyntityötä. Sitähän se on. Täytyy 
uskoo, että teet ihan oikeata asiaa. Sitten sinun pitää vielä myydä se sille kaverille, että tämä 
on hyvä juttu, sinun kannattaa nyt pistää tähän vähän aikaa. Mutta semmoiseenkin menee sit-
ten taas yllättävästi aikaa." 

Paikoin sitouttaminen edellytti sitkeää taivuttelua ja useita yhteydenottoja. 

Osa projektipäälliköistä kertoi kokeneensa työnsä melko yksinäiseksi. Taustayhteisön tai työ-
ryhmän kontaktit ja tuki ovat tärkeitä.    

Jotkut valittivat ajan riittämättömyyttä. Muutokseen tarvitaan enemmän aikaa kuin ennalta 
odottaisi: 

”Kaikkien kohdalla se aika olisi kuitenkin täytynyt antaa, minkä se asiasta päättäminen ja 
miettiminen ja ratkaisujen tekeminen vaatii. Ja kyllähän oppiminen ja uuteen käytäntöön tot-
tuminen ja uuden näkökulman jollakin tavalla itselleen selväksi tekeminen, niin ei sekään nol-
laminuutissa tapahdu. Kyllä se oman prosessinsa vaatii, oman reflektionsa, että mitä tässä 
nyt olisi. Ja se surutyökin, kun vanhasta pitää luopua.”  

Toisaalta jotkut kokivat, että kiire esti hoitamasta tehtäviä hankkeessa niin hyvin kuin olisi 
halunnut. Joku projektipäälliköistä ei ollut varannut riittävässä määrin aikaa projektin osa-
aikaiselle johtamiselle, jolloin hänen omat vakinaiset työtehtävänsä kärsivät.  

Haasteelliseksi moni projektipäällikkö koki myös hankkeiden rajaamisen ja rajoissa pysy-
misen. 

Hankkeen johtaminen oli kuitenkin myös palkitsevaa. Eniten projektipäälliköt korostivat 
hankkeen merkitystä omana oppimiskokemuksena:  

”On opittu uudesta teknologiasta hyvin paljon ja koko verkosto on oppinut. On opittu myös 
uuden teknologian käyttöön oton vaikeuksista tämmöisessä monitoimijaorganisaatiossa. Opit-
tu tekemään hyviä projektianomuksia.”  
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"Tässä on kyllä opittu matkan varrella kaikenlaista ja sitten tavallaan oon niin uusi ihminen, 
että ei ole ollut näissä projektihommissa ikinä ennen eikä missään muuallakaan valtakunnan 
työelämässä kuin opiskellu, koulun penkiltä tullut. Kyllä on ollut silleen kauhean opettavainen 
viime vuosi, että on oppinut sata asiaa."  

Moni projektipäälliköistä koki palkitsevana hankkeisiin osallistuneiden sosiaali- ja terveyden-
huoltohenkilöstön sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden innostuneisuuden ja tyytyväi-
syyden. 

 

Hyvät koulutuspalautteet olivat palkitsevia usealle: 

”… kun palautetta on lukenut, niin se on ollut hirveän positiivista. Välillä ihan punastutti it-
seäänkin. Ihmiset kokivat sen, että kun he eivät ole tienneet mitään ja sitten ovat saaneet sel-
laisia välineitä siihen työhön ja semmoista helpotusta. Se oli kauhean kiva ja tietysti sitten 
joskus, kun oli oikein väsynyt ajamiseen ja muuhun, niin sitten, kun luki jonkun kivan palaut-
teen, niin kyllä se taas antoi vähän… Jaksoi ruveta laittamaan tavaroita kassiin seuraavaa 
reissua varten.”  

Yhteistyö - joko sosiaali- ja terveystoimen tai projektin toteutuksessa tehty yhteistyö sekä yh-
teistyön oppiminen omassa työyksikössä - oli tärkeä palkitseva kokemus muutamalle.  Pari 
projektipäälliköistä korosti tuloksiin pääsemisen merkitystä:  

”Verkoston ja organisaation näkökulmasta palkitsevinta on ollut se, että on saavutettu ne tu-
lokset, jotka on haluttu ja on saatu pysyviä rakenteita, pysyviä toimintamalleja aikaan.”  

Vammaisten henkilöiden ja ikäihmisten edun ajaminen sekä konkreettisten itsenäistä elämää 
tukevien ratkaisujen löytäminen oli merkittävää muutamalle. Yksi projektipäälliköistä piti 
palkitsevana oman projektiryhmänsä motivoituneisuutta ja siihen liittyen heidän asiantunte-
muksensa ja oman työn arvostuksen lisääntymistä. Yksi korosti oman alan arvostuksen nou-
sua: 

”Se, että arvostus alueella on noussut ja se tietoisuus, että apuvälinepalvelut on olemassa ja 
apuvälinekeskus hoitaa tällaiset vaativat apuvälineasiat, niin kyllä se on ollut palkitsevaa. 
Selvästi arvostus on noussut sekä meillä että myös muualla maassa.”  

 

Hankeyhteistyö alueilla 

Puolessa alueellisista hankkeista otettiin selvää muista alueella toimivista sosiaali- ja tervey-
denhuollon / hyvinvointiteknologian hankkeista ja tehtiin yhteistyötä niiden kanssa mm. vaih-
tamalla kokemuksia ja luennoitsijoita. Parissa hankkeessa yhteistyö oli tätä tiiviimpää, yhdes-
sä järjestettyä toimintaa toisen hankkeen kanssa. Kokemukset hankkeiden välisestä yhteis-
työstä olivat hyviä. Yksi projektipäällikkö kokemuksesta oppineena kuitenkin korosti sitä, että 
hankkeen tulosta ei kannata asettaa riippuvaiseksi toisesta hankkeesta, jolloin toisen epäonnis-
tuessa vaikeutuu omakin hanke. 
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4.2 Kansallinen koordinaatio alueellisten hankkeiden tukena  
Hankkeen kansallisesta koordinaatiosta vastasi Stakes. Hankkeessa oli päätoiminen projekti-
suunnittelija. Projektipäällikkö ja hankkeen kustannusseurannasta vastaava suunnittelija hoiti-
vat tehtäviä osa-aikaisesti.  

Kansallisen koordinaation tavoitteena oli: 

�� tukea alueita hankkeen tavoitteiden saavuttamisessa,  
�� edistää alueiden keskinäistä vuorovaikutusta ja  
�� jakaa tietoa niille alueille ja toimijoille, jotka eivät osallistu ITSE-hankkeeseen.  

 

Alueelliset hankkeet osa isompaa kokonaisuutta 

ITSE-hankkeen työtapa oli tavoitelähtöinen. Hankkeella oli yhteiset kansallisen tason tavoit-
teet, joihin kukin alueellinen hanke pyrki omalle alueelleen mielekkäällä tavalla. Alueelliset 
hankkeet laativat hankesuunnitelmansa mahdollisimman yksityiskohtaiseksi. Suunnitelmasta 
tuli käydä ilmi näkemys lopputuloksesta hankkeen päättyessä, hankkeen tavoitteet, toimijat ja 
kohderyhmät sekä konkreettinen suunnitelma kunkin tavoitteen toteuttamiseksi (hankesuunni-
telman mallipohja liitteessä 1).  

Yhteiset tavoitteet antoivat suunnan alueellisille hankkeille ja raamittivat niitä, vaikka yksi-
tyiskohtaisemmat alueelliset tavoitteet ja toteutustavat vaihtelivatkin. Kaikki alueelliset hank-
keet pyrkivät kohti samaa. Oman työn mielekkyyttä lisäsi, kun alueellisessa hankkeessa kehi-
tetty yksittäinen ilmiö tai tekninen toteutus ymmärrettiin yhteisen tavoitteen kautta keinona 
itsenäisen elämän tukemiseen: 

"Kun näitäkin rupeaa miettimään, niin siihen tulee ihan erilainen näkökulma koko hommaan, 
kun sinä ajattelet siitä vinkkelistä, että kuvapuhelimella edistetään itsenäistä suoriutumista tai 
jos sitä vain tämmöisenä teknisenä vermeenä käsitellään. Hirveän hyvä suunnan näyttäjä: 
eletään hyvää elämää itse." 

Moni projektipäällikkö piti mielekkäänä sitä, että he voivat toimia osana isompaa kokonai-
suutta:  

”Kun on voinut omassa hankkeessa sanoa, että ollaan kytköksissä isompaan kokonaisuu-
teen.” 

Stakesin koordinoimana ja STM:n rahoittamana hanke toi arvovaltatukea alueellisille hank-
keille. Moni projektipäälliköistä kertoi käyttäneensä tietoisesti hyväksi valtakunnallisen 
hankkeen tuomaa lisäarvoa "lanseeratessaan" alueellista hankettaan. Yksittäinen omassa kun-
nassa kehitetty hanke ei saa vastaavaa huomiota kuin valtakunnallinen hanke. 

 

Käytännön tuki alueille 

ITSE-hankkeen kansallisen koordinoinnin tehtävänä oli tukea alueellisia hankkeita sekä lisätä 
alueellisten hankkeiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tässä keskeisin työtapa olivat 
työkokoukset, joita pidettiin kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsiteltiin hankkeeseen liit-
tyviä ajankohtaisia asioita, kerrottiin hankekuulumisia, tiedotettiin apuvälineasioista ja apuvä-
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linepalveluista. Lisäksi pidettiin luentoja verkostotyön toimintatavoista, kehittämistyöstä ja 
arvioinnista. Kokouksissa jäi myös aikaa projektipäälliköiden keskinäiseen vuorovaikutuk-
seen.   

Projektipäälliköt kokivat työkokoukset yksimielisesti tärkeiksi. Kokoukset toivat mahdolli-
suuden vertailla ja suhteuttaa omaa hanketta muihin hankkeisiin. Joissakin pienemmin voi-
mavaroin toteutetuissa hankkeissa huomattiin, että heidän hankkeensa olivat vertailukelpoisia 
suurempien hankkeiden kanssa: 

  "Mitä pidemmälle, kun on puhuttu työkokouksissa saman pöydän ääressä, on huomannut, 
että ollaan kaikki samanlaisia, muut vaan kuulostaa niin hienoilta. Samoja asioitahan sitä 
juntataan vuodesta toiseen ja yritetään kehittää." 

Myös oman alueen palvelujen toteutustapoja ja ongelmia saatettiin suhteuttaa koko maan ti-
lanteeseen. 

Työkokoukset mahdollistivat projektipäälliköiden keskinäisen vuorovaikutuksen. Moni koor-
dinaattori piti tärkeänä sitä, että kuuli muista hankkeista ja oppi tuntemaan ihmisiä hankkei-
den takana, mikä helpotti yhteydenottoa tarvittaessa. Työkokouksilla oli myös työnohjauksel-
linen merkitys, kun hankekoordinaattorit jakoivat kokemuksia hankkeissa ilmenneistä ongel-
mista ja ratkaisuista niihin. Kaksi projektipäälliköistä puhui työkokouksista tarkistuspisteinä, 
joissa alueelliset hankkeet kohtasivat ja hankkeiden suuntaa kirkastettiin. Kokousten tiheys oli 
ilmeisen sopiva, yksi projektipäälliköistä olisi toivonut enemmän yhteisiä tapaamisia. Kaksi 
myöhemmin mukaan tulleiden hankkeiden projektipäälliköistä raportoi, että heidän oli hanka-
la päästä muiden tahtiin.  

Projektipäälliköiden välinen yhteydenpito työkokousten välillä oli melko vähäistä. Sähköpos-
teja vaihdettiin harvakseltaan ja hankkeelle perustettua sähköistä keskustelukanavaa ei juuri-
kaan käytetty. Luennoitsijavaihtoa toteutettiin usean eri hankkeen kesken. Itä-Suomessa pidet-
tiin päättöseminaari, jonka järjestämiseen osallistui kolme Itä-Suomessa toiminutta hanketta.  

Uudenmaan hanke teki yhteistyötä Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sekä Pohjois-Pohjan-
maan hankkeiden kanssa, koska hankkeiden sisällöt olivat samantyyppiset. Pohjois-Pohjan-
maan ja Keski-Pohjanmaan hankkeet toimivat osin yhdessä. Projektipäälliköiden mukaan yh-
teydenpidon vähäisyys johtui pääasiassa siitä, että paikallisista tarpeista lähteminen ja alueel-
listen hankkeiden erilaisuus vähentää kansallisen verkostoitumisen merkitystä. Yksi projekti-
päällikkö ideoi, että olisi voinut olla hyödyllistä etsiä kullekin alueelliselle hankkeelle vertais-
tukiprojekti, jolta olisi saattanut saada enemmän tukea.   

Yhteistyötä Stakesin kanssa pidettiin helppona ja joustavana. Stakesin projektihenkilöt olivat 
helposti lähestyttävissä, tukea ja apua sai tarvittaessa ja nopeasti. Käytännössä tukea haettiin 
raportointiin, talousasioihin ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä. Stakesin projektihenkilöt 
tiedottivat aktiivisesti mm. uusista teknisistä ratkaisuista ja niihin liittyvistä palveluista, alan 
kirjallisuudesta, ITSE-hankkeen ulkopuolisista kotimaisista osaajista ja projekteista sekä kan-
sainvälisistä ratkaisuista. He osallistuivat alueiden ohjausryhmiin, seminaareihin ja koulutuk-
siin tai auttoivat niiden järjestämisessä.   

Stakesissa suhtauduttiin joustavasti myös alueellisten hankkeiden tavoitteisiin. Hankesuunni-
telmassa määriteltyihin tavoitteisiin sai perustelluista syistä tehdä muutoksia tarvittaessa.    
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Arviointi  

Alueellisten hankkeiden etenemistä arvioitiin puolivuosittain täytettävän tavoitteiden arvioin-
tilomakkeen avulla, joka perustui hankkeen hankesuunnitelmaan. Arviointia tehtiin myös pro-
jektipäälliköiden loppuhaastattelussa (ks. arviointi luku 2).  Lisäksi projektipäälliköt raportoi-
vat työtään yhteisessä artikkelijulkaisussa.  

Puolivuotisraporteissa projektipäälliköt arvioivat hankkeensa tavoitteiden toteutumista. Käy-
tännössä lokeromainen raportointilomake (Liite 2) oli joidenkin projektipäälliköiden mielestä 
hankala täyttää. Hankesuunnitelmaan tärkeysjärjestyksessä määritellyt tavoitteet pysyivät lo-
makkeessa samassa järjestyksessä, vaikka oikeassa elämässä niiden järjestys saattoikin vaih-
tua. Jotkut keinot palvelivat useita tavoitteita ja oli vaikea päättää, mihin kohtaan niitä rapor-
toi. Vapaamuotoiselle kerronnalle jätetty tila oli pieni. Joillekin projektipäälliköille strukturoi-
tu lomake sopi hyvin. Parhaiten projektipäälliköiden yleistä suhtautumista raportteihin kuvan-
nee tämä yksittäinen kommentti: 

”Ne arvioinnit, se kamala lokeropaperi oli kauhean kiva. Siinä piti aina pysähtyä ja miettiä 
sitä,  mitä on tehnyt ja missä mennään, mikä minkäkin osa-alueen tilanne on. Se oli ihan hyvä 
… vaikka se olikin raivostuttavaa miettiä, että hitsi sekin pitäisi täyttää. Ainahan ne on sem-
moisia riippakiviä, mutta kyllä siitä sitten myös sai.” 

Puolivuotisraportti auttoi projektipäälliköitä ottamaan etäisyyttä omaan työhönsä ja arvioi-
maan hankkeen etenemistä. Se auttoi pysymään tavoitteissa ja pitämään projektin oikeassa 
suunnassa. Raporttia pidettiin tärkeänä myös siksi, että sen kautta sai projektin valvojan (Sta-
kesin) hyväksynnän omalle työlle. Yksi projektipäällikkö raportoi, että olisi lisäksi kaivannut 
Stakesilta enemmän palautetta omasta työstään. 

Loppuarviointia moni projektipäällikkö kiitteli siitä, että hankkeilta ei vaadittu erillistä laajaa 
arviointiraporttia, vaan loppuarviointi kytkettiin jo tavaksi tulleisiin puolivuotisraportteihin, 
yhteiseen artikkelijulkaisuun sekä loppuhaastatteluihin. Kaksi projektipäälliköistä kritisoi ar-
tikkelin kirjoittamista liian vaativana tehtävänä juuri hankkeen päättyessä. Useat taas olivat 
sitä mieltä, että artikkelijulkaisu on tapa saada huomiota omalle työlle ja oppia lisää muilta 
alueellisilta hankkeilta. 

Tietotaidon arviointi tuotti ongelmia useimmille projektipäälliköille. Joihinkin projekteihin 
osaamiskyselyn kysymykset olivat liian laaja-alaisia (Liite 4). Lisäksi Stakesilta saatu ohjeis-
tus tuli joillekin liian myöhään. 

 

4.3 Raha ratkaisee 
ITSE-hankkeessa hankerahoitusta myönnettiin projektipäälliköiden palkkaamiseen, matkoi-
hin, koulutustilaisuuksien järjestelyihin ja tilavuokriin. Omarahoitusosuudeksi useimmissa 
hankkeissa laskettiin työntekijöiden ja koulutettavien työaikaa sekä koulutustilojen käyttöä, 
joissakin hankkeissa tehtiin laitehankintoja. Yhdellä alueella omarahoitusosuus perittiin raha-
na kunnilta. Omarahoituksen osuus ITSE-hankkeessa oli yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.  
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Erityistä kiitosta projektipäälliköiltä sai ITSE-hankkeen talousjärjestelyt. Osa toimijoista piti 
erityisen tärkeänä sitä, että Stakes maksoi osan toimintarahasta heti projektin alkaessa. Monil-
la organisaatioilla ei ole rahaa käynnistää uutta toimintaa ainoastaan jälkimaksuperiaatteella. 
Toimintaraha hankkeen alkaessa oli heille ainoa mahdollisuus hankkeen aloittamisen. Kuntien 
työntekijöiden työpanoksen hyväksyminen omarahoitusosuudeksi oli myös asia, jota pidettiin 
tärkeänä. Pulmatilanteissa raha-asioihin sai Stakesista apua nopeasti ja joustavasti. 

Hankkeen päättyessä projektipäälliköt olivat yksimielisiä siitä, että ITSE-hankkeessa tavoitel-
lut asiat eivät olisi toteutuneet ilman erillistä hankerahoitusta joko lainkaan tai ainakaan toteu-
tuneessa laajuudessa ja aikataulussa.  

”Tämä on työtä, jota ei voi tehdä ilman ylimääräisiä resursseja. Apuvälineasiassa ei päästä 
eteenpäin, jos ei ole ulkoisia voimavaroja.”  

Erillinen hankerahoitus antoi alueilla vakinaisille työntekijöille mahdollisuuden irrottautua 
omasta perustyöstään apuvälinealan kehittämistyöhön tai mahdollisuuden palkata uutta työ-
voimaa hanketyöhön. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön perustehtävät ovat työllistä-
viä, jolloin ilman ylimääräisiä resursseja palvelujen kehittäminen jää sivuseikaksi, vaikka tah-
toa kehittämiseen riittäisikin:  

”Käytännön työssä on niin kiinni siinä perustyössä, niin ei se paljon anna mahdollisuuksia 
kehittää. En usko että näin systemaattisesti olisi pyritty tällaisia tavoitteita kohti siten, että 
vaan sovitaan keskenään, että näin tehdään. Varmaan paljon enemmän olisi täytynyt käydä 
keskustelua siitä, miten ja kuka ja kenen rahoilla asiat toteutetaan, jos rahaa ei olisi ollut. Ei 
ole halusta kiinni. Kyllä raha ratkaisee, raha antaa liikkumavaraa. ”  

Muun muassa hankkeen aikana tehdyt aikaa vievät tekniset sovellukset, joista on myös valta-
kunnallista hyötyä eivät olisi toteutuneet ilman ITSE-hanketta.  

ITSE-hanke mahdollisti kuntien työntekijöille kouluttautumisen järjestämällä maksuttomia 
koulutustilaisuuksia. Kuntien rahoitettavaksi jäi useimmiten vain työntekijöiden aika:  

”Kaiken kaikkiaan tämä mahdollisti kuntien työntekijöiden kouluttautumisen, kun saatiin ra-
hoitusta. Kunnissa ei ole rahaa tällaiseen koulutukseen, joka on aivan välttämätöntä.”  

Ylipäänsä ITSE-hankkeen sisältöalueeseen liittyvää koulutusta on ennen ITSE-hanketta ollut 
Suomessa saatavilla vain vähän. 

ITSE-hankkeen käynnistäminen ja alueellisten hankkeiden hakuprosessi sai liikkeelle myös 
toimijoita, jotka eivät ehkä ilman erillistä hanketta olisi kiinnostuneet apuvälineasioista. Yksi 
projektipäälliköistä raportoi: 

”Me ei olisi ilman ITSE-hanketta varmaan ymmärretty tähän teemaan tarttua. Kyllä se on 
varmaan nopeuttanut aiheen esille tuloa.”   

Hankkeeseen sitoutuminen on myös velvoittanut toteuttamaan hankkeessa tavoitellut asiat 
määräajan puitteissa: 

”Kun minä olen hanketta tehnyt, se on mahdollistanut minulle sen, että nyt minulla on täm-
möinen pakkorako, että tämä on vaan nyt saatava tässä vaiheessa tehtyä, jota minä en tieten-
kään ilman tämmöistä hanketta olisi voinut sanoa. ” 
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Hanke myös motivoi kuntia omiin investointeihin. Omarahoitusosuutena tehtiin mm. laite-
hankintoja, jotka muutoin olisivat saattaneet jäädä tekemättä.   

 

4.4  Kehittämismenetelmät alueellisissa hankkeissa 
ITSE-hankkeet olivat koulutus- ja kehittämishankkeita.  

Kehittämismenetelminä olivat 

�� tiedottaminen 
�� apuvälinenäyttelyt 
�� verkostojen kehittäminen 
�� toimintamallien kehittäminen 
�� apuvälineiden kokeilu- ja näyttelytila 
�� tekniset sovellukset ja ratkaisut 
�� oppaat, käsikirjat, www-sivut 
�� koulutustilaisuudet, seminaarit, tietoiskut  
 

Näitä menetelmiä kuvataan tarkemmin raportin seuraavissa luvuissa. 

 
 

5 Tiedottaminen ITSE-hankkeessa 
ITSE-hankkeesta tiedotettiin hankkeen kaikissa vaiheissa sekä kansallisella tasolla että alueil-
la. Tiedottamalla tuettiin ITSE-hankkeen tavoitteiden saavuttamista alueellisesti ja kansalli-
sesti sekä lisättiin yleistä  tietoisuutta teknologian mahdollisuuksista vanhusten ja vammaisten 
henkilöiden itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. 

 

5.1 Kansallinen tiedottaminen  
Stakesin toteuttama kansallisen tason tiedottaminen pyrki tukemaan alueellisia hankkeita ta-
voitteiden saavuttamisessa, edistämään alueellisten hankkeiden keskinäistä vuorovaikutusta 
sekä jakamaan tietoa niille alueille ja toimijoille, jotka eivät osallistuneet ITSE-hankkeeseen.  

Tiedottamisen sisällölliset painopistealueet olivat ITSE-hanke sekä ITSE-hankkeen tavoittei-
den toteutumista tukeva tieto. Tietosisällöt toimitettiin keskitetysti ja yhteistyössä alueiden 
kanssa.  

Tiedottamisen muodot olivat www-sivut, tiedotteet ja hanke-esitteet sekä muut julkaisut. 
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Verkkosivut olivat keskeisin tiedottamisen väline:  www.stakes.fi/ITSE-hanke -sivuilta on 
ollut saatavissa:  

�� ITSE-hankkeen yleiskuvaus ja yhteyshenkilöt  
�� alueellisten hankkeiden hakuohjeet sekä hankesuunnitelman mallipohja 
�� alueellisten hankkeiden arviointityökalut  
�� toteutettavien alueellisten hankkeiden kuvaukset ja yhteyshenkilöt  
�� kansalliset ITSE-tapahtumat  
�� ITSE-hankkeen puitteista syntyneitä lupaavia ratkaisuja  
�� uusia teknisiä ratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita  
�� alan kirjallisuutta ja muita julkaisuja  
�� linkkejä muihin alan osaajiin ja projekteihin 
 

Hankkeesta toimitettiin kaksi yleisesitettä. Ensimmäinen, monisteena toimitettu esite tiedotti 
hankkeesta ja alueiden mahdollisuudesta osallistua siihen. Se valmistettiin elokuun 2001 lo-
pussa ja sitä jaettiin mm. Apuvälinemessuilla 2001. 

Toinen, painettuna toimitettu, esite tiedotti ITSE-hankkeesta, kansallisista tapahtumista, toteu-
tuvista alueellisista hankkeista sekä niiden yhteyshenkilöistä ja kontaktitiedoista. Esite val-
mistettiin keväällä 2002 ja sitä painettiin 8 000 kpl. Esitettä jaettiin sosiaali- ja terveysalan 
tapahtumissa ja postijakeluna kaikkiin kuntiin sekä sosiaali- että terveystoimen henkilöstölle.   
Esitteestä tehtiin myös englanninkielinen versio 500 kpl:een painoksena, jota jaettiin kansain-
välisissä kongresseissa, ulkomaisille vieraille ja yhteistyökumppaneille. Hankkeelle tehtiin 
myös juliste, jota käytettiin messuilla ja muissa tapahtumissa.  

Terve-Sos '03 -tapahtuma pidettiin Lahdessa toukokuussa 2003. Tapahtuman teemana oli Ih-
misen arki, palvelut ja teknologia. ITSE-hanke oli tapahtumassa näkyvästi esillä järjestämällä 
apuvälinenäyttelyn (ks. luku 5.4) sekä yksipäiväisen seminaarin Nykyteknologia käyttöön yh-
teistyöllä.  

Hankkeen loppuvaiheessa 4.5.2004 järjestettiin Helsingissä valtakunnallinen ITSE-hankkeen 
päättöseminaari, johon kutsuttiin kuntien päättäjiä ja virkamiehiä. Seminaariin osallistui 75 
henkilöä.  

Kansainvälisillä foorumeilla ITSE-hanke esittäytyi  AAATE-kongressissa 2004 Irlannissa ja 
Nat-C-kongressissa Tanskassa. Lisäksi hanketta on esitelty EU:n teknologiatyöryhmissä.  

 

5.2 Alueellisten hankkeiden tiedottaminen 
Alueelliset hankkeet tiedottivat toiminnastaan lehti-ilmoituksilla, lehdistötiedottein, verkosto-
jen kautta, internetissä, paikallisradiossa ja -televisiossa (liite 6). Kolmellatoista hankkeella oli 
oma esite, joita he jakoivat alueellisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Oma juliste oli 
yhdeksällä hankkeella, joista yksi osallistui Terve-Sos '03 -messujen julistekilpailuun. Kotisi-
vut oli 15 hankkeella. 

Maakunta-  ja paikallislehdet ovat kirjoittaneet alueellisista hankkeista  37 artikkelia. Muuta-
mat alueelliset hankkeet ovat esittäytyneet paikallisradioissa ja -televisioissa. Yhdellä alueella 
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myös kirjastot osallistuivat tiedotustoimintaan. Videoita on valmistunut kaksi, joista toinen on 
esitetty paikallistelevisiossa ja toinen löytyy verkkosivuilta. 

Tiedotustoiminta vaikutti tavoittavan kohderyhmät kohtalaisen hyvin. Yksi projektipäällikkö 
oli ottanut selvää siitä, että informaatio koulutuksista oli mennyt perille. Toisaalta samainen 
seminaari ei ahkerasta tiedottamisesta huolimatta saanut päättäjiä tulemaan paikalle. Parilla 
alueella lehdistötilaisuuteen ei tullut lehdistöä. 

Yhdellä alueella ITSE-hankkeen tiedottaminen sai aikaan keskussairaalan apuvälineyksikön 
kävijämäärän nousun: 

"Mun mielestä ITSE-hankkeen aikana ja nyt kaiken kaikkiaankin on puhuttu paljon enemmän 
apuvälinepalveluista, apuvälineistä nyt viime aikoina ja sitten on ollut koulutuksia ja tiedotus-
ta ja muuta niin meidän lähetemäärä on ruvennut taas kasvamaan. Nyt meillä on taas sem-
monen jono, että huhhuh." 

Kolme projektipäälliköistä oli sitä mieltä, että tiedotustoimintaa olisi voinut tehdä enemmän. 
Yksi projektipäällikkö korosti markkinoinnin suunnittelun merkitystä. Tiedottaminen ja 
markkinointi ovat aihealueita, joihin hankkeissa tulisi kiinnittää huomiota.  

  

5.3  Julkaisut 
Hankkeesta ja sen tuloksista on tiedotettu monissa julkaisuissa. Sanomalehtiartikkelit mukaan 
lukien julkaisuja on 181 (Liite 6).  

Stakesin Dialogissa  vuosien 2002 - 2004 numeroissa  julkaistiin ITSE-hankkeesta yhteensä 
19 artikkelia apuvälinesivuilla  ja seitsemän muuta artikkelia. Edellä mainittujen sanomaleh-
tiartikkeleiden lisäksi hankkeesta on julkaistu 11 muuta lehtiartikkelia. Lisäksi ITSE-hank-
keeseen liittyen tuotettiin 18 kongressi- tai luentojulkaisua, viisi artikkelia alan julkaisuissa 
sekä yksi selvitys. Alueellisia ja asiakohtaisia raportteja on 26. Pro gradu -tutkielmia ITSE-
hankkeen teemoista valmistui yksi. Lisäksi valmistui 19 opinnäytetyötä ja 14 opiskelijoiden 
harjoitustyötä.   

Hankkeen päättyessä julkaistiin Stakesin Aiheita-sarjassa 22 artikkelin kokoelma Apuvä-
lineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen (Kotiranta, Salminen 2004), jossa esitellään hank-
keissa toteutettuja uusia toimintakäytäntöjä ja keskeisiä teknisiä ja koulutuksellisia ratkaisuja. 

 

5.4 Apuvälinenäyttelyt 
Terve-Sos 2003 -messut 

"Eletään hyvää elämää. Itse" -näyttelykodissa Terve-Sos '03 tapahtumassa esiteltiin erilaisia 
teknologisia ratkaisuja ja apuvälineitä, jotka antavat eri tavoin toimintarajoitteisille vammai-
sille ja ikääntyville ihmisille mahdollisuuden elää ja toimia kotonaan itsenäisesti. Vapaan tu-
tustumisen lisäksi näyttelykotiin järjestettiin ohjatut kierrokset, joilla kävijät pystyivät kokei-
lemaan apuvälineitä. Näyttelykodin toteutti ITSE-hanke yhteistyössä vammaisjärjestöjen, 
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näytteilleasettajien ja Lahden Messut Oy:n kanssa. Näyttelykoti saavutti suuren suosion. Mes-
suilla kävi noin 8 000 vierasta. 

Ohjatuille kierroksille osallistuneiden henkilöiden keskuudessa järjestettiin kysely, johon vas-
tasi 144 henkilöä. Vähän uutta tietoa apuvälineistä kierroksella ja näyttelyssä sai 28 % vastaa-
jista, paljon uutta tietoa sai 52 % ja erittäin paljon uutta tietoa apuvälineistä sai 22 % vastaa-
jista. Vähän uutta tietoa vammaisten ihmisten selviytymisestä arjessa sai 33 % vastaajista, 
paljon uutta tietoa sai 52 % ja erittäin paljon uutta tietoa vammaisten ihmisten selviytymisestä 
arjessa sai 13 % vastaajista. Vastaajista 36 %  piti ohjattua kierrosta hyödyllisenä ja 57 % vas-
taajista erittäin hyödyllisenä keinona tutustua apuvälineisiin. 

 

Alueelliset apuvälinenäyttelyt 

Kymmenessä alueellisessa hankkeessa järjestettiin yhteistyössä apuvälineyritysten kanssa 
näyttelyjä joko seminaarien ja muiden koulutustilaisuuksien yhteydessä tai  omina tilaisuuksi-
naan. Etelä-Savon ITSE-hankkeessa sosionomiopiskelijat valmistivat apuvälinenäyttelyn, jota 
he kierrättivät kahden kuukauden aikana neljässä alueen kunnassa vanhusten palvelutaloissa 
ja päiväkeskuksissa. Näyttely oli suunnattu erityisesti ikäihmisille. Kainuussa otettiin käyt-
töön  kaikissa kunnissa toteutettavat apuvälinenäyttelyt  kotihoidon henkilöstölle. Toimintaa 
jatketaan vuosittain aina kahden kunnan fysioterapiatyöntekijöiden yhteistyönä.   

Varsinais-Suomessa muutamat apuvälinetuutoriopiskelijat järjestivät  omana toimintanaan 
apuvälinenäyttelyn turkulaisessa vanhainkodissa. Näyttelyn herättämän kiinnostuksen innot-
tamana hanke haki rahoitusta   ITSE-jatkohankkeeseen tarkoituksena selvittää, miten apuväli-
nenäyttelyt  toimivat apuvälinetietouden levittäjinä. Hanke toteutettiin kolmena  apuväline-
näyttelynä, joiden suunnittelusta vastasivat Loimaan seudun apuvälinetuutorit yhdessä Loi-
maan pääterveysaseman apuvälineyksikön kanssa.  Kahdessa näyttelyssä teemana oli liikku-
misen ja arkitoimintojen apuvälineet. Auran vanhusten palvelutalossa pidettyyn näyttelyyn 
tutustui noin 100 henkilöä ja  Loimaalla vanhusten  palvelukeskuksessa kävi noin 60 hen-
kilöä. Loimaalla teknisiä apuvälineitä esittelevään seminaariin ja näyttelyyn osallistui noin 30 
ihmistä. Tulokseksi saatiin, että apuvälinenäyttelyt ovat hyvä apuvälinetiedon levittämistapa. 
Näyttelyistä saatujen palautteiden mukaan kävijät kokivat ne hyödyllisiksi.  

  

6 Verkostot 
ITSE-hankkeessa pyrittiin vauhdittamaan alueellisten verkostojen syntymistä. Ajatuksena oli, 
että verkostot voivat mahdollistaa alueilla useiden erilaisten toimijoiden yhteistoiminnan ja 
uudenlaisten palvelumallien ja -menetelmien kehittämisen sekä tiedon ja osaamisen kehitty-
misen.  

Alueellisissa hankkeissa lähdettiin ennakkoluulottomasti hakemaan yhteistyökumppaneita 
kaikilta sektoreilta. Ammattikorkeakoulut ja sosiaalialan osaamiskeskukset ja muut ei niin 
perinteiset apuvälinealan toimijat toivat hankkeisiin mukaan omia yhteistyökumppaneitaan. 
Apuvälineyritykset ja teknologiayritykset tulivat kehittämiskumppaneiksi apuvälineyksiköi-
den kanssa. Vammais- ja vanhusneuvostot ja -järjestöt osallistuivat yhteistyöhön.  
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Verkostoja myös syntyi. Kaiken kaikkiaan ITSE-hankkeessa syntyi 77 erilaista verkostoa. 
Niistä 59 oli asiantuntija- ja yhdyshenkilöverkostoja, joista yksi kansallinen, kahdeksan alu-
eellista, seitsemän seutukunnallista sekä 43 kunnallista. Kunnallisista verkostoista suurin osa 
perustettiin Keski-Suomen ITSE-hankkeessa. Muita tällaisia verkostoja olivat esimerkiksi 
Varsinais-Suomen apuvälinetuutoriverkosto ja Oulun kommunikaatioyhteistyöverkosto. Asia-
kohtaisia verkostoja, kuten Keski-Suomen Huomisen koti-suunnitteluverkosto tai Pirkanmaan 
koulutuksen suunnitteluverkosto, oli kahdeksan. Teknologiaosaajien ja/tai yrittäjien verkosto-
ja oli kuusi. Muita verkostoja, kuten Pohjois-Savon kommunikaation apuvälineiden käyttäjien 
vertaisverkosto, oli neljä. Esimerkkejä verkostoista löytyy myös raportin luvuista Uudet toi-
mintamallit ja -käytännöt (luku 7) sekä Koulutukset (luku 8), koska lähes kaikki ITSE-hank-
keen toiminnasta rakentui jonkin verkoston varassa.  

Osa verkostoista oli määräaikaisia yhden asian verkostoja. Esimerkiksi yhdessä hankkeessa  
järjestettiin yhdessä paikallisten vammaisjärjestöjen, kaupungin ja apuvälineyritysten kanssa 
kansalaistoiminnan päivä, jossa oli mukana kaikki paikalliset vammaisjärjestöt  ja kaupunki 
sekä keskussairaalan näkö- ja kuulokeskus. Kaupunki kertoi omista palveluistaan ja palvelu-
liikenne poikkesi normaalilta reitiltänsä ja toi tapahtumaan väkeä. Projektipäällikön  mielestä 
päivä onnistui yli odotusten muuten paitsi "suuren yleisön" osalta, jota saapui paikalle odotet-
tua vähemmän.  

Uudenlaista yhteistyötä ei syntynyt ainoastaan kuntien, kolmannen sektorin ja yritysten kes-
ken, vaan monissa kunnissa käynnistyi uudenlainen sisäinen yhteistyö sosiaali- ja terveystoi-
men välillä. Muutamat projektipäälliköt raportoivat yllättävänkin tiukoista sosiaali- ja tervey-
denhuollon välisistä rajoista joissakin kunnissa. Hankkeen aikana monet samassa kunnassa 
työskentelevät sosiaali- ja terveystoimen työntekijät tapasivat toisensa ensimmäisen kerran.  

Osa verkostoista muodostui löyhiksi tai ne kestivät vain hankkeen toiminnan ajan. Yksi pro-
jektipäällikkö raportoi, että yhteistyön jatkuminen ilman muodollista verkostoakin on jatkossa 
helpompaa, koska työntekijät oppivat  hankkeen aikana tuntemaan toisiaan.  Konkreettinen 
kanssakäyminen kasvotusten edistää yhteistyötä. Yhdessä hankkeessa verkostoväki itse totesi, 
että kynnys yhteydenottoon on mataloitunut. Ennen ei rohjettu kysyä, nyt he olivat alkaneet 
ottaa yhteyksiä toisiinsa. 

Osalla hankkeista tavoitteena oli saada aikaan pysyviä verkostoja, jotka jäävät elämään ja 
vahvistuvat. Jatkuvuudesta raportoi 15 verkostoa.  

Kuten jo aiemmin tästä raportista on käynyt ilmi (luku 4.1), verkostojen käynnistäminen ja 
niihin sitouttaminen oli aikaa vievää. Asioita hidasti mm. aikaa vievä päätöksen teko kunnis-
sa. Jos yhteistyökulttuuriin ei oltu totuttu, ja muutoinkin, alkavissa verkostoissa toiminta oli 
aluksi jäyhää ennen kuin päästiin yhteistyön alkuun. Yhteistoiminta ja yhdessä työskentely 
vaatii paljon opettelua ja myös asenteiden tarkistamista. Siten joissakin hankkeissa verkostoi-
tuminen oli vasta alussa, kun hanke päättyi. Kaksi vuotta on lyhyt aika uudenlaisen, hallinnol-
liset, ammatilliset ja alueelliset rajat ylittävien verkostojen luomiseen.  

Verkostoa ei synnytetä verkoston itsensä takia, vaan sillä on oltava mielekäs tavoite tai tehtä-
vä. ITSE-hankkeessa asiantuntijaryhmät, yhteistyöryhmät, avainryhmät tai apuvälinetuutorit 
hioutuivat yhteen valmistaessaan oppaita ja käsikirjoja, opetellessaan uusia käytäntöjä ja 
opiskellessaan teknologiatietoutta.  
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Lisäksi, erästä projektipäällikköä lainaten:  

”Jos yhteistyötä ja verkostoja halutaan kehittää – se vaatii moottoreita, yhteistyö ei synny it-
sekseen. Ihmiset siellä takana toimii, ihmisillä pitää olla motivaatio ja hyöty”. 

Verkostot tarvitsevat vastuuhenkilön ja tukea sekä verkostoa käynnistettäessä että sen jatku-
vuuden varmistamiseksi.  

 

  

7 Uudet toimintamallit ja -käytännöt 
Monissa alueellisissa ITSE-hankkeissa kehitettiin ja kokeiltiin uusia toimintamalleja sosiaali- 
ja terveyspalvelujen toteuttamiseksi, mutta myös uusia teknisiä sovelluksia vammaisten hen-
kilöiden ja vanhusten itsenäisen suoriutumisen tueksi. Lisäksi hankkeissa valmistettiin oppaita 
ja käsikirjoja apuvälinepalvelujen tueksi. 

 

7.1 Uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalveluihin  
Uudenlaisina sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleina kehitettiin seitsemässä alueelli-
sessa hankkeessa kuntakotikäyntejä, näkövammaisten tietokoneen käytön opetusta, puhe-
vammaisten palveluja, apuvälineiden käytön seurantaa, yhteistoimintaverkostoa sekä asiakas-
lähtöistä tiedonsiirtomallia. 

Lapin ITSE-hankkeessa kokeiltiin kuntakotikäyntejä lisäämään eri ammattikuntien välistä yh-
teistyötä vanhuksen ja vammaisen henkilön kotona selviytymisen tukemisessa (ks. myös Re-
kilä, 2004). Kuntoutuskeskuksen fysioterapeutti ja toimintaterapeutti tekivät kotikäynnin ko-
tipalvelun asiakkaan luokse yhdessä kunnan sosiaali- ja terveystoimen työntekijöiden kanssa. 
Kuntakotikäyntiprosessi vaiheistettiin tarvekartoitukseen, kotikäyntisuunnitelmaan, varsinai-
seen kotikäyntiin, joka videoitiin sekä jatkosuunnitelmaan.  

Moniammatillisesti toteutetut kotikäynnit ja niihin liittyvät yhteistyöpalaverit auttoivat kunti-
en henkilöstöä oivaltamaan uudenlaisia mahdollisuuksia asiakkaan kotona asumisen tukemi-
seen. Kotikäynteihin osallistuvien henkilöiden määrä kunnissa kasvoi hankkeen aikana ja niil-
lä oli selkeästi työnohjauksellinen merkitys. Kuntakotikäynnit tiivistivät yhteistyötä kuntou-
tuskeskuksen ja kuntien työntekijöiden välillä, kuten myös kunnan sosiaali- ja terveystoimen 
välillä. Myös kotipalvelun asiakkaat ja heidän läheisensä kokivat kuntakotikäynnit tarpeellisi-
na. He kokivat, että heidän asioistaan ollaan kiinnostuneita ja niitä pyritään hoitamaan uusilla 
tavoilla. 

Vaikka kuntakotikäynnit eivät sellaisenaan nykyolosuhteissa jatku, ovat ne osoittautuneet 
käyttökelpoiseksi keinoksi lisätä yhteistyötä ja hoidon jatkuvuutta, antaa käytännön työnohja-
usta ja oppia uusia menetelmiä kotipalveluissa.     

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella kartoitettiin vaikeasti näkövammaiset, jotka käyttä-
vät tietotekniikkaa apuvälineenä tiedonhallinnassa (ks. myös Saukkonen et al. 2004). Heistä 
29:n henkilön tietotekniikan käytön esteet kartoitettiin. Heillä oli huomattavia ongelmia tieto-
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tekniikan käytössä. Useilla käyttäjillä ongelmat estivät tehokkaan tietotekniikan käytön siihen 
tarkoitukseen, johon apuväline oli myönnetty. Alueella käynnistettiin laaja näkövammaisille 
kohdennettu koulutusohjelma, jolla tietotekniikan käytön valmiuksia parannettiin. Pysyvä 
alueellinen eri toimijoiden yhteistyönä toteutettava tietotekniikan käytönopetusjärjestelmä 
Kanta-Hämeeseen kehitettiin ITSE-jatkohankkeessa. Koulutusrakenteen ylläpitäminen edel-
lyttää henkilöstöresursseja, mm. kuntoutusohjaajan, sekä ATK-henkilöstön palveluja. Hank-
keessa arvioitiin, että palveluita toteuttamaan tarvittaisiin näkövammaisten ATK-asioita hoi-
tava ammattihenkilö, joka hallitsisi myös ohjelmien asennuksen ja huollon. Systemaattisesti 
suunniteltu ja toteutettu koulutusjärjestelmä, joka tavoittaa käyttäjän apuvälineen käytön al-
kuvaiheissa ja perustuu käyttäjien tarpeisiin tehostaa apuvälineiden oikeaa käyttöä ja toimii 
osana apuvälineiden käytön seurantaa. 

Puhevammaisten alueellista palvelujärjestelmää kehitettiin osana ITSE-hanketta Kanta-
Hämeeseen (ks. myös Överlund 2004). Työryhmätyönä kartoitettiin nykyisen palvelujärjes-
telmän ongelmia ja kuvattiin hyvin toimiva palvelujärjestelmä osaamisvaatimuksineen. Hanke 
osoitti konkreettisesti kommunikoinnin apuvälineiden ympärille muotoutuvan verkoston mo-
nimutkaisuuden. Tästä syystä tarvitaan säännöllistä ja suunniteltua yhteistyötä palveluverkos-
ton eri toimijoiden kesken. Alueella tarvitaan myös lisää osaavia työntekijöitä ja määrärahoja 
apuvälineisiin ja kuntoutukseen. Huolella suunniteltu palvelujärjestelmä ohjaa puhevammai-
sen asiakkaan liikkumista järjestelmässä ja ennaltaehkäisee järjestelmästä putoamista.  

Erityisesti puhevammaisten asiakkaiden tarpeisiin valmisteltiin Kanta-Hämeen keskussairaa-
laan Tietopajaa. Sen tarkoituksena on olla kokeilu- ja käytönopetustila, jossa tuetaan vaikea-
vammaisten tietotekniikan ja kommunikaatioon liittyvien erityislaitteiden ja ohjelmien käyt-
töä. Henkilökunnan koulutus, perehdytys, laitteiden ja ohjelmien hankinta ja muu toiminnalli-
nen valmistelu tehtiin ITSE-hankkeen aikana, mutta tilaongelmien vuoksi toiminta päästänee 
käynnistämään vasta vuoden 2005 aikana.  

Osana Kaakkois-Suomen ITSE-hanketta suunniteltiin Ruokolahdelle uutta lähipalvelu-/asu-
misyksikköä (ks. myös Pamilo 2004). Hankkeen aikana kerättiin tietoa vastaavanlaisista ti-
loista, toteutettiin tarvekartoitus ja suunniteltiin uusia tiloja. Rakennushanke toteutetaan aikai-
sintaan vuonna 2006.  

Seurantajärjestelmä apuvälineiden käyttöönottoa ja käytön toimivuutta tukemaan kehitettiin 
Etelä-Pohjanmaan jatkohankkeessa. Moniammatillisena yhteistyönä toteutetun kehitystyön 
tuloksena syntyi paperilomake, jota apuvälinekeskuksen työntekijä käyttää apuna seuranta-
käynneillä. Kehitystyön aikana apuvälineen käytön seurannan merkitys ja tarpeellisuus ym-
märrettiin entistä paremmin. Seuranta tulee olemaan jatkossa lisääntyvä toimintamuoto alu-
eella. Tulevaisuudessa seurantalomake siirrettänee atk-muotoon. Seurantalomake osaltaan tu-
kee ja systematisoi apuvälinepalveluja.     

Pohjois-Savon jatkohankkeessa tehostettiin kommunikoinnin apuvälineiden seurantaa. Kai-
nuun hankkeessa saatiin alkuun hyvinvointirannekkeen seurantajärjestelmän kehittäminen. 
Työtä jatketaan ITSE-hankkeen päätyttyä.   

Työikäisille, vanhuksille ja vammaisille henkilöille tarkoitettujen apuväline-, asumis- ja kun-
toutuspalvelujen yhteistoimintaverkostoa ja sähköistä yhteydenpitojärjestelmää verkoston 
toiminnan tueksi kehitettiin Satakunnassa (ks. myös Rintala 2004). PAVE-palveluverkostoon 
kuuluu perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon apuväline-, kuntoutus- 
ja asumisalan ammattilaisia lähes kaikista Satakunnan kunnista. Projekti koulutti verkoston 
jäsenet uuteen verkostoon liittyviin teknologisiin ratkaisuihin, toimialan kehittämiseen ja uu-
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siin palveluihin sekä verkostotyöskentelyyn. Projektissa laadittiin lisäksi yhteistyöverkoston 
ylläpitosuunnitelma. Yhteydenpitoon oli käytössä www-pohjainen järjestelmä, jonka avulla 
tiedotettiin hankkeen sisältöasioista. Järjestelmää käytettiin myös ajankohtaisista asioista tie-
dottamiseen sekä yhdyshenkilöverkoston keskinäisenä sähköpostifoorumina ja keskustelu-
kanavana sekä konsultaatioissa ilman tunnistettavissa olevia asiakas- ja hoitotietoja. Tämän 
sähköisen tiedotus- ja keskustelukanavan käyttöä jatketaan ja monipuolistetaan edelleen. Jär-
jestelmä lisäsi organisaatio- ja sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja jäsensi verkostoitunutta 
toimintatapaa. 

Asiakaslähtöinen tiedonsiirtomalli sosiaali- ja terveydenhuollossa ja malliin pohjautuvan tie-
donsiirron sovellusohjelmiston kehittäminen oli osa Etelä-Pohjanmaan ITSE-hanketta (ks. 
myös Kitinoja et al. 2004). Monitoimijainen työryhmä määritteli ja luokitteli tiedonsiirtomal-
lin sisällön. Sovellusohjelmisto kehitettiin sekä pääkäyttäjän että loppukäyttäjän sovelluksek-
si. Pilottitestaus toteutettiin vanhusasiakkailla Seinäjoen alueen sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden välisessä tiedonsiirrossa. Hankkeen aikana toteutettiin tiedonsiirtomallin ja 
sovellusohjelmiston käyttäjäkoulutus avainkäyttäjien kanssa ja laadittiin käyttöopas. Tavoit-
teena on ottaa malli käyttöön laajemmin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella osana 
normaalia palveluprosessia.  Tiedonsiirtomallin arvioitiin parantavan tietosuojaa paperilo-
makkeisiin verrattuna. Se koettiin helppokäyttöiseksi ja sisältävän entistä konkreettisempaa ja 
perusteellisempaa tietoa asiakkaan hoidosta ja kuntoutuksesta.   

Kaikki ITSE-hankkeessa toteutetut sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämishankkeet edellyt-
tivät laajaa ja uudenlaista henkilöstön verkostoitumista ja yhteistyötä. Verkostot eivät kuiten-
kaan toimi ilman vastuuhenkilöitä, yhteistä tehtävää, selkeää työnjaon tai toiminnan mallia ja 
kaikkien toimijoiden sitoutumista. Toimintaa on mallinnettava ja henkilöstö on koulutettava 
tehtäviinsä, jotta palvelu saadaan toimimaan ja palveluketjut sujuviksi. Koulutusta tarvitaan 
myös palvelussuunnitelmien laatimiseen.  

Monet näistä palvelujärjestelmään liittyvistä kehittämishankkeista edellyttivät sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstöltä teknistä osaamista, jossa havaittiin paljon puutteita:  

”… paljastui että tietotekniikkataidot eivät ole kovinkaan hääppöiset toisilla henkilöillä ter-
veysektorilla ja sosiaalisektorilla riippuen siitä, mitä työssään on tarvinnut. Toisilla oli jopa 
peruskäyttö ihan epäselvää. Koulutettiin sitä järjestelmää niin moneen kertaan, että oppi sitä 
käyttämään, koska meillä ei ollut resursseja peruskouluttaa. Kaikilla oli laitteet työssä käy-
tössä, vaan ei käyttäneet tai sitten käyttivät joitain sellaisia ohjelmia, jotka oli ihan omaa työ-
tä (varten). Saattaa olla niin vanhoja systeemeitä, että esimerkiksi hiiren käyttö oli ihan ou-
toa. Peruskoulutusta tarvitaan edelleen, jos tämä Suomi tästä sähköistyy…”   

Tiedonhallinnan ja tietotekniikan osaamiseen liittyvää koulutusta tarvitaan. 

Myös erikoistuneen osaamisen tarve tuli esille. Esimerkiksi näkövammaisille ja puhevammai-
sille henkilöille tarkoitetut apuvälineet edellyttävät kumpikin erilaista ja pitkälle erikoistunutta 
osaamista.  

 

7.2 Apuvälineiden näyttelykoti 
Toimiva koti Helsingissä lienee inspiroinut neljää alueellista hanketta suunnittelemaan vas-
taavanlaista apuvälineitä kodinomaisissa tiloissa esittelevää näyttelytilaa. 
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Käytännössä näyttelykodin suunnittelu osoittautui haasteelliseksi ja vain yksi suunnitelluista 
tiloista toteutui. Alueelliset hankkeet verkostoituivat alueillaan asian edistämiseksi, kartoitti-
vat tilanteita ja suunnittelivat toteutusmalleja, mutta ponnisteluista huolimatta toteutuksen es-
teeksi muodostuivat muut samanaikaiset alueelliset, resursseja edellyttävät kehittämishank-
keet ja erityisesti rahan puute kunnissa. Yhdellä alueella suunnittelua jatketaan ITSE-
hankkeen päätyttyä. Käytännössä näyttelykoti edellyttää huomattavia investointeja ja ylläpi-
tokustannuksia.   

Näyttelykoti onnistuttiin toteuttamaan Pirkanmaalle (ks. myös Raninen et al. 2004).  Pirkan-
maan ITSE-tilan toteutumista edisti pitkäaikainen, jo ennen ITSE-hanketta alkanut suunnitte-
lutyö. ITSE-tilan toteutumista edisti merkittävästi myös se, että Pirkanmaan ammattikorkea-
koulu sitoutui toteuttamaan tilan laitteineen ITSE -hankkeen omarahoitusosuutena.    

ITSE -tila toteutettiin Pirkanmaan ammattikorkeakoulun uudistiloihin. Tila suunniteltiin sekä 
opiskelijoiden että alueen sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden oppimisympäristöksi ja tilak-
si, jossa asiakkaat ja heidän läheisensä voivat ohjatusti tutustua apuvälineisiin.  

ITSE-tilassa on mm.  keittiöosa, missä on ruokailuun liittyviä  välineineitä, kodinkoneita, sii-
vousvälineitä ja vaatteita. Huoneosuudessa on säädettävä vuode lisälaitteineen, erilaisine 
tuoleineen, tietokone ja useita vitriinejä. Niissä on esillä erilaisia laitteita kuulemiseen, 
näkemiseen, puheeseen ja kommunikaatioon sekä päivittäisiin toimintoihin. WC-, suihku- ja 
saunatiloissa on kokeiltavana ratkaisuja, jotka mahdollistavat itsenäisen suoriutumisen. 
Tilassa on myös hälytysmatot lattialla ja vuoteessa, turvaranneke, liiketunnistimin toimivat 
valot, painikkeilla ja sähköisellä avaimella toimivat ovet sekä hissi.  

Tilan ylläpito kustannetaan ammattikorkeakoulun käyttöbudjetista. Toiminnassa mukana on 
ammattikorkeakoulun hyvinvointiklinikka ja siellä olevat opiskelijat, jotka perehtyvä ITSE-
tilan ja sen välineiden esittelyyn sekä asiakkaiden ohjaamiseen. Lisäksi opiskelijat ovat teh-
neet välineistöstä varastokirjanpitojärjestelmän. Palvelut ulkopuolisille käyttäjille on tuotteis-
tettu kolmeen tuoteryhmään: yksilölliset asiakaskäynnit, ITSE-tilaan tutustuminen erityisryh-
mille ja opetus. Toiminnasta muodostui pysyvä toiminta. 

Näyttelykotia voi edellä mainitun mallin mukaisesti hyödyntää opiskelijoiden ja sosiaali- ja 
terveysalan sekä tekniikan alan henkilöstön oppimisympäristönä, asiakkaiden apuvälinetar-
peen arvioinnissa sekä apuvälineiden esittelyssä ja kokeilussa.  

Uudenlaisena innovaationa apuvälinepalveluiden kehittämisessä Pirkanmaan jatkohankkeessa 
mallinnettiin ITSE-tilaa  virtuaalitodellisuuteen. Asuinympäristöä simuloimalla voidaan hel-
pottaa erityisryhmien asumiseen liittyvien ratkaisujen suunnittelua. Jatkohankkeen aikana 
mallinnuksen toteutus jäi kankeaksi, mutta tarve kehittää mallinnusta PC:llä ja 3D-lasien 
avulla toimivaksi jäi. Neuvottelut mallinnusjärjestelmän kehittämiseksi on aloitettu. 

 

7.3 Teknisiä sovelluksia ja ratkaisuja 
Neljässä alueellisessa hankkeessa kehitettiin ja kokeiltiin uudenlaisia teknisiä sovelluksia 
vammaisten henkilöiden ja vanhusten itsenäisen suoriutumisen tueksi. Hankkeissa kokeiltiin 
kuvapuhelintulkkausta ja kuvapuhelimen käyttöä puheterapian etäohjauksessa, turvahälytys-
järjestelmiä, matkapuhelinta vaikeavammaisen henkilön käyttöön, puheohjauksella toimivaa 
ympäristönhallintaratkaisua sekä ojentavaa istuinratkaisua. Kaikista ratkaisuista muodostui 
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tavalla tai toisella pysyviä ja ne ovat monistettavissa laajempaankin käyttöön. Yksityiskohtai-
sempaa tietoa ratkaisujen toteutuksesta ja kokeiluissa käytetyistä tuotteista löytyy alla maini-
tuista lähteistä.  

Kuvapuhelintulkkausta kehitettiin kahdessa alueellisessa hankkeessa. Hämeenlinnan seudulle 
perustettiin kuvapuhelinverkosto kuurojen etätulkkauksen tueksi (ks. myös Hatakka et al. 
2004). Kuvapuhelimia hankittiin Kanta-Hämeen keskussairaalaan, perusturvakeskuksen tulk-
kikeskukseen ja kuurojen palvelukeskukseen.  Henkilökunta ja kuurot käyttäjät koulutettiin 
laitteiston käyttöön. Hämeenlinnan seudun kuuroille henkilöille järjestettiin myös tietoteknii-
kan käyttökoulutusta. Kuvapuhelinverkoston toiminta jää pysyväksi. Jatkossa Hämeenlinnan 
tulkkikeskus voi verkottua niiden maan tulkkikeskusten kanssa, joilla on kuvapuhelin käytet-
tävissä. Jatkotoimena Kanta-Hämeessä pantiin alulle yksityisten kuurojen henkilöiden kotiku-
vapuhelinten käyttökokeilut. 

Pohjois-Karjalassa laajennettiin kuvapuhelintekniikan tunnettuutta viittomakielisten henkilöi-
den tulkkauksen ja keskinäisen yhteydenpidon välineenä sekä testattiin ja kerättiin kokemuk-
sia kuvapuhelintekniikasta puheterapian etäohjauksessa ja puhevammaisten ihmisten kommu-
nikoinnin apuvälineenä (ks. myös Piironen 2004). 

Kokeiluun osallistuneet puheterapeutit olivat vakuuttuneita siitä, että kuvapuhelintekniikalla 
on sijansa puheterapiassa. Tekniikan osalta IP-pohjainen kuvapuhelinliikenne toimi hyvin. 
Kuvan ja äänen laatu oli riittävä sekä viittomakielen etätulkkaukseen että puheterapian etäoh-
jaukseen.  Haasteellisimmaksi osoittautui tietoliikenneverkon toimivaksi saaminen, mm. se, 
millaista liikennettä sallitaan palomuurissa. Kuvapuhelinlaitteet ovat myös melko monimut-
kaisia käyttää. Jatkohankkeen aikana kuvapuhelintekniikan osaamista vakiinnutettiin osaksi 
Honkalampisäätiön palvelutarjontaa, jolloin siitä jää pysyvää toimintaa. Myös puheterapian 
etäohjauskokeilua jatkettiin Lieksan kaupungissa, joka hankki laitteet Pielisen koululle ja si-
ten varmisti toiminnan jatkuvuuden.  

Hämeenlinnan seudulla otettiin käyttöön passiivisiin ilmaisimiin perustuvat turvahälytysjär-
jestelmät muistihäiriöisen henkilön kotona asumisen tukemiseksi.  Kokeiltavat laitteet valittiin 
yhteistyössä laitetoimittajien kanssa ja kokeilujen jälkeen päädyttiin kahteen laitetyyppiin, 
joita asennettiin kolmelletoista henkilölle. Kotihoidon henkilöstö koulutettiin järjestelmien 
käyttöön. Lisäksi alueelle rakennettiin hälytysten vastaanottojärjestelmä. Hälytysjärjestelmien 
käyttöä seurattiin alueella. Hälytykset aiheutuivat ovi-ilmaisimista, joiden avulla pystyttiin 
estämään useita mahdollisia vaaratilanteita. Myös turhia hälytyksiä oli, joista huomattavan 
määrän aiheuttivat omaiset ja kotipalvelun henkilöstö. Hälytysjärjestelmien käyttöönotto edel-
lyttää huolellista hälytysten kulun ja toimintatapojen suunnittelua sekä kaikkien osapuolten 
perehdyttämistä. (Ks. myös Rousi et. al. 2004). Hankkeen myötä alueella saatiin sovittua tä-
män tapaisen teknologian käyttöön oton työnjakoasiat.  

 Ratkaisua vaikeavammaisen henkilön matkapuhelimen käyttöön kehitettiin Pohjois-Savossa 
(ks. myös Kanto-Ronkanen 2004). Tavoitteena oli ratkaista vaikeavammaisen henkilön mat-
kapuhelimen käyttöön liittyvät toiminnalliset ongelmat sekä testata matkapuhelimen ja auto-
sarjan soveltuvuutta erilaisiin ympäristöihin tekemättä niihin teknisiä muutoksia. Haasteellista 
oli löytää sopivat ja yhteen sovitettavat laitteet. Lisäksi sähköpyörätuolivalmistajat rajoittavat 
matkapuhelimen asentamista tai sähköpyörätuolin ja matkapuhelimen yhtäaikaista käyttöä. 
Kokeilussa löydettiin toimivat puhelinratkaisut kahdelle vaikeavammaiselle asiakkaalle, jotka 
pystyivät käyttämään matkapuhelinta omatoimisesti. Pohjois-Savossa kokeiltiin myös hyvin-
vointiranneketta epilepsiahälyttimenä yhdelle henkilölle. Kokeilu ei onnistunut ja henkilölle 
siirryttiin kokeilemaan tavallista epilepsiahälytintä. 
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Etelä-Pohjanmaalla toteutettiin puheohjauksella toimiva ympäristönhallintaratkaisu sokealle 
monivammaiselle henkilölle ja ojentava istuinratkaisu voimakkaasti ojennusspastiselle lapsel-
le (ks. myös Korkiatupa et al. 2004). Ensimmäisessä ratkaisuista haasteellista oli usean eri 
korkeasti teknisen laitteen toimintojen yhteensovittaminen sekä puheohjauskomentojen sovit-
taminen. Monien kokeilujen jälkeen onnistuttiin toteuttamaan järjestelmä, jonka avulla asia-
kas pystyi puheohjauksella käyttämään stereoita, televisiota, avaamaan ovia, soittamaan puhe-
limella, hakemaan ja lukemaan näkövammaisille tarkoitettuja elektronisia julkaisuja sekä lä-
hettämään ja vastaanottamaan viestejä. Jälkimmäisessä ratkaisussa oleellista oli saada is-
tuimeen riittävä rakenteellinen kestävyys. 

Projektipäälliköt korostivat sitä, että uusien teknisten sovellusten suunnittelu ja kokeilu vie 
paljon aikaa. Yleisillä markkinoilla oleva tekniikka voi tuoda paljon mahdollisuuksia myös 
vammaisille henkilöille ja vanhuksille, mutta sen sovellusmahdollisuudet erityistarkoituksiin 
on useimmiten erikseen arvioitava ja kokeiltava. ITSE-hankkeen aikana saatujen kokemusten 
perusteella edes tuotteen valmistajalla ei ole välttämättä käsitystä tuotteen mahdollisuuksista 
tai teknisistä muunteluvaihtoehdoista. Aikaa tarvitaan tuotetietojen etsimiseen, ideoiden ko-
keiluun, tekniikoiden rajapintojen kokeiluun, laitteiden yhteensovittamiseen ja testaamiseen. 
Usein tarvitaan myös neuvotteluja valmistajien, maahantuojien, jälleenmyyjien tai tietoliiken-
neverkon ylläpitäjien kanssa. Kuvapuhelin- ja turvahälytysjärjestelmähankkeiden projekti-
päälliköt valittivat sitä, että aikaa menee myös siihen, että jo markkinoilla olevat tuotteet eivät 
välttämättä ole valmiita: 

”Itsellä oli sellainen ajatus, että tekninen laitteisto ja tekninen ympäristö on valmiimpi tälle 
kokeilulle. Kun sain näitä laitteita kokeiltavaksi ja sitten rupesin kyselemään, että mitä kautta 
nämä saadaan juttelemaan toistensa kansa. Se ei ollutkaan ihan helppo ja yksinkertainen 
asia.” 

Tekniikka näissä asioissa kuitenkin kehittyy nopeasti ja laitekanta on tätä raporttia kirjoitetta-
essa huomattavasti kehittyneempää verrattuna aikaan, jolloin ITSE-hanke alkoi. Luonnollises-
ti apuvälineyksiköissä on pystyttävä myös seuraamaan tekniikan kehitystä.  

Kun uusia kokeiluja tehdään asiakkaiden kanssa, sekin vaatii  aikaa: 

”Se opittiin siitä kanssa, mikä oli kauheen tärkee, ja  varmaan  koko työryhmää puhututtanut, 
että pitää enemmän vielä kuunnella sitä asiakasta ja sen asiakkaan vauhdissa mennä. Kun 
kotona käydään, vaikka tuntuu, että satsataan paljon aikaa ja  yritetään usein käydä,  niin se 
viesti oli, että asiakkaasta tuntui, että on kiire, liian vähän aikaa.”   

Myös apuvälinepalveluhenkilöstön oman asiantuntemuksen kehittyminen vie aikansa. Mitä 
vaativampaa tekniikkaa käytetään ja mitä monimutkaisempia ovat käyttäjän toimintakyvyn 
ongelmat, sitä erikoistuneempaa asiantuntemusta tarvitaan: 

”…ongelmahan tulee juuri siinä kohtaa sitten, kun ihmisellä on sekä näkövamma että liikun-
tavamma tai näkövamma, kuulovamma ja liikuntavamma. Kun ne ongelmat on monella ken-
tällä niin se on se kaikista hankalin. Ne on tavallaan niinku väliinputoajia, kun kukaan ei  
enää hoida, kun kenenkään asiantuntemus ei enää riitä.”  

Keskeistä uusissa teknisissä kokeiluissa on saada tekniikkaa valmistavat tai toimittavat yrityk-
set mukaan yhteistyöhön. Ratkaisuja ei voida kuitenkaan rakentaa yksinomaan laitetoimittajan 
varaan, vaan ne on suunniteltava yhteistyössä palvelun tuottajan, esimerkiksi apuvälineyksi-
kön, kanssa. Uuden teknisen ratkaisun tai järjestelmän käyttöönotto vaatii sitoutumista ja ai-
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kaa kaikilta tahoilta: asiakkaalta, asiakkaan lähiympäristöltä, laitteen toimittajalta ja tilaajalta. 
Keinoja varmistaa sitoutuminen ja yhteistyö ovat mm. kokeilun huolellinen suunnittelu ja en-
nalta tehdyt sopimukset. 

Uuden tekniikan hyödyntämisen perusedellytys on apuvälineyksikköjen tai vastaavien vankka 
asiantuntemus uusista laitteista ja niiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisen pitkälle erikois-
tuneen koulutuksen tarve on olemassa. Kokeilujen aikana tuli esille myös sosiaali- ja tervey-
denhuollon perushenkilöstön teknisen osaamisen kehittämistarve. Lisäksi on tärkeää, että uu-
sia teknisiä ratkaisuja kokeilevat tahot julkaisisivat kokeilunsa, jotta uusi tieto tavoittaisi 
muutkin kiinnostuneet. Tällaiselle tiedolle tarvitaan julkaisukanavia.      

    

7.4 Apuvälinepalveluoppaat 
Alueellisissa hankkeissa valmistettiin 16 opasta, joko oppaana, käsikirjana, CD:nä tai verk-
kosivustona, joissa tiedotetaan apuvälinepalveluun liittyvistä asioista (Taulukko 3).  Oppaiden 
tarkat nimet ja yhteystiedot löytyvät ITSE-hankkeen julkaisuluettelosta (Liite 6).  

 

Taulukko 3. Alueellisissa ITSE -hankkeissa valmistetut apuvälineoppaat  

 

Aihe Toteutusmuoto Alue 
Kommunikoinnin mahdollisuudet opas, www Uusimaa 
Kommunikoinnin mahd. ruotsiksi www, opas Uusimaa 
Kommunikoinnin mahd. selkokielellä www Uusimaa 
Kommunikoinnin mahdollisuudet liitteet em. oppaaseen Pohjois-Pohjanmaa, Päi-

jät-Häme ja Itä-Uusimaa 
Tietotekniikan mahdollisuudet  opas Uusimaa 
Apuvälinepalvelut alueella opas Kymenlaakso 
Apuvälinepalvelut alueella paperi, www Pirkanmaa 
Apuvälinepalvelut alueella käsikirja, www Keski-Suomi 
Apuvälinepalveluista www Päijät-Häme ja Itä-

Uusimaa 
Turvallinen koti opas Kaakkois-Suomi / Lap-

peenranta 
Vanhuspoliittinen ohjelma raportti Kaakkois-Suomi / Jout-

seno 
Vanhuspalvelut raportti Kaakkois-Suomi / Imatra 
Ikäihmisten palveluopas opas, CD, www Etelä-Savo / Mikkeli 
Vanhusten ja vammaisten palveluopas opas, CD, www Etelä-Savo / Ristiina 
Vanhus- ja vammaispalvelut alueella www Keski-Pohjanmaa / Yli-

vieska ja Siikalatva 

 

Opasta kommunikoinnin mahdollisuuksiin painettiin 21 000 kpl, hankkeen päätyessä 19 000 
kpl oli jaettu mm. sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille, käyttäjille ja omaisille sekä 
vammaisjärjestöille. Oppaan ruotsinkielistä versiota painettiin 2 000 kpl. Opasta tietoteknii-
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kan mahdollisuuksiin painettiin 7 000 kpl. Kymenlaakson apuvälinepalveluoppaita painettiin 
10 000 kpl. 

Oppaat kommunikoinnin ja tietotekniikan mahdollisuuksiin ovat helppolukuisia pikaoppaita 
sisältöalueeseen. Oppaat on tehty siten, että niitä voidaan jakaa sekä puhevammaisille henki-
löille heidän omaisilleen sekä ammattihenkilöille. Erityisesti opas kommunikoinnin mahdolli-
suuksiin on ollut erittäin kysytty ja saanut paljon kiittävää palautetta. 

Apuvälinepalveluista alueilla tiedottavat oppaat tiedottavat mm. apuvälinelainsäädännöstä, 
alueen apuvälinepalvelujen toteutuksesta ja yhteyshenkilöistä. Ne ovat haasteellisia siksi, että 
yhtäältä niihin tarvitaan mahdollisimman yksityiskohtaista tietoa ja toisaalta osa tarvittavasta 
tiedosta saattaa olla nopeastikin vaihtuvaa,  esimerkiksi kontaktihenkilöiden nimet. Tästä 
syystä oppaiden päivittämisestä huolehtiminen on tärkeää. Mikkelissä ja Ristiinassa palve-
luoppaiden päivityksestä huolehtiminen ITSE-hankkeen jälkeen siirtyi palveluntuottajille. 
Pirkanmaalla päivityksestä vastaa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun Tutkimus-, kehitys- ja 
palveluosasto. Kymenlaaksossa apuvälinepalveluoppaasta aiotaan tehdä verkkoversio hank-
keen päättymisen jälkeen, jolloin myös huolehditaan oppaan päivittämisestä. Keski-
Pohjanmaan www-sivujen koordinointi jää ammattikorkeakoulun vastuulle ja sisältöjen tuot-
taminen kunnille. 

Oma kysymyksensä on ollut oppaiden julkaisumuoto. Verkkoversiot tavoittavat melko hyvin, 
mikäli tiedon tarvitsijalla on käytössään tietokone ja internet-yhteys ja taito käyttää niitä. Pir-
kanmaan www-sivuille kuntien kotisivut suunniteltiin yksinkertaiseksi ja ilman kuvia. Siten 
sivuja on helppo tulostaa, jotta niitä voi lähettää paperiversiona myös sellaisille tiedon tarvit-
sijoille, joilla ei ole omia www-yhteyksiä. Yksinkertaiset sivut toimivat hyvin myös kapasi-
teetiltaan heikommissa internet-yhteyksissä.   

Paperimuotoinen opas on monille lukijoille sähköistä julkaisua tutumpi, konkreettinen ja 
usein helpommin saavutettavissa oleva tuote edellyttäen, että sen jakelu pystytään järjestä-
mään kattavasti.    

 

8 Koulutukset 
Kaikissa alueellisissa ITSE-hankkeissa järjestettiin koulutusta. Kahden ja puolen vuoden ai-
kana hankkeessa järjestettiin 659 koulutuspäivää, joissa oli yhteensä 12 321 osanottajaa (Tau-
lukko 4). 
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Taulukko  4. Alueelliset koulutukset  

Alueellinen hanke Koulutuspäivät Osanottajamäärä
Etelä-Pohjanmaa  26  490 
Etelä-Savo  31  351 
Kaakkois-Suomi  9  547 
Kainuu  21  311 
Kanta-Häme  24  335 
Keski-Pohjanmaa  62  396 
Keski-Suomi  27  948 
Kymenlaakso  32  1 066 
Lappi  11  521 
Pirkanmaa  169  1 883 
Pohjois-Karjala  17  570 
Pohjois-Pohjanmaa  74  1 246 
Pohjois-Savo  30  675 
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa  15  311 
Satakunta  24  407 
Uusimaa  58  711 
Vaasa  13  477 
Varsinais-Suomi  16  1 076 
Yhteensä  659 12 321 

 

Alueellisten ITSE-hankkeiden järjestämät koulutukset voidaan jakaa seminaareihin, tietois-
kuihin ja koulutustilaisuuksiin. Kaikki hankkeet järjestivät  1 - 4 isoa, koko toiminta-alueensa 
kattavaa seminaaria. Nämä koko- tai puolenpäivän pituiset seminaarit suunnattiin alueiden 
päättäjille, johtohenkilöille ja asianosaisille. Niihin liittyi usein apuvälinenäyttely. Seminaarit 
olivat apuvälinepalveluja ja uutta teknologiaa laajasti esitteleviä hankkeen aloitusseminaareja, 
yhteisseminaareja alueen vammais- ja vanhustyön järjestöjen kanssa, sekä hankkeen tulokset 
yhteen kokoavia päättöseminaareja.  

Tietoiskuja oli kahdenlaisia: hanketta yleisesti esitteleviä ja hankeen jotain osa-aluetta esitte-
leviä. Niiden tarkoitus vaihteli yleisen kiinnostuksen herättämisestä tulossa oleviin koulutuk-
siin motivointiin. Niitä järjestettiin erilaisten alueellisten tapahtumien yhteydessä, erilaisille 
opiskelija- ja ammattiryhmille sekä yhdistysten jäsenistölle.  

Koulutustilaisuuksia järjestettiin työntekijäryhmille, opiskelijoille sekä asiakkaille eli vam-
maisille henkilöille, ikäihmisille ja omaisille.   

 

8.1 Koulutusten järjestäminen 
Alueiden ja osanottajien tarpeiden huomiointi koulutusten suunnittelussa 

Hankkeet pyrkivät suunnittelemaan koulutuksensa siten, että ne mahdollisimman hyvin sopi-
sivat kuntien ja työyhteisöjen tarpeisiin. Maksuttomuuden lisäksi koulutuksen viemä työaika, 
sen jaksottuminen ja koulutusjärjestelyt, mm.  toteutuspaikka vaikuttivat koulutuksiin osallis-
tumiseen.    
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Työnantajien on helpompi irrottaa työntekijöitä lyhyt- kuin pitkäkestoiseen koulutukseen. 
Tästä syystä yhdessä hankkeessa muutettiin alkuperin pitkäkestoiseksi suunniteltu koulutus 
lyhyiksi yksittäisiksi koulutustilaisuuksiksi. Työntekijät olisivat olleet halukkaita pitkäkestoi-
seen koulutukseen, mutta tällöin työnantaja olisi tulkinnut sen työntekijän omaehtoiseksi ja 
itse kustannettavaksi koulutukseksi.  

Useissa hankkeissa sama koulutus järjestettiin kunnassa useaan kertaan tai osanottajilla oli 
mahdollisuus hakeutua naapurikuntien koulutuksiin. Koulutusten vieminen mahdollisimman 
lähelle työpaikkoja tai työpaikoille lyhensi koulutukseen varattavaa aikaa ja poissaoloa työ-
paikalta sekä säästi matkakustannuksia. Koulutusajankohdat neuvoteltiin kuntien ja työpistei-
den kanssa heille sopiviksi. Useimmat koulutuskerrat olivat puolen päivän pituisia ja ne toteu-
tettiin iltapäivisin, jolloin työntekijät voivat olla työssään usein kiireimmän ajan eli aamupäi-
vän ja irtautua koulutukseen iltapäiväksi. Työjärjestelyillä koulutettaville ei useinkaan tarvin-
nut järjestää sijaisia ja kaikilla työntekijöillä oli mahdollisuus osallistua koulutukseen. 

Eräs projektipäällikkö kertoi, miten "yrityksen ja erehdyksen kautta" löytyi kaikkia tyydyttävä 
ratkaisu koulutuksille. Koulutukset oli ensin suunniteltu toteutettavaksi hankkeen pääpaikalla,  
jonne osanottajien kunnista odotettiin tulevan. Koulutusajoiksi ehdotettiin niin aamu- kuin 
iltapäivääkin, mutta halukkaita koulutettavia ei löytynyt. Lopulta hankkeessa päätettiin jalkau-
tua kuntiin ja työyhteisöihin, ja se tuotti tulosta:  

"Sovittiin sinne työpisteisiin ajat ja mentiin paikan päälle. Ja sitten ne ihmiset pystyivät irrot-
tautumaan paljon paremmin."  

Kun koulutusta järjestetään työpäivien yhteyteen, sillä on myös huonot puolensa. Kiireisen 
työrupeaman jälkeen koulutuksessa istuminen voi väsyttää. Joillakin työpaikoilla työntekijät 
joutuivat osallistumaan koulutukseen täyden työpäivän päätteeksi. Jos päivä venyi pitkäksi, 
osanottajat eivät enää jaksaneet tutustua mukana olleeseen apuvälinenäyttelyyn, vaan lähtivät 
heti luento-osuuden jälkeen pois.  

Joissakin hankkeissa koulutukset järjestettiin keskitetysti tietyssä paikassa, jonne tultiin koko 
alueelta. Tämä sopi erityisesti niihin koulutuksiin, joihin yhdestä kunnasta ja yhdestä työpis-
teestä oli tulossa vain vähän osanottajia.  Etuna nähtiin se, että osanottajat eri kunnista pääsi-
vät koulutukseen yhdessä. Haittapuolena olivat pitkät matkat ja niistä aiheutuvat poissaolot 
työpaikalta.  

Yhdessä hankkeessa käytettiin kahdenlaista koulutustapaa. Suurin osa koulutuksista toteutet-
tiin kunnissa siten, että osanottajat voivat halutessaan ja työvuorojensa mukaan osallistua kou-
lutukseen myös toisessa kunnassa. Hankkeen pääpaikassa järjestettiin ne koulutukset, joissa 
oli "kalliita kouluttajia tai luennoitsijoita".  

Vaikka koulutukset oli ensisijaisesti suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon kuntahenkilöstöl-
le, niihin voivat osallistua myös esimerkiksi yksityistä kotipalvelua tuottavat henkilöt, henki-
lökohtaiset avustajat, omaishoitajat ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.  Yhdessä hankkeessa 
kyseltiin ennakkoon toiveita koulutusten järjestämisessä myös yksityisiltä palvelujen tuottajil-
ta.  Alkukiinnostuksesta huolimatta heidän osallistumisensa oli vähäistä, vaikka koulutustilai-
suuksien järjestämisessä huomioitiin heidän toiveensa. Nämä yritykset ovat usein pieniä, jopa 
vain 1 - 2 henkilön yrityksiä. Heidän on vaikea irrottautua työstään, koska vähäinen työnteki-
jämäärä ei salli työjärjestelyjä ja sijaisia on vaikea löytää.  
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Projektipäälliköt huomasivat, että koulutustapahtuman onnistumiselle opettajan taitojen ja ai-
heen kiinnostavuuden ohella muutkin tekijät ovat merkittäviä. Osanottajat antoivat palautetta 
siitä, että luentotilat eivät aina olleet tarkoituksenmukaisia. Sellaisia olivat esimerkiksi koulu-
jen ruokasalit tai muut vastaavat tilat, joita ei ole suunniteltu koulutustiloiksi.  Myönteistä oli, 
että useat kunnat tai koulutuksiin osallistuneet järjestöt tarjosivat osanottajille päiväkahvin. 
Kahvitauon järjestäminen osoittautui muutoinkin tärkeäksi osaksi koulutusta:  

"… se kahvitauko oli semmoinen sosiaalinen tapahtuma muutenkin, mutta siellä sitten nousi 
sitä keskustelua siitä tietotekniikasta ja siellä tuli niitä kysymyksiä ja ongelmia ja siellä niitä 
sitten porukalla mietittiin ja pähkäiltiin."  

 

Opetusmenetelmiä 

Lyhyissä koulutuksissa ei ollut oheistehtäviä. Pitkissä koulutuksissa etätehtävät olivat keskei-
nen osa koulutusta. Osallistujat työstivät apuvälinekäsikirjoja, kannanottoja, palveluoppaita 
tai oman työpaikan apuvälinekäytäntöjä. Esimerkiksi apuvälinetuutoreiden koulutuksessa 
opiskelijoilla oli oppimistehtävänä portfoliokansio apuvälinetuutoriksi kasvamisesta hankkeen 
aikana. He tekivät suunnitelman siitä, miten he tulevat tuutorina toimimaan omassa työyhtei-
sössään, kuvasivat keskeisen lähiajan tavoitteensa ja toimintaideoitaan. Sen lisäksi he tekivät 
analyysin yhdestä asiakkaastaan: asiakkaan elämästä, avun ja apuvälineiden tarpeista sekä 
ideoista, miten asiakasta voisi tukea apuvälineillä ja palveluilla entistä paremmin. Tekemänsä 
he esittelivät muille, jonka jälkeen niistä keskusteltiin yhdessä.  

Eräässä koulutuksessa osallistujat työskentelivät työyhteisöissä dyadeina, pareina ja doku-
mentoivat parityöskentelyään ja opetustehtäviensä tekemistä. Vaikeutena he kokivat sen, että 
heidän työyhteisöissään oli liian vähän ATK-laitteita, joilla olisi voinut harjaannuttaa taitojaan 
koulutuspäivien välillä. Toinen ongelma oli työyhteisöjen suuri työpaine. Työaikaa ei voinut-
kaan käyttää harjoitustehtävien tekemiseen, vaan niiden tekeminen jäi omalle vapaa-ajalle ja 
silloin parityöskentelyn toteuttaminen oli ongelmallista. Yhdessä hankkeessa tutustuttiin 
oman kunnan apuvälinelainaamoon, sekä ihmisiin että tavaroihin ja siihen, miten apuvä-
linepalveluprosessi käynnistetään. Kaikkien näiden koulutusten opiskelijat pitivät koulutus-
tensa toteutustavoista. Koulutusten aikana työyhteisöissä virisi keskusteluja teknologiatietou-
den ydinosaamisalueista ja keinoista näiden tietojen ja taitojen saattamiseksi koko henkilöstön 
käyttöön. 

Projektipäällikköjen mukaan hyvää palautetta saivat koulutukset, joissa osallistujat voivat itse 
katsoa ja kokeilla apuvälineitä. Siten ihmiset todella tutustuvat apuvälineisiin. Tällöin koulu-
tusten osanottajamäärien tulee olla pieniä, jotta kaikilla on mahdollisuus kokeilla apuvälineitä 
ja saada siihen opastusta.  

Hyviä kokemuksia saatiin siitä, kun työntekijät saivat tuoda koulutustilanteisiin oman todelli-
suutensa, ja kun tilanteita pohdittiin yhdessä. Yhdessä hankkeessa hyödynnettiin osanottajien 
omaa ammattitaitoa. Pienryhmien, etätehtävien ja luentojen lisäksi opetusmenetelminä käytet-
tiin keskusteluja ja halukkaat osanottajista toimivat alustajina ja luennoitsijoina. Tällä tavoin 
saatiin mukaan läheinen näkökulma käytännön työhön. Toisessa hankkeessa opiskelijat de-
monstroivat tilanteita, joihin he olivat joutuneet työssään ja konsultoivat kouluttajia, kuinka 
toimia vastaavissa tilanteissa.  Aidot tilanteet lisäsivät mielenkiintoa. Esimerkiksi opiskelija 
kuvasi vanhusasiakkaan asuntoa ja sen kalustusta, sitä miten hän pyrkii aktivoimaan vanhusta 
sekä sitä, miten hän nostaa vanhuksen vuoteesta pyörätuoliin. Ryhmä mietti yhdessä voisiko 
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huonetta kalustaa esteettömämmäksi, miten pyörätuoli kannattaisi sijoittaa ja miten asiakasta 
neuvoa. Projektipäällikkö totesi:  

"Se oli hirmu hyvä koulutuspäivä. Siinä toteutui vähän tämmöinen ongelmalähtöinen oppimi-
nen. Etsittiin yhdessä ratkaisuja niihin käytännön työtilanteisiin." 

 

8.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutusmalleja 
Vaikka koulutusten lähtökohta oli uuden teknologian mahdollisuuksien opetuksessa, koulu-
tuspäivien sisällöt muuttuivat painotuksiltaan siten, että niissä käsiteltiin laajasti itsenäistä 
selviytymistä. Kouluttajat huomasivat myös, että osanottajilla oli usein liian vähän tietoa pe-
rinteisistäkin apuvälineistä, joten tietoa niistä ja kodinhoidon apuvälineistä lisättiin koulutus-
ohjelmiin. Pitkäkestoisissa koulutuksissa ohjelmaa tarkennettiin osanottajien tarpeiden mu-
kaan koulutuksen edetessä. Samalla pidettiin huolta siitä, että kaikki pääapuvälineryhmät - 
liikkumisen apuvälineet, kommunikaation apuvälineet, ympäristönhallintalaitteet -  ja aivan 
uusin teknologia käsiteltiin. 

Pitkäkestoisista koulutuksista suurin osa kuului ammattikorkeakouluopintoihin, joista  opiske-
lijat saivat  yhden, kahden, kolmen, viiden tai seitsemän opintoviikon suorituksen sosiaali- tai 
terveydenhuollon perus- tai täydennyskoulutukseensa.  

 

Hankkeiden henkilöstön oma kouluttautuminen 

Useassa hankkeessa kouluttaminen aloitettiin kouluttamalla omaa henkilöstöä. Uusi teknolo-
gia tuo jatkuvaa koulutustarvetta myös apuvälinealan asiantuntijoille. ITSE-hanke antoi mah-
dollisuuden nostaa omaa tietotaitotasoa sekä opiskella ja kokeilla rauhassa teknologian anta-
mia mahdollisuuksia. Hanke myös lisäsi omia oppimistarpeita. Jotta hankkeiden tavoitteisiin 
päästäisiin, oli usein ensin itse hankittava lisää tietoa. Koulutusta hankittiin hankkeissa työs-
kenteleville henkilöille, ohjausryhmän ja johtoryhmän jäsenille sekä muille hankkeen asian-
tuntijoille. He tekivät tutustumiskäyntejä, perehtyivät edistyneisiin apuvälinekäytäntöihin ja 
loivat yhteyksiä laitevalmistajiin ja palvelujen tarjoajiin. Suosituin tutustumiskohde oli Hel-
singin kaupungin Toimiva koti. Muita suosittuja vierailukohteita olivat valtakunnalliset sosi-
aali- ja terveysalan messut kuten Terve-Sos-messut, Apuvälinemessut ja Hyvä Ikä-messut. 
Tutustumiskäyntejä tehtiin myös asumispalveluyksiköihin, palvelukoteihin ja apuvälinekes-
kuksiin. Ohjausryhmien jäsenet osallistuivat hankkeittensa järjestämiin seminaareihin ja mui-
hin koulutuksiin. 

 

Maakunnallisen yhteistyöverkoston koulutus 

Keski-Suomen ITSE-hanke oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoima hanke, jossa 
toteutettiin seitsemän opintoviikon laajuinen apuvälineosaamisen koulutus (ks. myös Kurun-
saari ja Vehmaskoski 2004). Yhteistyössä ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan ja 
hyvinvointiteknologian kanssa koulutettiin Keski-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon ammattilaisista apuvälineosaamisen yhteistyöverkosto. Yhteistyötä koulutuksen järjestä-
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misessä hanke teki myös sairaanhoitopiirin, vammaisjärjestöjen,  yliopiston sekä apuväline- ja 
uuden teknologian yritysten kanssa.  

Koulutuskokonaisuus rakentui viiden opintoviikon ydinkoulutuksesta ja kahden  opintoviikon 
kouluttajakoulutuksesta.  Koulutus rakentui lähijaksoista eli kontaktipäivistä, etätehtävistä, 
opintokäynneistä kotimaassa, opintomatkasta Ruotsiin ja opiskelijoiden kuntakohtaisten kou-
lutustilaisuuksien järjestämisestä. Osanottajista nivoutui koulutuksen aikana tiivis asiantunti-
ja- ja yhteistyöverkosto maakuntaan. He valmistivat osana koulutustaan apuvälinekäsikirjan 
avuksi kunnille.  

Useat Jyväskylän ammattikorkeakoulun insinööri-, fysioterapeutti-, toimintaterapeutti- ja kun-
toutuksen ohjaajaopiskelijat osallistuivat hankkeen järjestämiin koulutuspäiviin. Näin koulu-
tukseen muodostui myös työelämän edustajien ja opiskelijoiden yhteistyö.  Muutama kuntou-
tuksen ohjaajaopiskelija suoritti hankkeessa kahdeksan opintoviikon harjoittelun ja teki opin-
näytetyönsä hankkeeseen liittyen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kuntoutusalan opetus-
suunnitelmiin tulee syksystä 2004 lähtien entistä laajempi ja syvempi apuvälinetietouden 
opintokokonaisuus. Apuvälinetietoutta pyritään jatkossa lisäämään kaikkiin sosiaali- ja terve-
ysalan opetussuunnitelmiin.  

 

Pysyviä apuvälineteknologian koulutusjärjestelmiä 

Pirkanmaan ITSE-hankkeen tavoitteena oli pysyvän itsenäisen suoriutumisen  teknologian 
koulutusjärjestelmän luominen sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja/tai  täydennyskoulutuk-
seen Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa (ks. myös Raninen 2004). Yksi painopistealue on 
hyvinvointiteknologian kehittäminen. Apuvälineteknologian koulutusten järjestämiseen se 
haki yhteistyökumppaneiksi alueella toimivia apuvälineyrityksiä, potilas- ja vammaisjärjestö-
jä sekä sairaanhoitopiirin ja alueen muiden korkeakoulujen apuväline- ja teknologia-alan asi-
antuntijoita.  

ITSE-hankkeen tuloksena Pirkanmaan ammattikorkeakoulun koulutustarjottimelle saatiin ai-
kaan  

�� 20 opintoviikon terveysteknologian ammatilliset erikoistumisopinnot  "Fyysisen ympäris-
tön suunnittelu ja terveysteknologia  itsenäisen suoriutumisen tukena".  Kohderyhmänä on 
kuntien sosiaali-, terveys- ja teknisen toimen henkilöstö.  Koulutuksessa on tarkoitus saa-
da syntymään syvää osaamista, joka antaa koulutetuille henkilöille valmiudet  toimia 
omissa työpaikoissaan ja verkostoissaan paikallisesti ja organisatorisesti asiantuntijoina ja 
tukihenkilöinä.  

�� kolmen opintoviikon "Terveysteknologia toimintakyvyn tukena" –täydennyskoulutuskurs-
sit   avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan.  Kokonaisuudet on tarkoitettu toteutetta-
vaksi kunnissa ja niihin osallistuu kotihoidon, asumispalveluyksiköiden ja palvelukes-
kusten henkilöstöä esimiehineen.  Koulutuksessa integroidaan samoja asiakkaita kotona ja 
intervallipaikoilla tai palveluasunnoissa hoitavat tahot,  myös kuntoutuksen henkilöstö. 
Koulutukseen kuuluu mm. tutustuminen oman terveyskeskuksen apuvälinetoimintaan, 
apuvälinelainaamoon ja sen käytäntöihin sekä siellä toimiviin henkilöihin, pienryh-
mäkäynnit  asiakkaiden kotona toimintakyvyn  ja apuvälinetarpeen arvioimiseksi ja ohjaa-
miseksi sekä oma ergonomia ja apuvälineiden käyttö.  



 

 
57

�� perus- ja jatkotutkintoon johtavaan koulutukseen eli hoitotyön koulutusohjelmiin, 
geronomien, erikoistumisopintojen ja jatkotutkinnon  opetussuunnitelmiin ja toteutuksiin 
itsenäistä suoriutumista tukevia apuväline- ja teknologiaosaamisen aihealueita. 

�� tutkintoon johtavaan koulutukseen on vapaasti valittavissa opinnoissa tarjolla yhden opin-
toviikon laajuinen "Terveysteknologia toimintakyvyn tukena" -kurssi. 

 

Pirkanmaan neljä korkeakoulua, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopiston 
terveystieteen laitos, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 
ovat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet kolmen opintoviikon  laajuiset yhteiset opinnot 
nimellä "Käyttäjäkeskeisen terveysteknologian suunnittelun ja arvioinnin perusteet".  

Lisäksi Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijat suorittavat  joitakin opintokokonaisuuk-
siaan projekteina liittyen Pirkanmaan ammattikorkeakoulun ITSE-tilaan ja tutustuvat itse-
näistä suoriutumista tukevaan teknologiaan  sekä virtuaaliseen mallinnukseen. 

Koulutusjärjestelmä on osa Pirkanmaan ammattikorkeakoulussa vakituisesti toimivaa jär-
jestelmää. Sillä on suunnittelu-, toteuttamis- ja koordinointiorganisaatio, rahoitus tukeutuu 
olemassaoleviin koulutuksen rahoitusjärjestelmiin ja markkinointi tapahtuu  yhdessä korkea-
koulujen muun  koulutuksen markkinoinnin kanssa. 

 

Sairaanhoitopiirin yhteistyöverkoston kouluttautuminen 

Satakunnan ITSE-hankkeen toteutti PrizzTech Oy yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa (ks. 
myös Rintala 2004). Koulutusten toteutukseen osallistui alueen ammatillisia oppilaitoksia  ja 
muita toimijoita. Koulutus kohdistui  kuntien sosiaali- ja terveystoimen  ja sairaanhoitopiirin  
edustajista muodostuneen   yhteistyöverkoston apuvälineosaamisen lisäämiseen. Verkoston 
25 jäsentä ovat asiakastyötä tekeviä apuväline-, kuntoutus- ja asumispalvelujen ammattilaisia. 
Koulutuspäiviä oli kahden vuoden aikana kaikkiaan 14. 

Koulutus jakautui verkostokoulutukseen, toimialojen sisältökoulutukseen ja tietojärjestelmä-
koulutukseen. Sen tarkoituksena oli, että osanottajat oppivat ajattelemaan laajasti, ratkomaan 
ongelmia, hankkimaan tietoa ja tekemään yhteistyötä. Koulutus koostui  luennoista, alustuk-
sista, keskusteluista, ryhmätyöskentelystä ja etätehtävistä. Koulutuksessa  käytettiin  hyväksi  
myös osanottajien omaa asiantuntemusta. Kymmenisen halukasta verkoston jäsentä toimi lu-
ennoijana tai keskustelujen alustajana, jolloin koulutukseen saatiin mukaan läheinen näkö-
kulma käytännön työstä. Koulutusteemoista tuotettiin myös kirjallista ja sähköistä tiedotus- ja 
koulutusmateriaalia. Koulutusosiot ovat monistettavissa ja toistettavissa verkoston uusille jä-
senille.  

 

Apuvälinetuutorikoulutus 

Varsinais-Suomen ITSE-hankkeen päätoimija oli Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja ter-
veysala. Kouluttajakumppaneina olivat sairaanhoitopiiri, vammais- ja sairausjärjestöjä, apuvä-
lineyrityksiä ja muita apuvälinealan asiantuntijoita. Opiskelijat suorittivat kolmen  opintovii-
kon "apuvälinetietouden koulutuksen" tai viiden opintoviikon pituisen "apuvälinetuutorikou-
lutuksen" (ks. myös Uusitalo et al. 2004). Koulutus rakentui lähijaksoista eli koulutuspäivistä, 
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opintokäynneistä ja etätehtävistä.  Kaikille yhteisen apuvälinetietoutta sisältäneen koulutuksen 
jälkeen tuutoreiksi kouluttautuvat suorittivat kahden opintoviikon lisäopinnot pienryhmätyös-
kentelynä ja etätehtävinä. Opiskelijat keräsivät oman portfolion, joka sisältää monipuolista ja 
ajankohtaista apuvälinetietoutta, he saivat henkilökohtaista ohjausta sekä valmistivat ja toteut-
tivat ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia omilla paikkakunnillaan.  Lisäksi he saivat tietotekniikan 
perusohjelmien käyttökoulutuksen (16 t), josta he saivat erillisen todistuksen. ITSE-hankkeen 
ohjausryhmä osallistui aktiivisesti hankkeen koulutustoimintaan ja ohjasi tuutorikoulutuksen 
pienryhmiä. Koulutuksiin osallistuneista noin 80 henkilöstä 17 kouluttautui tuutoriksi. Hank-
keesta tehtyjen selvitysten  mukaan koulutuksen tavoitteet toteutuivat hyvin, osanottajien oh-
jaustaidot kehittyivät ja heidän apuvälinetietoutensa lisääntyi koulutuksen aikana.  

Koulutuksessa rakennettiin tuutorikoulutuksen malli ja tuutorin tehtäväkuvaus ja verkotuttiin 
tuutoritoimintaan hankkeen päättymisen jälkeen. Tuutoriryhmä on hakenut yhteistyökump-
panikseen Turussa toimivan vammais- ja sairausryhmäjärjestöjen yhteistyöjärjestön. 

 

Kommunikaatio-osaamisen koulutus 

Uudenmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ITSE-hankkeet olivat koulutus- ja tiedotushankkeita, joi-
den tarkoituksena oli lisätä kuntien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön tietoa puhetta tuke-
vista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä. Uudenmaan kommunikointiapuväline-
koulutuksen ja Pohjois-Pohjanmaan Kommunikointi arjessa -koulutuksen koulutusmalli oli 
samankaltainen.  

Tiiviillä, lyhyellä koulutuksella annettiin perustieto kommunikoinnin vaihtoehtoisista tavoista 
mahdollisimman laajalle työntekijäjoukolle. Kun useat työntekijät työyhteisössä osaavat 
huomioida kommunikointimahdollisuuksien toteuttamisen omassa työssään, heidän asiakkait-
tensa mahdollisuudet tulla ymmärretyiksi paranevat huomattavasti. Koulutus koostui kahdesta 
puolen päivän pituisesta kokonaisuudesta: teoriaosuudesta ja työpajasta. Työpaja oli vapaaeh-
toinen ja se toteutettiin muutama viikko teoriaosuuden jälkeen. Työpajaan osallistuivat yleen-
sä ne henkilöt, jotka teoriaosuudessa syttyivät asialle ja tunsivat halua syventää saamaansa 
tietoa ja kokeilla sitä käytännössä.  Kun jaksojen väli oli muutama viikko, työntekijät ehtivät 
miettiä teoriaosuuden siivittämänä tilanteita omassa työssään, motivoitua osallistumaan työ-
pajatyöskentelyyn eivätkä ehtineet unohtaa teoriaosuudessa oppimaansa. Työpajoissa osanot-
tajat kokeilivat erilaisia kommunikoinnin apuvälineitä ja valmistivat itse päiväkarttoja, kuva-
tauluja ja muita, omia asiakkaitaan hyödyttäviä apuvälineitä työpaikoilleen.   

Uudenmaan hankkeessa järjestettiin lisäksi koulutuspäivä sosiaali- ja terveysalan oppilaitos-
ten opettajille. Heidät perehdytettiin puhetta tukevaan ja korvaavaan kommunikointiin ja he 
saivat aineistopaketin, jota voivat käyttää omassa opetustyössään. Terveydenhuollon henki-
löstön aktivoimiseksi koulutuksiin muutamissa kunnissa kokeiltiin mallia, jossa osastonhoita-
jat perehdytettiin ensin aiheeseen. Koulutuksen päätteeksi heidän kanssaan yhdessä suunnitel-
tiin, miten henkilöstön koulutus kunnassa järjestetään.  Projektipäällikön mukaan niissä kun-
nissa, missä osastonhoitajat perehtyivät asiaan ensin, terveydenhuollon henkilöstön osallistu-
minen koulutukseen oli suurempaa kuin muissa kunnissa.  
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8.3 Opiskelijoiden koulutus 
Kaikkien alueellisten ITSE-hankkeiden seminaareihin ja yleisiin koulutustilaisuuksiin osallis-
tui runsaasti sosiaali-, terveys- ja teknisen alan oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja am-
matti-instituuttien opiskelijoita.  Useat hankkeet tarjosivat opiskelijoille myös harjoittelupai-
kan. Opinnäytetöitä valmistui 19.  Osa hankkeista järjesti myös suoraan opiskelijoille suun-
nattua omaa apuvälineteknologian koulutusta. Useaan hankkeeseen osallistui sosiaali- ja ter-
veysalan opiskelijoiden lisäksi teknisen alan ja tradenomiopiskelijoita.  

 

Sairaanhoitopiirin ja ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyö 

Pohjois-Savon ITSE-hanke, jonka päätoimija oli yliopistosairaalan kuntoutusyksikkö, järjesti 
kommunikaatiota, ympäristönhallintajärjestelmiä ja asunnonmuutostöitä koskevia koulutusti-
laisuuksia Pohjois-Savon ammatti-instituutin lähihoitajaopiskelijoille ja Pohjois-Savon am-
mattikorkeakoulun fysioterapia-, toimintaterapia- ja rakennusinsinööriopiskelijoille. Hank-
keen projektipäällikkö oli tyytyväinen yhteistyöhön ammatillisen koulutuksen kanssa. Hän 
totesi ammattikorkeakoulun ja ammatti-instituutin kanssa järjestettyjen koulutusten onnistu-
neen hyvin ja saavuttaneen suosiota. Sekä opiskelijoiden että heidän opettajiensa antama pa-
laute on ollut hyvää. Erityisen tyytyväinen hän oli siitä, että rakennusalan koulutusalalla oltiin 
kiinnostuneita opettamaan opiskelijoille esteettömän asumisen suunnittelua ja apuvälineiden 
ympäristövaatimuksia. Koulutuksen järjestäminen hankkeen ja oppilaitosten välillä oli projek-
tipäällikön mukaan mielenkiintoista, mutta hankalaa. Vaikka hankkeessa toimittiin koulutus-
ten suunnittelussa noin vuoden aikajänteellä, se ei ammattikorkeakoulun eri osastoja ja opis-
kelijoiden opintokokonaisuuksia ajatellen ollut riittävän pitkä. Suunnitteluun olisi pitänyt läh-
teä huomattavasti aikaisemmin, jotta esimerkiksi tekniikan puolen opiskelijoita olisi saatu 
mukaan enemmän kuin saatiin. Koulutus jatkuu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun ja am-
matti-instituutin yhteisinä apuvälineteknologiakursseina. 

 

Opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteiskoulutus 

Pohjois-Savon ITSE-hankkeessa kokeiltiin myös opiskelijoiden ja työelämässä olevien henki-
löiden kouluttamista yhdessä.  Koulutuksen aiheena oli asunnonmuutostyöt, ympäristönhallin-
tajärjestelmät ja  yleensä teknologia. Osallistujat olivat  kunnissa työskenteleviä sosiaali-, ter-
veys- ja rakennustoimen ammattilaisia ja fysioterapeutti-,  toimintaterapeutti- ja rakennusinsi-
nööriopiskelijoita. Koulutusmallissa ammattilaisten kaksipäiväisen koulutuksen toinen päivä 
on yhteinen opiskelijoiden kanssa. Sitä ennen opiskelijat saivat aiheesta perusopetusta omassa 
koulutuksessaan niin, että he pystyivät osallistumaan koulutukseen ammattilaisten kanssa. 
Sekä ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat että koulutukseen osallistuneet ammattilai-
set olivat koulutuksiin tyytyväisiä. Ammattilaiset tuovat koulutukseen työelämän näkökulmaa 
ja kokemusta ja  opiskelijat ennakkoluulottomuutta ja tuoreutta. Ryhmien välille syntyy he-
delmällistä vuorovaikutusta, josta molemmat ryhmät hyötyvät. Koulutuksen järjestäjiltä vaatii 
taitoa suunnitella koulutuksen rakenne sellaiseksi, että työelämän ihmiset eivät tylsisty, ja että 
koulutus ei ole opiskelijoille liian vaikea. Tällä mallilla voidaan täydennyskoulutusta tarjota 
pienellekin ammattilaisryhmälle kerralla, koska peruskoulutusta järjestetään joka tapauksessa.  
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Opiskelijoiden harjoittelu 

Keski-Pohjanmaalla ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijat vastasivat hankkeen järjes-
tämien seniorien ja kehitysvammaisten atk-kurssien suunnittelusta ja toteutuksesta harjoitte-
lunaan. Opiskelijoita oli harjoittelussa 14 ja opintoviikkoja heille kertyi yhteensä 47. Opiske-
lijat järjestivät ikäihmisille tietokoneen käytön tutustumiskursseja sekä matkapuhelimen käy-
tön opastusta. Kun kiinnostus kursseja kohtaan ikäihmisten piirissä lisääntyi, opiskelijat suun-
nittelivat 15 tunnin opintopaketin tietokoneen käytön perusteisiin.  He valmistivat koulutus-
materiaalin ja toteuttivat opetuksen itsenäisesti. Opiskelijat olivat tyytyväisiä saamaansa op-
piin harjoittelussaan. Projektipäällikön mukaan heiltä tuli paljon positiivista palautetta juuri 
siitä, että hankkeen puitteissa he pääsivät tekemään konkreettista ohjaustyötä ja vastamaan 
itse koko ”projektin” eli koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.  

Neljän ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuivat osana harjoitteluaan ITSE-hankkeen 
Näyttelykodin toteuttamiseen Terve-Sos -messuilla Lahdessa v. 2003. Mukana oli fysiotera-
peutti- ja sosionomiopiskelijoita sekä yksi apuvälineteknikko-opiskelija, joka teki harjoittelu-
aan myös Stakesissa näyttelykodin suunnittelussa. Opiskelijat ohjasivat messuvieraita Arki-
kokemuksia vammaisuudesta -polulla, jossa vieraat saivat kokeilla apuvälineiden käyttöä.  

Pirkanmaalla yksi geronomiopiskelija ja viisi fysioterapeuttiopiskelijaa suoritti harjoittelunsa 
ITSE-hankkeessa yhteensä 40 opintoviikon ajan. He muokkasivat ehkäisevien kotikäyntien 
lomakkeistoa ja suorittivat noin 45 ehkäisevää kotikäyntiä pilottikunnissa ja kartoittivat 
apuvälineiden käyttöä sekä käynnistivät ITSE-tilan toimintoja.  

Sosiaali-, terveys- ja tekniikan alan lisäksi harjoitteluissa on ollut mm. kaupallisen alan opis-
kelijoita. Useassa hankkeessa opiskelijat tekivät harjoittelunaan hankkeiden kotisivuja. Keski-
Pohjanmaan hankkeen APURI-verkkopalvelu on tehty harjoitteluna.  Etelä-Savon ITSE-
hankkeen kiertävän apuvälinenäyttelyn kokoamisessa mukana oli kolme ammattikorkea-
koulun sosiaalialan opiskelijaa. Yksi sosionomiopiskelija opetti harjoittelunsa aikana ikäih-
misille ATK-perustaitoja. Kainuun ITSE-hankkeessa ammattioppilaitoksen sosiaali-ja ter-
veysalan opiskelijat ja ammattikorkeakoulun kaupan ja hallinnon alan opiskelijat yhdessä 
toteuttivat hankkeen messutapahtuman.  Ammattikorkeakoulun harjoittelussa ollut opiskelija 
hoiti kokonaan asiakashankinnan ja muun markkinoinnin. Pirkanmaalla sosiaali- ja 
terveydenhuollon sihteerien erikoistumisopintojen ryhmä suoritti harjoitteluaan järjestämällä 
ITSE-hankkeen päättöseminaarin. 

  

8.4 Vammaisten henkilöiden, ikäihmisten ja omaisten koulutukset 
Useat hankkeet järjestivät kaikille avoimia seminaareja, joihin osallistui myös apuvälineiden 
tarvitsijoita ja heidän läheisiään. Muutamissa hankkeissa ikäihmiset ja vammaiset henkilöt 
olivat omana kohderyhmänään. Joissain hankkeissa oli myös asiakaskohtaisia tai asiakkaiden 
perheiden koulutuksia esimerkiksi tietokoneohjelmien käyttöön.   

Senioreiden atk-kurssit 

Keski-Pohjanmaan hankkeessa kehitettiin internetiin alueellinen verkkopalvelu kaikkien käyt-
töön. Palvelun pysyvyys hankkeen päättymisen jälkeen haluttiin taata kouluttamalla sille 
käyttäjiä. Kohderyhmäksi valittiin ikäihmiset,  joille alettiin järjestää senioreiden atk-kursseja. 
Hankkeen aikana yli 100 seniorikansalaista sai 15 tunnin tietotekniikkaopin, johon sisältyi 
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sähköpostin ja internetin käytön opetus. Kaikki kurssilaiset saivat oman sähköpostiosoitteen 
ja he perehtyivät hankkeessa kehitetyn verkkopalvelun käyttöön. Henkilöt, joilla ei ollut ko-
tona tietokonetta ohjattiin kirjastoon.  

Koulutuksessa lähdettiin ajatuksesta tarjota mahdollisimman yksilöllistä opetusta, vaikka toi-
mittiinkin ryhmissä. Kurssin alussa opiskelijoille tarjottiin myös mahdollisuutta ohjaajien ko-
tikäynteihin.  

Seniorikurssien tavoitteet olivat selkeät ja saavutettavissa: että  pelko ja epävarmuus poistuisi 
ja tulisi  rohkeutta opetella ja käyttää konetta.  Projektipäällikön mukaan siinä onnistuttiin. 
Kurssiesitteen kanteen saatiin 86-vuotias kurssilainen. Kurssin aikana hänellä ei ollut vielä 
kotonaan konetta. Kurssin päätyttyä hän oli kertonut projektipäällikölle, että kävi käyttämässä 
seinän takana asuvan tyttärensä konetta, mutta harkitsi oman hankkimista ja oli ajatellut: 
"Tommoinen kannettava olisi hänelle ehkä mukavampi, kun se mahtuisi paremmin."  

Kurssit markkinoitiin eläkeläis- ja vammaisyhdistysten kautta. Kaikkia innokkaita opiskelijoi-
ta oli vaikea mahduttaa kursseille. Kurssin maksuttomuus oli varmasti yksi syy suureen suo-
sioon, mutta kiinnostus kurssia kohtaan kertoo myös ikääntyvien henkilöiden halusta olla osa 
tietoyhteiskuntaa. Sähköposti ja kotisivut luovat myös uuden yhteyden vanhempien, lasten ja 
varsinkin isovanhempien ja lastenlasten välille.  

 

Kehitysvammaisten aikuisten atk-kurssit 

Keski-Pohjanmaalla järjestettiin atk-opetusta myös kehitysvammaisille aikuisille. Perushank-
keessa toteutettiin yksi koulutus kuuden hengen koeryhmälle. Koska kokemukset kurssista 
olivat molemmin puolin hyvät, järjestettiin jatkohankkeessa 5 - 6 uutta kurssia. Kaikkiaan atk-
opetusta sai 25 kehitysvammaista henkilöä. Suurin osa kurssilaisista osasi lukea, mutta joil-
lain kursseilla oli mukana myös lukutaidottomia osallistujia. Kurssilaisten omat toiveet ja ky-
vyt koneen käytön suhteen olivat suunnittelun lähtökohta. Kurssilaisten etsimisessä olivat 
apuna joko kunnan kehitysvammahuollosta vastaava henkilö tai työkeskuksen henkilöstö.  

Kurssit herättivät suurta kiinnostusta sekä kehitysvammaisten itsensä että heidän omaistensa 
piirissä. Kurssilaisten omaiset olivat innoissaan järjestetystä koulutuksesta. He olivat mielis-
sään siitä, että atk-koulutusta järjestettiin myös kehitysvammaisille ihmisille, koska hekin 
ovat kiinnostuneita tietokoneista ja haluavat oppia käyttämään niitä. Heidän mielestään atk-
koulutuksen järjestäminen lisäsi kehitysvammaisten osanottajien tasa-arvoa muihin ihmisiin 
nähden.  

Tietokoneet tarjoavat kehitysvammaisille monenlaisia mahdollisuuksia kommunikointiin, op-
pimiseen, tiedon hankintaan ja yhteyksien pitoon. Kehitysvammaisille lapsille tietokone on jo 
varsin tuttu kuntoutuksen, opiskelun ja viihteen väline, mutta aikuisille vielä vieras. Keski-
Pohjanmaalla toteutetut kurssit antavat hyvän mallin kurssien järjestämiseen esimerkiksi kun-
tien kansalaisopistoissa tai kunnan omana toimintana. Kuten tässä esimerkissä, kunnat voisi-
vat hyödyntää opiskelijoita ja antaa heille opiskeluun liittyvänä harjoitteluna vastaavan toi-
minnan järjestämistä.  
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Puhevammaisten henkilöiden ja heidän avustajiensa kommunikointikurssit 

Pohjois-Savon ITSE-hanke kokeili ryhmämuotoista ohjausta bliss-kieltä käyttäville puhe-
vammaisille ja heidän avustajilleen.  Sen tarkoituksena oli kommunikoinnin sisällön syven-
täminen ja kommunikoinnin apuvälineen monipuolinen käyttö. Aikuisia bliss-kielen käyttäjiä 
on alueella vähän, joten heillä on vähän mahdollisuuksia kommunikoida toisten bliss-kielen 
käyttäjien kanssa. Kotiympäristössä heidän vuorovaikutuksensa on usein  eleiden ja ilmeiden 
varassa, jolloin puhetta korvaavan kommunikaatiokeinon käyttö jää vähälle harjoittelulle. 
Usein vaihtuvat avustajat eivät liioin aina ymmärrä puhevammaisen henkilön tarvetta kom-
munikoinnin apuvälineen käyttöön ja saattavat jopa kokea apuvälineen käytön hankalana, 
vaativana ja aikaa vievänä. Esimerkkinä tästä on ohjausryhmään tullut avustaja, joka heti 
ryhmän alussa ilmoitti, että he ovat  ajatelleet, että asiakkaan tietokone voitaisiin antaa pois, 
koska käyttäjä ei tarvitse sitä,  hermostuu siihen ja he (avustajat) ymmärtävät häntä muuten-
kin. Ryhmän aikana ajatus kuitenkin muuttui.  

Ryhmäläisten antama palaute ohjausryhmästä oli erittäin myönteistä ja kannusti jatkamaan ja 
kehittämään ryhmämuotoista toimintaa puhevammaisten asiakkaiden seuranta- ja ohjausme-
netelmänä. Hankkeessa ideoitiin omaehtoisesti kokoontuvia vertaisryhmiä kommunikoinnin 
apuvälineen käyttäjille, heidän avustajilleen ja omaisille vahvistamaan apuvälineavusteista 
kommunikointia.  

 

Puhevammaisten kommunikaatiokoulutuksen malli 

Pohjois-Pohjanmaan ITSE-hankkeessa suunniteltiin koulutusmalli puhevammaisten kommu-
nikaatiokurssille, joka toteutetaan esimerkiksi yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa.  Kurssi 
on tarkoitettu aikuisille ja ikääntyville henkilöille, joilla on käytössään kommunikoinnin apu-
väline kuten kuvamateriaalia, viittomia tai kommunikoinnin tekninen apuväline. Puhevam-
mainen henkilö osallistuu kurssille yhdessä omaisensa, avustajansa tai lähityöntekijänsä kans-
sa ja he työskentelevät työparina. Kurssilla annetaan ideoita ja selviytymiskeinoja puhevam-
maisen henkilön ja hänen läheisensä vuorovaikutukseen. Koulutuksessa käytetään myös in-
ternetiä puhevammaisten henkilöitten apuna ja  etsitään keinoja, miten  luku- ja kirjoitusvai-
keuksia omaava henkilö voi hyödyntää internetiä. Kurssin pituus on 12 tuntia, joka toteute-
taan kahdeksana 1,5 tunnin jaksona.  

Malli jäi suunnitteluasteelle, koska kurssille ei löytynyt osanottajia. Kouluttajaksi löydettiin 
puheterapeutti ja kansalaisopisto järjestämään koekurssi. Tiedotus kurssista oli laaja potilas-
järjestöjen, terveyskeskusten puheterapeuttien ja kansalaisopiston kautta. Se ei kuitenkaan 
saanut puhevammaisia ja heidän läheisiään lähtemään kurssille. Osanottajilta olisi peritty 15 
€:n osallistumismaksu henkilöltä, mikä saattoi olla joillekin osallistumisen este. Hankkeen 
projektipäällikkö pohti, olisiko asiasta ollut syytä järjestää ensin yleinen tiedotustilaisuus, jos-
sa olisi kerrottu kurssista. Tiedotustilaisuuteen olisi ehkä matalampi kynnys tulla kuin sitoutua 
suoraan kahdeksan kerran koulutukseen.  Tarvetta kurssille hänen mukaansa kuitenkin on. 

 

Näkövammaisten tietotekniikkakoulutus  

Kanta-Hämeen ITSE-hanke järjesti yhteensä kymmenisen  tietokoneavusteisen tiedonhallin-
nan kurssia näkövammaisille henkilöille (ks. myös Saukkonen et al. 2004). Näkövammaisella 
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tietokoneen käytön opettelussa ongelmat ovat monikertaiset verrattuna näkeviin. Tietotek-
niikka on kuitenkin heille pääsy jonkinlaiseen tiedon hallintaan ja asiointiin. Hankkeessa kar-
toitettiin tietokoneen käytön esteitä ja ongelmia siinä  ja kuvattiin koulutusinterventiovaikutus 
näihin ongelmiin.  Näiden perusteella luotiin pysyvä järjestelmä siitä, miten alueellisesti sai-
raanhoitopiirissä järjestetään näkövammaisten tietokoneen käytön opetus. Sairaanhoitopiirin 
kuntoutusohjaaja kerää alueelta koulutusta tarvitsevat henkilöt kurssiksi, näkövammaisten 
paikallisyhdistys toteuttaa koulutuksen, ostaa koulutustyövoiman  Näkövammaisten keskuslii-
tolta tai vastaavalta ja tekee yhteistyötä kansalaisopiston kanssa. Koulutus voidaan toteuttaa 
asiakkaan kotipaikkakunnalla ja tarvittaessa kotikäynnein oman koneen äärellä.  

 

8.5 Koulutusten arviointia 
Kunnat ottivat hankkeiden tarjoaman  koulutuksen myönteisesti vastaan. Koulutuksiin osallis-
tui runsaasti väkeä. Se johtui ennen kaikkea työyhteisöjen esimiesten myönteisestä suhtautu-
misesta koulutuksen tarpeellisuuteen. Useissa työyhteisöissä esimiehet pitivät koulutuksiin 
osallistumista itsestään selvyytenä ja merkitsivät koulutuksen työvuorolistoihin. Se mahdollis-
ti työyhteisön kaikkien työntekijöiden osallistumisen, vaikka ei ehkä ollutkaan kaikille mie-
leen. Osassa työyhteisöjä osallistuminen koulutuksiin on ollut työntekijöiden oman aktiivi-
suuden ja kiinnostuksen varassa. Osa työntekijöistä kiinnostuu heti, osa tarvitsee muita edellä 
kävijäksi. Esimerkki yhdestä kunnasta:   

"Ensin, että ei, ei tähän teknologiakoulutukseen en halua lähteä. Sitten kun ne kaksitoista ih-
mistä, kuusi paria, siihen on lähtenyt - niin nytpä siellä onkin jo sellaista, että ne, jotka eivät 
lähteneet mukaan, ovat jo kateellisia.".  

Koulutusten maksuttomuus edesauttoi koulutuksiin osallistumista. Osallistuminen koulutuk-
siin oli aktiivisempaa kunnissa, joissa ei ollut paljon hyvinvointiteknologiaan liittyviä hank-
keita kuin kunnissa, joissa oli paljon hanketarjontaa.  

Koulutukseen osallistuminen vaatii motivaatiota, halua oppia, kiinnostusta aiheeseen. Koulu-
tusten järjestäminen innostaviksi ja kiinnostaviksi vaatii suunnittelua ja opiskelijoiden moti-
vointia. Eräs projektipäälliköistä antoi ikääntyville naistyöntekijöille tarjottavaan teknologia-
koulutukseen ohjeeksi, että tulee edetä pienin askelin oppijalähtöisesti. Koulutukset tulee vie-
dä työtentekijöiden luo ja antaa opetus ositettuna niin, että sisältö päätetään edellisen koulu-
tustapahtuman yhteydessä tai koulutustapahtumien välillä. Monimuotoisen osanottajajoukon 
aktivoiminen ja tarpeisiin vastaaminen sekä motivaation ylläpitäminen on haasteellinen 
tehtävä kokeneellekin kouluttajalle.  

Joidenkin henkilöiden koulutusmotivaatiota haittasi se, että he kokivat apuvälineet vieraaksi 
asiaksi eivätkä nähneet apuvälineasiaa osana omaa työtään tai kokivat uuden teknologian liian 
haastavana. Yhdessä hankkeessa koulutuksiin osallistuneet kotihoitohenkilöstön työntekijät 
olivat pohtineet, miksi heidän pitäisi tietää apuvälineistä, koska se on fysioterapeuttien asia. 
Asiakkaittensa tavallisista apuvälineistä he mielestään tietävät riittävästi ja korkeaa teknologi-
aa vaativat apuvälineet eivät heidän mielestään kuulu heidän työhönsä. Useat projektipäälliköt 
totesivat, että erityisesti kotihoidossa toimii paljon aikuisen ikään ehtineitä naisia, joille ei tie-
tokone eikä aina kännykkäkään kaikkine vaihtoehtoineen ole tuttu. Eräs kotipalvelun työnte-
kijä oli todennut tietotekniikasta puhuttaessa: 
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"Mulla on eläkkeelle enää kymmenen vuotta. Kyllä mä jotenkin selviän sinne saakka. Ei mun 
tarvitse sitten atk:ta käyttää." 

 Kun työntekijät pääsivät tutustumaan apuvälineisiin käytännössä, he alkoivat ymmärtää nii-
den yhteyden omaan työhönsä ja oman osuutensa merkityksen asiakkaittensa hyvinvoinnin 
edistämisessä.  

Hankkeiden projektipäälliköt arvioivat pääsääntöisesti koulutukset onnistuneiksi. Koulutuk-
sille asetetut tavoitteet olivat realistisia ja niihin päästiin. Kouluttajina toimivat apuvälinepal-
velujen asiantuntijat sekä apuvälineyrittäjät, jotka kertoivat edustamistaan laitteista ja 
välineistä sekä esittelivät niitä apuvälinenäyttelyissä. Osanottajille syntyi hyvä käsitys koulu-
tuksissa käsitellyistä asioista. Perustietämys apuvälinepalveluista lisääntyi. Laajemmissa kou-
lutuskokonaisuuksissa osallistujat oppivat ymmärtämään kokonaisuuksia, kuntataloutta, kil-
pailuttamista ja hankintaperiaatteita. Joidenkin opiskelijoiden palautteista tuli ilmi, että he nyt 
vasta huomasivat työnsä olevan osa isompaa palvelukokonaisuutta. 

Hankkeet keräsivät palautetta koulutuksistaan. Projektipäälliköiden kertoman mukaan paikal-
liset koulutukset oli koettu tarpeelliseksi ja käytännön työtä hyödyttäväksi.  Osanottajien mie-
lestä aihealueet olivat ajankohtaisia ja tärkeitä. Hankkeet käyttivät saamiaan palautteita koulu-
tustensa arviointiin ja pyrkivät käyttämään niitä hyväksi uusien koulutustilaisuuksien suunnit-
telussa. Erityisesti toistuvien koulutustilaisuuksien järjestämisessä niistä oli apua. Varsinkin 
kommunikaatioon liittyvissä koulutuksissa oli tullut paljon palautetta, että he eivät ole tien-
neet "mitään" ja ovat saaneet koulutuksesta  työhönsä helpotusta. Näissä koulutuksissa ei huo-
noa palautetta  koulutusten sisällöistä yleensä tullut.  

Erityisesti useissa jatkohankkeissa kysyttiin myös apuvälineiden käyttäjien ja heidän omais-
tensa mielipiteitä koulutuksista. Palautteita kerättiin  asiakkailta mm. apuvälinenäyttelyissä, 
tietotekniikkakoulutuksissa, kommunikaation apuvälineiden koulutuksissa. He pitivät tilai-
suuksia hyödyllisinä ja tarpeellisina ja kaipasivat jatkoa yhtälailla puhevammaisten kommu-
nikointiin kuin tietotekniikkaan liittyviin koulutuksiin.  

 

 

9 Asumiseen ja kommunikointiin liittyvän apuvälineteknologian 
osaamisen kehittyminen               

Tässä luvussa kuvataan ITSE-hankkeen ydinalueiden, asumiseen ja kommunikointiin liittyvän 
teknologian asiantuntijuuden ja osaamisen kehittymistä ITSE-hankkeen aikana. Kuvaus pe-
rustuu osaamisen arviointi -kyselytutkimuksen tuloksiin. Aineiston analysoinnista on vastan-
nut VTM Maarit Valtari.  

Osaamisen arviointi -kyselyn tarkoituksena oli kuvata alueellisiin ITSE-hankkeisiin osallistu-
neiden henkilöiden asumiseen ja kommunikointiin liittyvän apuvälineteknologian osaamista 
ITSE-hankkeen alkaessa ja päättyessä.  

Sekä alku- että loppuarvioinneissa etsittiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Kuinka hyväksi hankkeeseen osallistuneet henkilöt itse arvioivat apuvälineteknologian 
osaamisensa? 
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2. Onko apuvälineteknologian osaamisessa eroja hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden  
toimialasektorin (terveydenhuolto vs. sosiaalihuolto) suhteen? 

3. Mitkä apuvälineteknologian osaamisalueet osataan parhaiten ja mitkä huonoiten? 

 

Hankkeen päätyttyä arvioitiin lisäksi ITSE-hankkeessa annetun koulutuksen laajuuden yhteyt-
tä osaamisarviointeihin. 

 

9.1 Kyselyn toteutus 
Kyselylomake 

 Osaamisen arviointi -kyselyn (Liite 4) alussa oli vastaamisohjeet. Lomake sisälsi vastaajan 
taustaa ja apuvälineosaamista koskevia kysymyksiä. Taustatietoina kysyttiin hankkeen toi-
minta-alue, vastaajan rooli hankkeessa, toimialasektori, työtehtävä ja koulutus.  

Vastaajat arvioivat omaa asumiseen ja kommunikointiin liittyvää apuvälineosaamistaan kah-
deksassa, ITSE-hankkeen tavoitteiden kannalta oleellisessa,  kansainvälisen apuvälineluoki-
tuksen (ISO 9999) mukaisessa apuvälineryhmässä. Nämä olivat 1. Tietokone ja yleisimmät 
ohjelmat (esim. tekstinkäsittely ja internet), 2. Tietokoneen erikoisohjelmat ja tulostuslaitteet 
mukaan lukien erikoisnäytöt, 3. Erikoispuhelimet ja puhelimen käytön apuvälineet, 4. Puhe-
vammaisten lähikommunikointivälineet (esim. kommunikointilaitteet, lähikommunikointi-
ohjelmat), 5. Ympäristönhallintajärjestelmät, 6. Henkilökohtaiset turvahälytysjärjestelmät, 7. 
Valvontajärjestelmät, 8. Hälytys- ja merkinantovälineet.  

Kunkin apuvälineryhmän osaamista kartoitettiin kuudella eri apuvälinealan perusosaamista 
mittaavalla kysymyksellä. Osaamisalueet olivat 1. Tiedän miten nämä apuvälineet voivat aut-
taa asiakasta, 2. Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä, 3. Osaan ohjata asiakkaan oikean henki-
lön luokse näiden apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten, 4. Osaan arvioida 
asiakkaan apuvälinetarvetta (apuvälineiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen va-
linta), 5. Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä ja 6. Osaan seurata näiden 
apuvälineiden käyttöä (käytön seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa). Osaamisalueet 
kuvaavat perusasioita, jotka jokaisen apuvälineen käyttäjää lähellä työskentelevän henkilön 
tulisi hallita. Osaamisalue 4 eli ’Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta’ kuvaa perus-
osaamista siltä osin, että jokaisen työntekijän tulisi osata tunnistaa apuvälineen tarve, mutta 
yksityiskohtainen apuvälineen tarpeen arviointi ja laitteen valinta edellyttää apuvälinealan eri-
tyisosaamista. 

Lisäksi vastaajat arvioivat osaamistaan yleisesti asumiseen ja kommunikointiin liittyvien apu-
välineiden tiedonhankinnassa, hankinnassa ja myöntämisen perusteissa. Näitä mitattiin seu-
raavilla kysymyksillä: 1. Tiedän mistä löydän tietoa asumiseen ja kommunikointiin liittyvistä 
apuvälineistä, 2. Tiedän mistä asumiseen ja kommunikointiin liittyviä apuvälineitä voi hank-
kia ja 3. Tiedän millä perusteilla (lait, asetukset, paikalliset ohjeet ja työnjako) asumiseen ja 
kommunikointiin liittyviä apuvälineitä voidaan myöntää asiakkaille. 

 Vastaajat arvioivat omaa osaamistaan kaikkien apuvälineryhmien eri osaamisalueissa koulu-
arvosanoilla 4 - 10 (4 = ei lainkaan tietoa tai osaamista, … , 10 = asiantuntija). Mikäli jokin 
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osaamisalue ei vastaajan mielestä kuulunut hänen työtehtäviinsä, vastaukseksi pyydettiin an-
tamaan nolla.  

 

Aineiston hankinta 

Kyselyn kohdejoukko muodostui henkilöistä, jotka osallistuivat johonkin alueellisen ITSE-
hankkeen järjestämään koulutustapahtumaan. Alueellisten ITSE-hankkeiden projektipäälliköt 
tiedottivat kyselystä ja jakoivat kolmisivuiset kyselylomakkeet koulutuksiin osallistuville 
henkilöille ennen koulutustapahtumia tai niiden alussa. Kyselyyn osallistuminen oli vapaaeh-
toista ja kyselyyn vastattiin nimettömästi. Lomakkeet palautettiin projektipäälliköille joko 
suoraan koulutustilaisuuksien aikana tai oman kunnan hankeyhdyshenkilön kautta ennen kou-
lutustapahtumia. Alueellisten hankkeiden projektipäälliköt palauttivat alueensa kyselylomak-
keet Stakesiin postitse.  

Alkuarvioinnin aineistonkeruu alkoi marraskuussa 2001 ja päättyi joulukuussa 2003 kestäen 
yhteensä 26 kuukautta. Kyselylomakkeita palautettiin kaikkiaan 1 562. Näistä 214 (13,7 %) 
lomaketta jouduttiin hylkäämään, koska niistä puuttui 50 % tai enemmän tietoja. Tutkimuk-
seen hyväksyttyjä lomakkeita palautettiin 1 348. 

Loppuarvioinnin aineistonkeruu alkoi syyskuussa 2003 ja päättyi kesäkuussa 2004. Loppuar-
vioinnissa tutkimukseen hyväksyttäviä lomakkeita palautettiin 439. Kaikkiaan lomakkeita pa-
lautettiin 440. Näistä 9 (2 %) jouduttiin hylkäämään puuttuvien tietojen suuren määrän takia. 

Alkukyselyyn vastanneista noin puolet kuului joko Pohjois-Pohjanmaan tai Keski-Suomen 
alueellisiin hankkeisiin. 

 

Taulukko 5.   Alkukyselyyn vastanneet alueellisten hankkeiden mukaan (%) (N = 1 348). 

Pohjois-Pohjanmaa  34.5 
Keski-Suomi  17.5 
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa  7.9 
Uusimaa  6.8 
Lappi  6.3 
Kymenlaakso  6.0 
Pohjois-Savo  4.1 
Varsinais-Suomi  3.0 
Etelä-Pohjanmaa  2.5 
Pirkanmaa  2.5 
Kaakkois-Suomi  1.6 
Kanta-Häme  1.6 
Etelä-Savo  1.4 
Pohjois-Karjala  1.4 
Keski-Pohjanmaa  1.1 
Satakunta  1.1 
Kainuu  0.5 
Yhteensä  100.0 
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Näistä vastaajista 46.7 % oli terveydenhuollon, 38.8 % sosiaalihuollon ja 1.3 % opetustoimen 
työntekijöitä. 

Loppuarviointiin vastanneista kolmasosa kuului Pohjois-Pohjanmaan alueellisiin hankkeisiin. 
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi olivat myös melko hyvin edustet-
tuina kukin kymmenen prosentin osuudellaan. 

 

Taulukko 6.   Loppukyselyyn vastanneet alueellisten hankkeiden mukaan (%) (N = 439). 

Pohjois-Pohjanmaa  34.6 
Päijät-Häme ja Itä-Uusimaa  10.3 
Pirkanmaa  10.0 
Varsinais-Suomi  10.0 
Pohjois-Savo  8.2 
Lappi  5.0 
Uusimaa  4.1 
Satakunta  3.9 
Etelä-Pohjanmaa  3.4 
Kaakkois-Suomi  3.2 
Kanta-Häme  3.0 
Kymenlaakso  2.7 
Keski-Pohjanmaa   1.6 
Yhteensä  100.0 

 

Näistä vastaajista 39.6 % oli terveydenhuollon, 41.9 % sosiaalihuollon ja 2.5 % opetustoimen 
työntekijöitä. 

 

Aineiston analysointi 

Aineisto analysoitiin SPSS for Windows –tilastollisen tietojenkäsittelyohjelman 12.0 -ver-
siolla. Vastaajien apuvälineosaamista tarkasteltiin sekä alku- että loppuarvioinneissa useilla 
menetelmillä. Vastaajien osaamisarvioinnit apuvälineryhmittäin summattiin omiksi summa-
muuttujiksi sekä alkuarvioinnissa että loppuarvioinnissa. Puuttuvien tietojen suuren määrän 
takia summamuuttujat rakennettiin siten, että kullakin summamuuttujalla kunkin vastaajan 
kohdalla hyväksyttiin yhdellä väittämällä puuttuva tieto, joka korvattiin väittämän keskiarvol-
la. Summamuuttujien reliabiliteetit (Cronbachin alpha) olivat varsin korkeita vaihdellen alku-
arvioinneissa välillä 0.91 – 0.961 ja loppuarvioinneissa välillä 0.90 – 0.952.   

                                                 
1 SM1= 0,91; SM2 = 0,94; SM3 = 0,95; SM4 = 0,94; SM5 = 0,96; SM6 = 0,96; SM7 = 0,95; SM8 = 0,95; SM9 
= 0,91. 

2 SM1= 0,90; SM2 = 0,93; SM3 = 0,95; SM4 = 0,95; SM5 = 0,96; SM6 = 0,95; SM7 = 0,94; SM8 = 0,94; SM9 
= 0,92. 
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Apuvälineosaamista osaamisalueittain mittaavista kysymyksistä muodostettiin  summamuut-
tujat, jotka muodostuvat samaa osaamisaluetta mittaavista kysymyksistä yli apuvälineryhmi-
en. Summamuuttujien reliabiliteetit (Cronbachin alpha) olivat korkeita, vaihdellen alkuarvi-
oinnissa välillä 0.85 – 0.913 ja loppuarvioinnissa välillä 0.89 – 0.944.  

Parittaisilla t-testeillä vertailtiin eri apuvälineryhmien sekä osaamisalueiden osaamisen erojen 
tilastollista merkitsevyyttä sekä riippumattomien otosten t-testeillä tarkasteltiin vastaajan toi-
mialasektorin yhteyttä osaamisarviointeihin. Tarkemman kuvan saamiseksi vastaajien apuvä-
lineosaamisesta ja sen vaihteluista eri apuvälineryhmissä osaamisalueittain osaamisarviointien 
tuloksia tarkasteltiin myös yksittäisillä kysymyksillä. Lisäksi tarkasteltiin erikseen vastaajien 
yleisesti asumiseen ja kommunikointiin liittyvää apuvälineosaamista.  Alku- ja lopputilantees-
sa saatujen osaamisarviointien eroja tutkittiin tilastollisilla testeillä sekä apuvälineryhmittäin 
että osaamisalueittain.  

 

9.2 Apuvälineosaaminen ITSE-hankkeen alussa ja lopussa 
Kaikki osaamisarvioinnit, niin apuvälineryhmittäin kuin osaamisalueittain, parantuivat tilas-
tollisesti merkitsevästi alkuarvioinnista loppuarviointeihin. Liitteessä 7 olevassa taulukossa on 
esitetty kaikkien apuvälineryhmien osaamista mittaavien yksittäisten väittämien keskiarvot ja 
keskihajonnat ITSE-hankkeen alussa ja lopussa. Siitä nähdään myös, että ’Ei kuulu työtehtä-
viin’ -vastausten prosentuaalinen osuus on huomattavasti laskenut hankkeen aikana. 

Taulukossa 7 on esitetty Apuvälineosaamista apuvälineryhmissä mittaavien summamuuttujien 
pyöristetyt keskiarvot ja keskihajonnat alkuarvioinnissa ja loppuarvioinnissa. Kaikissa apuvä-
lineryhmissä osaamisarviot ovat nousseet alkuarvioinnista loppuarviointiin huomattavasti, 
riippumattomien otosten t-testeillä tehtyjen analyysien mukaan tilastollisesti erittäin merkitse-
västi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 SM1 = 0.90; SM2 = 0.85; SM3 = 0.91; SM4 = 0.90; SM5 = 0.89; SM6 = 0.91. 
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Taulukko 7.  Apuvälineosaamista apuvälineryhmittäin  mittaavien summamuuttujien  
keskiarvot ja keskihajonnat alkuarvioinnissa ja loppuarvioinnissa.  

 

Summamuuttuja 
 

Keskiarvo Keskihajonta N 

 Alku Loppu Alku Loppu Alku Loppu 
Tietokone ja yleisimmät  
ohjelmat 

6.4 7.2 1.4 1.3 993 366 

Tietokoneen erikoisohjelmat 
ja tulostuslaitteet 

5.8 6.5 1.4 1.4 915 331 

Erikoispuhelimet ja puheli-
men käytön apuvälineet 

6.3 7.1 1.6 1.5 1082 371 

Puhevammaisten lähikom-
munikointivälineet 

5.7 6.8 1.4 1.5 996 364 

Ympäristönhallintavälineet 5.7 6.8 1.5 1.5 939 326 
Henkilökohtaiset turvahäly-
tysjärjestelmät 

6.8 7.5 1.7 1.4 1071 373 

Valvontajärjestelmät 5.9 6.7 1.5 1.4 928 329 
Hälytys- ja merkinanto-
välineet 

6.1 7.0 1.5 1.4 987 344 

       

 

Taulukossa 8 on esitetty Apuvälineosaamista osaamisalueittain mittaavien summamuuttujien 
pyöristetyt keskiarvot ja keskihajonnat alkuarvioinnissa ja loppuarvioinnissa. Kaikilla osaa-
misalueilla osaamisarviot ovat nousseet alkuarvioinnista loppuarviointiin huomattavasti, t-
testeillä tehtyjen analyysien mukaan tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 

 

                                                                                                                                                         
4 SM1= 0.91; SM2 = 0.89; SM3 = 0.94; SM4 = 0.92; SM5 = 0.91; SM6 = 0.93. 
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Taulukko 8.  Apuvälineosaamista osaamisalueittain mittaavien summamuuttujien  
  keskiarvot ja keskihajonnat alku- ja loppuarvioinnissa. 
 
Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta N 

 Alku Loppu Alku Loppu Alku Loppu 

Tiedän miten nämä apuväli- 
neet voivat auttaa asiakasta 

6.7 7.6 1.4 1.2 1017 369 

Osaan itse käyttää näitä apu-
välineitä 

6.1 6.8 1.2 1.2 974 348 

Osaan ohjata asiakkaan oikean 
henkilön luokse apuvälineen  
arviointia ja käytön opetusta var-
ten 

6.3 7.3 1.4 1.4 955 370 

Osaan arvioida asiakkaan  
apuvälinetarvetta 

5.8 6.7 1.2 1.3 881 324 

Osaan ohjata asiakasta näiden 
apuvälineiden käytössä 

5.7 6.6 1.2 1.3 888 316 

Osaan seurata näiden apuväli-
neiden käyttöä 

5.9 6.7 1.3 1.3 883 324 

 

Vastaajan toimialasektori ei ollut yhteydessä eri apuvälineryhmien tai osaamisalueiden osaa-
misarvioinneissa tapahtuneiden muutosten voimakkuuteen, vaan osaamisarviot ovat nousseet 
sekä terveydenhuollossa että sosiaalihuollossa yhtä paljon osaamisalueesta riippumatta. Vaik-
ka todellinen muutos sektoreittain tarkasteltuna joissakin osaamisarvioissa saattaakin olla 
erisuuruinen, ovat osaamisarviot parantuneet alkuarvioinneista loppuarviointeihin niin huo-
mattavasti, että muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä.  

 

9.3 Koulutuksen laajuuden vaikutus osaamisarviointeihin 

Koulutuksen laajuuden vaikutuksia osaamisarviointeihin voidaan tarkastella ainoastaan lop-
puarviointeja koskevassa aineistossa. Kuten edellä on todettu, osaamisarviot ovat kaikissa 
apuvälineryhmissä ja osaamisalueilla selkeästi parantuneet alkuarvioinnista loppuarviointiin 
toimialasektorista riippumatta. Tässä tarkastellaan sitä, ovatko niiden vastaajien, jotka ovat 
saaneet ITSE-hankkeen yhteydessä enintään kuusi päivää koulutusta, osaamisarviot selkeästi 
heikompia kuin niiden, jotka ovat saaneet koulutusta tätä enemmän. 

Tuloksista voidaan todeta, että niiden vastaajien osaamisarviot, jotka olivat saaneet laajem-
man koulutuksen eli olivat suorittaneet projektin aikana opintoviikkoja, arvioivat osaamisensa 
apuvälineryhmästä tai osaamisalueesta riippumatta huomattavasti paremmaksi kuin lyhyem-
män koulutuksen saaneet. Koulutuksen laajuus oli muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ti-
lastollisesti merkitsevästi yhteydessä osaamisarviointeihin sekä apuvälineryhmittäin että 
osaamisalueittain (ks.  Taulukot 9 ja 10).  
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Alkuarvioinneista loppuarviointeihin vastaajien osaamisarviot Tietokone ja yleisimmät oh-
jelmat ja Tietokoneen erikoisohjelmat ja tulostuslaitteet -apuvälineryhmissä ovat tilastollisesti 
merkitsevästi parantuneet. Vastaajien saaman koulutuksen laajuus sen sijaan ei ollut yhtey-
dessä näiden osaamisarviointien parantumiseen.  

 

Taulukko 9.  Apuvälineosaamista apuvälineryhmittäin  mittaavien summamuuttujien keskiarvot ja 
keskihajonnat ITSE-hankkeessa saadun koulutuksen laajuuden (suppea vs. laaja) mu-
kaan eriteltynä.  

 

Summamuuttuja 
 

Keskiarvo Keskihajonta N 

 Suppea Laaja Suppea Laaja Suppea Laaja 
Tietokone ja yleisimmät  
ohjelmat 

7.1 7.4 1.3 1.2 272 78 

Tietokoneen erikoisoh- 
jelmat ja tulostuslaitteet 

6.4 6.7 1.4 1.3 254 64 

Erikoispuhelimet ja puheli-
men käytön apuvälineet 

6.9 7.6 1.5 1.4 274 82 

Puhevammaisten lähikom-
munikointivälineet 

6.6 7.1 1.5 1.3 270 78 

Ympäristönhallintavälineet 6.6 7.5 1.5 1.3 244 68 
Henkilökohtaiset turva-
hälytysjärjestelmät 

7.4 8.0 1.4 1.3 274 83 

Valvontajärjestelmät 6.6 7.2 1.4 1.2 243 72 
Hälytys- ja merkinanto-
välineet 

6.9 7.4 1.4 1.1 255 73 
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Taulukko 10.  Apuvälineosaamista osaamisalueittain mittaavien summamuuttujien keskiarvot  
ja keskihajonnat ITSE-hankkeessa saadun koulutuksen laajuuden (suppea  
vs. laaja) mukaan eriteltynä.  

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta N 

 Suppea Laaja Suppea Laaja Suppea Laaja 

Tiedän miten nämä apuväli-
neet voivat auttaa asiakasta 

7.5 8.0 1.2 1.25 277 76 

Osaan itse käyttää näitä apu-
välineitä 

6.7 7.2 1.2 1.00 262 70 

Osaan ohjata asiakkaan oike-
an henkilön luokse apuväli-
neen arviointia ja käytön ope-
tusta varten 

7.1 7.9 1.4 1.2 276 75 

Osaan arvioida asiakkaan 
apuvälinetarvetta 

6.6 7.3 1.3 1.1 247 64 

Osaan ohjata asiakasta näiden 
apuvälineiden käytössä 

6.5 7.1 1.3 1.0 246 57 

Osaan seurata näiden apuväli-
neiden käyttöä 

6.6 7.3 1.3 1.2 248 63 

 

 

10 Johtopäätökset 
ITSE-hanke teki sen minkä lupasi. ITSE-hankkeen tuloksena ovat sosiaali-  ja terveydenhuol-
lon henkilöstön tiedot ja osaaminen teknologian ja tietotekniikan ratkaisuista itsenäisen suo-
riutumisen tukena merkittävästi parantuneet.  Alueilla on kiinnostuttu tarjoamaan entistä pa-
rempia apuvälinepalveluja ja siihen liittyvää koulutusta.  Lisäksi alueilla on syntynyt uuden-
laisia teknisiä sovelluksia sekä toimintamalleja ja verkostoja, jotka tarjoavat entistä osaavam-
paa apuvälinepalvelua. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö kunnissa on jonkin verran li-
sääntynyt hankkeen aikana. Toiminnan kannalta tärkeäksi osoittautui myös sosiaali- ja ter-
veydenhuollon henkilöstön yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden sekä apuvälinealan yri-
tysten kanssa. Koulutushankkeet ja apuvälinenäyttelyjen järjestäjät tarvitsivat yrityksiltä esit-
teitä ja tuote-esittelyjä. Teknisissä kokeiluissa yritysyhteistyö oli erityisen tärkeätä. Myös alu-
eiden keskinäinen vuorovaikutus on lisääntynyt ja erikoisasiantuntijuutta osataan tarvittaessa 
lainata alueilta toisille.  

Suurella osalla ITSE-hankkeessa käynnistetyistä toiminnoista on myös jatkuvuutta. Osa 
hankkeen aikana kehitetyistä verkostoista jää elämään. Lähes kaikki kehitellyistä uusista toi-
mintamalleista ja -käytännöistä jää pysyväksi toiminnaksi tai jatkuu hankkeen aikana suunni-
tellulla tavalla (ks. liite 8). Osa toiminnoista, kuten palveluoppaat saatiin valmiiksi hankkeen 
aikana ja niiden ylläpitäminen jatkuu hankkeen päätyttyä. Teknisiä, hankkeen aikana valmiik-
si saatuja kokeiluja jatketaan soveltamalla samantyyppisiä ratkaisuja muille henkilöille. 
Hankkeissa saatiin aikaan useita koulutusjärjestelmiä, joista tuli osa ammattikorkeakoulujen 
pysyvää toimintaa.   
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ITSE-hankkeen vaikutusta vanhusten ja vammaisten henkilöiden itsenäiseen suoriutumiseen 
on aikaista, ehkä mahdotontakin arvioida. ITSE-hankkeen aikana samanaikaisesti valmisteltu 
ja julkaistu Apuvälinepalveluiden laatusuositus on osaltaan myös vaikuttamassa apuvä-
linepalvelujen paranemiseen alueilla. ITSE-hankkeen tavoitteiden toteutumista pitkällä aika-
välillä voitaisiinkin seurata laatusuosituksen seurannan yhteydessä. 

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden kommunikointia ja asumista tukeva tekniikka, joka 
ITSE-hankkeessa oli ensisijaisen kiinnostuksen kohde, koettiin joissakin hankkeissa liian vaa-
tivaksi. Apuvälinealalla näyttää olevan koulutustarpeita perusapuvälineosaamisessakin, kuten 
liikkumista tai päivittäisiä toimia tukevassa teknologiassa. Myös alueelliset tarpeet vaihtele-
vat.  

ITSE-hankkeen kansallis-alueellinen toimintamalli toimi hyvin. Alueilla haluttiin toimia itse-
näisesti ja toteuttaa alueellisia tavoitteita. Kansallinen hanke tarjosi kuitenkin tukea, tietoa ja 
apua sekä löyhän verkon oman toiminnan tueksi ja reflektiota varten. Tällaisissa hankkeissa 
tukea tarvitaan mm.  sisällöllisissä asioissa sekä projektin johtamiseen, erityisesti tiedottami-
seen liittyvissä kysymyksissä. 

Alueellisten hankkeiden tavoiteasettelussa onnistuttiin hyvin ja pääosa tavoitteista saavutet-
tiin, etenkin kun aikatauluissa joustettiin. Muutos vaatii aikaa, eikä se ole aina ristiriidatonta. 
Hankesuunnitelmissa olisikin kiinnitettävä huomiota realistiseen toiminnan suunnittelun aika-
tauluttamiseen. Alueellisten hankkeiden toimintaa edistävä seikka oli hankkeiden konkreetti-
suuden vaatimus. Hankesuunnitelma, jossa kuvattiin tavoitteet ja konkreettiset keinot, joilla 
tavoitteet aiotaan saavuttaa sekä tavoitteiden puolivuosittainen itsearviointi auttoi hankkeita 
tavoitteiden saavuttamisessa.   

Vaikuttaa siltä, että kehittämishanketoiminta on onnistuneinta organisaatioissa, joiden toimin-
ta on jokseenkin vakiintunutta, jotta hankkeisiin pystytään keskittymään täystehoisesti. Kehit-
tämistoimintaa edistää myös se, että henkilöt sitä varten irrotetaan omasta, kehitettävästä or-
ganisaatiosta ja vapautetaan rutiinitehtävistään sen sijaan, että hankkeeseen palkattaisiin ulko-
puolisia projektityöntekijöitä. Tällöin kehittäminen toteutuu organisaation sisältä käsin ja jat-
kuvuus voidaan varmistaa paremmin, kun toiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilö pysyy 
organisaatiossa myös hankkeen päättymisen jälkeen. Hanketoiminnassa erityisen tärkeää on 
saada kaikki toimijat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toiminnan suunnitteluun mu-
kaan.  

ITSE-hankkeessa saatiin paljon aikaiseksi, eikä tätä toimintaa olisi tapahtunut ilman ulkopuo-
lista rahallista tukea. Työn on kuitenkin jatkuttava. Aihealueen koulutustoiminnan tarve on 
jatkuva ja siitä ovatkin monet hankkeessa toimineet tahot kiinnostuneita huolehtimaan. Apu-
välinealan monipuolinen opetus tulisi olla osa kaikkea sosiaali- ja terveysalan perusopetusta. 
Samoin on huolehdittava jatkuvasta apuvälinealan täydennyskoulutuksesta.   

ITSE-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
perusapuvälineosaamiseen tulisi kiinnittää huomiota uusien itsenäistä suoriutumista tukevien 
teknologisten ratkaisujen ohella. Lisäksi tulevaisuudessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön teknisten, erityisesti tietoteknisten, taitojen kehittä-
miseen. Uusia ratkaisuja itsenäisen suoriutumisen tueksi tai tiedonhallintaan on vaikea oppia, 
jos tekniikan perusteita ei hallita.  

Apuvälineiden käyttäjät osallistuivat joihinkin alueellisiin ITSE-hankkeisiin, mutta pääasialli-
nen hankkeen kohderyhmä oli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jonka kautta hankkeen 



 

 
74

tulokset vaikuttanevat myös käyttäjien elämään. Tulevaisuudessa voitaisiin kiinnittää enene-
vässä määrin huomiota myös siihen,  miten apuvälineasioista tiedotetaan ja miten koulutetaan 
käyttäjiä. Käyttäjäystävälliset tietopaketit apuvälineasioista hyödyttäisivät myös henkilöstöä. 

Apuvälinealan asiantuntijoiden erityisosaamista on tuettava. Uutta erityisosaamista vaativaa 
tekniikkaa tulee markkinoille koko ajan ja sen käyttöönotto on vaativaa. Apuvälinalan asian-
tuntijat tarvitsevat pitkälle erikoistunutta ja monitaitoista osaamista, jota on vaikea hankkia 
ilman erityistä tukea. Apuvälinepalvelun toimintamalleja alueilla on kehitettävä sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyönä siten, että alan erikoisasiantuntemusta on mahdollista keskittää, 
hankkia ja kehittää.  

Uuden tekniikan hyödyntäminen itsenäisen suoriutumisen tukena edellyttää usein yksilöllistä 
teknistä sovellustyötä. Se on aikaa vievää, mutta onnistuessaan laajalti hyödynnettävää. Täl-
laista palvelujen toteuttajien sekä yritysten yhteistä kokeilutoimintaa, joka ei ole varsinaisesti 
uuden tekniikan kehitystyötä, vaan pikemminkin tekniikoiden yhteensovittamista, tulisi tukea. 
Tietoa näistä kokeiluista on levitettävä laajempaan käyttöön, jotta ne hyödyttäisivät mahdolli-
simman monen vanhuksen ja vammaisen henkilön itsenäistä suoriutumista.  
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LIITTEET 

LIITE  1:   Alueellisen hankesuunnitelman mallipohja 

ITSE-hanke 

Alueellisen hankesuunnitelman mallipohja 

 
Hankkeen nimi 
 
Hankkeen vastuuhenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

 
Hankkeen yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

 
Yhteyshenkilön postiosoite 
 
Hankkeen toteutuspaikkakunta tai -alue  
 
Hankkeen alkamisajankohta Hankkeen päättymisajankohta (rahoitettavan 

osuuden) 
 

Hankkeeseen osallistuvat tahot 
 
 
Hankkeen sisäinen hallintajärjestelmä (esim. koordinointi, yhteistyö jne.) 
 

Hankkeen kohderyhmät (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, käyttäjät ja omaiset, palve-
lujen tuottajat, järjestöt, toimintayksiköt, oppilaitokset) 
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Tiivistelmä hankkeesta (lyhyt kuvaus hankkeen tarkoituksesta, tavoitteista ja keinoista) 

Näkemys hankkeen lopputuloksesta (hankkeen tarkoitus, hyöty, hankkeen aikaansaama muutos) 

 
 
 
 
 
Hankkeen tavoitteet tärkeysjärjestyksessä, tavat tavoitteiden saavuttamiseksi ja toteutusaikataulu. 
Tavoitteita voidaan esittää useampina osa-tavoitteina tai yhtä tavoitetta voidaan tavoitella useam-
malla eri tavalla. (Tavoitteet ilmaistaan yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti,  esim. XX:n kotipalve-
lun henkilöstö osaa seurata apuvälineiden käyttöä ja tietää mistä pyytää apua tarvittaessa. Toteu-
tustapa ilmaistaan yksityiskohtaisesti ja konkreettisesti, esim. järjestettävissä koulutuksissa maini-
taan kohderyhmä, pääasiallinen sisältö ja laajuus).  
 
Tavoite Toteutustapa / tuotos Aikataulu 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Suunnitelma hankkeen toiminnan jatkuvuudesta 
 
 
 
 
 
Hankkeen arviointi ja raportointi (hankkeita arvioidaan ja seurataan keskitetysti, arviointisuunnitel-
ma ja -lomakkeet ovat saatavissa ITSE-hankkeen kotisivuilta, hankkeilta edellytetään myös kirjal-
lista loppuraporttia hankkeen keskeisimmistä tuloksista, alueelliset hankkeet voivat halutessaan 
järjestää tämän lisäksi sisäistä arviointia ja muuta raportointia) 
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Hankkeen talousarvio (Täytetään vuosittain. Kaikki menokohdat liityttävä hankkeeseen ja sen ta-
voitteiden saavuttamiseen liittyviin kuluihin. Kokous – ja matkakulut, tutustumiskäynnit ja koulutus 
voivat koskea ainoastaan kotimaassa tapahtuvaa toimintaa.) 

 

2001 
Toiminnan kuvaus  Kokonais-

kustannus 
Oma rahoitus-
osuus 

Haettava rahoi-
tus 

Palkat ja muut henkilöstömenot (kukin kohta 
eriteltynä) 
- koordinaattori  
- asiantuntijapalkkiot   
- virkatyöpanos  

 
 
 

  

Toimisto- ja hallintokulut    
Työhuonekulut   - 
Materiaalit (kirjallisuus yms.)    
Koneet ja laitteet   - 
Kokous- ja matkakulut    
Tutustumiskäynnit ja avainhenkilöiden koulu-
tus  

   

10.1 Muuta (eriteltynä)    
10.2 Yhteensä    
 
 
2002 
Toiminnan kuvaus  Kokonais-

kustannus 
Oma rahoitus-
osuus 

Haettava rahoi-
tus 

Palkat ja muut henkilöstömenot (kukin kohta 
eriteltynä) 
- koordinaattori  
- asiantuntijapalkkiot   
- virkatyöpanos  

 
 
 

  

Toimisto- ja hallintokulut    
Työhuonekulut   - 
Materiaalit (kirjallisuus yms.)    
Koneet ja laitteet   - 
Kokous- ja matkakulut    
Tutustumiskäynnit ja avainhenkilöiden koulu-
tus  

   

10.3 Muuta (eriteltynä)    
10.4 Yhteensä    

 

2003 jne. 
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LIITE  3.   Projektipäälliköiden loppuhaastattelun teemat     

1. Hankkeen alueellinen koordinointi ja verkostointi 

Mitkä toimijat olivat mukana hankkeessanne? (ohjausryhmä, työryhmät, toteuttajat jne ?) 

Mille kohderyhmille hankkeenne toiminnat oli suunnattu? (työntekijät, opiskelijat, vanhukset, 
vammaiset, läheiset, päättäjät?) 

Miten kattavasti alueenne eri toimijat ovat tulleet hankkeeseenne mukaan? (hidas käynnistymi-
nen, eteneminen) 

Miten toimijat osallistuivat hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen?  

Miten hankkeen koordinointi onnistui?  

Miten hankkeen toimijat sitoutuivat hankkeeseen? (osallistuminen ohjausryhmään, työntekijöi-
den mahdollisuus osallistua koulutuksiin) 

Miten verkosto toimii tällä hetkellä? (miten yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja välillä on suju-
nut?) 

Miten verkosto jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen?  

Millaisia yhteyksiä ITSE-hankkeella on ollut alueen muihin mahdollisiin hankkeisiin?  (toisiaan 
tukevaa toimintaa,  ristivetoa, päällekkäisyyttä, projektiväsymystä?)  

 

2. Hankkeen tavoitteiden ja keinojen arviointi 

Kuinka realistisiksi hankkeelle asetetut tavoitteet osoittautuivat?  

Miten ja miksi tavoitteet muuttuivat toiminnan aikana (jos muuttuivat)?  

Miten hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi asetetut keinot toimivat?   

 

3. Hankkeen lopputulos 

Miten hankkeen alussa määrittelemänne näkemys hankkeenne lopputuloksesta vastaa toteutunut-
ta?  

Mitä uutta hankkeelle asetettujen tavoitteiden suuntaista hanke on tuottanut?  

Mitä muuta uutta hanke on tuottanut?  

Onko hankkeestanne tullut osa normaalia  toimintaanne? (toimintayksikkönne, jonkin muun toi-
mintayksikön?) 

Miten hanke on muuttanut alueenne toimintatapoja? 
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4. Hankkeen toimintatavat  

Mitkä hankkeen aikana löytyneet tai kokeillut toimintatavat/asiat koet lupaaviksi ja millä perus-
teilla?  

Mitä hankkeen toimintatapoja voisi hyödyntää muillakin alueilla?   

 

5. Ongelmat ja pullonkaulat 

Mitä ongelmia hanke kohtasi ja miten ne ratkaistiin?  

Mitkä mahdolliset vastaan tulleet ongelmat ja pullonkaulat tulisi olla tiedossa vastaavanlaisia 
projekteja suunniteltaessa?   

 

6. Hankkeen kansallinen koordinointi ja toteuttamistapa 

Miten yhteinen valtakunnallinen tavoite toimii alueellisena tavoitteena?  

Miten arvioit kansallisen koordinoinnin ja tuen, arvioinnin sekä alueellisten hankkeiden yhteis-
työn merkityksen alueellisen hankkeen etenemiselle? 

Millaiseksi arvioit ulkopuolisen rahoituksen merkityksen alueen toiminnan kehittämisessä? 

 

7. Mikä on ollut vaikeinta hankkeessa?  

 

 

8. Mikä on ollut hankkeessa palkitsevinta?  

 

 

9. Mitä muuta haluat sanoa hankkeesta? 
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LIITE  4:   Osaamisen arviointi -kyselylomake 

 

OSAAMISEN ARVIOINTIKYSELY -lomake B / koulutuksen/hankkeen  päättyessä 

Tämän kyselylomakkeen tarkoituksena on selvittää alueelliseen hankkeeseen osallistuvien 
henkilöiden osaamista asumiseen ja kommunikointiin liittyvissä hyvissä ratkaisuissa. Osal-
listujat itse arvioivat osaamistaan kyselylomakkeessa esitettyjen väittämien suhteen kou-
luarvosanalla 4 –10. Kyselylomake täytetään koulutuksen lopussa tai ITSE-hankkeen lop-
pupuolella koulutukseen osallistuneille toimitettuna erillisenä kyselynä.  

Kyselyyn vastaajien henkilöllisyys ei tule selville kyselyn vastauksista. 

 

Hankkeen nimi/alue:                                                                                    Pvm: 
________________________________________________________     ____________ 

 
Vastaajan taustatiedot (rasti ruutuun): 
 
roolisi hankkeessa: vastuuhenkilö          , osallistuja,                ei roolia /   en tiedä 
 
sektori, jolla toimit: terveydenhuolto        , sosiaalihuolto        , opetustoimi        , muu  
 
työtehtäväsi, koulutuksesi: __________________________________________________ 
 
 
Kuinka laajaan koulutukseen osallistuit ITSE-hankkeessa: 
 
1-3 pv.               4-6 pv.           1,5 ov.          2 ov.           3 ov. tai laajempi   
 
 
Muu osallistuminen hankkeessa (esim. asiantuntijaverkosto), mikä?  
 
___________________________________________________________ 
 
Arvioi tämän hetkistä osaamistasi seuraavissa asioissa kouluarvosanoilla 4 – 10  (4 = minul-
la ei ole lainkaan tietoa ja osaamista/10 = olen asiantuntija). Rengasta kunkin kysymyksen 
kohdalla numero, joka mielestäsi parhaiten vastaa osaamistasi. Mikäli asia ei mielestäsi 
kuulu työtehtäviisi, käytä vastauksessa numeroa 0.  

 
1. Tietokone ja yleisimmät ohjelmat (esim. tekstinkäsittely ja Internet) 
     
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)          
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuvä- 
lineiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä.    (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön seu- 
 ranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa).   (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
 

2.Tietokoneen erikoisohjaimet ja tulostuslaitteet (mukaan lukien erikoisnäytöt)  
��  Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
��  Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
��  Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
��  Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuvälinei- 

den tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
��  Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
��  Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa).  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

3. (Erikois-)puhelimet ja puhelimen käytön apuvälineet 
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuvä- 
 lineiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta).  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa).  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 
4. Puhevammaisten lähikommunikaatiovälineet (esim. kommunikaatiolaitteet,  
 lähikommunikaatio-ohjelmat) 
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuväli- 

neiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa).  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

5. Ympäristönhallintajärjestelmät  
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuväli- 
neiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  

�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

6. Henkilökohtaiset turvahälytysjärjestelmät  
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuväli- 

neiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa).  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

7. Valvontajärjestelmät (esim. kulunvalvonta, videovalvonta) 
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuväli- 

neiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

8. Hälytys – ja merkinantovälineet (esim. ovivaroittimet, ääni-ilmaisimet) 
�� Tiedän miten nämä apuvälineet voivat auttaa asiakasta. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan itse käyttää näitä apuvälineitä.  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan ohjata asiakkaan oikean henkilön luokse näiden  
 apuvälinetarpeiden arviointia ja käytön opetusta varten. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan arvioida asiakkaan apuvälinetarvetta (näiden apuväli- 

neiden tarpeen arviointi asiakkaan kanssa ja laitteen valinta). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)  
�� Osaan ohjata asiakasta näiden apuvälineiden käytössä. (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
�� Osaan seurata näiden apuvälineiden  käyttöä (käytön  
 seuranta ja avun hankinta ongelmatilanteissa). (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 

 

  9.  Tiedän, mistä löydän tietoa asumiseen ja kommuni- 
 kointiin liittyvistä apuvälineistä (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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10. Tiedän, mistä asumiseen ja kommunikointiin liittyviä  
 apuvälineitä voi hankkia  (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
 
    
11. Tiedän, millä perusteilla (lait, asetukset, paikalliset  
 ohjeet ja työnjako) asumiseen ja kommunikointiin  
 liittyviä apuvälineitä voidaan myöntää asiakkaille (0)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 
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LIITE  5:   Kuntaluettelo 

 

 
Alueellisten ITSE-hankkeiden kunnat 
 

Etelä-Pohjanmaan ITSE-hanke: 

Alajärvi,  Alahärmä, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, 
Kauhava,  Kortesjärvi,  Kurikka, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Lehtimäki, Nurmo, Peräseinäjoki, 
Seinäjoki, Soini, Teuva,  Töysä, Vimpeli, Ylihärmä, Ylistaro ja Ähtäri  

Etelä-Savon ITSE-hanke:  
Haukivuori, Mikkeli, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina 
 
Kaakkois-Suomen ITSE-hanke:  
Imatra, Joutseno, Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti ja Taipalsaari 
 
Kainuun ITSE-hanke: 
Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi,  Sotkamo, Suomussalmi,  
ja Vuolijoki 
 
Kanta-Hämeen ITSE-hanke: 
Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, 
Loppi, Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos ja Ypäjä 
 
Keski-Pohjanmaan ITSE-hanke: 
Siikalatvan seutukunta: Haapavesi, Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila ja Pyhäntä  
Ylivieskan seutukunta: Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen ja Ylivieska 
 
Keski-Suomen ITSE-hanke:  
Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, Pihtipudas ja Viitasaari  
Äänesseudun thky: Konginkangas, Sumiainen, Suolahti ja Äänekoski 
Saarijärven-Karstulan thky: Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki ja Saarijärvi 
Jämsän seudun thky: Jämsä, Jämsänkoski, Kuhmoinen, Kuorevesi, Längelmäki 
Joutsan seudun thky: Joutsa, Leivonmäki ja Luhanka 
Palokan thky: Jyväskylän maalaiskunta, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen 
Keuruun-Multian thky: Keuruu ja Multia 
Korpilahden-Muuramen kansanterveystyön kuntayhtymä: Muurame ja Korpilahti 
 
Kymenlaakson ITSE-hanke: 
Anjalankoski, Elimäki, Hamina, Kotka, Kouvola, Kuusankoski, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Valkeala ja  
Virolahti 
 
Lapin ITSE-hanke:  
Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rova-
niemi, Rovaniemen mlk, Salla, Savukoski, Sodankylä ja Utsjoki 
Avainkuntina Pello, Kolari,  Ranua, Kemijärvi ja Pelkosenniemi 
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Pirkanmaan ITSE-hanke: 
Juupajoki, Kuru, Längelmäki, Mänttä, Orivesi, Parkano, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vilppula,        
Virrat ja Ylöjärvi  
 
Pohjois-Karjalan ITSE-hanke: 
Kitee, Kontiolahti, Lieksa ja Outokumpu 
 
Pohjois-Pohjanmaan ITSE-hanke: 
Ylivieskan seutukunta: Ylivieska, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen ja Sievi  
Nivala-Haapajärven seutukunta:  Nivala, Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Reisjärvi 
Siikalatvan seutukunta: Haapavesi, Kestilä,  Piippola, Pulkkila, Pyhäntä ja Rantsila 
Raahen seutukunta: Raahe, Pyhäjoki, Ruukki,  Siikajoki ja Vihanti 
Oulu 
 
Pohjois-Savon ITSE-hanke: 
Iisalmi, Juankoski,  Kaavi,  Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Kangaslampi, Lapinlahti, Leppä-
virta, Maaninka, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, 
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Vehmersalmi, Vesanto ja Vieremä   
 
Päijät-Hämeen - Itä-Uudenmaan ITSE-hanke: 
Artjärvi, Asikkala, Askola, Hartola, llola, Kärkölä, Lahti, Lapinjärvi, Loviisa,  Myrskylä, Nastola, 
Orimattila, Padasjoki, Porvoo,  Pukkila, Sipoo ja Sysmä  
 
Satakunnan ITSE-hanke: 
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki,  Kankaanpää,  Kiikoinen, Kiukainen,  Kodisjoki, Kokemäki, 
Kullaa, Köyliö, Lappi, Lavia, Luvia,  Merikarvia, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Rauma, 
Siikainen, Suodenniemi,  Säkylä ja Ulvila 
 
Uudenmaan ITSE-hanke:  
Askola, Hanko, Helsinki,  Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjaa, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi,  Liljendal, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pernaja, Pohja, Pornainen, Porvoo, Sammatti,  Sipoo,  Siuntio, Tammisaari, Tuusula,  
Vantaa ja Vihti 
 
Vaasan ITSE-hanke:  
Jurva, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Maksamaa, Mustasaari, 
Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Närpiö, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vähäkyrö ja Vöyri 
 
Varsinais-Suomen ITSE-hanke:  
Alastaro, Aura, Kaarina, Karinainen, Lieto, Loimaa, Loimaan kunta, Marttila, Masku, Mellilä, My-
nämäki, Naantali, Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Salo, Tarvasjoki, Turku, Yläne ja Ypä-
jä 
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LIITE  6.   ITSE-hankkeessa tuotettua aineistoa vv. 2001 - 2004 

 

1. ARTIKKELEITA, JULKAISUJA: 

Kanto-Ronkanen, A., Koistinen, A-K., Kokkonen, J., Saarela, R., Toivonen, O. The Use of mobile 
phone equipped with handsfree and voice recognition capabilities in demanding accessibility environments. 
Teoksessa Graddock, G M, Mc Gormack, L P, Reilly, R B & Knops H T P, Assistive technology - Shaping 
the Future 2003. Assistive Technology Research Series. Volume 11. I O S Press, Netherlands, 618-622.  

Kanto-Ronkanen, A., Leino, E., Salminen, A-L. The Benefits of Environmental Control Units in everyday 
life, view of users and helpers. Teoksessa Graddock, G M, Mc Gormack, L P, Reilly, R B & Knops H T P, 
Assistive technology - Shaping the Future 2003. Assistive Technology Research Series. Volume 11. I O S 
Press, Netherlands, 596-600.  

Kinos, S. et al. 2003. Vanhusten itsenäisen suoriutumisen ja selviytymisen keinoista koti- ja laitoshoidossa. 
Teoksessa T. Hautala, S. Nenonen, I. Saario (toim.) Näkökulmia hyvinvointiin 2. Turun ammattikorkeakou-
lun raportteja 14, s. 207-223.  

Kotiranta, P-L., Salminen, A-L. (toim.)  2004. Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen. ITSE-
hanke 2001-2004. Aiheita 23/2004.Helsinki: STM ja Stakes.  
Sisältää artikkelit:  
 Salminen, A-L. Johdanto: Näkökulmia apuvälinepalveluihin uuden vuosituhannen alussa. 
 Pamilo, S-L. Kuntatyöskentely hyvinvointiteknologiapalveluiden kehittämisessä. 
 Rekilä, M. Kuntakotikäynnit palveluja kehittämässä. 
 Ahoranta, P. Kiertävä apuvälinenäyttely tiedottamisen välineenä ikääntyvälle. 
 Överlund, J. Mistä apua puhevammaisen kommunikointiin? 
 Paloneva, M-S. Laaja-alaista erityisryhmien tietotekniikkapalvelua kaksikielisellä Pohjanmaalla. 
 Kitinoja, H., Korkiatupa, R., Korpi, J. Asiakaslähtöinen tiedonsiirtomalli sosiaali- ja terveydenhuollossa -  
 Etelä-Pohjanmaan alueellinen ITSE-hanke. 
 Rintala, E-L. Sähköinen järjestelmä yhteistyöverkoston toiminnan tukena.  
 Hatakka, T., Saarelma-Kallio, K., Rousi, T. Alueellisen kuvapuhelinverkoston perustaminen kuurojen etätulk
 kausta varten. 
 Piironen, E. Kuvapuhelin sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa. 
 Korkiatupa, R., Övermark, E-L. Korpi, S., Ala-Lahti, M., Korpi, J. Apuvälinepalvelun uudet toimintakäytännöt 
 teknisten ratkaisujen mahdollistajana. 
 Kanto-Ronkanen, A. Nokia 6310i ja autosarja CARKit 112 mahdollistavat vaikeavammaiselle henkilölle mat-
 kapuhelimen käytön. 
 Id-Korhonen, A., Väänänen, I. Ammattikorkeakoulu kotihoidon koulutuksen kehittäjänä.  
 Kurunsaari, M., Vehmaskoski, K. Surffailua apuvälineaallokossa - apuvälinetoiminnan  kehittämistä koulu
 tuksen avulla. 
 Raninen, K., Merilahti, A., Lipponen, V. Pirkanmaalla edettiin alueellisesti, moniammattisesti, moniportaisesti 
 - ITSE. 
 Uusitalo, I., Salonen, K., Havula, K., Holm-Rantala, M. Näin me sen teimme. Hankeprosessin aukikirjoitus, 
 prosessin tulosten ja uuden toimintamallin arviointia.  
 Kanto-Ronkanen, A. Avoin ammattikorkeakouluopetus työelämän tiedon päivittäjänä.  
 Lepistö, L., Tiirikainen, P. Internetin hyödyntäminen kotihoidossa. ITSE-hankkeessa toteutetut koulutuspäivät 
 Itä-Uudellamaalla. 
 Siltala, E. Kommunikointiapuvälinetietous ja tiedottaminen. 
 Niemitalo-Haapola, E. Kommunikointia arjessa -koulutukset kuntien henkilöstölle. 
 Hakala, T. Apuvälinetietoa asiakkaille ja kotihoitohenkilöstölle. 
 Pinola, S., Harmaala, P. Senioreiden atk-koulutukset - huomista varten. 

Salminen, A-L., Kotiranta, P-L. Improving Assistive Technology Services - ITSE Project. Teoksessa 
Graddock, G M, Mc Gormack, L P, Reilly, R B & Knops H T P, Assistive technology - Shaping the Future 
2003. Assistive Technology Research Series. Volume 11. I O S Press, Netherlands, 389-392.  
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Salonen, K., Uusitalo, I. 2004. Kohti kotona asumista tukevaa vanhustyötä - esimerkkinä apuvälinetuutori. 
Teoksessa Hautala, T., Nenonen, S., Ilona, S. Näkökulmia hyvinvointiin 3. Turun ammattikorkeakoulun ra-
portteja 25., s. 102-117.  

Saukkonen, E., Friberg, E., Saarelma-Kallio, K., Vierto, S., Rousi, T. Tietotekniikka näkövammaisten 
kuntoutuksena. Käytön yleisyys ja käyttöön liittyvien esteiden kartoitus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin 
alueella. Aiheita 13/2004. Helsinki: Stakes.  

 

2. RAPORTTEJA: 

Havula, K., Holm-Rantala, M. 2003. Mitä apuvälinetuutoreissa tapahtui? Apuvälinekoulutuksen vaikutta-
vuus osallistujien arvioimana. Varsinais-Suomen ITSE -hanke. Moniste.  
Id-Korhonen, A.  2004.  Asiakkaan itsenäistä selviytymistä tukevat apuvälineet ja tekniikka kotihoidon 
työssä. Päijät-Hämeen ja Itä-Uusimaan ITSE-hankkeen kotihoidon koulutukset 2004. Loppuraportti. Monis-
te.  
Kaartinen, L. 2003. Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan ITSE -hankkeen loppuarviointi. Moniste. 
Kanto-Ronkanen, A. 2004. Apuvälineet arjen apuna. Teemapäivän järjestelyt ja palaute. Pohjois-Savon 
ITSE-hanke. Moniste. 
Kanto-Ronkanen, A. 2003. Pohjois-Savon ITSE -hanke. Ympäristönhallintajärjestelmien ja kommunikaati-
on apuvälineiden käyttöönottoprosessin kehittäminen joustavaksi käytännöksi yhteistyössä kaikkien proses-
sissa olevien toimijoiden kanssa. Moniste. 
Kanto-Ronkanen, A., Poikolainen, M. 2003. Vertaistukea ja kommunikoinnin kehittämistä ryhmässä. Poh-
jois-Savon ITSE -hanke. Moniste. 
Kitinoja, H. 2003. Palvelujen alueellinen verkostoituminen nykyteknologiaa hyödyntäen. TERVE-SOS -
messut ja seminaari 21.5.2003. Etelä-Pohjanmaan ITSE -hanke. Moniste. 
Niemitalo, E. 2003. ITSE-hanke Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Väliraportti 1.11.2002-
30.6.2003. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Moniste. 
Piironen, E. 2003. Pohjois-Karjalan ITSE -hanke. Kuvapuhelin sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa. Puo-
livuotisraportti 06/2003. Moniste. 
Pinola, S. Keski-Pohjanmaan ITSE -hanke. 2004. Verkoston toimintamalli. ©CENTRIA tutkimus ja kehitys. 
Moniste. 
Pinola, S. Keski-Pohjanmaan ITSE -hanke. 2004. Loppuraportti. ©CENTRIA tutkimus ja kehitys. Moniste. 
Pinola, S., Suihkonen, T, Harmaala, P. 2003. Keski-Pohjanmaan ITSE-hanke. Strategiaraportti. 
©CENTRIA tutkimus ja kehitys. Moniste. 
Prykäri, T. 2002. Ylivieskan ITSE -hanke. Teknologiakatsaus. Navicre Oy. Moniste. 
Raninen, K. 2002. Selvitys ITSE -hanke Pirkanmaalle -hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutumisesta ajalla 
18.9.-31.12.2001. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Tutkimus-, kehitys- ja palvelutoiminta. 
Moniste. 
Rantala, L. &  Niemitalo-Haapola, E. 2003. Tuki päivittäiseen keskusteluun ja vuorovaikutukseen silloin, 
kun puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa on vaikeuksia. Pohjois-Pohjanmaan ITSE-hanke. Moniste. 
Rekilä, M. 2004. Lapin ITSE - hankkeen toteutuminen. Invalidiliiton Lapin kuntoutuskeskus. Moniste. 
Rintala, E-L. 2003. PAVE-verkoston muodostaminen. Tiivistelmä koulutuspalautteista.  Satakunnan ITSE-
hanke PAVE 2002-2003. Moniste. 
Rintala, E-L. 2003. PAVE -projekti. Loppuraportti. Satakunnan ITSE -hanke. Moniste. 
Roisko, E. & Siltala, E. 2004. Uudenmaan ITSE -hanke. Väliraportti. 1.8.2002-31.12.2003. Kehitysvamma-
liito ry. Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki. Moniste. 
Rousi,T. 2004. Kanta-Hämeen ITSE -hankkeen loppuraportti. Moniste. 
Suihkonen, T. 2004. Keski-Pohjanmaan ITSE -jatkohankkeen loppuraportti. Moniste. 
Thornberg, V. 2002. Oulun eteläisen alueen ITSE-verkosto. Toimintamalli. Navicre Oy. Moniste. 
Uusitalo, I. 2004. Apuvälinetuutorit apuvälineiden ja apuvälinepalveluiden tiedottajina työpaikalla ja asiak-
kaan kotona. Varsinais-Suomen Itse-hanke. Moniste. 
Valtari, M. Kansallinen ITSE-hanke. Terveyden- ja sosiaalihuollon asumiseen ja kommunikointiin liittyvän apuvä-
lineteknologian osaaminen. Tulososa. 15.11.2004. Stakes. Moniste.  
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Vehmaskoski, K. & Kurunsaari, M. 2003. Raportti työmatkasta Ruotsiin 12.-17.5.2003. Keski-Suomen 
ITSE -hanke. Moniste. 
Väätänen, K. 2004. Ikääntyvä ITSE -hankkeen loppuraportti. Mikkelin ammattikorkeakoulu. Sosiaali- ja 
terveysala. Täydennyskoulutus. Moniste. 
 

3. LUENTOLYHENNELMÄT: 

Kaartinen, L. Apuvälineasiat kotihoidossa. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -
seminaari. Moniste. 
Kanto-Ronkanen, A. Environmental controls units  ( ECU) - useful features and function from the users and 
the helpers point of view. Nat-C 19.5-20.5.2003. 
Kanto-Ronkanen, A.  Alueellinen verkostoituminen apuvälinepalveluprosessissa - esimerkkinä ympäristön-
hallintajärjestelmien tarpeen arviointi-, hankinta- ja seurantaprosessi. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia 
käyttöön yhteistyöllä -seminaari. Moniste. 
Kanto-Ronkanen, A., Poikolainen, M. Vertaistukea ja kommunikoinnin kehittämistä ryhmässä. Sillalla - 
På Bron 2003. Helsinki: Kehitysvammaliitto/Tikoteekki, 23-24. 
Kitinoja, H. Palvelujen alueellinen verkostoituminen nykyteknologiaa hyödyntäen. TERVE-SOS 2003: Ny-
kyteknologia käyttöön yhteistyöllä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Aiheita 6/2003. Helsinki: Sta-
kes, 37. 
Korkiatupa, R. Palvelujen alueellinen verkostoituminen nykyteknologiaa hyödyntäen. TERVE-SOS 2003: 
Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -koulutustapahtuma.  Moniste. 
Niemitalo-Haapola, E. Kommunikointia arjessa - seutukunnallisten verkostojen ja koulutusten tuki kuntien 
ammattihenkilöstölle. Sillalla - På Bron 2003. Helsinki: Kehitysvammaliitto/Tikoteekki, 21-22. 
Paloneva, M-S., Haga-Erickson, S. Modell för utveckling av ADB-baserad hjälpmedelsservice organiserad 
av flera förvaltningssektorer inom det tvåspråkiga Österbotten. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön 
yhteistyöllä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Aiheita 6/2003. Helsinki: Stakes, 38. 
Pamilo-Östberg, S-L. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kunnan näkökulmasta. TERVE-SOS 2003: 
Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Aiheita 6/2003. Helsinki: 
Stakes, 36. 
Raninen, K. Palvelujen tuottajien puheenvuoro. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -
koulutustapahtuma. Luento. 
Rekilä, M. Apuvälineasiat kotihoidossa. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -
koulutustapahtuma. Luento. 
Rousi, T. Näkövammaisten tietotekniikan hyväksikäyttö tiedonhallinnan tukena. TERVE-SOS 2003: Nyky-
teknologia käyttöön yhteistyöllä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Aiheita 6/2003. Helsinki: Stakes, 
39.  
Saarelma-Kallio K., Rousi T. The security alarm systems supporting demented people to live at home.  En-
able conference 21-23.6.2004 Oslo, Norway. 
Salminen, A-L. Palvelujärjestelmän valmiudet tukea vanhusten ja vammaisten henkilöiden nykyteknologian 
käyttöä. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön yhteistyöllä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. 
Aiheita 6/2003. Helsinki: Stakes, 35. 
Salminen, A-L., Valtari, M., Kotiranta, P-L. 2004. Asumisen ja kommunikoinnin apuvälineosaaminen 
terveysaloilla.  Terveydenhuoltotutkimus 2004. Aiheita 28/2004. Helsinki: Stakes, 36. 
Siltala, E. Kommunikoinnin ratkaisut arjen työssä. TERVE-SOS 2003: Nykyteknologia käyttöön yhteistyöl-
lä -koulutustapahtuman luentolyhennelmät. Aiheita 6/2003. Helsinki: Stakes, 40. 
Överlund, J. Asiakkaalleni kommunikointilaite - miten? Sillalla - På Bron 2003. Helsinki: Kehitysvamma-
liitto/Tikoteekki, 25-27. 
Övermark, E-L., Korpi, S. Puheohjauksella itsenäisyyttä elämään. Sillalla - På Bron 2003. Helsinki: Kehi-
tysvammaliitto/Tikoteekki, 20. 
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4. ITSE-HANKKEESTA KIRJOITETTUJA LEHTIARTIKKELEITA 

4.1. Dialogi vv. 2002 - 2004 

4.1.1  ITSE-hankkeen esittelyt Apuvälinesivuilla:  

1/2002, 36: Anna-Liisa Salminen: ITSE-hanke edistää apuvälinetietoutta. 
2/2002, 38: Timo Rousi: Teknologian käyttöä edistetään Kanta-Hämeessä.   
3/2002, 48: Kastehelmi Raninen: Pirkanmaalla Itse-hanke panostaa koulutukseen. 
4/2002, 41: Merja Kurunsaari: Keski-Suomessa koulutetaan apuvälinealan osaajia. 
5/2002, 32: Riitta Korkiatupa: Teknologiasta hyöty irti Etelä-Pohjanmaalla.  
6/2002, 35: Ilkka Uusitalo: Apuvälinetutoreja koulutetaan Varsinais-Suomessa. 
7/2002, 31: Marja Rekilä: Lapissa koulutetaan tuntemaan apuvälineitä.  
1/2003, 37: Anne Kanto-Ronkanen: Apuvälinepalvelu sujuvammaksi Pohjois-Savossa. 
2/2003, 45: Pirjo-Liisa Kotiranta: Eletään hyvää elämää. Itse. 
2/2003, 45: Eeva-Liisa Rintala: Satakunnassa ITSE-hanke on Pave.   
3/2003, 47: Kirsti Väätänen, Pia Ahoranta: ”Myö ite” Etelä-Savossa. 
4/2003, 57: Teija Hakala: Kymenlaaksossa paneudutaan apuvälinekoulutukseen.   
5/2003, 41: Satu Veteli, Taina Suihkonen: Apurista apua Keski-Pohjanmaalla. 
6/2003, 41: Pirjo-Liisa Kotiranta:  ITSE-hankkeen näyttelykoti antoi tuntumaa apuvälineisiin.  
8/2003, 48: Elina Siltala: Uudellamaalla koulutetaan kohtaamaan puhevammainen. 
1/2004, 49: Elina Niemitalo-Haapola: Pohjois-Pohjanmaalla edistetään puhevammaisten viestintää.  
2/2004, 57: Erkki Piironen: Kuvapuhelinten käyttöä testataan Pohjois-Karjalassa. 
3/2004, 48: Leena Kaartinen: Apuvälinetietoa jaetaan Hämeessä ja Uudellamaalla.  
7/2004, 49: Pirjo-Liisa Kotiranta: ITSE-hanke päättyi, apuvälineosaaminen parani.  

 

4.1.2   Muuta Dialogissa julkaistua ITSE-hanketta koskevaa 
Dialogi 3/2003, 51: Jos puhuminen ei suju. Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin. 2003.  Esittely. 
Dialogi 4/2003, 52-54: Kanto-Ronkanen, A. Irja ja Katri elävät itsenäistä elämää.  
Dialogi 4/2003, 55: Kanto-Ronkanen, A.  Kotipalvelun väki päivittämään apuvälinetietoutta.  
Dialogi 4/2003, 56: Piironen, E. Kuvapuhelin- ja videoneuvottelutekniikkaa kokeillaan laajasti Lieksassa.  
Dialogi 5/2003, 47: Lukijapalaute. Irjan ja Katrin elämä kiinnosti.  
Dialogi 5/2004, 46: Opas tietotekniikkaan. Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin. 2003. Esittely. 
Dialogi 8/2004, 69: Kotiranta, P-L., Salminen, A-L. (toim.)  2004. Apuvälineteknologia ja itsenäinen suoriutuminen. 
Esittely 

 

4.2.   Muut lehdet vv. 2002 - 2004 

Hyväri, H. Hei sisko mitä sinulle kuuluu? Ketju 2/2004  
Itsenäisempi, turvallisempi, parempi ARKI! be my guest -lehti Lahden messujen sidosryhmille 2003, 9.  
Kotiranta, P-L. ITSE-hankkeessa ammattihenkilöstölle apuvälineosaamista. Sairaala 1-2/2004, 20-21. 
Luhtasaari, S. Lisää laatua apuvälinepalveluihin. Avain-Nyckeln 5/2004, 16-17. 
Piironen, E. Apua sairastavan arkeen Kuvapuhelimesta. Avain-Nyckeln 5/2004, 24-25 
Piironen, E. Kuvapuhelimen monet mahdollisuudet. Akkuna 2/2004  
Rekilä, M. Kotipalveluhenkilöstön osaamisen tukeminen ja edistäminen tukee myös vanhusten ja vammais-
ten kotona asumista. Lapin Kansa 10.6.2004.  
Rekilä, M. Vanhus- ja vammaistyöhön uutta potkua. Kuriiri 26.6.2002.  
Rintala, E-L. HC-ICE Satakunta toteuttaa palveluverkostohankkeen. Prizz. Uutiset. 2/2002. 
Salminen, A-L., Valtari, M., Kotiranta, P-L. 2003. Asumisen ja kommunikoinnin apuvälineosaaminen 
sosiaali- ja terveysaloilla. Julkaisematon artikkeli.  
Tolvanen, K. Yhä useampi saa jalat pyöristä. Sähkökäyttöisten apuvälineiden määrä liikenteessä kasvaa, 
kun väestö ikääntyy. Savon Sanomat 24.9.2003.  
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4.3.   SANOMALEHTIARTIKKELEITA 

Airoitta ei voi soutaa. Kotihoidon ammattilaiset 1/04. J.H. 
Anturi on uusi hoituri. Näkymätön silmä valvoo ja säästää. Turun Sanomat. 8.5.2004. E.S. 
Apurista hankitaan työkaluja itsenäisen elämisen tukemiseen. Alavieska lehti 11.3.2004. M.K. 
Apuvälineet auttavat suoriutumaan arjesta. Ylä-Satakunta 25.5.2004. M.L. 
Apuvälineteknologian tuntemus paremmaksi. Turvallisuutta, itsenäisyyttä ja elämänlaatua. Loimaan lehti 
11.5.2004. A.S. 
Etätulkkausta kuvapuhelimen välityksellä. Teknologiasta tulossa vammaisten ja vanhusten arjen apuväli-
ne. Savon Sanomat 7.10.2003. E.O. 
Hiiri päähän, teksti puheeksi. Otsahiiri ja sananennustusohjelma helpottavat puhevammaisten arkea. Savon 
Sanomat 15.5.2003. S.P. 
"His master's voice" komentaa näkymätöntä palvelijaa. Ympäristönhallintajärjestelmä mahdollistaa itse-
näisen elämän vammaiselle ihmiselle. Savon Sanomat 12.10.2003. E.O. 
ITSE -hanke pönkittää itsenäistä suoriutumista. Kalajokilaakso 11.4.2003. L.P. 
ITSE -hankkeella apua itsenäiseen elämään. Keski-Pohjanmaa 11.4.2003.O.V. 
ITSE-hanke tukee kotona selviämistä. Luoteis-Lappi 2.7.2002. S.P. 
ITSE -tilassa voi kokeilla apuvälineitä ja erikoiskalusteita. Aamulehti 23.11.2003. E.T-J. 
Kansliapäällikkö Markku Lehto: Suomi ei kaadu sosiaalimenoihin. Etelä-Suomen Sanomat 21.5.2003. 
J.T. 
Kuulokojesovituksiin turhan pitkät jonot. Ylä-Satakunta 10.6.2004. T.N. 
Kuvapuhelimen käyttäjät hakevat tekniikan uusia käyttötapoja. Lieksan Lehti .15.1.2004. M.A.  
Kuvapuhelimen mahdollisuuksiin luotetaan. Lieksan Lehti 13.5.2004. M.A. 
Kuvapuhelimesta apua puhevammaisille. Karjalainen 18.5.2004. E.H. 
Lapin ITSE -hankkeella potkua vanhus- ja vammaistyöhön. Lapin Kansa 26.1.2003.  
Lieksa kokeilee videotekniikkaa kotisairaanhoidossa. Karjalainen 15.5.2003. E.H.  
Mikä avuksi, kun puhe ei suju? Kolumni. Keski-Uusimaa 3.5.2004. 
Nelivetosähköpyörätuoli menee tunturiinkin. Savon Sanomat 19.10.2003. E.O.  
Nykytekniikka ei yksistään ratkaise vanhusten pulmia. Kymen Sanomat 31.10.2002. S.H. 
Oikeuden tuomiolla vuoteesta ylös? Kymen Sanomat 6.3.2003. A.M. 
PAVE tuloksekas Satakunnassa. Prizz -uutiset 2/2003. 
PIRAMK vauhdittaa uutta terveysteknologiaa. Kauppakamarilehden liite Syksy/2001.  
Puhevammaisille kurssi. Kalajokilaakso 3.1.2004. L.P. 
Puhevammaisille koulutusta Ylivieskassa. Kaleva 8.1.2004. 
Pyörätuolilla ei kavuta rappusia. Ylä-Satakunta 6.5.2004. M.L. 
Sosiaali- ja terveystoimi kokeilee kuvapuhelimen hyödyntämistä. Lieksan Lehti 20.5.2003. M.A. 
Suomen sosiaalityö on kriisissä. Jonot pitenevät, työn laatu heikkenee. Etelä-Suomen Sanomat 20.5.2003. 
L.T. 
Teknologia on ikääntyvän kaveri. Sydän-Hämeen lehti 24.2.2003. S.L. 
Teknologia tutuksi ITSE-hankkeella. SPIRIT 1/2003. 
Terveysteknologia auttaa pärjäämään itsenäisesti. Oppiva Tampere Kevät/2002.  
Terveysteknologian osaajat verkottuvat. Kauppakamarilehden liite Syksy/2002.   
Tietokoneen käyttöä opeteltiin Pulkkilassa. Siikajokilaakso 19.5.2004. R.K. 
Vammaisten vuoden seminaari Kotkassa. Poiju 23.1.2003.  
Vammaisten oikeuksista seminaari Kotkassa. Kymen Sanomat 19.2.2003. A.R. 
  

5. RADIO JA TELEVISIO: 

Radio Auran aallot 28.11.2002  haastatteli Varsinais-Suomen ITSE-hankkeen hankevastaava Ilkka Uusita-
loa, Ilona Lehtilää ja ITSE-hankkeen kouluttajia 
Radio Aurora 28.11.2002 haastatteli Varsinais-Suomen ITSE-hankkeen hankevastaava Ilkka Uusitaloa, Ilo-
na Lehtilää ja ITSE-hankkeen kouluttajia 
Radio Savo 6.10.2003 haastatteli apuvälinesuunnittelija Anna-Kaisa Koistista ja Anne Kanto-Ronkasta.  
Paikallisuutiset (Pohjois-Savo) 28.1.2004 Ammattikorkeakoulu-koulutus 
Starvisio - paikallisTV  Kuopion ja Siilinjärven alueella. 2003. Täyttä elämää apuvälineillä -video.  
Ylen verkkolehti 6.10.2003 http://www.yle.fi/kantti/ Apuvälineen turvin täyspainoista elämää.   
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Haastattelussa apuvälinesuunnittelija Anna-Kaisa Koistinen, näön käytönohjaajaa Sirkka Tiainen sekä sai-
raanhoitaja Riitta Karjalainen.  
Yleisradio  Itä-Suomen uutiset 28.1.2004. Esteettömyys. 
 

6. ESITTEET ja TIEDOTTEET: 

Apuvälineet arjen apuna - Teemapäivä maanantaina 6.10.2003. Kansalaistoiminnan keskus Tukipilari. Ti-
edote. 
Datacenter för specialgrupper DATERO Vasa. 2002. Esite 
DATERO Erityisryhmien tietotekniikkakeskus. 2003. Tiedote.  
DATERO Datacenter För specialgrupper. 2003. Tiedote. 
Eletään hyvää elämää. Itse. 2002. Stakes. Esite. 
Ensin tutuksi, sitten avuksi… Apuvälineistä apua itsenäiseen suoriutumiseen. 2004. Apuvälineiden edistä-
minen Loimaan seutukunnalla -hanke. Turun ammattikorkeakoulu. Täydennyskoulutus- ja palvelukeskus. 
Tiedote apuvälineseminaareista ja -näyttelyistä.  
Erityisryhmien Tietotekniikkakeskus DATERO Vaasa. 2002. Esite. 
ETELÄ-POHJANMAAN ITSE-HANKE. Toteutus alueellisena yhteistyönä 1.9.2001-31.12.2003. Etelä-
Pohjaan Sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Esite 
ITSE-hanke Pirkanmaalla. 30.10.2001. Ilmoitus ja tietoisku 13 paikallislehdessä.   
ITSE -hanke Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. 2002. Esite. 
ITSE -tila on kodinomainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on itsenäisen suoriutumisen tukeminen. 
2004. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Esite. 
ITSE Kanta-Häme. Vanhusten ja vammaisten itsenäisen suoriutumisen edistäminen uuden teknologian 
avulla. Kanta-Häme hanke 2001-2003. Esite. 
ITSENÄISYYS voimavarana. ITSE-hanke 1.1.2002-31.12.2003 Itsenäisen suoriutumisen edistäminen 
vanhus - ja vammaistyössä. 2001.Turun ammattikorkeakoulu. Täydennyskoulutus- ja palvelukeskus. Esite. 
Itä-Suomen ITSE-hankkeiden päätösseminaari. 2004. Itä-suomen lääninhallitus. Sosiaali- ja terveysosas-
to. Tiedote. 
Kymenlaakson Itse hanke. Koulutussuunnitelma 2003. Kymitse. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Esi-
te. 
Lapin ITSE-hanke. Koulutussuunnitelma 2003. Esite. 
Living a good life. YourSELF. 2003. Stakes. Esite. 
Lyhyt selostus Lapin ITSE-hankkeesta. Lapin keskussairaalan tiedote kehittämishankkeista. 01.08.02. Sir-
pa Perunka. Tiedote.  
MYÖ ITE -projekti. 2002. Mikkelin ammattikorkeakoulu. STAKES  ITSE -Hanke. Tiedote.  
PAVE -palveluverkosto.  Stakesin ITSE-hanke Satakunnassa. 2003. Esite.  
PIRAMK vauhdittaa uutta terveysteknologiaa. Syksy 2001. Irtojakelu Kauppakamarilehden liitteestä. 
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu kouluttaa ikääntyvien asiantuntijoita. 2002. Lehdistötiedote.  
Pohjois-Karjalan ITSE -hanke. Kuvapuhelin sosiaali- ja terveyspalvelutuotannossa. 2003. Honkalampi-
säätiö. Esite.  
POHJOIS-SAVON ITSE-HANKE 1.2.2002-31.12.2003. 2002. Kuopion yliopistollinen sairaala. Kuntou-
tustoiminnan tulosyksikkö. Esite. 
POHJOIS-SAVON ITSE-HANKE  1.2.2002-31.3.2004. 2003. Kuopion yliopistollinen sairaala. Kuntou-
tustoiminnan tulosyksikkö. Esite. 
TARTU - Toimiva asunto arjen tukemiseen. 2002. Kaakkois-Suomen ITSE hanke. SOCOM. Kaakkois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Esite. 
Terveysteknologian osaajat verkottuvat. Syksy 2002. Irtojakelu  Kauppakamarilehden liitteestä. 
TÄYTTÄ ELÄMÄÄ APUVÄLINEILLÄ. 2003. Kuopion yliopistollinen sairaala. Kuntoutustoiminnan 
tulosyksikkö. Esite. 
Välineistä on hyötyä vasta kun ne saadaan käyttöön. Lapin ITSE -hanke.  Koulutussuunnitelma vuodelle 
2003. Invalidiliitto ry. Esite. 
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7. POSTERIT ja JULISTEET 
 
Eletään hyvää elämää. Itse. 2003. Stakes. Juliste. 
Erityisryhmien Tietotekniikkakeskus - Datacenter för specialgrupper DATERO.  2002. Vaasa-Vasa. 
Juliste. 
ETELÄ-POHJANMAAN ITSE-HANKE. Toteutus alueellisena yhteistyönä 1.9.2001-31.12.2003. 2002. 
Etelä-Pohjaan Sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Posteri. 
Hakala, T. 2002. Kymenlaakson Itse hanke. Koulutussuunnitelma 2003.  Kymitse. Kymenlaakson ammatti-
korkeakoulu. Posteri. 
Ikääntyvä ITSE -hanke. 2004. Mikkelin ammattikorkeakoulu.  Etelä-Savon ITSE-hanke. Posteri.  
MYÖ ITE -projekti. 2002. Mikkelin ammattikorkeakoulu.  Etelä-Savon ITSE-hanke. Posteri.  
Niemitalo, E.  2002. ITSE -hanke Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Posteri. 
POHJOIS-SAVON ITSE-HANKE  1.2.2002-31.3.2004. 2003. Kuopion yliopistollinen sairaala. Kuntou-
tustoiminnan tulosyksikkö. Posteri.  
TARTU - Toimiva asunto arjen tukemiseen. 2002. Kaakkois-Suomen ITSE hanke. SOCOM. Kaakkois-
Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Posteri 
Rousi, T., Saarelma-Kallio, K.  2004. Turvahälytysjärjestelmät kotona asuvan muistihäiriöisen tukena. 
Alustavia tuloksia. Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna. Posteri 
 

8. OPPAAT, KÄSIKIRJAT YMS.: 

Alueellinen liite Oppaaseen kommunikoinnin mahdollisuuksista. 2004. Pohjois-Pohjanmaan ITSE-
hanke. Moniste. 
Alueellinen liite Oppaaseen kommunikoinnin mahdollisuuksista. 2004. Päijät-Hämeen - Itä-Uudenmaan 
ITSE-hanke. Moniste. 
Apuvälinepalvelut Kymenlaaksossa. 2003. Kymenlaakson ITSE-hanke. Palveluopas.  
Hirvonen, P. (toim.) 2004. Ristiinan kunnan vanhusten ja vammaisten palveluopas 2004. Ristiinan sosiaali- 
ja terveydenhuolto & Mikkelin ammattikorkeakoulu. Moniste. 
ITSE -sovelluksen käyttöopas. 2004. Etelä-Pohjanmaan ITSE -hanke. Nidottu opas. 
Kurunsaari, M. ( toim.) 2004. Eletään hyvää elämää. Itse. Keski- Suomen ITSE -hanke apuvälinekäsikirja. 
Nidottu opas. 
Opas kommunikoinnin mahdollisuuksiin. 2003. Kehitysvammaliitto ry. Tikoteekki Tietotekniikka- ja 
kommunikaatiokeskus. Opas on myös tulostettavissa  osoitteessa www.papunet.net/yleis/esitteet. 
Opas tietotekniikan mahdollisuuksiin. 2004. Kehitysvammaliitto ry. Tikoteekki Tietotekniikka- ja kom-
munikaatiokeskus. Opas on myös tulostettavissa osoitteessa www.papunet.net/yleis/esitteet. 
Soininen, A. (toim.) 2002. Mikkelin kaupungin ikäihmisten palveluopas. Mikkelin kaupungin Ikäihmisten 
kuntoutusneuvola & Mikkelin ammattikorkeakoulu, Täydennyskoulutus ja palvelukeskus. Moniste. 
 

9.  PRO GRADU: 

Merilahti, A. 2003. Kotihoidon ja fysioterapian henkilökunnan apuvälineteknologian osaaminen. Terveys-
tieteen laitos. Tampere: Tampereen yliopisto. Tiivistelmä, pdf. www.piramk.fi/apuvalineet 

 

10.   OPINNÄYTETYÖT: 

Ala-Lahti M., Korpi S., Pelander Miia. 2004. Apuvälineiden käytön seurannan arvioiminen ja kehittämi-
nen. Seurantalomakkeen laatiminen apuvälinekeskuksen työntekijöiden käyttöön. Kuntoutuksen opinnot. 
Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto / Lapin yliopisto.  
Argillander, P., Matturi, R. 2004. Oppia ikä kaikki. Atk-koulutusta ikääntyvälle kotipalveluhenkilöstölle. 
Sosiaalialan koulutusohjelma. Ylivieska: Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulu.  
Byckling, H., Kulmala, S., Pirttikoski, E. 2003. Kotona asuvien ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn ja 
apuvälinetarpeen sekä käytön arviointi kolmessa Pirkanmaan kunnassa. Fysioterapian koulutusohjelma. Ter-
veysala. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. 
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Elorinne, S. 2004. Asunnonmuutostyöprosessin  kuvaus ja laadun parantaminen. Terveysteknologian koulu-
tusohjelma. Tekniikka ja liikenne. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Forsell, M. 2004. Ikääntyneen vuoteesta ylösnousuun liittyvän apuvälinepalveluprosessin kuvaus ja kehittä-
minen. Fysioterapian koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysala. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Hartikainen, L., Järvinen-Orava, M. 2003.Apuvälinenäyttelyllä tietoa ikääntyvän ihmisen arkeen. 
Hoitotyön koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveydenalan yksikkö. Mikkeli: Mikkelin ammattikorkeakoulu. 
Havula, K., Holm-Rantala, M. 2003. Apuvälinetuutori asiantuntijana vanhustyössä. Sosiaalialan koulutus-
ohjelma. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. 
Hintikka, T. 2004. ITSE-tilan apuvälinerekisteri. Suunnittelu ja toteutus. Tietojenkäsittelyn koulutusohjel-
ma. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.  
Kallio E., Korkiatupa R. 2003. Lähtökohdat apuvälinepalvelujen kehittämiseen. Kuntoutuksen opinnot. 
Seinäjoki: Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto / Lapin yliopisto.  
Känsäkangas, A., Peltomaa, H. 2003. Nivelreumaa sairastavien henkilöiden apuvälinepalveluiden toimi-
vuus Jalasjärven, Kurikan ja Seinäjoen perusterveydenhuollossa. Fysioterapian koulutusohjelma. Sosiaali- ja 
terveysalan yksikkö. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 
Liukko, S., Ratinen, M. 2004. Apuvälinekansio - Opsa yleisimpien apuvälineiden käyttämiseen. Kuntou-
tuksenohjauksen koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysala. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Malmberg, E . 2004. Arjen apuvälineet - Käyttäjäkokemuksia  päivittäisten toimintojen pienapuvälineistä. 
Toimintaterapian koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysala. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Niemi, A-M. 2004. Arjen apuvälineet - Apuvälineen käyttökokemukset psykososiaalisena prosessina. Toi-
mintaterapian koulutusohjelma. Sosiaali- ja terveysala. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Parviainen, S. 2003. "Kyllä puhelin on aika iso asia". Tekniikasta elämänlaatua ja toimintakyvyn tukea lie-
västi dementoituneelle. Sosiaalialan koulutusohjelma. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.  
* Tiivistelmä, pdf. www.piramk.fi/apuvalineet 
Piironen, E. 2004. Kuvapuhelin Honkalampi-säätiön palvelukotien ja hallinnon välisessä viestinnässä. Kas-
vatustieteellisen, psykologian ja yhteiskunnallisen alan aineopettajan pedagogiset opinnot. Joensuu: Joen-
suun yliopisto. 
Rekilä, M. Toimintaterapeuttinen näkökulma kuntakotikäyntiprosessissa Lapin ITSE -hankkeessa. 
[Opinnäytetyö tekeillä: julkaisuajankohta 12/2004]. Sosiaali- ja terveysala. Toimintaterapia/aikuiskoulutus. 
Helsinki: Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia. 
Seppä, P. 2003. Vanhusten kotihoitoa tukeva tekniikka.  Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.  
* Tiivistelmä, pdf. www.piramk.fi/apuvalineet 
Valkeinen, T., Väisänen, J. 2004. Apuvälineiden hankinta- ja kunnossapitostrategian kehittäminen. Terve-
ysteknologian koulutusohjelma. Tekniikka ja liikenne. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 
Viitaniemi, J. Kokemuksia tiedonsiirron sovellusohjelmiston hyödyllisyydestä ja käytettävyydestä. [Opin-
näytetyö tekeillä.] Sosiaali- ja terveysalan yksikkö. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 
 

11.   OPISKELIJOIDEN HARJOITUSTYÖT, OPPIMISPÄIVÄKIRJAT, TYÖRAPORTIT yms.: 

Ali-Yrkkö, E., Kesseli-Sorvali, A., Kuvaja, M. 2004. ITSE-tilan apuvälineohjelma/varastokirjanpito-
ohjelma sekä käyttöön liittyvä käsikirja. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma. Hallinnon ja kaupan ala. Terve-
ys- ja sosiaalialan tietohallinnan suuntautumisvaihtoehto. Tampere: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. Har-
joitustyö. 
Hemmilä, V. 2003. Tietokone tutuksi kurssin yhteenveto. Projektityön syventävät opinnot. Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. 
Hänninen, L., Lievonen, T. 2004. Vanhusten viriketoiminta. ITSE -hankkeen ATK-kurssi. Sosiaalialan 
koulutusohjelma. Ylivieska: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Oppimispäiväkirja. 
Komulainen, J., Hiltula, S. 2003. Kalajoen ATK-kurssi kehitysvammaisille aikuisille. ITSE-hanke –pro-
jekti. Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. Kirjallinen raportti.  
Koskela, M. 2004. Seminaarin suunnittelu, toteutus ja arviointi. Taiteen ja viestinnän osasto. Projektinhal-
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http:///www.ylivieska.cop.fi/itse. Keski-Pohjanmaa. 



 

 
98

www.apuri.cop.fi Verkkopalvelu APURI.NET.  Keski-Pohjanmaa. 
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