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ESIPUHE

Rakennettu ja sosiaalinen ympäristö, ihmiset ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat hyvä- 
tai huono-osaisuuden kehittymiseen. Koettu elämä ja mallit periytyvät. Näin pohdis-
kelin käyttöasteprojektin päättyessä vuonna 2007. Samaan aikaan luotiin tavoitteita 
uudenlaisia kehittämistehtäviä ja malleja luotaavalle ARAn nelivuotiselle Asumisen 
uudistaminen -projektille, joka lähti käyntiin vuonna 2009. 

Käyttöasteprojektissa oli mukana 40 kuntaa, joissa yhteistyössä käytettiin moni-
puolisia keinoja tyhjiksi jääneiden arava- ja korkotukivuokra-asuntojen vähentämi-
seksi muun muassa asuntoja purkamalla, myymällä ja käyttötarkoitusta muuttamalla. 
Projektissa luotiin salkutusmalli ARA-kiinteistökannan arvioimiseksi. 

Riihimäen kaupunki oli mukana jo Käyttöasteprojektissa ns. ulkojäsenenä ja laati 
vuokra-asuntostrategian Peltosaaren asuntoalueen vuokra-asuntokannan uudista-
miseksi ARAn myötävaikutuksella. Riihimäen kaupunki päätti liittyä Asumisen uu-
distaminen -projektiin, tavoitteenaan Peltosaaren asuntoalueen kokonaisvaltainen 
kehittäminen ja alueen arvon nostaminen. 

Asumisen uudistaminen -projektin tavoitteena on ollut kehittää ja parantaa asun-
tokannan ja alueiden energiatehokkuutta ja kilpailukykyä. Sillä vastattiin osaltaan 
valtioneuvoston asuntopoliittisen toimenpideohjelman tavoitteisiin ja toteutettiin 
Suomen ilmasto- ja energiastrategiaa. Tavoitteena oli etsiä pilottihankkeilla ratkai-
suja ARA-asuntokannan ja asuntoalueiden kehittämiseen sekä energiatehokkuuden 
parantamiseen, asuntokannan sopeuttamiseksi muuttuviin asuntomarkkinoihin, 
kiinteistökannan kehittämiseen sekä edistämään kuntien asumisen ja maankäytön 
suunnittelua erityisesti uudistuotannon määrän ja vanhankannan korjaustarpeiden 
sekä muiden kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamiseksi mm. elinkeinoelämän 
tarpeita silmälläpitäen. Erityisryhmien asuminen on tärkeä osa kunnan vastuullista 
ja pitkäntähtäimen tarpeisiin vastaavaa suunnittelua. 

Asumisen uudistaminen -projektin myötä Peltosaaren kehittäminen kytkeytyi 
osaksi VTT:n kansainvälistä EcoDrive-hanketta. Lisäksi Helsingin yliopiston kaupun-
kimaantieteen laitoksen tutkijat selvittivät energiatehokkuuden parantamista Pelto-
saaressa sekä alueen segregoitumisen syitä. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyrittiin 
välttämään ”ongelmien betonoituminen” vuosikymmeniksi eteenpäin. Peltosaaren 
alueen kehittämiseksi haluttiin löytää uusia, perustavaa laatua olevia radikaaleja 
malleja ja pysyviä keinoja, joilla asetetut tavoitteet voidaan tehokkaammin saavuttaa.

Peltosaari-projekti on ammentanut ja hyödyntänyt hyviksi koettuja tuloksia myös 
muista samankaltaisten haasteiden kanssa painivista kehittämishankkeista niin Suo-
messa kuin muualla Euroopassakin. Lissabonin malli segregoituneiden asuinalueiden 
uudistamiseen purkamisen, monipuolisen suunnittelun ja asukkaiden hyvinvoinnin 
avulla toivat uutta näkökulmaa myös Peltosaaren uudistamisen suunnitteluun. Lisäksi 
peltosaarelaisia asukkaita kannustettiin osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen. 

1970-luvulla Suomessa rakennettiin asuinalueita nopealla aikataululla. ”Betoni-
lähiöiden”, uudistamistarpeista ja korjausvelasta on puhuttu pitkään – lähes koko 
niiden olemassaolon ajan. Lähiöt rakennettiin maaltamuuttajien ja teollisuuden työ-
voiman asumistarpeisiin. Useat lähiöiksi määritellyt asuinalueet ovat käyneet useita 
korjausvaiheita läpi, ensimmäisen korjausaallon jo 1990-luvulla. Kolmas ympäristö-
ministeriön koordinoima lähiöohjelma päättyi vuonna 2011 ja uusin Asuntoalueiden 
kehittämisohjelma käynnistyi vuoden 2013 alussa. Riihimäen Peltosaari oli mukana 
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sekä 1990-luvun korjausrakentamiseen keskittyneessä lähiöprojektissa että 2011 päät-
tyneessä lähiöohjelmassa. Lisäksi Peltosaarta on kehitetty Tekesin, Hämeen liiton ja 
Hämeen ELY-keskuksen rahoittamilla hankkeilla.  

”Elämän mielekkyyden kokemisen kannalta on merkitystä sillä, millaisella näyttä-
möllä se eletään. Asumisviihtyvyyteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja asukkaiden 
keskuudessa tapahtuva sosiaalinen vuorovaikutus.” Näin vakuuttaa tutkimukses-
saan Heikki Lehtonen (Yhteisö, 1990). 

Asumisen uudistaminen 2009–2012 -projektin innovatiivisen hankkeen tavoitteeksi 
otettiin uudistaa asuinaluetta Riihimäen Peltosaaressa kokonaisvaltaisella mallilla. 
Sen lähtökohtana oli kysymys: miten voidaan uudistaa monipuolisella projektikoko-
naisuudella asukkaiden elinolosuhteita ja sosiaalista ympäristöä, fyysistä rakennettua 
asuinympäristöä ja kiinteistöjä? Asumisen uudistaminen -loppuraportissa kerrotaan 
tästä Riihimäen Peltosaaren kehittämismallista. 

Kokonaisvaltaiseen asuntoalueen suunnitteluun ja rakennetun ympäristön uudis-
tamiseen on laadittu Peltosaaren yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman laatimiseen 
saatiin eväitä toteutetulla ideakilpailulla arkkitehdeille. Siinä asukkaat voivat vai-
kuttaa ja ideoida uudella tavalla yhdessä kilpailuun osallistuvien suunnittelijoiden ja 
asiantuntijoiden kanssa. Kilpailuun saatiin ennätysmäärä osallistujaehdotuksia. Myös 
kansainvälisestä EcoDrive-projektista on saatu uusia näkemyksiä kehittämiseen.

Peltosaari-projektissa on saatu aikaan uusia asuinalueen kehittämistä edistäviä 
ratkaisuja. Peltosaaren kehittäminen tarjoaa konkreettisia esimerkkejä asuntoaluei-
den kokonaisvaltaiseen uudistamiseen, asumisen ongelmien vähentämiseen sekä 
uusien asumisratkaisujen käyttöönottoon maassamme. Monipuolinen kokonaisuus, 
jossa sosiaalisuus ja alueen kokonaisvaltainen uudistaminen on huomioitu, palkittiin 
Asuntomarkkinoiden huippuseminaarissa 2013, jolloin Riihimäen Peltosaari-projekti 
sai innovaatiopalkinnon. Teollisen korjausrakentamisen ja energiatehokkuutta pa-
rantavan kehittämisen pilotti, Innova-hanke Riihimäen Kotikulma Oy:ssä on myös 
saanut kunniamaininnan Puupalkintokilpailussa. 

Tehtävät vaativat kuitenkin, kuten tähänkin asti, myös jatkossa Riihimäen kaupun-
gin päättäjiltä ja johdolta innovatiivista, kehittämismyönteistä otetta sekä samanhenki-
siä ja yhteistyötaitoisia tekijöitä mm. kaavoituksessa, asuntostrategisissa ratkaisuissa, 
vuokrataloyhtiössä ja rakentamisen toteuttamisessa. Erityisen huomion saakin tek-
ninen virasto ja sosiaalitoimi erityisryhmien asumisenratkaisuilla ja työntekijöiden 
alueelle jalkautumisella. Peltosaaressa onkin eri hankkeiden avulla kehitetty asumisen 
uudistamisen palvelumallia, kuultu asukkaita sekä ryhdytty auttamaan syrjäytyneitä 
nuoria. Projektilla on ollut onni, kun sillä on ollut aktiivinen projektinvetäjä Irene 
Väkevä-Harjula. Erityistä kiitosta ja huomiota tulee osoittaa peltosaarelaisille, jotka oh-
jelmasta ja projektista toiseen ovat edelleen innostuneita kehittämään asuinaluettaan ja 
osallistumaan erilaisiin työryhmiin sekä Peltosaari Parlamenttiin ja Peltosaari-Seuraan. 

Asukkaiden kohtaamiseen liittyvät innovatiiviset mallit kuvataan tässä raportissa. 
Peltosaari-projektissa saatiin aikaan useita käytännön suunnitteluratkaisuja, joista 
voidaan löytää malleja erilaisten asuntoalueiden uudistamiseen.

Peltosaari-projektin painopiste siirtyi 5.3.2013 toteuttamisvaiheeseen, fyysiseen 
rakentamiseen ja korjaamiseen, kun tekninen lautakunta hyväksyi Peltosaaren yleis-
suunnitelman. Seuraava askel rakentamisen eteenpäin viemiseksi on neuvottelujen 
käynnistäminen rakentajien ja suunnittelijoiden kanssa. Rakentamalla, purkamalla ja 
korjaamalla Peltosaaresta saadaan viihtyisä ja energiatehokas asuinalue. Auttamalla 
asukkaiden elämänhallintaa Peltosaari- projektissa kehitetyin tavoin päästään var-
masti haluttuun lopputulokseen.

Marianne Matinlassi
kehittämispäällikkö, ARA
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1	 Kehittämisen merkitys Riihimäen  
	 kaupungille
 

“Peltosaaren asuinalueen kehittäminen käy malliksi 
muillekin”, sanoo kaupunginjohtaja Seppo Keski-
ruokanen. Peltosaarta kehitetään kolmen strategisen 
kärjen kautta: uudistamalla ja rakentamalla aluetta, 
toimimalla ekologisesti ja energiatehokkaasti sekä 
aktivoimalla asukkaita oman asuinalueensa kehit-
tämiseen. Projektin laaja-alaisuus ja monipuolisuus 
tähtää lähiöongelmien ratkaisuun eikä vain oireiden 
hoitoon. Asukkaat oppivat arvostamaan uudella ta-
valla peruskorjattua asuinaluetta, jolla on vetovoi-
maa ja hyvä maine. Arvostus heijastuu myönteisellä 
tavalla myös alueen muiden lähiöille tyypillisten on-
gelmien ratkaisuun. Lähiöiden kehittämisen haaste 
koskee kaikkia kaupunkeja Suomessa. ”Meillä on 
paljon satelliittityyppisiä lähiöitä, joissa on etupääs-
sä vuokrataloja, haastava väestörakenne ja joiden 
kehittäminen vaatii asuntojen saneerauksen lisäksi 
myös muita monialaisia toimia.”

Peltosaaren kehittäminen on yhteistyötä ja se on 
osa Riihimäen kaupungin strategiaa 2015. Alueen 
kehittämiseen liittyvät kiinteästi myös asuntostra-
tegian ja vuokra-asuntostrategian uudistaminen sekä vuokra-asumisen hajautta-
missuunnitelman laatiminen. Peltosaari on luonnollinen osa Riihimäen kaupungin 
asemanseutua ja kaupungin kannalta erittäin merkittävä kehittämiskohde. Lähellä 
kaupungin keskustaa ja rautatieaseman tuntumassa sijaitseva asuinalue kytkeytyy 
osaksi asemanseudun kehittämistä. Alueen uudistaminen on viime vuosina edennyt 
hyvää vauhtia. Suuri kiitos tehdyistä ponnisteluista kuuluu niin projektin väelle, 
ohjausryhmän jäsenille, Peltosaari Parlamentille ja sen työryhmille, aktiivisille asuk-
kaille, mukana oleville kaupungin hallintokunnille kuin yhteistyökumppaneillekin. 

Riihimäen kaupungin kehittämiseen liittyvistä arvoista yksi tärkeimmistä on 
luovuus, mikä toteutuu Peltosaaren monipuolisessa kehittämisessä. Erityisesti eri 
hankkeiden tuloksina syntyneet ja syntyvät uudet innovaatiot kuten Innova-talon 
passiivikerrostalosaneeraus, yhdyskunta-rakentamisen innovatiivinen vuorovaikut-
teinen hankintamenettely ideakilpailuineen, Peltosaari Parlamentti sekä Peltosaaren 
kehittämishankkeiden yhteinen hankesalkku ovat hyviä esimerkkejä uudenlaisten 
menetelmien ja pilottien hyödyntämisestä asuinalueen kehittämisessä. Lisäksi ne 
edustavat kaikkia Peltosaaren kehittämisen strategisia kärkiä.

Seppo Keskiruokasen mielestä Peltosaaren kehittämisestä on kasvanut kansallisesti 
merkittävä asuinalueen kehittämishanke, jonka kokemuksia voi hyödyntää myös 
muiden kaupunkien vastaavissa kehittämishankkeissa. Riihimäen Peltosaaressa to-
teutettu Innova-asuinkerrostalon saneeraus passiivitasoon esivalmistetuilla puura-

Kuva 1. Riihimäen kaupungin-
johtajan Seppo Keskiruokasen 
mukaan Peltosaaren asuinalueen 
kehittäminen käy malliksi muille-
kin. (Kuva: Kimmo Torkkeli)
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kenteisilla julkisivu-elementeillä valmistui heinäkuussa 2012. Vuokrakerrostalon sa-
neeraus passiivitasoon TES-timberbased element system -menetelmällä sai mukaansa 
energiatehokkaan rakentamisen kehittäjäorganisaatiot. TES-menetelmä on uutta ja 
siksi siihen kohdistui erityisen suuri mielenkiinto alan ammattilaisten keskuudessa 
niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Hankkeen etenemistä kävi seuraamassa monta 
vierailijaryhmää muun muassa Suomesta, Ruotsista ja Venäjältä.

Peltosaari-projekti käynnisti asukashaastattelut elokuussa 2011. Haastattelujen 
aikana kerättiin peltosaarelaisten kehittämisajatuksia sekä heitä ohjattiin oikeaan 
osoitteeseen julkisessa palveluverkostossa. Lisäksi ideakilpailu toteutettiin vuoro-
vaikutteisena, jolloin asukkailla oli mahdollisuus vaikuttaa voittajaehdotuksen kehit-
tämiseen yleissuunnitelmaksi ja edelleen asemakaavaksi. Fyysiset muutokset jäävät 
kuitenkin pelkiksi kauniiksi kuoriksi ilman alueen asukkaiden tukea ja myötämielistä 
suhtautumista omien asuinolojensa parantamiseen. Peltosaaren kehittämisestä ainut-
laatuisen tekee nimenomaan asukkaiden kuuleminen ja osallistuminen.
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Kuva 2. Riihimäen kaupungille myön-
netty innovaatiopalkinto.

2	 Johdanto

Irene Väkevä-Harjula1

Tässä raportissa kerrotaan Riihimäen Peltosaaren asuinalueen kehittämistoimen-
piteistä Peltosaari-projektissa 2010–2013. Kirjan sisällössä on painotettu projektin 
strategisia kärkiä, jotka ovat rakentaminen ja uudistaminen, energiatehokkuus ja 
ekologisuus, asukkaiden aktivointi sekä teknistaloudellinen tarkastelu. Lisäksi kirjas-
sa kerrotaan kokemuksia monikärkisen projektin perustamisesta ja toiminnasta sekä 
kumppanuuksista. Raporttiin on koottu Peltosaari-projektin kaikkien hankkeiden 
tavoitteet, toiminta ja tulokset sekä projektin onnistumiset ja haasteet. 

Riihimäen kaupungin lisäksi Peltosaaren hankesalkun hankkeita on rahoitettu 
ympäristöministeriön Lähiöohjelmasta 2008–2011, Tekesin Kestävä yhdyskunta 
2007–2012 -ohjelmasta, ARAn Asumisen uudistamisen 2009–2012 -projektista se-
kä syyskuusta 2012 alkaen Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan Sosiaalirahaston 
ESR-ohjelmasta. 

Peltosaari-projektin taustalla on mittavaa Helsingin yliopiston (2009) sekä VT-
T:n (2010) tekemää tutkimusta, joihin viitataan raportissa lukuisia kertoja. Tutki-
mukset ovat vaikuttaneet paljon käytettyjen kehittämistoimenpiteiden valintaan. 
Molemmat tutkimukset ”Miten kehittää lähiötä? 
Tapaustutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metro-
polin laidalta (Vaattovaara et al, 2009) ja Lähiön 
ekotehokas uudistaminen - Riihimäen Peltosaari 
(Lahti et al, 2010) löytyvät projektin verkkosivuil-
ta www.peltosaari.net.

Suomen johtavien hankerahoittajien lisäksi 
Peltosaaren kehittämiseen on saatu osaamista 
ja malleja projektin kumppaneilta. Hyvänä esi-
merkkinä projektin strategisesta kumppanista 
on englantilainen säätiö Golding Homes, jonka 
asukashaastattelumallia hyödynnettiin Peltosaa-
ri-projektin asukashaastatteluissa 2011–2012. 

Tekes, Rakennuslehti ja Suomen Asuntotie-
tokeskus Oy myönsivät Peltosaari-projektille 
24.1.2013 Innovaatiopalkinnon. Perusteluina 
olivat ”monipuolinen kokonaisuus, jossa sosiaa-
lisuus ja kokonaisvaltainen uudistaminen muka-
na, vetää uusia innovaatiohankkeita puoleensa”.

1	 Irene Väkevä-Harjula toimi Peltosaari-projektin projektipäällikkönä 1.6.2010–31.3.2013
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2.1 

Miksi Peltosaarta kehitetään?
Peltosaaren asuinalueen rakentamisen käynnistämisen taustalla 1970-luvun alussa 
olivat voimakkaat kasvuennusteet ja -odotukset sekä visio siitä, että teollisten työ-
paikkojen määrä tulee nopeasti Riihimäellä kasvamaan. Ajatuksena oli halu raken-
taa aiempaa parempaa asumista kaupunkiin muuttavalle teollisuuden työvoimal-
le. Korkeatasoisemman suunnitelman toivossa käynnistettiin 1960-luvun lopulla 
pohjoismainen suunnittelukilpailu, jonka voittajaehdotuksesta toteutettiin alueen 
itäisen osan ns. neljän talon ”tuulimyllykorttelit” turvallisine sisäpihoineen. Asunnot 
menivät kaupaksi ja Peltosaaren itäisen osan asukkaat ovat pääosin viihtyneet alusta 
asti kodeissaan ja pihoillaan. Kevääseen 2013 mennessä lähes puolet 26:sta alueen 
asunto-osakeyhtiöstä on tehnyt mittavia peruskorjauksia. Korjatut talot ovat kauniita 
ja kasvattavat alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Kuva 3. Peltosaaren rakenta-
minen käynnistyi vuonna 1972.

1970-luvulla Peltosaaressa kaikki ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan: 
Riihimäen kaupungin elinkeinorakenne ei kehittynyt toivotulla tavalla eikä uutta 
teollisuusaluetta uusine työllistävine yrityksineen syntynyt. Päinvastoin Peltosaares-
sa asuvat, vähemmän koulutetut asukkaat jäivät työttömiksi eikä omistusasunnoille 
löytynyt enää kysyntää. Peltosaaren rakentamista ei kuitenkaan haluttu jättää kesken, 
vaan tehtiin - näin jälkikäteen ajatellen - ns. hätäratkaisu rakentaa 14 kaupungin 
omistamaa vuokrakerrostaloa vieri viereen Peltosaareen Riihimäen rautatieasemaa 
vastapäätä. 

Edellä mainittu kehitys tarkoitti sitä, että noin puolet Riihimäen kaupungin vuok-
ra-asunnoista keskitettiin Peltosaareen. Helsingin yliopiston tekemän tutkimuksen 
mukaan suuri vuokra-asuntojen keskittymä vinoutti Peltosaaren asuntokannan 
rakenteen. Jos sitä verrataan pääkaupunkiseudun heikoimmassa asemassa oleviin 
asuinalueisiin, niin Peltosaaressa vuokra-asuntojen osuus on kaksinkertainen. Kes-
kittäminen toi mukanaan myös monenlaisia sosioekonomisia ongelmia ja sitä kautta 
alueen maine heikkeni erityisesti muualla Riihimäellä asuvien keskuudessa. 

Tilastojen valossa Peltosaaren työttömyys on jo pitkään ollut korkea. Elokuussa 
2011 ja tammikuussa 2012 tehtyjen vuokratalojen asukkaiden haastattelujen perus-
teella työttömyysprosentti vaihtelee 25:stä 33:een aina talosta riippuen. Työttömyys 
ja sitä seuranneet sosioekonomiset ongelmat kuten syrjäytyminen ja köyhyys ovat 
aiheuttaneet asukkaille ongelmia sekä heikentäneet alueen palvelujen kysyntää ja 
tarjontaa: apteekki, pankkiautomaatti sekä R-kioski ovat kadonneet muutaman viime 
vuoden aikana katukuvasta. Asukashaastattelujen perusteella valmistellaan parhail-
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laan pro gradu -tutkimusta Peltosaaren maineesta Helsingin yliopiston valtiotieteel-
lisessä tiedekunnassa.

Kuva 4. Peltosaaren väestönkehitys. 

Kuva 5. Työttömien ikärakenne Peltosaaressa vuonna 2009. (Lähde: Tilastokeskus)
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Kuva 6. Asuntokuntien tuloluokat. (Lähde: Tilastokeskus)

Kiinteistöjen peruskorjaus- ja rakentamistarpeen sekä monenlaisten sosioekono-
misten ongelmien ratkaisemisen lisäksi Peltosaaren aluetta ahdistaa rakentamis-
vaiheessa valittu energiamuoto. Yli 90 % Peltosaaren vuokrakerrostaloista ja asun-
to-osakeyhtiöistä on suorasähkölämmitystaloja. Kaiken lisäksi sähkön hinta sisältyy 
vuokraan, mikä heikentää vuokrataloja hallinnoivan Riihimäen Kotikulma Oy:n 
taloutta. Yhtiö on Riihimäen kaupungin sataprosenttisesti omistama ja hallinnoi 
koko kaupungin vuokra-asuntokantaa. Vuokra-asuntojen käyttöaste on tällä hetkellä 
lähes 100 %. 

Uusia energiaratkaisuja Peltosaareen on etsitty yhteistyössä VTT:n kanssa. VTT:n 
tutkimus ”Lähiön ekotehokas uudistaminen - Riihimäen Peltosaari” (Lahti et al, 
2010) on ollut auttamassa kestävän kehityksen energiaratkaisujen löytämisessä sekä 
vuokrataloissa että asunto-osakeyhtiöissä. Riihimäki ja Peltosaari olivat mukana 
myös VTT:n EcoDrive-hankkeessa. VTT:n laskelmien mukaan Peltosaaren alueen 
arvonnousu voi olla lähes 100 miljoonaa euroa, mutta tämä edellyttää alueen onnis-
tunutta uudistamista sekä ekotehokkaan rakentamisen ja peruskorjaamisen osalta 
että uusien ja innovatiivisten energiaratkaisujen osalta. 

Kesällä 2012 Peltosaaressa valmistui alan johtavien yritysten, Tekesin, ARAn, Sitran 
ja Aalto-yliopiston yhteinen Innova-hanke, missä Riihimäen Kotikulma Oy:n hallin-
noima vuokrakerrostalo peruskorjattiin passiivitasoon TES-menetelmällä. Innova sai 
kunniamaininnan vuoden 2012 Puupalkintokilpailussa. Innova on lisännyt omalta 
osaltaan Peltosaaren vetovoimaisuutta tutkijoiden ja rakentajien keskuudessa.

Seuraavassa on kuvattu Peltosaari-projektin missio; miltä uudistunut ja vetovoi-
mainen Peltosaari näyttää vuonna 2017 pääradalla matkustavalle. Alueelle on löy-
detty uusia innovatiivisia energiavaihtoehtoja mm. aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. 
Uusia taloja, katuja ja pysäköintialueita rakennetaan. Taloja ja niiden energiaratkai-
suja uudistetaan. Vantaanjoki sekä Bad Segebergin puiston lampi toimivat kunnos-
tettuina oikeasti asukkaiden virkistyskäytössä. Peltosaaren asukkaat ovat aktiivisia 
ja viihtyvät kodeissaan sekä arvostavat asuinaluettaan. Suvaitsevainen Peltosaari 
näyttää viihtyisältä, vihreältä ja vehreältä. 
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Kuva 7. Peltosaari – nousevan auringon asuinalue (Kuva: Niko Metsälä)

2.2 
Raportin kirjoittajat ja valitut aiheet 
Raportin kirjoittajiksi pyydettiin Peltosaari-projektissa vaikuttaneita ja edelleen vai-
kuttavia asiantuntijatahoja, rahoittajien edustajia, ohjausryhmän jäseniä, kumppanei-
ta sekä alueen kummeja. Lisäksi kerron itse omakohtaisista kokemuksistani projektin 
roolista ja merkityksestä asuinalueen kehittämisessä. 

Julkaisu on koottu käsikirjamuotoon, mistä samankaltaisten haasteiden kanssa 
painivat tahot voivat valikoiden hakea tukea omille ajatuksilleen. Jos haluat nopeasti 
kokonaiskuvan Peltosaaren kehittämisestä, niin käy katsomassa YouTubesta Pelto-
saaren innovaatiopalkinto ja Peltosaaren uutiset.

Kiitokset kaikille kirjoittajille, projektin rahoittajille sekä tietenkin Peltosaari-tii-
mille asumiskoordinaattori Jonna Kanervalle ja nuorten valmentaja Perttu Jämsénille 
sekä teknisen ja ympäristötoimialan kaavoitusyksikölle, jotka kaikki ovat tehneet 
erittäin arvokasta yhteistyötä Peltosaaren kehittämiseksi sekä tämän julkaisun ko-
koamiseksi.
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3 	 Historian havinaa

Peltosaari oli vielä 1960-luvun alussa rakentamatonta peltoa. Vantaanjoki halkaisi 
alueen ja teki siitä saaren - Peltosaaren. Vuonna 1965 Riihimäen kaupunki osti H.G. 
Paloheimo Oy:ltä Peltosaaren alueen. Kaupungin tavoitteena oli rakentaa moderneja 
taloja teollisuuden työtekijöille ja heidän perheilleen. Alueen rakentaminen käyn-
nistyi ideakilpailulla 1960-luvun lopulla. Ensimmäinen talo rakennettiin itäiseen 
osaan vuonna 1972 ja Vantaanjoki siirrettiin Peltosaaren itäpuolelle myötäilemään 
V.I. Oksasen katua. 

Valitettavasti hyvät suunnitelmat osittain kariutuivat, kun talouslama iski Suomeen 
ja myös Riihimäelle: uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja ei syntynyt, päinvastoin 
osa riihimäkeläisiä ja peltosaarelaisia joutui työttömiksi. Omistusasuntoja rakennet-
tiin Peltosaaren itäiseen osaan, mutta koska asuntojen kysyntä heikkeni laman myötä, 
päätettiin rakentaa alueen luoteis- ja lounasosaan 14 kaupungin vuokrakerrostaloa 
vieri viereen rautatieasemaa vastapäätä. Viimeinen vuokratalo valmistui vuonna 
1992, jolloin kaupungin sosiaalitoimi kohtasi jo alueella sosioekonomisia ongelmia. 
Vuonna 1985 Peltosaaren asuntokunnista 42 % oli lapsiperheitä. Vuonna 2006 vas-
taava luku oli vain 17 %. Kuvassa 8 nähdään Peltosaaren asuinalueen kehittymisen 
vaiheet 1960-luvulta 1990-luvun alkuun.

Kuva 8. Peltosaaren alueen synty ja rakentaminen. (Kuva: Niko Metsälä)
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3.1 

Peltosaaren synty
Sinikka Peltola2

Suomen lähiöt kuten Peltosaari syntyivät 1960 – 1970 -luvuilla suuren maassa- ja maas-
tamuuton seurauksena. Teollisuuden palvelukseen tuleville työntekijöille tarvittiin 
nopeasti asuntoja, ettei menetettäisi työväkeä Ruotsiin asuntopulan takia. Sijainnin 
puolesta sopivaa tonttimaata oli Riihimäellä saatavissa pääradan itäpuolella. Alue 
oli luonnonolosuhteiltaan vaatimatonta niittyä ja tuulille altis. Alueen keskellä virtasi 
Vantaanjoki. Alue ostettiin paikalliselta teollisuusyritykseltä joka myös tarvitsi asun-
toja työväelleen. Aluerakentamissopimuksilla yritysten kanssa nopeutettiin rakenta-
mista. Peltosaaren kaavoituksesta järjestettiin Pohjoismainen arkkitehtikilpailu vuon-
na 1967. Kilpailun tulosta noudatettiin vain itäisen osan asemakaavan laatimisessa. 
Syynä tähän oli talouden lama ja asuntojen kysynnän heikkeneminen Peltosaaressa. 
Riihimäen keskeinen vesielementti, Vantaanjoki, siirrettiin kanjoniin alueen itälaidalle.

Kuva 9. Valokuva Peltosaaren lammella järjestetystä uimahyppykilpailuista, arviolta 1950-luvulta. 

2	 Sinikka Peltola on eläkkeellä oleva teknisen keskuksen hallintopäällikkö.
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3.1.1 
Kaavoitus ja rakentuminen

Tavoitteena oli rakentaa Peltosaaresta 5000 asukkaan asuinalue. Se oli iso haaste 
kaupungille, missä tuolloin asui 20000 asukasta. Keskustan lisäksi Riihimäellä ei ollut 
suuria kerrostaloalueita, joten alueen rakentuminen muokkasi myös kaupunkikuvaa 
pientalovaltaisesta kaupungista kerrostalovaltaiseksi. Alueen kaava oli ja on edelleen 
riihimäkeläisittäin raskas. Rakennukset olivat pääosin samantyyppisiä tasakattoisia 
3-6 -kerroksisia pesubetonisia asuintaloja ja alueen keskellä sijaitsi pieni liikekeskus. 
Kaupunkikuva oli varsin yksitoikkoinen. Täysikasvuiset puut ovat sittemmin paran-
taneet alueen ilmettä. 

Peltosaaren autotonta keskustaa rajasivat suuret, monen talon yhteiset paikoitusalu-
eet, jotka olivat pääosin avointa ja hoitamatonta hiekkakenttäaluetta. Autoton keskusta 
karkotti osan asunnon ostajista, koska paikoitusalueet koettiin turvattomiksi. Alueen 
toteutus jaettiin eri rakennuttajille, joista Puolimatka Oy oli suurin. Ensimmäiset talot 
alueelle valmistuivat vuonna 1972–73. Alueen rakentumista vauhditettiin siten, että 
lähes koko Riihimäen aravakerrostalotuotanto vuosina 1970–1990 sijoitettiin alueelle. 
Monet riihimäkeläiset pitävät aluetta eräänlaisena satelliittina, vaikka se sijaitseekin 
lähellä kaupungin keskustaa, rautatieaseman välittömässä läheisyydessä. Rata ja lii-
tyntäpysäköinti erottivat Peltosaaren ydinkaupungista. Alueelle pääsee yhden, melko 
ahtaan alikulkutunnelin kautta tai etelä- tai pohjoispäistä siltaa pitkin. Peltosaari 
miellettiin eristyneeksi omaksi saarekkeekseen, joka säilyi pitkään keskeneräisenä.

3.1.2 
Alueen imagon muodostuminen 

Kaupungilla oli intressiä saada Peltosaaren alueeseen sijoitetut varat takaisin nopealla 
aikataululla ja siksi koko kaupungin aravatuotanto sijoitettiin alueelle. Suunnitelma-
na oli rakentaa ns. neljän talon ”tuulimyllykortteleita”, joissa kolme asunto-osakeyh-
tiötä ja yksi vuokratalo sijaitsevat samassa pihapiirissä. Alueen itäosa rakentuikin 
näin ja on nyt alueen viihtyisin osa. Kaupunki koki laman 1970-luvun lopulla ja 1980- 
luvulla, kun savupiipputeollisuus ajautui vaikeuksiin. Se heikensi myös Riihimäen 
asuntomarkkinoita. Kysynnän puutteessa kaupunki alkoi rakennuttaa Peltosaaren 
alueelle vuokrataloja asunto-osakeyhtiöiden sijaan niin, että alueen taloista noin 40 % 
on vuokrataloja. Lähes puolet kaupungin vuokrataloista sijaitsee alueella. Peltosaaren 
alkoi rakentua kortteleita, joissa on ainoastaan vuokrataloja. Se vauhditti jo alkanutta 
alueen segregoitumiskehitystä.

Toinen segregaatiota lisäävä tekijä oli erityisryhmien määrän lisääntyminen alueel-
la. Erityisryhmiin kuuluvia asukkaita oli asunut kaupungin omistamissa pientaloissa, 
joita ruvettiin kiihtyvällä vauhdilla purkamaan asuntojen huonon varustetason vuok-
si ja koska ne sijaitsivat usein kaava-muutosalueilla. Lisäksi laitoksien alasajon yh-
teydessä erityisryhmiin kuuluvien asunnonhakijoiden määrä lisääntyi merkittävästi 
ja avohuolto oli vasta rakentumassa. Koska muut vuokra-asuntoja omistavat tahot 
vuokrasivat asuntoja nihkeästi erityisryhmille ja kaupungin vuokra-asunnoista suu-
rin osa oli Peltosaaressa, muutti alueelle paljon asukkaita, joilla itsenäisen asumisen 
kyvyt olivat puutteelliset. Asumisen tukimuodot olivat 1980-luvulla kehittymättömiä 
ja pyynnöt erityisryhmien asuntojen rakentamistarpeesta eivät saaneet kaupungin 
päättäjiä puolelleen edes perusturvalautakunnassa.

Segregoitumista lisäsi myös asukasrakenteen muuttuminen, koska lapsiperheet 
muuttivat pois Peltosaaresta. Perheasuntoja jäi tyhjiksi, mikä heikensi osaltaan kau-
pungin vuokrataloyhtiön, Riihimäen Kotikulma Oy:n taloutta. Vuokralaisten valin-
nassa noudatettiin tarkasti periaatetta, että ”pienituloisille, vähävaraisille ja eniten 
asunnontarpeessa oleville” tulee osoittaa asunnot. Näin vuokratalovaltainen alue 
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rupesi pian erottumaan ei vain tilastojen ja elämänmenonsa valossa, vaan myös 
kaupunkilaisten mielessä huonomaineisena alueena. Lehtijutut vahvistivat omalta 
osaltaan alueen kielteistä mainetta. 

3.1.3 
Sektorijaon haitat ja puutteellinen konserniohjaus

Lähiöalueiden kuten Peltosaaren kehittämisessä hallintokuntien yhteistyö alueen 
kehittämiseksi on tärkeää. Ilman sitä tulokset jäävät laihoiksi. Peltosaaren alueella 
on tehty työtä sekä teknisen keskuksen että perusturvakeskuksen hallinnoimilla pro-
jekteilla. Projektin hallinnollisesta sijoituksesta huolimatta kaikkien hallinnonalojen 
tulisi olla mukana, jotta kehittäminen onnistuu. Eri sektoreiden yhteiset intressit ja 
yhteinen näkemys alueen kehittämiseksi tulisi saada esille huolimatta siitä, että joskus 
asia, mikä toiselle on säästöä, onkin toiselle sektorille kuluja. 

Myös yhteisten intressien löytäminen kaupunkikonserniin kuuluvien vuokrata-
lojen ja kaupungin välillä on tärkeää. Vuokratalovaltaisella alueella vuokratalojen 
taloustilanne vaikuttaa alueen yleiskuvaan. Kun yhtiön talous on vahva, ovat talot 
hyvässä kunnossa ja hyviä vuokralaisia, jotka maksavat vuokransa, on helppo saada. 
Päinvastainen tilanne vetää alueen huonoon kierteeseen. Yhteisesti sovitut käytännöt 
riskiasukkaiden osalta hyödyttävät asukasta, kaupunkia ja vuokrataloyhtiötä.

Vuokrataloissa päätösvaltaa käyttivät kaupungin valitsemat luottamushenkilöt 
sekä yhtiön yhtiö-kokouksissa että hallituksissa. Useimmiten hallituspaikat jakau-
tuvat poliittisten voimasuhteiden mukaan. Yhtiöiden hallituspaikat eivät useinkaan 
olleet niitä paikkoja, jotka olivat poliittisesti näkyvimpiä ja siksi ne eivät ole olleet 
avainasemassa olevien luottamushenkilöiden hallussa. Kehittämisstrategia puuttui. 
Lisäksi kaupungin antama ohjeistus yhtiöille oli puutteellista. Tämä johti siihen, että 
vuokrataloyhtiöiden kytkökset kaupungin päätöksentekoon olivat heikot ja niiden 
valvonta oli puutteellista. Vaikka vuokratalot nähtiin osana kaupungin palveluverk-
koa, oli yhteistyö vähäistä ja yhteisien intressien löytyminen työlästä. Kaupungin 
virkamiehet ja työntekijät eivät olleet yhtiöiden hallinnossa mukana, joten yhteistyö 
ei toteutunut sitäkään kautta. Ensimmäinen askel kehittämisessä oli vuokratalojen 
fuusiointi kahdeksi yhtiöksi. Yhtiöt aloittivat toimintansa 1990-luvun puolivälissä. 
Yhteen yhtiöön päästiin vuonna 1.1.2008.

Kuva 10. Bad Segebergin lampi 1960-luvulla.
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3.2 
Peltosaari-seura – alueen pitkäaikainen 
vaikuttaja vuodesta 1975
Irma Järvinen ja Eeva Lintunen3

Peltosaari-seura on tehnyt jo 38 vuoden 
ajan asuinalueen kehittämistyötä. Seuran 
ovat perustaneet alueelle rakennusvai-
heessa muuttaneet asukkaat. Nyt Pelto-
saaressa asutaan jo toisessa tai kolman-
nessa polvessa. Peltosaari-seura on pe-
rustettu alueen asukkaiden virkistykseksi 
järjestämään erilaisia harrastusmahdolli-
suuksia ja kulttuuri- yms. tapahtumia. 
Perustamisvaiheen aktiiveista osa on jo 
poissa tästä maailmasta ja osa muuttanut 
muualle. Tällä hetkellä seuran jäsenmäärä 
on noin 90. Seura on toiminut monessa 
toimipisteessä esim. kerhotilassa, autotal-
lissa ja väestösuojassa.

Tällä hetkellä Peltosaari-seura toimii 
vanhassa kaupan kiinteistössä aivan Pel-
tosaaren keskustassa. Seura on järjestänyt 
alueella kilpailuja, tanhuja, käsityökerho-
ja, keräyksiä jne. Vuosien varrella seuran 
toiminnassa on ollut rauhallisempia aikoja, mutta seura on ollut kuitenkin aina jol-
lakin tavalla mukana peltosaarelaisten elämässä. 

Tällä hetkellä Peltosaari-seura toimii hyvin aktiivisesti alueella asuvien asukkaiden 
hyväksi. ”Pyöritämme kierrätystä, jonne tavarat saamme lahjoituksina asukkailta 
mm. kuolinpesistä. Lisäksi jäsenille järjestetään erilaisia kursseja, vesijumppaa, vir-
kistysmatkoja ja teemailtoja. Tänä vuonna uusimpana on aloitettu tilkkutyökurssi.” 

”Olemme viime vuosina saaneet Riihimäen kaupungilta vuokra-avustusta 700 eu-
roa. Maksamme itse toimintamme kulut sekä vuokran. Järjestämme teatteri-, perhe- ja 
ostosretkiä sekä myyjäisiä. Eri tapahtumilla kerrytetään seuran kassaa. Kierrätyksessä 
myynnissä olevat tuotteet ovat edullisia, jokaisen kukkarolle sopivia. Myynnissä on 
villasukkia, lapasia, pipoja ja tossuja. Uusia tuotteita kehitetään koko ajan.” 

3	 Irma Järvinen ja Eeva Lintunen ovat Peltosaari-seuran jäseniä. Järvinen toimii Peltosaari-seuran pu-
heenjohtajana ja on myös Peltosaari Parlamentin jäsen.

Kuva 11. Peltosaari-seura on toiminut 
1970-luvulta lähtien Peltosaaren asuinalueen 
kehittäjänä.

Tällä hetkellä Kouvolassa asuvat, entiset peltosaarelaiset Merja ja Seppo Lavonen muis-
tavat Peltosaaren asuinalueen rakentamisen vielä hyvin. He muuttivat alueelle 1980-luvun 
alussa, jolloin taloja vielä rakennettiin kovalla vauhdilla.

”Ensin ostettiin asunto Jupiterinkadulta, uudesta talosta koulua vastapäätä. Talossa asui 
paljon lapsiperheitä ja vanhimmalla lapsellamme Panulla oli lyhyt koulumatka. Toisen lapsen 
syntymän jälkeen muutettiin Uranuksenkadulle suurempaan asuntoon”.

Lavosten mielestä Uranuksenkadulla ilmeni enemmän häiriöitä, mikä osaltaan lisäsi lap-
siperheen muuttotoiveita pois Peltosaaresta. Lavoset muuttivat rintamamiestaloon Riihimäen 
Petsamoon. Monet entiset naapurit Jupiterinkadulta sekä Uranuksenkadulta rakensivat 
omakotitaloja eri puolille Riihimäkeä. 
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Peltosaari-seura antaa joka kevät stipendit Peltosaaren koulun kahdelle oppilaalle 
ja tukee toimitilan eteen kukkaistutuksia tekevää luokkaa pienellä retkiavustuksella. 
Joka joulu seura antaa avustuksena vähävaraisille peltosaaren asukkaille 10 kappa-
letta 50 euron lahjakortteja paikalliseen ruokakauppaan. Jako tapahtuu kaupungin 
sosiaalitoimen kautta. ”Joulukuulla tarjoamme jo perinteeksi käyneen riisipuuron ja 
rusinakeiton sekä laskiaistiistaina hernekeittoa kaikille asukkaille.”

Tällä hetkellä seuran kierrätyskeskus toimii Telluskatu 1:ssä, joka on myös seuran 
pääpaikka. Ovet ovat avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 15.00–18.00. Seuran toimitila 
on myös kohtaamispaikka asukkaille, joista osa on yksinäisiä ja eläkeläisiä. Kierrätyk-
sessä on tarjolla pientä korvausta vastaan kahvia ja pullaa. ”Toimintamme on vapaa-
ehtoistyötä ilman korvausta. Palkkana meille on hyvä mieli ja tyytyväiset asiakkaat.”
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4	 Tutkimuksesta puhtia Peltosaaren 
	 kehittämiselle

Irene Väkevä-Harjula

Helsingin yliopisto julkaisi vuoden 2009 lopulla laajan tutkimuksen Miten kehittää 
lähiötä? – tapaus-tutkimus Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta (Vaattovaara 
et al, 2009). Helsingin yliopiston tekemässä asukaskyselyssä selvitettiin, kuinka asuk-
kaat arvioivat asumistaan, päivittäisen elämän sujuvuutta, liikkumistottumuksiaan ja 
aluetta toimintaympäristönä sekä alueen kehittämistarpeita. Tutkimuksessa analysoi-
tiin suomalaista kaupunkiasumisen kehittymistä sekä asuntopolitiikan painopisteen 
siirtymistä lähiöiden peruskorjaamiseen ja kehittämiseen. 

Asukaskyselylomake jaettiin helmikuussa 2009 kaiken kaikkiaan 1750:een kotita-
louteen Peltosaaressa. Vastauksia saatiin 527. Vastaajista 67 % oli asunto-osakeyhtiö-
taloista eli alueen koillis- ja kaakkoisosista. Vuokrataloista eli lounais- ja luoteisosista 
vastausprosentti oli 33 %. 

Helsingin yliopiston tutkimuksessa tuotiin monipuolisesti esille Riihimäen histo-
riallinen tausta, Peltosaaren rakentamisen vaiheet sekä väestöpohjan kehittyminen. 
Lisäksi tutkimuksessa on runsaasti tilastotietoa. Tutkimustulosten perusteella vai-
kuttaa siltä, että asukkaat olivat yllättävänkin tyytyväisiä asuinalueeseensa. Tosin 
asukkaiden asumistyytyväisyys riippui paljon siitä, missä päin Peltosaarta asutaan. 
Alueen koillis- ja kaakkoisosan asukkaat olivat selvästi tyytyväisempiä omaan asuin

alueeseensa kuin lounais- ja luoteisosien 
asukkaat. 

Toinen merkittävä tulos oli myös, että 
Peltosaaressa esiintyvät sosiaaliset ongel-
mat ovat seudullisesti verrattaen korkealla 
tasolla. Erityisesti luoteisosassa ne nouse-
vat esiin hyvinkin ongelmallisina. Vasta-
uksissa kerrottiin, että pihoilla on roskia, 
ilkivaltaa ja julkijuopottelua. Lisäksi naa-
purit metelöivät yöaikaan. Vastauksis-
sa kerrottiin myös huumeiden käytöstä. 
Edellä mainituista syistä asukkaat kokivat 
alueen turvattomaksi. Erityisesti luoteis- ja 
lounaisosien pihojen ei koettu olevan tur-
vallisia pienille lapsille. 

Helsingin yliopiston tutkimuksen 
mukaan asukkaiden muuttohalukkuus 
oli suurta. Lapsiperheet muuttivat pois 
alueelta. Vuonna 1985 lapsiperheitä asui 
Peltosaaressa 42 %. Vuonna 2006 lapsiper-
heiden osuus oli vain 17 %. 

Helsingin yliopiston kyselyyn vastaa
jien mukaan Peltosaaren asuinaluetta voi-
si parantaa muun muassa ratkaisemalla 

Kuva 12. Helsingin yliopiston tutkimus 
”Miten kehittää lähiötä? Tapaustutkimus 
Riihimäen Peltosaaresta, metropolin laidalta  
(SY 46/2009)” on saatavilla verkkosivuilla 
www.ara.fi/julkaisut tai www.peltosaari.net.
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alueen sosiaaliset ongelmat, kohentamalla rakennusten julkisivuja, parantamalla 
rakennusten energiatehokkuutta, kunnostamalla pihoja, rakentamalla yhteisiä tiloja, 
purkamalla huonokuntoisia taloja ja järjestämällä tehokas kierrätys. 

Edellä mainitut kehittämiskohteet ovat olleet Peltosaari-projektin ”työlistalla” ja 
useita toimenpiteitä on jo tehty mm.

•	 toimimalla hyvässä yhteistyössä alueen sosiaaliohjaajan kanssa Peltosaaren 
asumisklinikalla.

•	 järjestämällä SiistiPeltsi-tapahtuma kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä alueen 
muiden toimijoiden kanssa.

•	 Peltosaari-projektin perustamassa Peltosaari Parlamentissa toimii kuusi toi-
mintaryhmää, joista ympäristöt ja kauniit pihat -työryhmä Marjatta Syväsen 
johdolla on kunnostanut pihoja, liikekeskuksen ympäristöä sekä istuttanut 
lisää kasveja. 

•	 Parlamentin aktiivinen asunto-osakeyhtiöryhmä on vetäjän Sirkka Sampolan 
johdolla järjestänyt lukuisia koulutustilaisuuksia taloyhtiöiden hallituksille 
mm. ryhmäkorjauksista, elinkaarimalleista sekä aurinkoenergiamahdolli-
suuksista. 

•	 yli puolet Peltosaaren 26:sta taloyhtiöstä on peruskorjannut talojaan kauniiksi 
ja energiatehokkaiksi, mikä on nostanut alueen arvoa merkittävästi. 

•	 Jouni Mäkikunnaksen vetämä asukastyöryhmä on järjestänyt pihatalkoita ja 
asukastapahtumia yhteistyössä taloyhtiöiden ja vuokratalojen asukkaiden 
kanssa sekä kehittänyt talojen kierrätyskeskuksia. 

•	 Reijo Koivun vetämä urheiluryhmä on järjestänyt paikallisia urheilu- ja lii-
kuntatapahtumia mm. Peltosaaren Olympialaiset. 

Edellä mainitut toimenpiteet ovat alkuponnistuksia, joita täytyy ehdottomasti jatkaa 
ja tehostaa, jotta Peltosaaren sosioekonominen tilanne paranee. Tähän työhön tarvi-
taan Peltosaari-projektin lisäksi mukaan kaikki Riihimäen kaupungin hallintokunnat, 
TE-toimisto, Peltosaaren toimijatahot, 3.sektori sekä alueen yritykset.

Helsingin yliopiston tutkimusraportin mukaan sosiaalinen näkökulma lähiöiden 
peruskorjaamiseen on vakava. Tähänastiset tutkimukset Peltosaaren ja monien mui-
den samankaltaisten lähiöiden väestöpohjasta osoittavat, kuinka sosioekonominen 
huono-osaisuus ja etniset vähemmistöt tahtovat keskittyä niihin. Lähiöt vaativat 
useamman kehittämiskärjen uudistamisstrategiaa, missä otetaan huomioon raken-
tamisen ja korjaamisen lisäksi energia-asiat ja erityisesti alueen asukkaat.

Tähän on Peltosaari-projektissa vastattu neljän kehittämiskärjen strategialla, jotka 
ovat:

1.	 rakentaminen & uudistaminen
2.	 energiatehokkuus & ekologisuus
3.	 asukkaiden aktivointi
4.	 teknistaloudellinen tarkastelu.

Helsingin yliopiston tutkimuksella on ollut suuri merkitys Peltosaaren alueen kehittä-
misen käynnistymiseen. Kun Riihimäen kaupunki sai tutkimustulokset loppuvuonna 
2009, niin välittömästi päätettiin ryhtyä tehokkaampiin toimenpiteisiin Peltosaaren 
alueen kehittämiseksi. Haettiin Tekesiltä kehittämisrahaa ja aktivoiduttiin ympä-
ristöministeriön Lähiöohjelmassa sekä ARAn Asumisen uudistamisen -projektissa. 
Peltosaaren kehittäminen otettiin osaksi Riihimäki strategiaa 2015, jonka kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi. 

Helsingin yliopiston tutkimus kytkeytyi VTT:n EcoDrive-projektiin, missä Riihimä-
en Peltosaari oli myös mukana. VTT julkaisi kesällä 2010 tutkimusraportin Riihimäen 
Peltosaari, Lähiön ekotehokas uudistaminen. Raportti löytyy sähköisenä versiona 
projektin sivuilta www.peltosaari.net.
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Uutta tutkimusta tehdään Peltosaari-projektissa parhaillaankin. Nuoret esiin -pro-
jektin nuorten valmentaja, valtiotieteen ylioppilas Perttu Jämsén valmistelee pro 
gradu -tutkimusta Peltosaaren asuinalueen maineesta. Lähdeaineistona on elokuus-
sa 2011 ja tammikuussa 2012 Peltosaari-projektin tekemät asukashaastattelut, jotka 
kohdistuivat kolmen, purettavan kerrostalon asukkaisiin. Haastattelujen sisällöstä 
kerrotaan tarkemmin luvussa 9.

 

Kuva 13. Peltosaaren Olympia-
laisista elokuulta 2012.
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5	 Projektin perustaminen  
Irene Väkevä-Harjula

Peltosaaren monia haasteita ratkaisemaan ja aluetta kehittämään perustettiin keväällä 
2010 Peltosaari-projekti, joka sijoitettiin tekniseen keskukseen ja jonka ohjausryhmän 
puheenjohtajaksi valittiin tekninen johtaja. Muita teknisen keskuksen asiantuntijoita 
ohjausryhmässä ovat kaavoituspäällikkö, hallintopäällikkö (2010–2012), asuntosih-
teeri, projektipäällikkö ja asumiskoordinaattori. Lisäksi ohjausryhmässä toimivat pe-
rusturvajohtaja, ympäristöjohtaja, peltosaarelaisten asunto-osakeyhtiöiden edustaja 
sekä ARAn edustaja. Ohjausryhmässä on myös Riihimäen Kotikulma Oy:n edustus 
sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen edustus. Edellä mainitulla kokoonpanolla 
varmistetaan, että tieto kulkee päättävien elinten sekä hallintokuntien välillä. 

Ohjausryhmän tehtäviä ovat mm. maksatusten hyväksyminen, väli- ja loppura-
porttien hyväksyminen, uusien hankehakemusten hyväksyminen sekä projektin toi-
minnasta tiedottaminen omissa verkostoissaan. Peltosaari-projektin ohjausryhmän 
puheenjohtajana 2011–2012 toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kirsti Tolvanen.

Päätoiminen projektipäällikkö aloitti Peltosaari-projektissa Riihimäen kaupungin 
teknisessä keskuksessa 1.6.2010. Ensitöiksi Peltosaaren kehittämiselle laadittiin yh-
teistyössä kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan sekä projektin ohjausryhmän 
ja asukasryhmän kanssa visio, asetettiin tavoitteet ja luotiin toimintastrategia. Kesän 
aikana valmisteltiin myös elokuun lopussa käynnistynyttä Peltosaaren ideakilpailua 
tiiviissä yhteistyössä kaavoitusyksikön kanssa. 

5.1 
Visio, tavoitteet, strategia, 
projektisuunnitelma 
ja hankesalkku

Alla olevaan posteriin on koottu Peltosaa-
ri-projektin visio, tavoitteet, ulkoinen ilme 
sekä hankkeiden rahoittajatahot. Lisäksi 
posterissa on eritelty muutama merkittä-
vä yksittäinen tapahtuma kuten elokuun 
lopussa 2010 käynnistynyt ideakilpailu. 
Peltosaari-projektin logon värit noudatta-
vat Riihimäen kaupungin värejä.

Syksyllä 2010 päivitettiin projektisuun-
nitelma ja olemassa olevat Peltosaaren ke-
hittämishankkeet koottiin yhteiseen han-
kesalkkuun. Hankesalkkua on projektin 
edetessä täydennetty uusilla, strategian 
mukaisilla hankkeilla. Kuva 14. Peltosaari-projektin posteri.
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Hankkeiden salkuttamisesta on hyötyä projektin toteuttajille. Salkkuun koottuja 
hankkeita on helpompi hallita, eri hankkeiden rahoittajien ohjeet ja raportointiaika-
taulut pysyvät hyvin mielessä. Lisäksi hankesalkkua on kätevää esitellä ja salkun si-
sältöä seurata. Seuraavissa hankesalkuissa on esitelty Peltosaari-projektin päättyneet 
sekä käynnissä olevat hankkeet.

 

Kuva 15. Peltosaari-projektin päättyneet kehittämishankkeet.

Kuva 16. 	Peltosaari-projektin voimassa oleva hankesalkku.
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Kaikkia Peltosaaren kehittämisen kärkiä on projektin toimesta viety eteenpäin eri ra-
hoittajien hankkeilla. Tekesin rahoittamassa Kaupunginosan uusi elämä -hankkeessa 
järjestettiin ideakilpailu seminaareineen sekä voittajaehdotusta jatkokehitettiin yleis-
suunnitelmaksi. Ympäristöministeriön Lähiöohjelman hankkeissa perustettiin asu-
misklinikka, Peltosaari Parlamentti sekä tuettiin Parlamentin työryhmien toimintaa. 
ARAn Asumisen uudistamisen -projektissa käynnistettiin Peltosaaren asukashaastat-
telut, kummitoiminta sekä ideoitiin käsikirjan kokoamista Peltosaaren innovaatioista 
tavoitteena levittää hyviä käytäntöjä sekä kertoa hankkeessa kohdatuista haasteista. 

Uusin Peltosaari-projektin hanke on 1.9.2012 käynnistynyt Hämeen ELY-keskuksen 
ja Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) osittain rahoittama Nuoret esiin -hanke, jonka 
kohderyhmä on 25–29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat peltosaarelaiset nuoret. 
Riihimäen kaupungin rahoitusosuus hankkeessa on 25 %. Tammikuun lopulla 2013 
Tekesiltä haettiin kehittämishanketta, missä suunnitellaan Peltosaaren kylätalon inno-
vatiivisia energiavaihtoehtoja sekä vähennetään alueen segregaatiota. Kumppanina 
hankkeessa on Alby Ruotsista. Myönteinen päätös saatiin hankkeesta huhtikuun 
alussa. 

Peltosaari-projektin tavoitteet ovat:
1.	 kaupunginosan arvostuksen ja vetovoimaisuuden nostaminen uudistamalla 

ja kehittämällä mm. tekojen kautta ja tiedottamalla
2.	 Peltosaaren liittäminen toiminnallisesti osaksi kaupungin keskustarakennetta 

ja matkakeskusta
3.	 asukkaiden turvallisuuden, viihtyisyyden ja arkielämän sujuvuuden paranta-

minen
4.	 asukkaiden sitoutuminen asuinalueen kehittämiseen sekä kiinteistöjen ja 

alueiden ylläpitoon
5.	 ympäristöarvojen kokonaisvaltainen huomioon ottaminen kehittämistoimis-

sa. 

Projektin rooli on verkottaa toimijoita ja hakea Peltosaaren kehittämiselle uusia 
kumppaneita. Projekti etsii ja perustaa uusia kehittämishankkeita, hakee rahoitusta 
ja kokoaa hankkeet yhteiseen hankesalkkuun. Projekti hoitaa hankkeiden väli- ja 
loppuraportoinnin, projektitalouden rahoittajan ohjeiden mukaan sekä maksatukset 
aikataulujen mukaan. Projekti valvoo, että kehittämisrahat kohdistetaan oikealle 
hankkeelle ja että kustannukset ovat hyväksyttyjä. Projektin tehtävänä on myös 
tiedottaa eri hankkeiden etenemisestä paikallisessa sekä valtakunnan mediassa sekä 
markkinoida hanketta mm. oman tiedotuslehden, esittelyvideoiden, info-television 
ja projektiesittelyjen jälkeen. 

Edellä mainitut projektipäällikön vastuulla olevat tehtävät edellyttävät erittäin 
hyvää organisointikykyä, talousasioiden ymmärrystä, hyviä vuorovaikutus- ja vies-
tintätaitoja sekä kykyä sukkuloida sujuvasti eri toimintaympäristöissä. Hyvät neuvot-
telutaidot ja uskottavuus ovat myös tärkeitä ominaisuuksia. Projektipäällikkö hyötyy 
monipuolisesta työkokemuksesta sekä koulutuksesta. Projektipäällikkö kulkee edellä 
ja on ”naama näkyvissä” niin hyvässä kuin pahassa – eikä pahastu vähästä! Tärkeintä 
projektin onnistumiselle kuitenkin on hyvän ja osaavan projektitiimin ja ”kotipesän” 
osaaminen ja tuki.

Peltosaari-projektin tavoitteita on pyritty toteuttamaan valitulla strategialla, jonka 
mukaan Peltosaaren asuinaluetta kehitetään rakentamalla ja uudistamalla, energiate-
hokkaaksi ja ekologiseksi sekä aktivoimalla asukkaita. Keväällä 2012 strategisiin kär-
kiin lisättiin teknistaloudellinen tarkastelu, missä analysoidaan Riihimäen kaupungin 
taloudellisia vaihtoehtoja Peltosaaren kehittämiseen. Ryhmässä lasketaan eri rakenta-
misvaihtoehtojen kustannuksia ja tuottoja. Seuraavassa kuviossa on esitetty Peltosaa-
ri-projektin strategiset kehittämisen kärjet alahankkeineen sekä rahoittajatahoineen. 



26 	 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja  4 | 2013

Kuva 17. Peltosaari-projektin strategiset kärjet.

Peltosaari-projekti toimii kolmella tasolla: asukkaiden arjessa, verkostomaisesti sekä 
kehittämällä uusia innovaatiota:

1.	 asukkaiden arjessa mm. asumisklinikka, Peltosaari Parlamentin työryhmien 
toiminta esim. asukastapahtumat, Topinkulman ala-asteelaisten iltapäiväker-
hotoiminta ja kummitoiminta

2.	 verkostomaisesti osaamista ja tietoa jakamalla mm. erilaiset kumppanuudet, 
ideakilpailu, yleissuunnitelman kehittämien jne.

3.	 kehittämällä uusia innovaatioita: esim. yhdyskuntarakentamisen innovatiivi-
nen hankintamenettely, Peltosaari Parlamentti, hankesalkku, käsikirja.

Laajassa asuinalueen kehittämishankkeessa tarvitaan kaikkia edellä mainittuja toi-
mintatasoja. Kehittämisen pitää näkyä asukkaiden jokapäiväisessä elämässä KONK-
REETTISESTI. Kumppanit odottavat saavansa yhteistyöstä hyötyä myös itselleen 
ja kaikissa kehittämishankkeissa pitää syntyä myös uutta: innovaatioita, malleja ja 
pilotteja. Peltosaaren kehittämisessä on tarkoituksella toimittu aktiivisesti kaikissa 
kolmessa toimintaympäristössä, mikä edellyttää myös projektiväeltä monipuolista 
osaamista. Se tarkoittaa mm. sitä, että projektiväki näkyy siivoustalkoissa alueen 
asukkaiden kanssa, järjestää ideakilpailuun liittyvää seminaaria yhteistyökumppa-
neiden kanssa ja neuvottelee uusien hankkeiden rahoituksesta johtavien rahoittaja-
tahojen kanssa sekä kertoo tekemisistään monikanavaisesti.

5.2 
Projektoinnin merkitys Peltosaaren kehittämisessä
Kun Helsingin yliopiston tutkimus valmistui vuoden 2009 lopulla, päätti Riihimäen 
kaupunki ryhtyä tositoimiin Peltosaaren asuinalueen kehittämiseksi. Siinä vaihees-
sa oltiin mukana jo ympäristöministeriön Lähiöohjelmassa sekä ARAn Asumisen 
uudistamisen -projektissa. Lisäksi vuoden 2010 alussa haettiin Tekesiltä uutta kehit-
tämishanketta innovatiivisen yhdyskuntarakentamisen vuorovaikutteiseen hankin-
tamenettelyyn Kaupunginosan uusi elämä -hankkeella. Riihimäen Peltosaari pääsi 
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myös mukaan VTT:n EcoDrive-hankkeeseen, jonka kautta saatiin alueesta uutta 
tietoa energiatehokkuuteen, ekologisuuteen sekä talojen peruskorjauksiin liittyvää 
tutkimustietoa. Edellä mainitut toimijat ovat taloudellisten resurssien lisäksi tuoneet 
erittäin paljon uskottavuutta ja tukea Peltosaari-projektille.

Monitahoinen ja -hankkeinen, useamman rahoittajan kehittämisprojekti päätettiin 
projektoida. ja sitä kautta ”paketoida” helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. 
Käynnistämisvaiheessa luotiin yhteistyössä kumppaneiden ja ohjausryhmän kanssa 
projektille visio, tavoitteet ja strategia sekä koottiin erilliset, eri rahoittajien kehittä-
mishankkeet yhteiseen hankesalkkuun. Lisäksi projektin kumppanit kuvattiin näky-
viksi kumppanuusstrategiaan, mikä on auttanut yhteistyön syventämisessä. Peltosaa-
ri-projektissa projektipäällikön ensimmäinen tehtävä oli ottaa ”homma haltuun” eli 
tehdä projektikokonaisuus näkyväksi itselleen sekä muille mukana oleville tahoille.

”auttaa, kun tähätään ensin!”

Useamman projektin kokemusten valossa kehittämisen selkeä projektointi terävöittää 
toimintaa ja tekee toiminnasta tavoitteellista. Projektointi selkeyttää myös projekti-
talouden hallintaa sekä viestintää ja tiedottamista. Kokonaisvaltainen, säännöllisesti 
päivitettävä projektisuunnitelma luo toiminnalle raamit. 

Viestintä ja vuorovaikutus tärkeässä roolissa
Peltosaari-projektin käynnistymisvaiheesta lähtien monikanavaisella viestinnällä 
on ollut erittäin merkittävä rooli Peltosaari-projektissa. Projektia on esitelty kym-
meniä kertoja eri tahoille sekä Riihimäen kaupungin sisällä että ulkopuolella mm. 
rahoittajien tapahtumissa, Aalto-yliopistossa, asukastilaisuuksissa, energiatehokkaan 
rakentamisen tilaisuuksissa jne. Lisäksi paikallinen media on seurannut projektin 
etenemistä erittäin aktiivisesti. Lehtijuttuja Peltosaari-projektista on julkaistu lähes 
200 kuluneen kolmen vuoden aikana. Projektilla on oma tiedotuslehti PeltsinPalsta 
sekä info-tv Peltosaaren liikekeskuksessa. Lisäksi Peltosaaren kehittämisestä on tehty 
kaksi videota (YouTube: Peltosaaren uutiset, 20124 ja Peltosaaren innovaatiopalkinto, 
20135) sekä yksi MTV 3:n uutisvideo. Projektiviestintää on tehostettu laatimalla oma 
viestintästrategia, jota on päivitetty säännöllisesti.

Projektin näkökulmasta runsas median kiinnostus projektia kohtaan sekä Tekesin, 
Rakentajalehden ja Asuntomarkkinoiden myöntämä Innovaatiopalkinto 24.1.2013 
ovat raivanneet tieltä epäilijöitä ja edistäneet Peltosaaren alueen kehittämisen hy-
väksyntää myös kaupungin organisaation sisällä sekä erityisesti kaupunkilaisten 
keskuudessa.

Projektimaisessa kehittämisessä on myös omat haasteensa. Kuntavetoisen projek-
tin suurin haaste näyttäisi olevan eri hallintokuntien hyväksynnän ja luottamuksen 
saavuttaminen sekä avoimen yhteistyön käynnistäminen. Hallintokuntien toiminta-
reviirit ovat tarkkoja ja projektin verkostomainen tapa toimia yli organisaatiorajojen 
saattaa loukata reviirejä. Ilahduttavaa on ollut kuitenkin huomata miten innostu-
neesti kaikkien hallintokuntien johto lähti yhteistyöhön Peltosaari-projektin kanssa. 
Erityisen hyvänä esimerkkinä ovat Riihimäen kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimen 
mukaantulo heti asumisklinikan perustamisvaiheessa syksyllä 2010. Kannattaa kui-
tenkin muistaa, ettei pelkästään hallintokunnan johdon hyväksyntä riitä, jos muut 
organisaatiotasot eivät halua tehdä hallintokuntarajoja ylittävää yhteistyötä. 

Projektin integrointi osaksi kunnan ”normaalia” toimintaa on tärkeää. Sillä varmis-
tetaan, että projektissa kehitetyt innovaatiot ja uudet toimintamallit jäävät kunnan toi-
minnaksi projektin päätyttyäkin. Projektin avulla voidaan myös vähentää kunnallista 
byrokratiaa, kun yksi nimetty ohjausryhmä voi toimia samalla useiden hankkeiden 

4	 Peltosaaren uutisvideo YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=N50X2eLAPF4 
5	 Innovaatiopalkintovideo YouTubessa: http://www.youtube.com/watch?v=Cq4-RnCDHJQ
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ohjaajana eikä kaikkia projektia koskevia asioita tarvitse viedä lautakunnan päätet-
täväksi. Peltosaari-projektien integroituminen ”kotipesään” eli tässä tapauksessa Rii-
himäen kaupungin tekniseen keskukseen näytti kahden ensimmäisen vuoden aikana 
etenevän jouhevasti, kun yhteistä tekemistä oli paljon ja projektista oli apua ja hyötyä 
muulle organisaatiolle. Asioiden edetessä, haasteiden kasvaessa ja konkretisoituessa 
projektia ryhdyttiin joiltakin yhteistyötahoilta vähän ”karsastamaan”. Projekti oli 
edennyt ”ennen kokemattomalle” tasolle ja siksi se saatettiin kokea uhkana, joka 
pyrki muuttamaan totuttuja käytäntöjä. Kyse on mielestäni tietynlaisesta muutosvas-
tarinnasta, johon saadaan apua siirtämällä projektin painopistettä strategian sisällä.

Kokemuksina kuudesta eri kehittämishankkeesta voin kiteyttää, että projektin 
”kuolemanlaakso” tulee eteen siinä vaiheessa, kun projektilla pyritään vaikuttamaan 
olemassa oleviin organisaation toimintamalleihin. Siinä vaiheessa usein huomataan, 
ettei olemassa olevia toimintamalleja haluta oikeasti muuttaa; projektit ovat vähän 
hankalia ja ne eivät ihan helposti asetu muuhun organisaatiokaavioon tai talousjärjes-
telmiin. Projekti ei voi antaa käskyjä tai määrätä. Se voi vain esittää toivomuksia. Pro-
jektiväkikin on vain tilapäistä tai määräaikaista, mikä luo kuvaa myös väliaikaisesta 
kehittämistoiminnasta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että hyvä projekti myös päättyy. 

Peltosaari-projektin osalta ”kuolemanlaakso” käännettiin voitoksi ja uudeksi nou-
suksi siirtämällä painopistettä rakentamiseen ja uudistamiseen 5.3.2013 teknisen 
lautakunnan hyväksyessä Peltosaaren yleissuunnitelma päätöksentekoprosessiin. 
Projektitiimi siirtyi työskentelemään Peltosaaren asumisklinikalle, alueelle lähelle 
asukkaita. Tässä vaiheessa projektiin hankitaan myös uudenlaista, rakentamiseen ja 
peruskorjaamiseen liittyvää osaamista. 
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